


Wstępny harmonogram branżowy remontu Metateza 2027 - wynurówki ogniotrwałe

Id.	Lp.	Tryb	Nazwa zadania	Czas	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	2027-kwieńia																												2027-maj						
								02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28						
	1	👉	POSTOJ REMONTOWY INSTALACJI	51 dn	pią, 27-04-02	śro, 27-05-26																																				
	2	👉	PRACE REMONTOWE	36 dn	pią, 27-04-09	pią, 27-05-14																																				
	3	👉	ORGANIZACJA ZAPLECZA BUDOWY	3 dn	wto, 27-04-04	czw, 27-04-06																																				
	4	2	Zakres 2292767	4 dn	wto, 27-04-01	pią, 27-04-16																																				
	5	2.1	PIEC H-2201																																							
	6	2.1.1	Przebieg wyłożenia ogniotrwałej części cylindrycznej i kanału spalin (inspekcja przy użyciu drona)	1 dzień	wto, 27-04-13	wto, 27-04-13																																				
	7	2.1.2	Miejscowa wymiana wyłożenia ogniotrwałego radiacji	2 dn	śro, 27-04-14	czw, 27-04-15	6																																			
	8	👉	Odkurzenie posadzki pieca	1 dzień	pią, 27-04-16	pią, 27-04-16	7																																			
	9	3	Zakres 2292766	5 dn	śro, 27-04-14	nie, 27-04-18																																				
	10	3.1	PIEC H-2202 + kanał spalin																																							
	11	3.1.1	Przebieg wyłożenia ogniotrwałej części cylindrycznej i kanału spalin	1 dzień	śro, 27-04-14	śro, 27-04-14																																				
	12	3.1.2	Miejscowa wymiana wyłożenia ogniotrwałego radiacji	3 dn	czw, 27-04-15	sob, 27-04-17																																				
	13	4	Odkurzenie posadzki pieca	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18																																				



Starszy Specjalista
Zespół ds. Remontów Budowlanych

Dariusz Solak
ZATWIERDZIK

Piotr Niesiołowski

Zespół ds. Remontów Budowlanych