

Harmonogram prac - podłączenie urządzeń do istniejącej sieci elektroenergetycznej

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV dla zasilania działki 2/60, 345, 322 w m. Rożental, gm. Pelplin

EOP/KP/3/2026/09/030117

OBI/34/2504102

Data wpływu dokumentacji projektowej (ODYS)

11.09.2026

Prace PPN:

wykonąć w technologii PPN

Czas wyłączenia:

Liczba niezasilonych odbiorców:

Liczba zastosowanych agregatów:

Obiekt zasilony agregatem:

Moc zastosowanych agregatów:

Zakres prac dla SPNS (mostki, przełączenia, itp.):

Technik
ds. Linii Elektroenergetycznych

..... Patryk Kośka

Imię i Nazwisko

15.09.2026

.....

Data

Technik
ds. Linii Elektroenergetycznych

..... Patryk Koska

Podpis