
Wstępny harmonogram branżowy remontu PTA - remont zbiornika SP-5371

Id.	Lp.	Tryb zadan	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
1			POSTÓJ REMONTOWY INSTALACJI	38 dn	sob, 27-04-10	pon, 27-05-17
2			PRACE REMONTOWE	28 dn	czw, 27-04-15	śro, 27-05-12
3	**1**		**ORGANIZACJA ZAPLECZA BUDOWY**	2 dn	czw, 27-04-15	pią, 27-04-16
4	**2**		**Zakres 1**	**16 dn**	**śro, 27-04-21**	**czw, 27-05-06**
5	**2.1**		**Zbiornik SP-5371**			
6	2.1.1		Usunięcie odpadu ze ścian i dna zbiornika	3 dn	śro, 27-04-21	pią, 27-04-23
7	2.1.2		Przygotowanie powierzchni ścian i dna przez piaskowanie	4 dn	nie, 27-04-25	śro, 27-04-28
8	2.1.3		Szpachlowanie ubytków powierzchni ścian i dna	5 dn	czw, 27-04-29	pon, 27-05-03
9	2.1.4		Usunięcie nieszczelności w otworach po ściągach	2 dn	wto, 27-05-04	śro, 27-05-05
10	2.1.5		Porządki w miejscach pracy i polach odkładczych	1 dzień	czw, 27-05-06	czw, 27-05-06



Stanszy Specjalista
Zespół ds. Remontów Budowlanych
Piotr Niesiobędzki

Dariusz Sołak
Kierownik
Zespół ds. Remontów Budowlanych

OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ