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1677 'M5

1678 [MS

1679 ‘M5

1682 JMS
1683 IM5
1684 M5
1685 M5
I

1686 |M5
1687 |M5

1688 (M5

1689 |M5
1690 |M5
71691 M5
1692 M5
1693 |M5
1694 (M5

| 1695 IMS

1696 M5

Id. Grupa Zakres

500

500

500

500

500

500

500

501

501

501

501

501

501

501

502

502

502

502

Nazwa zadania

Rewizja UDT/Sur
Demontaz zaslepek
Aparaty i rurociagi Piroliza F8

Usterki mechaniczne
Aparaty Piroliza F8
Poziomowskazy

Grupa M5

Kolumny

E-DA-1302

Montaz zaslepek

Demontaz elementéw urzadzenia
Czyszczenie / prace remontowe
Montaz elementéw urzadzenia
Rewizja UDT/Sur

Demontaz zaslepek

E-DA-1304

Montaz zaslepek
Demontaz elementéw urzadzenia

Czyszczenie / prace remontowe/wymiana

pierscieni

Montaz elementéw urzadzenia
Rewizja UDT/Sur

Demontaz zaslepek

Wymienniki

E-EA-1206

Montaz zaslepek
Demontaz elementéw urzadzenia

Czyszczenie / prace remontowe

Czas trwania |Rozpoczecie

1 dzien czw, 26-05-14
1 dzien sob, 26-05-16
28 dn §ro, 26-04-22

28 dn $ro, 26-04-22

33 dn $ro, 26-04-22

33dn $ro, 26-04-22

35dn $§ro, 26-04-22

28 dn $ro, 26-04-22

28 dn $ro, 26-04-22

3dn éro, 26-04-22

5dn sob, 26-04-25
12 dn czw, 26-04-30
5dn wto, 26-05-12
1 dzien nie, 26-05-17

2dn pon, 26-05-18
28 dn $ro, 26-04-22

3dn $ro, 26-04-22

5dn sob, 26-04-25
12 dn czw, 26-04-30
5dn wto, 26-05-12
1 dzier nie, 26-05-17

2dn pon, 26-05-18
26 dn pon, 26-04-27
17 dn pon, 26-04-27
1 dzieRt pon, 26-04-27
3dn wto, 26-04-28
6dn pia, 26-05-01

Zakonczenie

pia, 26-05-15

nie, 26-05-17

wto, 26-05-19

wto, 26-05-19

nie, 26-05-24

nie, 26-05-24

wto, 26-05-26

wto, 26-05-19

wto, 26-05-19

pig, 26-04-24

$ro, 26-04-29

pon, 26-05-11

sob, 26-05-16

nie, 26-05-17

wto, 26-05-19

wto, 26-05-19

pia, 26-04-24

sro, 26-04-29

pon, 26-05-11

sob, 26-05-16

nie, 26-05-17

wto, 26-05-19

pia, 26-05-22

$ro, 26-05-13

pon, 26-04-27

czw, 26-04-30

s$ro, 26-05-06
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Id. Grupa

|

Zakres%Nazwa zadania

1697 M5
1698 M5
“i%‘eg“!ms
11700 |M5
11701 M5
1702 |M5
————— —
1704 ;’MS
7‘765%M5
| 1706 M5
i

1707 'M5

1708 M5
{

1710 |M5
-

1711 M5
i

1712 M5

1713 |M5

1714 IM5

716 Ms
1717 Ims
1718 M5
1719 M5
1720 M5
1721 M5
1722 M5
1723 Ms

1724 ‘M5

502

502

503

502

503

503

503

503

503

503

503

503

504

504

504

504

504

504

504

504

505

505

505

505

505

505

505

505

Montaz elementéw urzgdzenia
Rewizja UDT/Sur
Préby ci$nieniowe UDT/SUR
Demontaz zaslepek

E-EA-1317
Montaz zaslepek
Demontaz elementdéw urzadzenia
Czyszczenie / prace remontowe
Montaz elementéw urzadzenia
Rewizja UDT/Sur
Préby cisnieniowe UDT/SUR
Demontaz zaslepek

E-EA-1319
Montaz zaslepek
Demontaz elementéw urzgdzenia
Czyszczenie / prace remontowe
Montaz elementow urzadzenia
Rewizja UDT/Sur
Préby cisnieniowe UDT/SUR
Demontaz zaslepek

E-EA-1325
Montaz zaslepek
Demontaz elementéw urzadzenia
Czyszczenie / prace remontowe
Montaz elementéw urzadzenia
Rewizja UDT/Sur
Préby ci$nieniowe UDT/SUR

Demontaz zaslepek

Czas trwania Rozpoczecie

3dn

1 dzien

2dn

1 dzien

17 dn

1 dzien

3dn

6dn

3dn

1 dzien

2dn

1 dzien

17 dn

1 dzien

3dn

6dn

3dn

1 dzien

2dn

1 dzien

17 dn

1 dzien

3dn

6dn

3dn

1 dzien

2dn

1 dzien

Zakonczenie

czw, 26-05-07

nie, 26-05-10

pon, 26-05-11

$ro, 26-05-13

pon, 26-05-04

pon, 26-05-04

wto, 26-05-05

pig, 26-05-08

czw, 26-05-14

nie, 26-05-17

pon, 26-05-18

$ro, 26-05-20

pon, 26-04-27

pon, 26-04-27

wto, 26-04-28

pia, 26-05-01

czw, 26-05-07

nie, 26-05-10

pon, 26-05-11

$ro, 26-05-13

$ro, 26-04-22

$ro, 26-04-22

czw, 26-04-23

nie, 26-04-26

sob, 26-05-02

wto, 26-05-05

éro, 26-05-06

pig, 26-05-08

sob, 26-05-09
nie, 26-05-10
wto, 26-05-12
$ro, 26-05-13
$ro, 26-05-20
pon, 26-05-04
czw, 26-05-07
$ro, 26-05-13
sob, 26-05-16
nie, 26-05-17
wto, 26-05-19
$ro, 26-05-20
$ro, 26-05-13
pon, 26-04-27
czw, 26-04-30
$ro, 26-05-06
sob, 26-05-09
nie, 26-05-10
wto, 26-05-12
$ro, 26-05-13
pia, 26-05-08
$ro, 26-04-22
sob, 26-04-25
pia, 26-05-01
pon, 26-05-04
wto, 26-05-05
czw, 26-05-07

pia, 26-05-08
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Id.  'Grupa

Zakres Nazwa zadania

1725 M5
1726 |M5
1727 ;Ms
1728 v}:Ms
1729 M5
1730 IM5
73 ¥M5

1732 M5

| 1734 M5

1735 M5
1736 M5
1737 M5
1738 IM5
|
1739 IM5
1740 |M5
?
1741 {Ms
!

1742 |M5
| |

1743 \M5
1744 ‘M5
1745 'M5
1746 |M5
1747 M5
1748 MS

1749 M5

1750 M5

1751 |M5

1752 M5

EPC

EPC

EPC

EPC

EPC

EPC

EPC

EPC

EPC

506

506

506

506

506

506

506

506

507

507

507

507

507

507

507

507

508

508

508

E-EA-1333
Montaz zaslepek
Demontaz elementéw urzadzenia
Demontaz aparatu
Montaz elementéw urzadzenia
Montai aparatu
Rewizja UDT/Sur
Préby cisnieniowe UDT/SUR
Demontaz zaslepek

E-EA-1338
Montaz zaslepek
Demontaz elementéw urzadzenia
Czyszczenie / prace remontowe
Montaz elementéw urzadzenia
Rewizja UDT/Sur
Préby ci$nieniowe UDT/SUR
Demontaz zaslepek

E-EA-1339A
Montaz zaslepek
Demontaz elementdw urzadzenia
Czyszczenie / prace remontowe
Montaz elementéw urzadzenia
Rewizja UDT/Sur
Proby cisnieniowe UDT/SUR
Demontaz zaslepek

E-EA-1339B
Montaz zaslepek

Demontaz elementéw urzadzenia

Czas trwania

Rozpoczecie

30dn

2dn

6dn

6dn

6dn

6dn

1dzien

2dn

1 dzien

14 dn

1 dzier

2dn

6 dn

2dn

1 dzien

1 dzien

1 dzient

21dn

1dzien

3dn

10dn

3dn

1 dzien

2dn

1 dzieh

21dn

1 dzien

3dn

$ro, 26-04-22

éro, 26-04-22

pia, 26-04-24

czw, 26-04-30

$ro, 26-05-06

wto, 26-05-12

pon, 26-05-18

wto, 26-05-19

czw, 26-05-21

pon, 26-05-04

pon, 26-05-04

wto, 26-05-05

czw, 26-05-07

$ro, 26-05-13

pia, 26-05-15

sob, 26-05-16

nie, 26-05-17

§ro, 26-04-22

$ro, 26-04-22

czw, 26-04-23

nie, 26-04-26

$ro, 26-05-06

sob, 26-05-09

nie, 26-05-10

wto, 26-05-12

$ro, 26-04-22

$ro, 26-04-22

czw, 26-04-23

Zakonczenie

czw, 26-05-21

czw, 26-04-23

$ro, 26-04-29

wto, 26-05-05

pon, 26-05-11

nie, 26-05-17

pon, 26-05-18

$ro, 26-05-20

czw, 26-05-21

nie, 26-05-17

pon, 26-05-04

$ro, 26-05-06

wto, 26-05-12

czw, 26-05-14

pig, 26-05-15

sob, 26-05-16

nie, 26-05-17

wto, 26-05-12

$ro, 26-04-22

sob, 26-04-25

wto, 26-05-05

pia, 26-05-08

sob, 26-05-09

pon, 26-05-11

wto, 26-05-12

wto, 26-05-12

$ro, 26-04-22

sob, 26-04-25
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Id. :Grupa Zakresp\lazwa zadania
1753 iIM5 508 Czyszczenie / prac;remontowe
1754 {M5 508 Montaz elementéw urzadzenia
1755 M5 508 Rewizja UDT/Sur
1756 IM5 508 Proby ciénieniowe UDT/SUR
| 1757 M5 508 Demontaz zaslepek
1758 M5 509 E-EA-1339C
1759 ‘EMS 509 Montaz zaslepek
I
1760 }MS 509 Demontaz elementdw urzadzenia
i
1_7'5_1_1M5 509 Czyszczenie / prace remontowe
1762 M5 509 Montaz elementéw urzadzenia
1763 iMS 509 Rewizja UDT/Sur
}
1EM5 509 Préby cisnieniowe UDT/SUR
"_1765 M5 509 Demontasi zaslepek
1766 M5 EPC E-EA-1341X
1767 %MS EPC Montaz zaslepek
{
1768 ’fMS EPC Demontaz elementéw urzadzenia
1769 M5 EPC Demontaz aparatu
1770 iMS EPC Montaz elementéw urzgdzenia
1771 iMS EPC Montaz aparatu
1772 (M5 EPC Rewizja UDT/Sur
1773 IM5 EPC Préby cisnieniowe UDT/SUR
1774 IM5 EPC Demontaz zaslepek
1775 M5 510 E-EA-1361
1776 IM5 510 Demontaz komory kompresora GB-1321
1777 IM5 510 Montaz zaslepek
1778 IM5 510 Demontaz elementéw urzadzenia
1779 ‘M5 510 Czyszczenie / prace remontowe
1780 | ‘M5 510 Montaz elementéw urzadzenia i komory

Czas trwania

10dn

3dn

1 dzien

2dn

1 dzier

21dn

1 dzien

3dn

10dn

3dn

1 dzien

2dn

1 dzien

30dn

2dn

6dn

6dn

6dn

6dn

1dzien

2dn

1 dzien

26,88 dn

3dn

1 dzien

2dn

17 dn

4 dn

Rozpoczecie

nie, 26-04-26
$ro, 26-05-06
sob, 26-05-09
nie, 26-05-10
wto, 26-05-12
§ro, 26-04-22
$ro, 26-04-22
czw, 26-04-23
nie, 26-04-26
sro, 26-05-06
sab, 26-05-09
nie, 26-05-10
wto, 26-05-12
§ro, 26-04-22
$ro, 26-04-22
pia, 26-04-24
czw, 26-04-30
sro, 26-05-06
wto, 26-05-12
pon, 26-05-18
wto, 26-05-19
czw, 26-05-21
éro, 26-04-22
$ro, 26-04-22
sob, 26-04-25
nie, 26-04-26
wto, 26-04-28

pig, 26-05-15

Zakonczenie

wto, 26-05-05

pia, 26-05-08

sob, 26-05-09

pon, 26-05-11

wto, 26-05-12

wto, 26-05-12

$ro, 26-04-22

sob, 26-04-25

wto, 26-05-05

pia, 26-05-08

sob, 26-05-09

pon, 26-05-11

wto, 26-05-12

czw, 26-05-21

czw, 26-04-23

$ro, 26-04-29

wto, 26-05-05

pon, 26-05-11

nie, 26-05-17

pon, 26-05-18

$ro, 26-05-20

czw, 26-05-21

pon, 26-05-18

pia, 26-04-24

sob, 26-04-25

pon, 26-04-27

czw, 26-05-14

pon, 26-05-18
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| 1781 M5 510 Demontaz zaslepek 1 dzien pon, 26-05-18 pon, 26-05-18

1782 M5 511 E-EA-1362 23 dn nie, 26-04-26 pon, 26-05-18 I 1

1783 M5 511 Montatz zaslepek ldzied  nie, 26-04-26 nie, 26-04-26 0%

7778;—';;M5 511 Demontaz elementéw urzadzenia 2dn pon, 26-04-27 wto, 26-04-28 0%
1785 M5 511 Czyszczenie / prace remontowe 16,88dn  $ro, 26-04-29 pia, 26-05-15 — 0% |

1786 M5 511 Montaz elementéw urzadzenia 3dn sob, 26-05-16 pon, 26-05-18 0%

1787 !,MS 511 Rewizja UDT/Sur 1 dzien pon, 26-05-18 pon, 26-05-18 0%
| 1788 M5 511 Demontaz zaélepek 1dzied  pon, 26-05-18 pon, 26-05-18 0%

1789 ims 512 E-EA-1612 17dn pon, 26-05-04 $ro, 26-05-20 r 1

1790 M5 512 Montaz zaslepek 1dzien  pon, 26-05-04 pon, 26-05-04 0%

13?%M5 512 Demontaz elementéw urzadzenia 2dn wto, 26-05-05 sro, 26-05-06 0%

:

1792 ’MS 512 Czyszczenie / prace remontowe 9dn czw, 26-05-07 pig, 26-05-15 e 0%

A ];éiw;MS 512 Montaz elementéw urzadzenia 2dn sob, 26-05-16 nie, 26-05-17 0%

"ﬁé[%fms 512 Rewizja UDT/Sur ldzied  pon, 26-05-18 pon, 26-05-18 0% :

1795 %MS 512 Préby cisnieniowe UDT/SUR 1 dzien wto, 26-05-19 wto, 26-05-19 0%
| 179 M5 512 Demontaz zaslepek 1 dzien $ro, 26-05-20  $ro, 26-05-20 0%

1797 1M5 513 E-EA-2321AX 17 dn pon, 26-04-27 $ro, 26-05-13 I 1

1"7558 M5 513 Montaz zaslepek ldzied  pon, 26-04-27 pon, 26-04-27 0%

1799 :MS 513 Demontaz elementéw urzadzenia 2dn wto, 26-04-28 $ro, 26-04-29 0%
1800 éMS 513 Czyszczenie / prace remontowe 9dn czw, 26-04-30 pig, 26-05-08 0%

1801 M5 513 Montaz elementéw urzgdzenia 2dn sob, 26-05-09 nie, 26-05-10 0%

11802 M5 513 Rewizja UDT/Sur ldzien  pon, 26-05-11 pon, 26-05-11 0%

1803 M5 513 Proby cisnieniowe UDT/SUR ldzien  wto, 26-05-12 wto, 26-05-12 0%

1804 ‘M5 513 Demontaz zaslepek 1dzied  $ro, 26-05-13 éro, 26-05-13 0%

1805 (M5 514 E-EA-2321BX 17 dn pon, 26-04-27 $ro, 26-05-13 r 1

1806 ‘M5 514 Montaz zaslepek 1 dzieh pon, 26-04-27 pon, 26-04-27 0%

1807 M5 514 Demontaz elementéw urzadzenia 2dn wto, 26-04-28 $éro, 26-04-29 0%
| 1808 M5 514 Czyszczenie / prace remontowe 9dn czw, 26-04-30 pig, 26-05-08 0%
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id. IGrupa Zakres;Nazwa zadania
1809 M5 514 Montaz elementéw urzadzenia
1810 [M5 514 Rewizja UDT/Sur
1811 iMS 514 Préby ciénieniowe UDT/SUR
MEEQLMS 514 Demontaz zaslepek
1813 |[M5 515 E-EA-2324X
_‘1—8_12_‘}M5 515 Montaz zaslepek
?HA[MS 515 Demontaz elementéw urzadzenia
i
1816 :MS 515 Czyszczenie / prace remontowe
fsTﬂMS 515 Montaz elementéw urzadzenia
1818 M5 515 Rewizja UDT/Sur
1819 !MS 515 Proby ciénieniowe UDT/SUR
1820 ;M:S 515 Demontaz zaslepek
‘""‘18'51'"*;M5 Zbiorniki
1822 M5 516 E-FA-1208
|
1823 ”‘EMS 516 Montaz za$lepek
i
1824 IMS 516 Demontaz elementéw urzadzenia
VFTEE;MS 516 Czyszczenie / prace remontowe
1826 ‘!MS 516 Montaz elementdw urzadzenia
1827 -TEMS 516 Rewizja UDT/Sur
1§E§;M5 516 Demontaz zaslepek
1829 M5 517 E-FA-1209A
9 835~!M5 517 Montaz zaslepek
1831 M5 517 Demontaz elementéw urzadzenia
1832 M5 517 Czyszczenie / prace remontowe
1833 M5 517 Montaz elementéw urzadzenia
1834 ‘M5 517 Rewizja UDT/Sur
1835 M5 517 Demontaz zaslepek
1836 M5 518 E-FA-1209B

Czas trwania |Rozpoczecie
2dn sob, 26-05-09
1 dzier pon, 26-05-11
1 dzierh wto, 26-05-12
1 dzieht $ro, 26-05-13
17 dn pon, 26-04-27
1 dzien pon, 26-04-27
2dn wto, 26-04-28
9dn czw, 26-04-30
2dn sob, 26-05-09
1 dzient pon, 26-05-11
1 dzierh wto, 26-05-12
1 dziek $ro, 26-05-13
17 dn pon, 26-04-27
17 dn pon, 26-04-27
1 dzien pon, 26-04-27
2dn wto, 26-04-28
9dn czw, 26-04-30
3dn sob, 26-05-09
1 dzien wto, 26-05-12
1 dzieh $ro, 26-05-13
17 dn pon, 26-04-27
1 dzien pon, 26-04-27
2dn wto, 26-04-28
9dn czw, 26-04-30
3dn sob, 26-05-09
1 dzien wto, 26-05-12
1 dzien $ro, 26-05-13
17 dn pon, 26-04-27

Zakonczenie

nie, 26-05-10

pon, 26-05-11

wto, 26-05-12

$ro, 26-05-13

$ro, 26-05-13

pon, 26-04-27

sro, 26-04-29

pia, 26-05-08

nie, 26-05-10

pon, 26-05-11

wto, 26-05-12

$ro, 26-05-13

$§ro, 26-05-13

$ro, 26-05-13

pon, 26-04-27

sro, 26-04-29

pig, 26-05-08

pon, 26-05-11

wto, 26-05-12

$ro, 26-05-13

§ro, 26-05-13

pon, 26-04-27

$ro, 26-04-29

pig, 26-05-08

pon, 26-05-11

wto, 26-05-12

$ro, 26-05-13

$ro, 26-05-13

6-mar-09 I ’
ws clpsnpwscplsinpws cplsinlpwlslclolsin
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Czas trwania

Rozpoczecie

Zakonczenie

1 dzien

2dn

9dn

3dn

1 dzien

1 dzien

17 dn

1 dzien

2dn

9dn

3dn

1 dzien

1 dzien

17 dn

1 dzien

2dn

9dn

3dn

1dzien

1dzien

1 dzien

31dn

31dn

10dn

11dn

10dn

14 dn

3dn

pon, 26-04-27

wto, 26-04-28

czw, 26-04-30

sob, 26-05-09

wto, 26-05-12

$ro, 26-05-13

pon, 26-04-27

pon, 26-04-27

wto, 26-04-28

czw, 26-04-30

sob, 26-05-09

wto, 26-05-12

$ro, 26-05-13

pon, 26-04-27

pon, 26-04-27

wto, 26-04-28

czw, 26-04-30

sob, 26-05-09

wto, 26-05-12

$ro, 26-05-13

czw, 26-05-14

éro, 26-04-22

$ro, 26-04-22

$ro, 26-04-22

sob, 26-05-02

$ro, 26-05-13

pon, 26-05-04

pon, 26-05-04

Id. iGrupa ZakresNazwa zadania
1837 M5 518 Montaz zaslepek
1838 |[M5 518 Demontaz elementéw urzadzenia
1839 M5 518 Czyszczenie / prace remontowe
1840 M5 518 Montaz elementdw urzadzenia
1841 (M5 518 Rewizja UDT/Sur
1842 M5 518 Demontaz zaslepek
1843 M5 519 E-FA-1313
1844 IM5 519 Montaz zaslepek
*1?4‘5“)M5 519 Demontaz elementéw urzadzenia
N'1W8‘ZéM!M5 519 Czyszczenie / prace remontowe
1847 M5 519 Montaz elementéw urzadzenia
1848 M5 519 Rewizja UDT/Sur
1849 iMS 519 Demontaz zaslepek
1850 M5 520 E-FA-1319
1851 ‘ﬂ;Msi 520 Montaz zaslepek
1852 M5 520 Demontaz elementéw urzadzenia
1853 M5 520 Czyszczenie / prace remontowe
1854 -']‘,MS 520 Montaz elementéw urzadzenia
"?335??;M5 520 Rewizja UDT/Sur
1856 ;MS 520 Préby ciénieniowe UDT/SUR
1857 IM5 520 Demontaz zaslepek
1858 %MS Filtry
1859 (M5 521 Filtry H1...
1860 }MS 521 Demontaz urzadzenia
WféﬁT‘?MS 521 Czyszczenie / prace remontowe
| 1862 M5 521 Montaz urzadzenia
1863 M5 523 E-FD 1602 A
1864 M5 523 Demontaz elementéw urzadzenia

pon, 26-04-27

$ro, 26-04-29

pia, 26-05-08

pon, 26-05-11

wto, 26-05-12

$ro, 26-05-13

éro, 26-05-13

pon, 26-04-27

$ro, 26-04-29

pig, 26-05-08

pon, 26-05-11

wto, 26-05-12

$ro, 26-05-13

$ro, 26-05-13

pon, 26-04-27

$ro, 26-04-29

pia, 26-05-08

pon, 26-05-11

wto, 26-05-12

$ro, 26-05-13

czw, 26-05-14

pia, 26-05-22

pia, 26-05-22

pia, 26-05-01

wto, 26-05-12

pig, 26-05-22

nie, 26-05-17

$ro, 26-05-06
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katalizatora

o Crespakrlome adania il o A it A i AR ATt AR Ko IR A PN A A RN i siclplsLnlprvLsJchLLanLw;s e s S

1865 M5 523 Czyszczenie / prace remontowe 6dn czw, 26-05-07 wto, 26-05-12 S ‘
1866 M5 523 Montaz elementéw urzadzenia 3dn $ro, 26-05-13  pig, 26-05-15 e 0%

1867 IM5 523 Rewizja UDT/Sur ldzien  sob, 26-05-16 sob, 26-05-16 = 0%

18_68—',1\/15 523 Préby cinieniowe UDT/SUR 1dzied  nie, 26-05-17 nie, 26-05-17 - 0%

1869 ';MS 524 E-FD 1602 B 14 dn pon, 26-05-04 nie, 26-05-17 I 1

1870 IM5 524 Demontaz elementéw urzadzenia 3dn pon, 26-05-04 $ro, 26-05-06 s 0%

1871 M5 524 Czyszczenie / prace remontowe 6dn czw, 26-05-07 wto, 26-05-12 0%
TEQJMS 524 Montaz elementéw urzadzenia 3dn éro, 26-05-13  pig, 26-05-15 e 0%
1873 [M5 524 Rewizja UDT/Sur 1dzien  sob, 26-05-16 sob, 26-05-16 - 0%

1874 M5 524 Préby ciénieniowe UDT/SUR 1dzieh  nie, 26-05-17 nie, 26-05-17 - 0%

1875 EMS 525 E-FD 2321 AC/X 14 dn pon, 26-05-04 nie, 26-05-17 I 1

1876 |M5 525 Demontaz elementdéw urzgdzenia 3dn pon, 26-05-04 sro, 26-05-06 s 0%
mqgﬁmeS 525 Czyszczenie / prace remontowe 6dn czw, 26-05-07 wto, 26-05-12 0%
| 1878 IM5 525 Montas elementéw urzadzenia 3dn éro, 26-05-13  pig, 26-05-15 s 0%

1879 fst 525 Rewizja UDT/Sur 1 dziert sob, 26-05-16 sob, 26-05-16 = 0%

!

1880 '§M5 525 Préby ciénieniowe UDT/SUR 1dzied  nie, 26-05-17 nie, 26-05-17 = 0%

1881 1-M5 526 E-FD 2321 BD/X 14 dn pon, 26-05-04 nie, 26-05-17 I "1

1882 ;MS 526 Demontaz elementéw urzadzenia 3dn pon, 26-05-04 $ro, 26-05-06 s 0%

1883 ?MS 526 Czyszczenie / prace remontowe 6dn czw, 26-05-07 wto, 26-05-12 s 0%

1884 M5 526 Montaz elementow urzadzenia 3dn $ro, 26-05-13  pig, 26-05-15 0%

1885 IM5 526 Rewizja UDT/Sur 1dzied  sob, 26-05-16 sob, 26-05-16 0%

1886 | §M5 526 Préby ciénieniowe UDT/SUR ldzieh  nie, 26-05-17 nie, 26-05-17 0%

1887 ‘M5 Kolumny 28dn éro, 26-04-22  wto, 26-05-19 ' 1

1888 M5 527 E-DA-1305 28dn §ro, 26-04-22  wto, 26-05-19 r 1

1889 M5 527 Montaz zaélepek 3dn éro, 26-04-22 pia, 26-04-24 0%

1890 IM5 527 Demontaz elementéw urzadzenia 5dn sob, 26-04-25 $ro, 26-04-29 0%

1891 M5 527 Czyszczenie / prace remontowe/ wymiana 12 dn czw, 26-04-30 pon, 26-05-11 : 0%
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Id. Grupa

Zakres Nazwa zadania

1892 M5

1893 M5
1894 M5
1895 M5
71896 |M5
1897 |M5
1898"1M5

1899 M5
i
1900 IM5

1901 M5

1902 IM5S

1905 M5
306 Wi

|
} B
|

1907 M5

1908 ‘M6

1913 ‘M6
1914 M6
1915 M6

1916 M6

1917 ‘M6

1918

Mé

1919 M6
1

527

527

527

528

528

528

528

528

528

528

528

529

529

522

522

600

600

600

600

600

600

600

600

601

Czas trwania Rozpoczecie

Montaz elementéw urzadzenia

Rewizja UDT/Sur

Demontaz zaslepek

Wymienniki

E-EA-1381
Montaz zaslepek
Demontaz elementéw urzadzenia
Czyszczenie / prace remontowe
Montaz elementéw urzgdzenia
Rewizja UDT/Sur
Préby ciénieniowe UDT/SUR

Demontaz zaslepek

Sekcja 12/22 Usterki

Sekcja 12/22 Usterki

Poziomowskazy sekcja 11,22

demontaz, montaz poziomowskazéw

Grupa M6

Sekcja 11P

Remont piecéw pirolitycznych F9
BA-1109
Montaz zadlepek
Demontaz silnika
Czyszczenie / prace remontowe
Demontaz ttumika
Montaz tlumika
Montaz silnika
Demontaz zaslepek

BA-1110

Sdn

1 dzient

2dn

17 dn

17 dn

1 dzierd

2dn

9dn

3dn

1 dzien

2dn

1 dzien

35dn

35dn

31dn

31dn

31dn

31dn

28 dn

28 dn

1 dzier

2dn

20dn

1 dzied

1 dzier

1 dzien

1 dzien

28 dn

wto, 26-05-12
nie, 26-05-17
pon, 26-05-18
pon, 26-04-27
pon, 26-04-27
pon, 26-04-27
pon, 26-04-27
$ro, 26-04-29
pia, 26-05-08
pon, 26-05-11
wto, 26-05-12
czw, 26-05-14
§ro, 26-04-22
$ro, 26-04-22
§ro, 26-04-22
$ro, 26-04-22
éro, 26-04-22
$ro, 26-04-22
$ro, 26-04-22
$ro, 26-04-22
$ro, 26-04-22
czw, 26-04-23
sob, 26-04-25
pia, 26-05-15
sob, 26-05-16
nie, 26-05-17
pon, 26-05-18

§ro, 26-04-22

Zakonczenie

sob, 26-05-16

nie, 26-05-17

wto, 26-05-19

§ro, 26-05-13

§ro, 26-05-13

pon, 26-04-27

éro, 26-04-29

pia, 26-05-08

pon, 26-05-11

pon, 26-05-11

$ro, 26-05-13

czw, 26-05-14

wto, 26-05-26

wto, 26-05-26

pia, 26-05-22

pig, 26-05-22

pia, 26-05-22

pia, 26-05-22

wto, 26-05-19

wto, 26-05-19

éro, 26-04-22

pia, 26-04-24

czw, 26-05-14

pia, 26-05-15

sob, 26-05-16

nie, 26-05-17

pon, 26-05-18

wto, 26-05-19
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