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Harmonogram postoju remontowego instalacji Butadienu it w 2026 roku

Nazwa 2adanla

m-2 rusztowan, d-z rusztowal
zolaca
d-2 izolagji,m-2 izolacji
Zatrzymanle instalacjl
Zabezpieczenia monterskie podczas
zatrzymania instalacji oraz montaz zaglepek
Czynnosci realizowane pirzez obstuge
instalacji podczas zatrzymania
Kolumny
B-DA-101A
M-z zaslepek krécodw wiot/wylot, d-z wtazow
D~z elementdw wewnetrznych {studni)
Czyszcezenie plaszeza i pokek kolumny

eglegneales 2o eyl

Czyszczenie kuba kolumny
Montaz rusztowan do rewizji wewnetrznej,
rewizja wewnetrzna
Demontaz rusztowari po rewizji wewngtrznej
M-Z elementéw wewngtrznych, m-2 wiazow
D-¢ zaslepek

B-DA-101B
M-z zadlepek kroéodw wiotwylot, d-2 wtazdw
0-2 elementow wewnetrznych (studni)
Czyszezenie pfaszcza i polek kalumny
Czyszczenie kuba kolumny
Montez rusztowan 4o rewizji wewnetrznej,
rewizja wewnetrzna
Demonta rusztowan po rewizji wewngtrznef
M-z elementéw wewnetrznych, m-2 wlazéw
D-2 zadlepek

B-DA-102
M-2 zaslepek knoécow wiot/wylot, d-2 wtazéw
D-z elementéw wewngetrznych (Studni)
Czyszezenie plaszeza i patek kolumny
Czyszczenie kuba kolumny
Montaz rusztowari do rewizji wewnetrznej,
rewizja wewnetrzna
Demontaz rusztowari po rewizji wewnetrznej
M-z elementdw wewnetrznych, m-z wiazéw
D= zadlepek

B-DA-103
M-2 zaslepek krodoow wiotwylot, d-2 wiazow
D-2 glementdw wawngranych (studni)
Czyazczenie plaszeza | potek komny
Czyszezenie kuba kalumny
Meniaz rusztowa’ do rewizji wewngtrznej,
rewizia wewnetrzna
Demeontaz rusztowart po rewizji wewnetrznej
M-z eloamentdw wawnetrznych, m-z wlazéw
D-2 zak|epek

B-DA-104
M- zaslepek kroccow wiot/wylat, d-2 wiazow
D-2 elemantdw wewnetrznych (studni)
Czyszczenie plaszcza | polek kolumny
Czyazczenie kuba kolumny
Morta rusztowan do rewizji wewngtrznej,
rewizia wewnetrzna
Dementaz rusztawar po rewizji wewnetrznej
M2 elementow wewnetrznych, m-z wiazéw
D-2 zadlepek

B-DA-1056
M-2 zaslepek krécodw wiotiwylat, d-z wiazdw
D-2 slementdw wewngtranych (studni)
Czyszczenie plaszeza | polek kolumny
Czyszczenie kuba kolumny
Montaz rusziowaih do rewizji wewnetrzne),
rewizja wewnetrzna
Demontaz rusztowarh po rewizji wewneirzne|
M2 elementdw wewnetrznyeh, m-& wiazdw
D-2 zaflepek

B-DA106
M-2 zadlepek kréécow wiotiwylot, d-2 wiazdw
D-2 elementdw wewngtrznych (sludni)
Czyszezenie plaszeza i polek kolumny
Czyszezanie kuba ketumny
Mentat rusziowart do rewizji wewngtrznej,
rewizja wewnetrzna
Cemoniaz rusztowari po rewizji wewnetrznej
M-2 elementow wewnetrznych, m-2 whazéw
D-z zaflapek

B-DA107
M-2 2adlepek krocedw wiotiwylot, d-2 whazdw
D-2 elamentéw wewnstrznych (sludni)
Czyszezenie plaszeza i pdiek kolumny
Czyszczenie kuba kolumny

Nr.Zakresu [Rozpoczecle

90

91

‘pon, 20.04.26

pon, 20.04.26
pon, 20.04.28
pon, 20.04.28
&ro, 22.04.26
ro, 22.04.26

czZw, 23.04,26

pon, 27.04.28
wto, 28.04.28
wio, 28.04.26
sab, 02.05.26
czw, 07.05.26
pon, 11,05.26
wlo, 12.05.26

$éro, 13.05.28
czw, 14.05.28
sob, 23.05.26
wto, 28.04.26
wto, 28.04.26
sob, 02.05.26
2w, 07,05,26
pon, 11.05.26
wlo, 12.05.26

éro, 13.05.26
czw, 14.05.26
sob, 23.05.26
pon, 27.04.26
pon, 27.04.26
$r0, 29.04.26
sob, 02.08,26
pon, 04.05.28
wte, 05.05.26

4ro, 06.05.26
pia, 08.05.26
pon, 11.05.26
wto, 28.04.26
wio, 28.04.26
sob, 02,0526
$ro, 06.05.26
nie, 10.05.26
pon, 11,05,26

wio, 12.05.26
$ro, 13.05.26
czw, 21.05.26
wto, 28.04.28
wto, 28.04.26
2w, 30.04,26
nie, 03.05.26
who, 05.05.26
$ro, 06,05.26

czw, 07.05.26
sob, 09.05.26
wto, 12.05.26
pon, 27.04.28
pon, 27.04.26
iro, 28,04,26
nie, 03.05.26
wte, 05.05.26
$ro, 06.05.26

czw, 07.05.26
sob, 08.05.26
pia, 15.05.26
pon, 27.04.26
pon, 27.04.26
§ro, 20.04.26
wio, 05.05.26
2w, 07.05.26
pia, 08.05.26

sob, 09.05.26
pen, 11.05.26
pon, 18.05.26
pon, 27.04.26
pen, 27.04.26
pia, 01.05.26
§ra, £6.05.26
nie, 10,05.26

1Zakoficzenla

20.04|21,04(22.04123.04! 20.04) 25.04! 26.09| 27.04, 28.04 | 29.04] 30.04 | p1.05] 02.05| 03,05 | 04.05| 05,05} 06.05 67.05| 08.05| 09.05! 10.05] 11.05 12.05| 12,051 13.05 | 15.05116.05117.05! 18051 15.05120.05 | 21,05] 22.051 23.05| 24.05 25.05| 26,05] 27,051 28,05 23,051 30,05 |31.05| 02.06;02,06 03,06 04.06 05.06. 06,06 07.06: 08.06. 09.06:

4ro, 10.06.26 e e —
410, 10.06.26  pe———

$ro, 10.08.26

$r0, 10.06.26 Sum———.......

pia, 15.05.26
wio, 28.04,26

wto, 28.04.26

pon, 25.05.26,
pon, 25.05.26
sob, 02.05.26
pia, 08.05.26
pon, 11.05.26
wa, 12.05.26
&0, 13.05,26

czw, 14.05.26
pia, 22.05.26
pon, 25.05.26
pon, 25.06.26
s0b, 02.05.26
pia, 08.05.26
pon, 11,05.26
wta, 12.05.26
§ro, 13.05.26

czw, 14.05.26
pia, 22.05.26
pon, 25,0526
wio, 12.06.26
§ro, 29.04.26
&b, 02.05.26
pon, 04,0526
wto, 05.05.26
§ro, 06.05.26

pig, 08.05.26
mie, 10.05.26
wio, 12,0526

30b, 23.06.26:

sob, 02.05.26
c2w, 07.05.26
nle, 10.05.26
pon, 11.05.26
wio, 12,0526

éro, 13.05.26
sob, 23.05.26
§ro, 13.05.28
czw, 30.04.26
nie, 03,0526

wto, 05.05.26
4ro, 06.05.26

czw, 07.05.26,

sob, 09.05.26
pon, 11.05.26
§ro, 13.05.26
sob, 18.05.28
§r0, 29.04.26
nie, 03,05.28
wio, 05.05.26 |
§r0, 06.05.26
czw, 07.05.26

s0b, 09.05.261
czw, 14.05.26
soh, 16,05,28
w0, 19.05.26
gro, 29.04.26
wio, 05.05.26
czw, 07.05.26
pla, 08.05.26
sob, 09.05.26

pen, 11.05.28
ale, 17.05.26
wlo, 19.05.26
nle, 24.05.28
pla, 01.05.26
czw, 07.05.26
nie, 10.05.26

pon, 11.05.26,

*|‘l
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Harmonogram postoju remontowego instalacji Butadienu Il w 2026 roku

Nazwa za_cﬁ Nr.Zakresu ‘Rozpaczecie ‘Zakofczenle
Montaz rusztowan do rewizji wewnetrzne], pon, 11.05.26 wto, 12.05.26
rewizja wewnetrzna
Dementaz rusztowan po rewizji wewnetrznej wlo, 12.05.26 $ro, 13.05.26
M-z slementéw wewnetrznych, m-z wiazéw 4ro, 13.05.26 ca2w, 210526
D-z zaélepek pig, 22.05.26 nis, 24.05.26

B-DA108 9 §r0, 29.04.28 czw, 21.05.28
M-z zaslepek krddetw wiotwylol, d-2 whazdw $re, 29.04.26 pig, 01.05.26
D-2 slementdw weawnelrznych (studni) pla, 01.05.26 czw, 07.05.26
Czyszczenie piaszcza i poiek kolumny czw, 07.05.26 sob, 09.05.26:
Czyszczenie kuba kolumny sob, 08.05.26 nie, 10.05.26 ;
MontaZ rusztowari do rewizji wewnetrznej, nie, 10.05.26 pon, 11.05.26
rewizja wewngtrzna
Demontaz rusztowar po rewizji wewnetrznsj pon, 11.05.26 4ro, 13.05.26
M-¢ elementow wewnetrznych, m-2 wiazéw $ra, 13.05.26 wio, 19.05.26
D-2 zaslepek &ro, 20.05,26 c2w, 21,05,26,
B-DA109 10 pon, 27,04.26 wto, 19.056.26/
M2 zaSlepek krdécow wiatiwylot, d-2 wiazdw pon, 27.04.26 $ro, 28.04.28
D-2 elementdw wewnetrznych (siudni) §ro, 29.04.26 wta, 05.05.26
Czyszczenie ptaszcza i potek kolumny wio, 05.05.26 crw, 07.05.26
Czyszczenie kuba kofumny czw, 07.05.26 pig, 08.05.26
Monta2 rusztowan do rewizj| wewnetrznej, pia, 08.05.26 sob, 09.05.26
rewizja wewngtizna
Demontaz rusziowar po rewizji wewnetrzne} sob, 09.05.26 pon, 11,0526
M- elementéw wewnetrznych, m-z wlazéw pon, 11.05.26 nie, 17.05.26
D-2 zaslepek pon, 18.05.26 wto, 19.05.26
Wymlenniki pon, 27.04.26 pia, 22.05.26
B-EA 101A 11 pon, 27.04.26 nle, 10.06.26
M-z zaslepek krocoow wiotwylot pon, 27.04.26 wlo, 28.04.26
D-2 komér $ro, 29.04.28 czw, 30.04.26
Czyszczenie aparatu pia, 01,05.26 nle, 03.05.26
Przygotowanie do rewizji wewnetrznej, rewizja pon, 04.05.26 4ro, 065.05.26 |
wewnetrzna i
M-2 kamor, proby cignieniowe czw, 07.05.26 pia, 08.05.26
D-Z zaslepek sob, 09.05.2€ nie, 10.05.26
B-EA 101B 12  pon, 27.04.26 nle, 10.05.26 |
-2 zaslapek kréécow wiotiwytot pon, 27.04.26 we, 28.04.26[
D~z komér &r0, 29,0426 c2w, 30,04,25|
Czyszczenie aparatu pig. 01.05.26 nie, 03.05.26 |
Przygotowanie do rewizji wewngtrznej, rewizja pon, 04.05.26 $ro, 06.05.26
wewnetrzna
M-z komér, proby ciSnieniowe czw, 07.05.26 pig, 08.05.26
D-2 zadlepak sob, 09.05.26 nie, 10.05.26
B-EA 102 13  pon, 27,04,26 nle, 10.05.26
M-z zaslepek kroccohw wiotwylot pon, 27.04.26 wio, 28.04,26
D-2 komor éro, 29.04.26 czw, 30.04.26
Czyszczenie aparatu pia. 01,0528 nle, 03.05.26
Przygotowanie do rewizji wewnetrznej, rewizja pon, 04,05.26 4o, 06.05.26
wawnetrzna
M-z komdr, proby clénieniowe czw, 07.05.26 pig, 09.05.26
D-2 zaslapek sob, 09.05.26 nie, 10.05.26
B-EA 103 14 wto, 28.04.26 sob, 18.05.26
M-z zaslepek kriéodw wlolwylot wto, 28.04.26 $ro, 29.04.26
0-z komery rozdziskeze), glowicy plywajace) c2w, 30.04.26 nle, 03.05.26
oraz wkladu
Czyszezenie widadu, ptaszcza, komory nie, 03.05.26 pia, 08.05.26
Przygotowanie do rewizji wewneirznej, rewizja pig, 08.05.26 sob, 09.05.26
wewnetrzna |
M-2 wkladu, giowicy ptywajace| oraz kemory, nie, 10.05.26 czw, 14.05.26
préby clénieniowe
D-2 zatlepek pia, 15.05.26 sob, 16.05.26
B-EA 104A 15 wio, 28.04.26 pon, 11.05.2&
M-2 zaslepek kroccow wiotiwylot wio, 28.04.26 $ro, 20.04.26
D-z komér czw, 30.04.26 pig, 01.05.26
Czyszczenie aparalu sab, 02.05.26 pon, 04.05.26
Przygolowanie do rewizji wewnetrzne), rewizja wio, 05.05.26 czw, 07.05.26
wewnetizna
M-z komér, préby cisnieniowe pig, 08.05.26 sob, 09,05,26
D-2 zadlepek nie, 10.05.26 pon, 11.05.26
B-EA 104B 16  wto, 28.04.26 pon, 11.05.26;
M-2 zadlepek kréécow wictwylol wto, 28.04.26 $ro, 29.04.26
D-z komér czw, 30.04.26 pig, 01.05.26
Czyszczenie aparalu soly, 02.05.26 pon, 04.05.26
Przygotowanie do rewizji wewngtrzne|, rewizja wto, 05,0526 czw, 07.05.26
wewngtrzna
M-2 komér, proby ciénienfowe pia, 08.05.26 sob, 09.05.26
D-2 za$lepek nie, 10.05.26 pon, 11.05.26
B-EA 104C 17  wto, 28.04.26 pon, 11.05.26
M-z zaklepek kriceaw wiotiwylot wto, 28.04.26 Sro, 29.04.26
D-2 komér czw, 30.04.26 pig, 01.05.26 |
Czyszczenie aparatu sob, 02.05.26 pon, 04.05,26}
Przygotewanie do rewizji wewnelrze|, rewizia wto, 05.05.26 czw, 07.05.26
wewnetrzna
M-z komnfr, proby clénieniowe pia, 08,0526 sob, 09.05.26
0-2 zaslepek nle, 10.05.26 pon, 11.05.26
B-EA 105 18 wto, 26.04.26 wto, 12.05.28
M-2 zaslopek krocoow wiotwyiot wia, 280426 8ra, 290426

B
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1 - —— —————

bt
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e ~reia Pradukep

- irrymante-Ruchy

20.04| 21,041 22.0423.04' 22.04: 25.04 26.04)27.04' 28.04: 29.04!30.0801.05' 02.05]03.05, 03,05 05.051 06,05 }07.05* 08.05/ 09.05| 10.05] 11.05: 12.05* 13.05-14.05] 15.05116.05) 17.05' 18.05| 15.05: 20.05! 21,05 22.05 | 23,05, 24.05! 25.05: 26.05¢ 27.05. 28.05 29,85/ 30.05 | 31.05] 01,06"02.06! 03,061 04.06| 05.06! 05.06| 07.06 08.05: 05.05'




Harmeonogram postoju remontowego instalacji Butadienu Il w 2026 roku
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1181
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id.  Narwa zadania

Nr.Zakresu illozpuc:qcle ‘Zakonzenle

e e~ | = 20.04:21,04' 22,09, 23,04} 24,04 25,041 26,04/ 27,041 28.04' 29,041 30.04! 01,05 02.05103.05, 04.05105,05 06,05 07.05 08.05] 09,05/ 10,051 1105 12,05/ 13.05 14.05[ 15.05{ 16,05/ 17,05: 18.05| 19.05: 20.05' 21..05] 22.05: 23.051 24.05! 25.05! 26,05 27.05! 28,05 20.05! 30.05! 31.05| 01.06102.06. 03.06° 04.06| 05.06; 06.06.: 07,08 08.06: 09,06
D~z komwory rozdzielezej oraz wktadu $ro, 29.04.26 sob, 02.05.26

Czyszczenie wiiadu, ptaszcza, komory sob, 02.05.26 &o0,06.0528 | r———— Bl
Przygotowanie do rewizji wewnetrznel, rewizja éro, 06.05.26 czw,07.05.81 T | S L
wewnetrzna l

M-2 wkfadu oraz komory, proby clénleniowe piq, 08.05.26 nie, 10.05.26 - - ) R
D-2 zaflepek pon, 11.05.26 wo, 12,05.26 | ) - T AR ) T R

B-EA 106 19  wto, 28.04.26 pon, 11.05.26i - - - _ T R
M-z zas$lepek kréccsw wictwylot Wlo, 28.04.26 410, 29.04.26 | — - |
D-2 komoe czw, 30.04.28 pig, 01.05.26 | T - - - .
Czyszczenie aparatu sob, 02,0526 pen, 04.05.261 - 00— - - —————__—m———— e b
Przygotowanie do rewizji wewnetrznej, rewizia wlo, 05.05.26 czw, 07.05.26, — B
wewnalrzna | ' I N
M-2 komér, préby ciénieniowe pig, 08.05.26 sob, 09.05.26 o | — _

-2 zaslepsk nle, 10,05.26 pon, 11,0526 Dot e - - -

8-EA 107 20 410, 29.04.28 £ro, 13.06.26 — = - -

M-z zaslepek kroceow wiotwylot $ro, 29.04.26 czw, 30.04.26 -

D-z komory rozdzielczej oraz wkiadu 2w, 30.04.26 nie, 03.05.26 - -
Czyszczenie wkiadu, pfaszcza, komory nie, 03.05,26 cz2w, 07,05,2¢ I
Przygotowanie do rewizji wewnetrznej, rewizia czw, 07.05.28 plg. 08.05.26 T
wewnetrzna

M-z wkiadu oraz komery, proby ciénienlowe sob, 09.05.26 pon, 11.05.26 T
D- zaélepek wlo, 12.05.26 $ro, 13.05.26 ! - - -

B-EA 108A 21 §ro, 29.04.26 wto, 12.05.26) |
M-2 zaglepek kr6Ecow wiotiwylot &0, 20.04.26 czw, 30.04.26 .
D-2 komér pig, 01.0526 sob, 020526 ~— —_—
Czyszezenie aparatu nie,0305.26 wlo, 05.05.26 - — I
Przygotowanie do rewiz)i wewnetrznej, rewizja 470, 06.05.26 pia, 08.05.26 T E——— .
wewnetrzna
M-2 komiév, préby ciSnieniowe sob, 09.05,26 nje, 10.05.26 ] L— s .
D-2 zaslepek pon, 11.05.26 wlo, 12.05.28 L I

B-EA 1088 22 $ro, 20.04.26 wto, 12.05.26 s
M-2 zaslepek kréosw wiothwylot 810, 20,04.26 czw, 30.04.2¢ — 3
D-2 komér pia, 01.05.26 sob, 0205.26[ ) IR
Czyszezenie aparatu nie, 03.05.26 wlo, 05.05.26 _ P —— .
Przygotowanie do rewizjl wewngirzne], rewizja gro, 06.05.26 pig, 08.05.26 [ —— S
wewnetrzna
M-2 komor, préby cisnieniowe sob, 09.05.26 nie, 10.05.26 L - i o -
D-2 zaslepek pen, 11.05.28 wto, 12.05.26 [

BEA 109 23 4ro,29.04.26 $ro, 13.05.26 — - - T
M-z zadlepek kréécow wiotwylot 810, 20,0426 czw, 30,04.26 DRy A
D-2 kombr pia, 01.05.26 sob, 02.05.26 et
Czyszczenie aparatu seb, 02.05.26 $ro, 06.05.26 N — -
Przygetowanie da rewizji wewnetrznaj, rewizja $ro, 08.05.26 czw, 07.05.26 [ — T T - e A
wewnetrzna l
M-2 komér, proby cisnieniowe pia, 08.05.26 pon, 11.05.26 ——m
O-2 zadlepek wlo, 12,06,26 4ro, 13.05.26 ——a T

B-EA 110 24 4ro, 29.04.28 nle, 17.05,26 = - —
M-z zalepek krotcow wiotiwylot 4ro, 25.04.26 czw, 30,04.26 —a S
D-2 komeory rozdzielczej, growicy plywajgcej pia, 01.05.26 pon, 84.05.26 —__ a— T
oraz whiadu |
Czyszezenie witadu, plaszeza, komory pon, 04.05.26 sob, 09,05.26 [ —— I
Przygotawanie do rewizji wewnetrznej, rewizja sob, 08.05.26 nie, 10.05.26 == I
wewnetrzna
M-2 widadu, glowicy ptywajqcsj oraz komory, pon, 11.05.26 pig, 15.05.26 T ————— -
proby cisnieniows
D-t zastepek sob, 16.05.26 nle, 17.05.26 [ — -

B-EA 111 25  czw, 30.04.26 czw, 14.05.30 - —
M-2 zadlepek kroécdw wlotwytot czw, 30.04.26 pia, 01.05.26 | o —.

D-2 komér sob, 02.05.26 nle, 03.05.26 T T R
Czyszezenle aparatu nie, 03.05.26 czw, 07.05.2¢ te— 1 I
Przygotowanie do rewizjl wewngirznej, rewizja czw, 07.05.26 pia, 080526 f—a T -
wewnetrzna

M-2 komér, préby cidnieniowe sob, 09.05.26 wlo, 12.05.26 —— s -
D-2 zadlepek §r0, 13.05.26 czw, 140526 ey L

B-EA 112 26 c2w, 30.04.26 pon, 18.05.26] = .
M-z zaslepek kré6oow wictwylat czw, 300426 pla, 010526 [ C— -
D-2 komory rozdzislezej, glowicy plywajace] sob, 02.05.26 ‘wlo, 05.05.26 T T o
oraz wkiadu
Czyszczenie wiiadu, plaszcza, komory W, 05.05.26 nle, 10.05.26 T ee———w8 - -
Przygotowanie do rewizji wewngirzne), rewizia nie, 10.05.26 pon, 11.05.2€ [ S— -
wewnetrzna o |
2 wiiadu, glowicy plywajacej oraz kamory, wto, 12.05.26 sob, 16.05.4 S — -
proby cisnleniowe
0-2 zaslepek nie, 17.05.26 pon, 18.05.26 == I

B-EA 113 27  czw, 30.04.26 czw, 14.05.26 I
M-z zadlapek kréécow wiotwylot czw, 30.04.26 pla, 01.05.26 3 -
-2 komér sob, 02,05.26 nie, 03,0526 T— -
Czyszezenie aparatu nle, 03.05.26 czw, 07.05.2€ T r———m R
Przygotowante do rewizii wewnstrmej, rewizja czw, 07.05.26 pia, 04.05.28 T e .
wewnegtrzna
M-z Xomér, proby cisnisniowe sob, 09,0526 wio, 12,05.26 [r——— e I
D-2 2aslepek $ro, 13.05.26 czw, 14.05.26 —s - -

B-EA 114 28 cxw, 30.04.26 caw, 14.05.24 -

M-2 zaslepek kréccow wiotiwylol czw, 30.04,26 pia, 01.05.26 P— B D
D-2 komér - sob, 02.05.26 ‘l:goa. 526 .t S - Fvnier. . S arcia Prodlﬁkc[[
Crpssssesnageen T nie, mg ¢ [ p— - ~monio Ruchu ~ T =

Ll s r" l"t‘ ‘“} -~ i = _, _P_ﬁ?{_khr F‘h;i.‘dﬂf:;‘.blﬂﬂ_?_rvl ‘dm-‘—




1d.  Narwa zadania l Nr.Zazesu Ezpoczg:le iZakonczenie
20.04)21,041 22,08} 23.04. 24.04- 25.04! 26.04] 27.00: 28,04 29.04}30.0401.05: 02.05! 03.05404,05! 05.05: 06.0507.05: 08,05 109,05 10.05111.05:12.05" 13.05_14.05! 15.05] 16.05. 17.05! 18.05| 19.05! 20.05' 21,05/ 22.05 23,05 24.05] 25.05. 26,05 27.05" 28.05! 29.05| 30:05| 31.05| 01.06.02.06| 03.06 04.06: 05.061 06.06107.06 08.06/ 09.06

248 Przygolowanie do rewizji wewnetrane;, rewizja c2w, 07.05.26 pig, 08.05.26 =)

wewnetrizna 3 —_—
249 M-2 komér, peoby cidnieniowe sob, 09.05.26 wto, 12.05.26 o o — T d R o
250 O-z zaélepek 4ro, 13.05.26 czw, 14.05.26; - = 2 o P
251 B-EA115A 29 czw, 30.04.26 czw, 14.05.26 - o _ o B o .
2521 M-z zablepek kré6cow wistiwylot c2w, 30.04.26 pig, 01.05.26 | oo— -
283 D-ZKomér sob, 02.05.26 nie, 03,0526 e - -
250, Czyszezenie aparaty nie, 03,0526 ctzw, 07.05.26 _ —g - o - L - .
255  Przygotowanie do rewizji wewnetrznej, rewizja czw, 07.05.26 pig, 08.05.26 —

; wewngtrzna T e o R o I
256 : M-z komor, préby cisnleniowe sob, 08.05.26 wlo, 12.05.26 o P
37|  D-zzaslepek &0, 13.05.26 czw, 14.05.26 - —s S S N
58| B-EA 1158 30 czw, 30.04.26 czw, 14.05.26 e e _ o
259 M-2 zaslepek kroteow wiotiwylot czw, 30.04.26 pig, 01.05.26 1 IR
260 |  D-zkamér sob, 02.05.26 nle, 03,05,26 Tow— SR
261 Czyszczenle aparatu nie, 03,05.26 czw, 07.05.26 —— } o .
262 Przygotowanis do rewizji wewnetrznej, rewizja czw, 07.05.26 pia, 08.05.26 ey i

wewneirzna B = \ I S
263 M-2 komér, préby ciénieniowe sob, 09.05.28 wio, 12.05.26 R I ———
264 D-2 zaftepek 8ro, 13.05.26 czw, 14.05.26 [ __ =&
265 B-EA 118 31 plq, 01.05.28 plga, 15.05.28 [ -—
265 M-2 zaglepek krotcow wiotiwylot pig, 01.05.26 sob, 02.05.26 = I
7| Dz komer nis, 030526 pon, 04,0526 — - e I
268 Cazyszczenie aparatu pon, 04,05.26 pig, 08.05.26 - L e—— - o o o
269 Przygotowanie ¢a rewizji wewneirznej, rewizia pia, 08.05.26 sob, 08.05.26 —

wewnetzna o 4 o
270 M-2 komér, préby cisnieniowe nie, 1005.26 §ro, 13.05.26 ' E—————u R
7L D-% zadlepek czw, 14.05.28 pig, 15.05.26 N—ry -
72 B-EA 117 32 pla, 01.05.28 pl3, 15.05.26 B -
73 M-2Z zaslepek kréécow wiotiwylot pig, 01.05.26 sob, 02.05.26 pr—
274 D-z komér nie, 03.05.28 pon, 04.05.26 . — —a L -
275 Czyszczenie aparatu pon, 04.05.26 pig, 08.05.26 ! e——— I
276 Przygotowanie do rewizji wewnéirznsj, rewizja pla, 08.05.26  sob, 09.05.261 ==

wewnglrzna i S — . - R,
m M-z komér, préby cisnieniowe nie, 10.05.26 o, 13.05.26 ; [ —] - N
78 D-2 zaslepek czw, 14.05.26 pig, 15.05.26 | [ _ B - .
273  B.EA118B 33 pla, 01.05.26 wto, 19,05,26; - -
280 M-z zaslepek krotedw wicthuylot pla, 01.05.26 sob, 02.05.26 [ - - I
281 D-2 kamory rozdzielczej, glowicy plywajacej nie, 03.05.26 $ro, 06.05.26 [

oraz wkiadu D
282 Czyszczenle wkiadu, plaszeza, komory 4r0, 06,05.26 pon, 11.05.26] e —— S
283 Przygotowanie do rewizji wewnetrme)j, rewizja pon, 11.05.26 wio, 12.05.26 | | pem—

wewnetrzna i l S e -
284 M-2 wkiadu, glowicy plywajacej oraz komory, ér0, 13.05.26 nle, 17.05.26 | [T |

préby clénieniowe i I P
25 D-z zaélepek pon, 18,05.26 wto, 19.05.26! |—~— o
286 B-EA 119A 34  pig, 01.05.26 pig, 15.05.26 o o S
287 M- zaglepek krocow wiothwylot pig, 01.05.26 sob, 02.05.26 r——3 R
288 D-2 komér nie, 03.05.26 pon, 04.05.26 — - D
289 Czyszczenie aparatu pon, 04.05.26 pig, 08,05.25 . .
290 Przygotowanie do rewiz)l wewnetrzne), rewizja pia. 08.05.26 sob, 09.05.26 —

wewngtrzna I - .
291 M-2 komér, proby cidnieniowe nie, 10.05.26 4ro, 13.05.26 ! - P
292 D-2 zaslepek czw, 14.05.26 pig, 15.05.26 | Vet -
293 B-EA 1198 a5  plg, 01.05.28 pia, 15.05.26 | - R -
294 M-z 2atlspek kroécow wictiwylot pia, 01.0526 s0b, 02.05.261 — T D e
295 D-z kemér nie, 03.05.26 pon, 04.05.26] A= o —
296 Czyszcezenie aparatu pon, 04.05.26 pig, 08.05.26 | [ -] o
297 Przygotowanie do rewizji wewnetrznej, rewizja pla, 08,0526 sacb, 09.05,26, ——

wewnetrzna (R =S - . o
298 M2 kemér, préby cisnieniowe nie, 10.05.26  §ra, 13.05.26 eeee—— -
299 D-Z zaslepek czw, 14.05.26 pia, 15.05.26 =
W B-EA120 36 sob, 02,08,26 sob, 16,0526 .
30l M-2 zatlepek krdtoow wiothwylot sob, 02.05.26 nle, 03.05.26 ] - I
302 D-2 komér pon, 04.05.26 Wlo, 05.05.26 —a -
303 Czyszczenie aparatu wio, 05.05.26 sob, 09.05.26 [ —— ] - -
304 Przygotowanie do rewizji wewnetranej, rewizja sob, 09.05.28 nle, 10,05.26 2

wewnétrzna | [ -
305 M-2 komér, préby cidnieniowe pon, 11.05.26 ¢2w, 14.05.26 e —— -
6 D-zzaslepek pia, 15,05,26 sob, 16.05.26 - I _ o .
307 B-EA121 37 s0b,0205.26 sob, 16.0526 v — A
308 M- zaslapek krébcw wiothwylot sob, 02.05.26 nie,03.05.26 l pr—1 - I
309 D-z komér pon, 04.05.26 wto, 050526 P o - , o
310 Czyszozenie aparatu wio, 05.05.26 sob, 09.05.26 - N —
311 Przygotowanie do rewiz)i wewngtrznej, rewizja sob, 09.05.26 nie, 10.05.26 o 1
- wewnetrzna | o l o
312 M-2 komdr, préby cidnientowe pen, 11.05.26 czw, 140526 o = 0= . I
313 D-2 za$lapek pig, 15.05.26 sob, 180526 _ - - T b S
3w BEA122A 38 sob,02.06.26 sob, 16.06.26 o - __ o
315 Mz zaslepek krotoow wiothwylot sob,02.05.26 nie, 030526 I
318 D-2 komdr pon, 04.05.26 wto, 05.05.26 o
317 Czyszczenie aparatu wto, 05.05.26 soh, 09.05.26 | L I
318 Przygotowanie do rewizji wewngtrmej, rawizja sob, 09.05.26 nie, 10.05.26

wewneirzna — P ey s
313 | Me2 komdr, proby cisnieniowe pon, 11.05.26 czw, 14.05.26 - B ES _1,,-.-{.uu'U'V arcid ngdrﬂif[_____ o
320 D-Z za$le ig, $5.05.26 sob, 16.05.26 / i trzyrnanta -
- pek Produkeli e TRy Y P "'D_ﬂ?l_‘J = vopco P _— ™ __O'a 29 0N &
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II:_!._Gil'azw;-: zadania

321

322 :

323
324
325

3

331
232

333
334
335
33
337
338
339

340
341
302
343

355

366
67

268

369
170
£V
71
an

74

377

o1
392
393
394

B-EA 122B
M2 zadlepek kréccdw wiotwylel
D-2 komér
Czyszczenie aparatu
Przygotowanie do rewizji wewneirznej, rewizia
wewnetrzna
M-z komér, proaby cisnianiowe
D-2 zashepek
B-EA 123
M-z zaélepek krdéodw wiot/wylot
D-2 komér
Czyszezenie aparatu
Przygotowanie do rewizji wewngirznej, rewizia
wewnetrzna
M-2 komér, prby cisnientowe
D-2 zablepek
B-EA 127
M-Z zaslepek kréécow wictiwylot
D-z komér
Czyszczenie aparatu
Przygotowanie do rewizji wewnetrznej, rewizja
wewnetrzna
M-z komdr, proby csnlenlowe
D-2 zaslapek
B-EA 128
M-z zaklepek kroccow wiot/wylot
D~2 kemory rozdziekzej oraz wkiadu
Czyszczenie wkiadu, ptaszcza, komory
Przygotowanie do rewizjl wewnetrzne], rewizja
wewnetrzna
M-z wkiadu oraz komory, préby cisnieniowa
D-2 zaslepek
B-EA 129
M-z zadlepok krodehw wiot/wylot
D-2 kemér
Czyszczenie aparatu
Przygotowanie do rewiz)l wewnetrznej, rewizja
wewnetrzna
M-z kombr, préby cisnieniowe
O-2 za$lepek
B-EA 130
M-z zaslepek kroé¢oaw wiotwylot
D-z komér
Czyszczenle aparaty
Przygotowanie do rewizji wewnetrzne), rewizja
wewnetrzna
M-z komsir, proby ciSnieniowe
D-2 zasiepek
B-EA 132
M-z zaslepek kré¢cow wiotwylot

D-2 komory rozdzielczej, glowicy plywajace
oraz wikladu

Czyszczenie wkiadu, plaszcza, komory
Przygotowanie do rewizji wewngtrmej, rewizja
wewnetrzna
M-2 wkiadu, glowicy plywajacej oraz komory,
proby ciénieniowa
D-z za$lepek
B-EA 133
M-2 zaslapek kroécdw wiotiwylot
-2z komér
Czyszczenle aparatu
Przygotowanie do rewizji wewngirznej, rewizja
VHEWN! a
M-z komdér, préby cisnleniowe
D-z zaSlepek
B-EA 134
M-z zaslepek kroccow wiothwylot
D-z komér rozdzielezych i oslonowych
Czyszczenie aparatu
Przygotowanie do rewizji wewngtrznej, rewizja
wewnetrzna
M-2 komniér rozdzielezych i vsionowych
Proby cifnienlowe
D-z zaslepek
B-EA 135
M-2 zaslepek krodeow wiotiwylot
D-z komér
Czyszczenie aparatu
Przygotowanie do rewizji wewnetrznej, rewizja
wewnetrzna
M-z komir, proby ciSnieniowe
D-2 zaslepak
B-EA 136
M-z zadlepek kréccow wiot/wylot
D2 komadr

Nr.Zakresu :Rozpoczecie

39

41

42

47

49

sob, 02.05.26
sob, 02.05.26
pon, 04,0526
wio, 05.05,26
sab, 09.05.26

pon, 11.06.26
plg, 15.05.26

sob, 02.06.26
sob, 02.05.26
pon, 04,05.26
wto, 05.05,26
sob, 09.05.26

pon, 11.05.26
pia, 15.05.26

pon, 04,05.26
pon, 04.05.26
4ro, 06,05.26

czw, 07.05.26
pon, 11.05.26

§ro, 13.05.26
nle, 17.05.26
pon, 04,058,268
pon, 04.06,26
wio, 05.05.26
piq, 08.05.26
crw, 14.05.2¢6

sob, 16.05.26
wio, 19.05.26
pon, 04,06.26
pon, 04,05,26
ér0, 06.05.26

czw, 07.05.26
pon, 11.05.26

$r0, 13.05.26
nie, 17.05.26
pon, 04.05.26
pon, 04.05.26
70, 06.05.26
czw, 07.05.26
pon, 11.05.26

§ro, 13.05,26
nle, 17,0528
pon, 04.05,26
pon, 04.05.26
&, 06.05.26

sob, 09.05.26
c2w, 14.05.26

sch, 16.05.28

czw, 21.05.26
wto, 06.06.26
wio, 05.05.26
czw, 07.05.26
pig, 08.05.26
wilo, 12.05.26

czw, 14.05.26
pon, 18.05.26
wto, 06.05.28
who, 05.05.26
czw, §7.05.26
plg, 08.05.26
who, 12.05.26

pig, 15.05,26
wio, 19.05.26
czw, 21.05.26
wto, 05.06.26
wto, 05.05.26
czw, 07.05.26
pig, 08.05.26
wio, 12.05.26

czw, 14.05.26
pon, 18.05.26
wio, 05.05.28
wia, 05.05.26
czw. 07.05.26

iZekoticzenie

I _|2004121.08!22.04- 23.04 24.04'25.08: 26.04] 27.04. 268.04! 29.041 30,04} 01,05} 02.05] 03,05} 04,051 05.051 06.05]07.05| 08.05]09.05{10.05| 12.05: 12,05] 13.05! £4.05:15,05116.05! 17.05/ 18.05{ 19.0520.05° 21,05/ 22.05: 23,05 24,05 25.05126.05| 27.05 26.05: 20.05! 30.051 2105} 01.06! 02.06! 03.06' 04.06. 05.06 06.06!07.06: 08,06 09.06

sob, 16.06.26.

nie, 03.05.26 |

wto, 05.05.26
sab, 09.05.26

nie, 10.05.26

czw, 14.05.26;

sob, 18.05.26!

sob, 16.05.26:

nie, 03.05.26

wio, 05,05,26

sob, 02.05.26

nig, 10.05.26

2w, 14.05.26

sob, 16.05.26

pon, 18.05.26

wio, 05.05.26

czw, 07,05.26

pon, 11.05.26

wio, 12.05.26

scb, 16.05.268

pon, 18.05.26

£ro, 20.06.26

wlo, 05.05.26

plg, 08.05.26

$ro, 13.05.26 .

pig, 15.05.26 |

pon, 13.05,265

%0, 20.05.26 |

pon, 18.06.26
wlo, 05.05.26 |

czw, 07.05.26|

pon, 11.05.26

wie, 12.05.26

sob, 16.05.26

pen, 18,0526

pon, 18.05.28

wio, 05.05.26 |

czw, 07.05.26)

pon, 11.05.26|

wio, 12.05.26

sob, 16,05.26
pon, 18.05.26

pla, 22,08,26

wto, 05.05.26
sob, 09.05.26

czw, 14.05.26

pia, 15.05.26

§ro, 20.05.26

pia, 22.05.26

wto, $9.05.26)

éro, 06.05.26

pia, 08.05.26

wte, 12.05.26

éro, 13.05.28

nie, 17.05.26

wie, 19,0526

plg, 22.05.26

$ro, 08.05.26

pia, 08.05.26

wic, 12.05.28

czw, 14.05.26
|

pon, 18.05.26

éro, 20.05.26

pia, 22.06.26 )

wto, 19.05.26

éro, 06.05.26

pla. 08.05.26

wie, 12,0526

éo, 13.05.26

1
nle, 17.05.26 :

wio, 19.05.26 |

wto, 19.05.26/

iro, 06.05.26 |

pla, 08.05.26 |

i ...
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Id.

395 |

396

397
398
399
400

401

402

403

a4
405
406

407

459

461
462
463

464
465
466

‘Nazwa zadania

Czyszczenie aparatu
Przygstowanie do rewizjl wewnelrznej, rewizja
wewnetrzna
M-z komor, proby ciénieniowe
D-z zadlepek
B-EA1011A
M-z 2adlepek kroécdw wlothwylot

D-2 kemory rozdzielcze), glowicy plywajace|
oraz wktadu

Czyszczenie wkiadu, ptaszcza, komory
M-z wkiadu, glowicy plywajgcej oraz komory,
proby cisnieniowe
D-2 zaslepek
B-EA1011B
M-z zadlepek kréccow wiotiwylot
D-2 komory rozdzielezej, glowicy ptywajacej
oraz wkiadu
Czyszczenie wkiadu, plaszcza, komory
M-z wktadu, glowicy ptywajace; craz komory,
préby cignieniowe
D=2 zadlepek
Zbiomiki
B-FA 101
M-z zadlepek, d-z wazu
Czyszczenie zbiomika
Przygotowanie do rewizji wewnetrznsj, rewizja
wewnegtrzna
M-z wiazu
D-4 zaslepek
B8-FA 102
M-z zaslepek, d-zZ wiazu
Czyszezenle zbiomika
Przygotowanie do rewizji wewngirznej, rewizja
wewnetrzna
M-z wiazu
O-¢ zadlepek
B-FA 103
M-z zaslepek, d-z whazu
Czyszczenie zbiomika
Przygotowanle do rewizi wewneirznej, rewizja
wewnetrzna
M-z wiazu
D-% zablepek
B-FA104
M-z zaslepek, d-2 wiazu
Czyszczenie zbiornika
Przygotowanie do rewiz)i wewngtrzne), rewizja
wewnetrzna
M-2 wiazu
D-2 zaslepek
B-FA 105
M-2 zaélepek, d-2 wiazu
Czyszczenie zbiomika
Przygolowanie do rewizji wewnetrznej, rewizja
weanetrzna
M2 wkazu
D-z zadlepek
BFA 108
M-2 zaslepek, d-2 wiazu
Czyszczenie zbiomika
Przygolowanie do rewizji wewnetrznej, rewizja
wewnetzna
M2 wiazu
D-z za$lepek
B-FA 107
M-2 zadlepek, d-2 wiazu
Czyszczenie zblomika
Przygolowanie do rewiz)i wewngtrzne), rewizja
wewngtrzna
M2 wiazu
D-z zatlepek
B-FA 108
M2 zadlepek, d-2 wiazu
Czyszezenie zbiomika
Praygolowanie do rewizji wewnetrznej, rewizja
wewngtrzna
M-2 whazu
D-2 2adlepek
BFA 108
M-2 zadlepek, d-2 wiazu
Czyszczenie zbiomika
Przygolowanie do rewizji wewnetrznej, rewizja
wewngtrzna
M-2 whazu
D-z zaslepek
B-FA 110

51

52

56

57

59

60

61

Nr.Zakresu :Rozpoczgdie

pia, 08.05.26
wlo, 12.05.26

czw, 14.05.26
pon, 18.05.26
wto, 05,05,26
wio, 05.05.26
$ra, 06.05.26

$ro, 06.05.26
80D, 09.05.26

pon, 11.05.26
wto, 05.05.26
wio, 05,05.26
$ro, 06.05,26

§10, 06.05.26
sob, 09.05.26

pon, 11.05.26
pla, 01.05.2¢
pla, 01.05.26
pia, 01.05.26
sab, 02.05.26
wlo, 05.05.26

czw, 07,05.26
sob, 09.05.26
pia, 01.06.28
pia, 01.05.26
sob, 02.05.26
wo, 05.05.26

czw, 07.05.28
sob, 08,05,26
pia, 01.06.26
pia, 01.05.26
sob, 02.05.26
wto, 05.05.26

czw, 07.05.26
sob, 09.05.26
80D, 02.05.26
sob, 02.05.26
sob, 02.05.26
wto, 05.05.26

$ro0, 06.05.26
czw, 07.05.26
sob, 02,05.26
sob, 02.05.28
sob, 02.05.28
wio, 05.05.26

$ro, 06.05.26
czw, 07.05.26
sob, 02.05.26
sob, 02.05.26
nie, 03.05.26
czw, 07.05.26

sob, 09.05.26
nie, 10.05.26
sob, 02.06.26
sob, 02.05.26
nie, 03.05.26
$ro, 06.05.26

pia, 08.05.28
nig, 10.05.26
nle, 03,05.26
nle, 03.05.26
pon, 04.05.26
4ro0, 06,05,26

pla, 08.05.26
sob, 08,05,26
nie, 03.05.26
nle, 03.05.26
pon, 04.05.26
§ro, 06.05.26

czw, 07.05.28
pia, 08.05.26
nie, 03.06.26

Zakoiiczenie i

wio, 12.05.26 |

§ro, 13.05.26

nie, 17.05.286 |

wto, 19.05.26 |

pon, 11.08.26

Harmonogram postoju remontowego instalacji Butadienu Il w 2026 roku

[—

wto, 05.05.26

$ro, 06.05.28

seb, 09.05.26

nie, 10.05.26 |

pon, 11.05.26

pon, 11,05.26

wio, 05.05,26

éro, 06.05.26

sob, 09.05.26

nle, 10.05.26 |
i

pon, 11.05.26f

pon, 25.05.26;

nie, 10.05.26 ¢

sob, 02.05.26

wio, 05.05.26

$ro, 06.05.26

pia, 08,05.26

nie, 10.05.26

nle, 10.05.26

sob, 02.05.28

wto, 05.05.26

éro, 06.05.26

pig, 08.05.26

nie, 10,05.26

nle, 10.05.2¢

sob, 02.05.26

wio, 05.05.26

4ro, 06.05.26

pia, 08.05.26

ni¢, 10.05.26

czw, 07.05.2§

sob, 02.05.26

pen, 04.05.26

wto, 05.05.26

$ro, 06.05.26

czw, 07.05.26

czw, 07.05,26]

sob, 02.05.28

pon, 04,0526

who, 05.05.26

$ro, 06.05.26

czw, 07.05.26

pon, 11.05.26
nie, 03.05.26

éra, 06.05.26
pia, 08.05.26

sob, 09.05.26

pon, 11.05.26

pon, 11.06.26

nie, 03.05.26

§ro, 06.05.26

czw, 07.05.26

sob, 09.05.26

pon, 11.05.26

nle, 10,05.26

pon, 04.05.26

§ro, 06.05.26

czw, 07.05.26

e —

e

120.08!21.04: 22.04.23.04 24.04125.04 26.04' 27.04 28.04:29.04; 30.04] 01.05| 02.0502.05 02,05 05.05: 05.0507.05: 08.0509.05: 10,05/ 11051 12,05/ 13.05! 14.05| 15.05: 16.05! 17.05! 18.05: 19.05 20,051 21.05!22.0523.05. 24.05! 25.05 26,05 27.05' 28,05 29.05/ 30.05121.05101.06! 02.06 | 03.06. 04.06
]

05.06'06.06107.06: 08.06: 09,06

pia, 08.05.26

nie, 10,05,26

sob, 09.05.26)

pon, 04.05.26

§0,06.05.26 |

§ro, 06.05.26

czw, 07.05.26
sob, 09.05.26

wto, 12.056.26

ey
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(d.

467
468
469
470
471
472
473
474

475

I wewnetrzna
476
417’

478
479
480
481

295

506

507
08
508
510
511

512
513
514
51§
516
517

518
518
520
521
522
523

524
525
526
527

529

539
540

:Narﬁa:adania

M-z zaslepek, d-2 wiazu
Czyszczenie zblomika
Przygstowanie do rewizji wewnegtrzne), rewizja
wewnetrzna
M2 wiazu
D-2 zaslepek
B-FA 111
M-z zaslepek, d-2 whazu
Czyszezenle zbiomika
Przygotowanie do rewizji wewnetrznej, rewizja

M-¢ wiazu
D-2 za$tepek
BFA 112
M- zaslepek, d-z whazu
Czyszczenle zbiomnika
Przygotowanie do rewizii wewnetrznej, rewizia
wewnatrzna
M-z wazu
D~z zadlepek
B-FA 113
M-z 2aélepek, d-z wiazu
Czyszczenie zblomika
Przygotowanie do rewizji wewnetrznej, rewizja
wewnelrzna
M-z wiazu
Dz zatlepek
B-FA 116
M-z zaélepek, d-Z2 wiazu
Czyszczenie zhiomika

Przygotowanie do rewizji wewngtrznej, rewizja
wewnetrzna
M-z wiazu
D-2 zaslepek
B-FA 117
M-z zadlepek, d-2 wiazu
Czyszczenie zbiomika
| Przygotowanie do rewizji wewnglrznef, rewizja
wewnetrzna
M-2 wtazu
O-2 zaSlepek
B-FA118
M-% zatlepek, d-2 whazu
Czyszezenie zbiomika
Przygotowanie do rewizji wewnelrznej, rawizja
wewnetrzna
M-z wlazu
D-z za$lepek
BFA 119
M-2 zadlepek, d-2 wazu
Czyszczenie zbiomika
Przygotowanle do rewizji wewngirzne|, rewizja
wewnetrzna
M-z whazu
D-2 zaslepek
B-FA 122
M-z zasdlepek, d-2 wtazu
Czyszczenia zbiomika
Przygotowanie do rewizji wewngtrzngj, rewizja
wewnetrzna
M-z wiazu
D-2 zaslepek
B-FA 123
M-z zadlepek, d-z wiazu
Czyszczenie zbiomika
Przygotowanie do rewizji wewnetrznej, rewizja
wewnetrzna
M- wiazu
D-2 zallepek
B-FA 125
M2 zadlepek, d-z wiazu
Czyszczenie zblomika
Przygolowanie do rawizji wewnetrzne), rewizja
wewnetrzna
M-z vdazu
D-2 zatlepek
B-FA 126
M-Z zadlepek, d-2 wiazu
Czyszezenie zbiomika
Przygolowanie do rewizji wewnetrzna], rawizja
wewnetrzna
M-z wiazu
D-2 zadlepek
B-FA127
M-z 2adlepek, d-2 wiazu
Czyszczenie zbiomika

NrZakresu Razpoczecie

62

63

84

85

67

€9

70

71

72

73

nie, 03.05.26
pon, 04.05.26
pia, 09.05.26

nle, 10.05.26
pon, 11.05.26
nie, 03,05.26
nie, 03,05.26
pon, 04.05.26
pia, 08.05.26

nie, 10.05.26
pon, 11.05,26
e, 03.05.28
nie, 03.05.26
oon, 04,05,26
soh, 09.05.26

pon, 11.05.26
wio, 12.06.26
pon, 04.05.28
pon, 04.05.26
wio, 05.05.26
5ro0, 13.05.26

sob, 16.05.26
pon, 18,0526
pon, 04.05.26
pon, 04.05.26
wio, 05.05.26
§ro, 13.05.26

sab, 16.05.26
pon, 18.05.26
pon, 04,0526
pon, 04.05.26
pon, 04.05.26
czw, 07.05.26

pig, 08.05.26
sob, 09.05.26
pon, 04,05,26
pon, 34.06,26
pon, 4.05.26
czw, 07 05.26

pia, 08.05.26

sob, 09.05.26
pon, 04,0626
pon, 04,05,26
pon, 04.05.26
czw, 07.05.26

pla, 08.05.26
sob, 09.05.26
wto, 05,0526
wto, 05.05.26
wio, 05.05.26
pla, 08.05.26

sob, £9,05.26
nie, 10.05.26
wto, 05.05.26
wto, 05.05.26
wio, 05.05.28
pi, 08.05.26

gob, 09.05.26
nie, 10.05.26
wito, 05.05.26
wto, 05,05.26
wto, 05.05.26
pia, 08.05.26

sob, 09.05.26
nie, 10.05.26
wito, 05.05.26
wto, 05.05.26
wio, 05.05.28
pia, 08.05.26

gob, 09.05.26
nie, 10.05.26
wto, 0§,05.26
wto, 05.05.26
4$ra, 06.05.26

Zakoriczenle

pon, 04.05.26

czw, 07.05.26

sob, 09.05.26

nie, 10.05.26

wto, 12.05.26 |

wto, 12.06.26!

pon, 04.05.26

aw, 07.05.26

sob, 09.05.26

nie, 10.05.26
wto, 12.05.26

$ro, 13.05.26

pon, 04.05.26

plg, 08.05,26

nie, 10.05.2¢6

pon, 11.05.26

éro, 13.05.286

wio, 19.05.26

wio, 05.05.26

wa, 12.05.26!

pig, 15.05.26

nie, 17.05.26

wha, 19.05.26

wto, 19.056.26

wo, 05.05.26

wlo, 12.05.26

pig, 15.05.26

nie, 17.05.26

wlo, 19.06.26

sob, §9,05.26:

pan, 04.05.26

$ro, 06.05.26

crw, 07.05.26

pia, 08.05.26

sab, 09.05.26

sob, 09.06.26

pon, 04,05.26

$ro, 06.05.26

w, 07.05.26

plg, 08.05.26

sob, 09.05.26

sob, 09,05.26

pon, 04,05.26

$éro, 06.05.26

czw, 07.05.26

pia. 08.05.26

sob, 09.05.26
nie, 10,05,28

wio, 05,05.26

c2w, 07.05.26.

pia, 08.05.26

sob, 09,05.26

nie, 10.05.26
nle, 10.05.28

wlo, 05.05.26

czw, 07.05.26

pia, 08.05.26

8ob, 09.05.26

nie, 10.05.26

nle, 10,08.26

wio, 05,05.26

czw, 07.05.26

pia, 08,05.26

sab, £9.05.26

nie, 10.05.26

nle, 10.05.26

wio, 05,05.26

czw, 07.05.26

pia, 08.05.26

sob, 09.05.26

nie, 10.05.26

czw, 14,05,26

éro, 06,05,26 |

sob, 09.05.26

Gfo'\m'lv -
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20,04/ 21.04! 22,041 23.04:24.04] 25.04' 26,04/ 27.04 28.04;29,04]30.04101,05|02.05,03,05] 04.05105.05 06.05,,07.05108.05109.05 10.05|11.05:12.05:13.05 14.05! 15.05. 16.051 17.05: 18.05! 19.05: 20.05! 21,051 22.05: 23,05 24,05' 25.05{ 26.05! 27.05/ 28,05 29,05/ 30.05:31,08{01.06' 012,06 03,05} 04,06| 05.06° 06.06| 07.06: 08.06' 03.06°
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Id.
541

542
543
544
545
546
547

548
549

:Nazwa zadanla

550 -

552
553
556
555
556
557
559
559

560

561

562
563
564
565

566
567
568
569
570
571

572

5723
574
g
5%

551

577

578
5_79
580

581

583

585
586

587
588

590 |
501

6§05

606
607

610

Przygotowanie do rew(zji wewngtrznej, rewizja
wewnetrzna
M-z wiazu
D-2 zaslepek
B-FA 128
M-2 zaslepek, d-z wiazu
Czyszezenie zbiomika
Przygotowanie do rewizi wewnetrznej, rewizja
wewnetrzna
M-z wiazu
D-z zaslepek
B-FA 136
M-z zaslepek, d-2 wiazu
Czyszczenie zblomika
Przygotowanie do rewizji wewnetrane), rewizja
wewnatrzna
M-2 wiazu
0O-2 za$lepek
B-FB 103A
M-z zaslepek, d- wiazu
Czyszczenie zbiomika
Przygotowanie da rewizji wewneirznej, rewizja
wawnetrzna
M2 wiazu
D-1 za$lepek
B-FB 103B
M-z zaSlepek, d-2 whazu
Czyszczenie zbiomika
Przygotowanle do rewizji wewngtrznej, rewizja
wewnetrzna
M-z wiazu
D-2 zaslepek
B-FB 103C
M-2 zaélepek, d-z wiazu
Czyszezenie zbiomika
Przygotowanie do rewizji wewnetrznej, rewizja
wewnetrzna
M2 wiazu
D-z zaslapek
8-FD101A
M-z za$lepek, d-z wiazu
Czyszezenie zbiornika
Przygolowanie do rewiz)i wewnetrznej, rewizja
wewngtrzna
M-2 wiazu
D-z zaslepek
B-FD101B
M-Z zaslepek, d-2 wlazu
Cryszezenie zbiomika
Frzygotowanie do rewizji wewnetrznej, rewizja
wewngtrzna
M-z wiazu
D-2 zaslepek
Armatura odcinajaea -
rageneracja’wymiana
d-z armatury,d-z zaworéw,transport | regenel
m-Zz amatury, m-z zaworéw

589 Armatura odcinajaca -
regeneracja/wymiana; Zawory

d-z armatury,d-z zaworbw,transpart i regenel
m-2 armatury,m-2 zaworéw

592 | Zawory bzpleczenstwa

$93 | d-z armatury,d-z zawordw,transpart i regene
594 | m-2 armatury,m-2 2aworow

595 | Usuwanie usterek

5% | Filtry

597 | d-Zfiltrow

ﬂl czyszczenie

583 m-2 filtréw

600 Ruroclagf - demonta2 f montaz
601 |nstalacja zraszaczowa - przeglad
602 Kanalizacja

€03  Czyszczenie

€04 Préba cisnieniowa

Czyszczenle aparatéw i rurociagow -
zgodnle z terminam| w pos2czegdinych
pozycjach aparatéw
Pomiary UTT aparatéw | rurociagéw
Préby clénieniowe rurocisgdw
Czynnosci inzynierskie - weryflkacja
dokumentacji
Kompieksowe Proby szczelnosci
weztéw/lnstalacjl
Odbidr instfla(:ji__ po remoncie

T Te TR AT A DT

_—ﬁrla@u :Razpoczecie
|

74

75

76

78

79

81

82

83

84
85

92

87

l [
nie, 10.05.26
wio, 12.05.28
$ra, 13.05.26
wto, 05.05.26
wto, 05.05.26

wto, 05.05.26
pia, 08.05.26

sob, 09.05.26
nie, 10.05.26
wito, 05.05.26
wio, 05.05.26
$ro, 06.05.26
§ro, 13.05.26

sob, 16,05.26
pon, 18.05.26
wto, 05.05.26
wo, 05.05.26
czw, 07.05.26
nie, 17.05.28

tzw, 21.05.26
sob, 23.05.26
wto, 05.06.28
wie, 05.05.26
czw, 07.05.26
nie, 17.05.26

czw, 21.05.26
sob, 23,05.26
wto, 06.05.26
wio, 05.05.28
czw, 07.05.26
nle, 17.05.26

czw, 21.05.26
soly, 23,05.26
wto, 06,05,26
wio, 05.05.26
wio, 05.05.26
pia, 08,05.26

sob, 08.05.26
nie, 10.05.26
wto, 06.05.26
wto, 05.05.26
wto, 05.05.26
pia, 08.05.26

s0b, 09.05.26
nie, 10.05.26
wto, 28.04.26

wio, 28.04.26
wte, 12.05.26
wto, 26,04.26

who, 28.04.26
wio, 12.06.26
wto, 26.04.26

wio, 28.04.26
wto, 12.05.26
wlo, 28,04,26
wto, 06.06.26
wlo, 05.05.26
sob, 09.05.26
$ro, 43,05.26
pan, 27.04.26
czw, 21.05.26
czw, 21.05.26
czw, 21.05.26
&ro, 27.05,26
czw, 14.05.26

pon, 04,05.26
§ro, 20.05.26
pon, 25.05.26

wio, 02.06.26

o, (g2

Harmonogram postoju remontowego instalacji Butadienu [l w 2026 roku

‘Zakoriczenle

pon, 11,05.26

wta, 12.05.26

)

czw, 14.05.26

B

nie, 10.08.26

wio, 05.05.26

czw, 07.05.26

pia. 0B.05.26

sob, 09.05.26!

nie, 10.05.28 |

wto, 18.056.26!

§ro, 06.05.26

wio, 12.05.26

pia, 15.05.26

nie, 17.05.26
wlo, 19.05.26
pon, 25.05.26!

czw, 07.05.26

sob, 16.05.26]
§0, 20.05.26

pia, 22.05.26

pen, 25,05.26

pon, 25.05.26;

czw, 07.05.26

sob, 16.05.26

§ro, 20.05.26

pig, 22.05.26

pon, 25,0526

pon, 26.06.26!

czw, 07.05.26

sab, 16.05.26

éro, 20.05.26

pia, 22.05.26

pon, 25.05.26

nle, 10.06.26

wo, 05.05.26 |

czw, 07.05.26!

pia, 08.05.26

sob, 09.05.26

nie, 10.05.26

nle, 10.05.26

wto, 05.05.26

czw, 07.05.26

pia, 08.05.26

sob, 09.05.26

nie, 10.05.26

aob, 23.05.26

r

pen, 11.05.26

sob, 23.05.28|

sob, 23.05.26

"

pon, 11.05.26

sob, 23.05.26

sob, 23.05.26

pon, 11.05.26

sob, 23.05.26

sob, 23,05,28

aob, 18.06.26

pia, 08.05.26

wio, 12.05.26

sob, 16,065,268

&ro, 27.05.26
éro, 27.05.26

éro, 27.05.26

wto, 26.05.26

&r0, 27.05.26 _
czw, 28.05.26

pon, 25,0526
4r0, 27.05.26
pia, 29.05.26

éro, 03.06.26

B pvaacil-

|9‘,‘rlﬂ\ roa Pl

— Lriof Ulrzymanic Kot .

20.04121,04! 22,04| 22.04'20.00° 25.09/ 26.04127.04' 28.04} 29.04130.04! 01,05} 02.05{03,05:04.05 05.05! 06.05| 07.05: 08.05]09.05* 10.05] 11,051 12.05| 13.051 14.05! 15.05* 16.05, 17.05- 18.05| 19.05}20.05! 21.05} 22.0523.05: 2a.05 25.05 26.05, 27,051 28.05, 29,05' 30.05, 31.05!01.05 02.06103.05108.06|05.0606.0607.06. 08,06 09,06




611
61

N

613

626

650
651

“652

653

654
855
656
657
‘658
659 |
550 1

g

€65

Harmonogram postoju remontowego instalacji Butadienu Il w 2026 roku

Nazwa zadania

Rozruch instalacji
Zabezpleczanio monterskie podczas
rozruchu instalac)| oraz demontaZ
Czynnokci realizowane przez obstuge
instalacji przed i w trakcie rozruchu

Brana automatyczna
Przygotowanie zaworéw
regulacyjno-blokadowych do demontazu
Remant/konserwacja zawordw
regulacyjno-blokadowych
Podiaczenie zawordw
regulacyjno-blokadowych po montazu
Demontaz aparatury blokadowej
Kalibracja aparatury blokadowej
Montaz aparatury blokadowej
Demontaz sygnalizatoréw blokadowych
Kalibracja sygnalizatordw blokadowych
Montaz sygnalizatordw blokadowych
Demontaz zwezek pomiarowych - br. mech
Pomiar, konserwacja zwezek pomiarowych
Montaz zwezek pomiarowych - br. mech
Przygotowanie zawordw regulacyjnych do
demontazu
Remont/konserwacja zawordw regulacyjnyct
Podtqczenie zawordw regulacyjnych po mon
Demontaz aparatury ISO
Kalibracja aparatury 1SO
Montaz aparatury I1SO
Demontaz aparatury pomiarowej
Kalibracja aparatury pomiarowej
Montaz aparatury pamiarowe)
Sprawdzanie zaworéw regulacyjnych
Prace konserwacyjno-remontowe
Przygotowanie przeptywomierzy masowych
do demontau
Kalibracja przeplywomierzy masowych
Podtgczenie przeptywomierzy masowych po
montazu
Prace rozruchowe

Branza elektryczna

Demontaz silnikéw do remontu

Montaz i podigczenie sitnlkéw po remoncie
Przeglad transformatera P34.T2

Przeglad rozdzielnicy SN OPR-P34 8kV
sekcja B

Przeglad rozdziginicy nN P34-N01, przeglad
wylacznikéw

Pomiary ochronne, przeglad Ex

Prace wynkows, usuwanie usterek, prace
na pofrzeby branzy M, PiA, stuzby
tachnologicznej

Testy SZR/PPZ rozdzisinica
OPR-P34/P34-N01 - dziat AU

Przeglad baterii Akumulatoréw, Przeglad
UPS - dziat - |AU

Nr.Zakresu iozpoczecie

87

207
200
207

207
201
207
207
202
207

203
207

204
207
207
205
207
207
206
207
207
207
207

208
207

209
310
310
311
312
313

314
314

[
pon, 01.06.26
$ro, 03.06.26

pon, 01,06.26

pon, 27.04.26
pon, 27.04.26

czw. 30.04.26
pon, 11.05.26

pon, 27.04.26
pon, 04,05,26
czw, 14.05.26
$ra, 29.04.26

pen, 04.05.26
pon, 11.05,26
czw, 30.04.26
wio, 05.05.26
pon, 11.05.26
pon, 27.04.26

€zw, 30.04.26
pon, 11.05.26
pon, 04.05.26
pia, 08.05.26
pon, 18.05.26
pon, 04.05.26
pia, 08.05.26
pia, 22.05.26
pia, 08.05,26
pon, 27.04.26
pon, 27.04.26

pon, 04.05.26
wto, 26.05.26

czw, 04.06.26
czw, 23.04.28
pon, 27.04.26
pon, 25,0526
pig, 08.05.26

pia, 08.05.26

pla, 08.05.26

pon, 27.04.26
czw, 23.04.26
czw, 21.05.28

pon, 25.05.26

Zakonczenle

| :20.04)21.04!22.041 23.00' 24,04! 25.04. 26.04!27.04. 28.04! 29,04 30,04/01.05!02.051 03,051 04,05 05.05106.05/07.05!08.05/09.05' 10,05/ 11,05} 12.05{13.05. 14,051 15.051 16.05; 17.05} 18.05: 19.05 20,05/ 21,05 22.05;23.05| 24,05} 25.05{ 26.05; 27.05 28.05 29.05! 30.05: 31,05} 01.06: 02,061 03,06, 04.06 05.06 | 06.06 07,06 08.0: 09.05'

pon, 08.06.26

pon, 08.06.26

nie, 07.08.26

nie, 07.06,28

pon, 04,05,26

pen, 11.05.26

pig. 22.05.28

§ro, 06.05,26

czw, 14.05.28:

wiho, 28,05.26 |

czw, 30.04.26!

pla, 08.05.26

wlo, 12.05.26

pig, 08.05.26

wo, 12.05.26

wto, 19.05.26

wto, 26.04.26

wto, 06.05,26

$ro, 13.05.26

pia, 08.05.26 |

pon, 18.05.26

pon, 25.05.28

pon, 11.05.26
pon, 18.05.26

pia, 29.05.26

pia, 29.05.26 |

wio, 02,06.26

czw, 30.04.26

pon, 25.05.26

pig, 28.05.26 |

1
nie, 07.06.26 |

nle, 07.06.26

sob, 02.05.26

pla. 29.05.26

wio, 12.05,26

czw, 21.05.26

czw, 21.05.26

&b, 30.05.26

nie, 07.06.26

czw, 21.05.26

pia, 28.05.26
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