HARMONOGRAM PRAC W REMONCIE PLANOWYM INSTALACJI STRIPPING | - 2026 - rew. 1

Id. INrzakresu zNazwa zadania |Czas trwania] Rozpoczecie | Zakoriczenie
i |
; ‘ i | : >-mar-16 ’ 26-mar-23 | 26-mar-30 26-kwi-06
1 » S I - l 19 120 1 21 | 22 123 | 24 25 | 26 [ 27 | 28 ! 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 05 106 107 08|09 |10 |11 | 12 | 13
1 Post6j instalacji 19dn pon, 26-03-23 pig, 26-04-10 — - )
2 i Okres remontowy 16dn  $ro, 26-03-25 czw, 26-04-09 [ ; _ ,
3 Czynnosci technologiczne 3dn pon, 26-03-23 pig, 26-04-10 pe LXK (RIATY CRRRT) XRYTI TRRTY IRSTTY (YT INTTRI NTNT AT TR YT Y O
4 i1 Montaz, demontaz zaslepek 3dn pon, 26-03-23 pia, 26-04-10 TS YUY PO DO T T SV PO AT RO PP OO VOO O oo
5 120 M-2/d-z rusztowari (okres remontowy) 8dn pig, 26-03-20 czw, 26-04-09 ; Y T I T T T TR P T T I
6 120 M-2/d-z rusztowar (préba kompeksowa, szczelnosci) 7dn  pig, 26-03-20 nie, 26-04-12 ErTOtE———— .., ..., ST PTITITTTTY PPN PYOTR SVOOT VTN P T N . [
72 D-2/m-2 izolacji (okres remontowy) 8dn pig, 26-03-20 czw, 26-04-09 — $ 00N ir s diasesfessoo]ereeslrenederane .L% - T
8 121 D-2/m-Z izolacji (préba kompeksowa, szczelnosci) 7dn pig, 26-03-20 nie, 26-04-12; : YTIY YN YT TR IO T el de e Y TP TTTYY OO OO ; ;
9 |2 Chiodnica 4E-01A 12dn  $ro, 26-03-25 nie, 26-04-05, | :
10 13 Chiodnica 4E-01B 12dn  $ro, 26-03-25 nie, 26-04-05, 1101 T
"M 4 Wymiennik 4E-02A 13dn  $ro, 26-03-25 pon,‘za-qf_#v-‘osz i | I
125 Wymiennik 4E-028 13dn  $ro,26-03-25  pon, 26-04-06, o ;
13 6 Wymiennik 4E-02C 13dn  $ro, 26-03-25  pon, 26-04-06, ' |
14 7 Wyparka 04E-503 12dn $ro, 26-03-25 nie, 26-04-05 ,
15 8 Zbiornik 4V-01 12dn  czw, 26-03-26 pon, 26-04-06 1T ]
16 19 Kolumna 4V-02 14dn  $ro, 26-03-25  wlo, 26-04-07 P
17 110 Zbiornik 4V-06 12dn czw, 26-03-26  pon, 26-04-06 L
18 11 Chiodnica 4E-04B 11dn  sob, 26-03-28  wto, 26-04-07, | : ) 1 ]
19 112 Chiodnica 4E-04C 11dn sob, 26-03-28 wto, 26-04-07j f - '
26113 Chtodnica 4E-04D 11dn sob, 26-03-28  wto, 26-04-07, J _ : ' =
21 114 Chiodnica 4E-04E 11dn sob, 26-03-28 wto, 26-04-07, [ m i
2 115 Chiodnica 4E-04F 11dn sob, 26-03-28 wto, 26-04-07' ] m i
23 16 D-z/m-z zaworéw PiA 5dn $ro, 26-03-25 wto, 26-04-07 | ;lillljﬁﬁ
24 |17 Zakres uzupeniajacy 12dn pig, 26-03-27 wto, 26-04-07 | | W
25 118 Remont zaworéw bezpieczenstwa 13dn czw, 26-03-26 wto, 26-04-07 3‘ m |
26 {19 Czyszczenie aparatow 12dn czw, 26-03-26 pon, 26-04-06 | m # I
L2722 Remont zaworéw PiA 10dn  pig, 26-03-27 nie, 26-04-05; i [ e T I R——— ; I
.28 23 Remont silnikéw elektrycznych 14 dn $ro, 26-03-25 wto, 26-04-07 ‘ T —a e P B————— |
29 24 Remont instalacji elektrycznych 14 dn  $ro, 26-03-25 wto, 26-04-07 ! M i et o i = N e —— Lt e
N Badania NDT - zakresy TID 12dn  $ro, 26-03-25 nie, 26-04-05 | M S T e T L S et 1 I
M Prétakompleksowa __ fdzef cow,2604.00  cow.260408 | | 11— AN N N s A s O s
UWAGA

Inzynier Wsparcia Produkei
Dziat Utrzymania Ruchu
Kompleksy’ Gospodarki Gazami

) Starszy Inzynice Froos.s 7y Produkeyj -
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ZespdlIntynieréw Kompleksu Gospodarki Gazami
Branza Automatyczna i Elektryczna Branba Motainp |

Krzysztof Kacperski
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17.12.2025 . Branza mechaniczna Branza automatyczna Branza elektryczna Produkcja Kierownik Projektu Remontowego Kierownik Kompleksu
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