HARMONOGRAM REMONTU INSTALACJI REGENERACJA AMINY - 2026 [rew. 0]
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Id. Nrzakresu Nazwa zadania Czas Rozpoczecie Zakonczenie 26-sie-24 26-sie-31 26-wrz-07 26-wrz-14 26-wrz-21 26-wrz-28 26-paz-05
+ trwania ! wécpsnpwécpsnpwécpsnpwécpsnpwscpsnpwscpsnpwécpsnp

1 Postdj instalacji 01.09 - 30.09.2026 30dn  wio, 26-09-01,  $ro, 26-09- 30, » — - = -
2 Okres remontowy 07.09 - 27.09.2026 21dn  pon, 26-09-07. nie, 26-09-27 v i - .
3 5 Czynnosci technologiczne (zatrzymaniefrozruch) 9dn  wto, 26-09-01¢  éro, 26-09-30 = o] |
4 M-z/d-z rusztowan (prace mechaniczne w okresie 18dn  czw, 26-08-27. pig, 26-09-25. === S e—REl e E———y T =

remontowym) ’
5 M-2/d-z rusztowar (polgczenia kolnierzowe 19dn  czw, 26-08-27; wto, 26-10-06 e s st ... == ] 5 B S e x|

biorgce udziat w probie kompleksowej}
6 D-z/m-z izolacji (prace mechaniczne w okresie 18dn  czw, 26-08-27 pia, 26-09-25: e s E—————

remontowym)
7 D-z/m-2 izolacji (potgczenia konierzowe biorace 19dn  caw, 26-08-27 wto, 26-10-06: e I—— e

, udziat w prébie kompleksowej)
8 i M-z, d-z zadlepek 9dn  wio, 26-09-01  &ro, 26-09-30 = ma—
9 2 Remont podgrzewacza aminy ES01 A 11dn  pon, 26-09-07 czw, 26-09-17 Cac——— - - e
10 3 Remont podgrzewacza aminy E501 B 11dn  pon, 26-09-07 czw, 26-09-17, T T I ETEE——
11 4 Remont wyparki E502 13dn  sob, 26-09-12: czw, 26-09-24 [ e e
12 5 Remont chiodnicy pomelrzne; E503 13dn  czw, 26-08-10 wto, 26-09-22 S E——— e
i3 Remont chiodnicy wodnej E504 15dn  wto, 26-09-08 wto, 26-09-22 L e———tn g
14 17 Remont podgrzewacza wody E506 15dn  pig, 26-09-11  pia, 26-09-25; L _____ =
15 8 Remont chiodnicy pary wodnej E507 15dn pig, 26-09-11  pig, 26-09-25. S ————
16 9 Remont chtodnicy aminy E508 15dn  wio, 26-09-08 wito, 26-09-22§ - ____ = o
17 {10 Remont filtra aminy $501 15dn  $ro, 26-09-09  $ro, 26-09-23; = = st st s iy |
18 11 Remont filtra S502A 15dn &0, 26-09-09  $ro, 26-09-23; B e
19 |12 Remont filtra $502B 15dn  éro, 26-09-00  $ro, 26-09-23 B
20 13 Remont filtra S503 13dn  wio, 26-09-08 nie, 26-09-20. = e
2t |14 Remont kolumny regeneracyjnej C503 17dn  $ro, 26-09-09  pia, 26-09-25 ?
22 |15 Remont separatora V504 4 dn pia, 26-09-11 pon, 26-09-14 ‘
23 116 Remont oddzielacza pary V505 4dn  pon, 26-09-14 czw, 26-09-17, R ‘
24 17 Remont zbiornika T502 7 dn pig, 26-09-11 czw, 26-09-17! - |
25 18 Remont zbiornika kondensatu T504 5dn  sob, 26-09-12  $ro, 26-09-16. (T ———
26 19 Remont zbiornika przemywek T506 2dn  sob, 26-09-12  nie, 26-09-13 o=—=
27 :20 Remont zbiornika T505 6dn  wto, 26-09-15 nie, 26-09-20 [ e ————i |
28 ‘2 D-z armatury PiA 5dn  wio, 26-09-08 sob, 26-09-12, f———— ]
29 22 Regeneracja armatury PiA 9dn nie, 26-09-13 pon, 26-09-21 e
30 21 M-z armatury PiA 7dn  sob, 26-09-19  pig, 26-09-25 e
3 23 D-z armatury | zaworéw bezpieczeristwa 5dn  wto, 26-09-08 sob, 26-09-12 e
32 23 Regeneracja armatury i zaworéw bezp. 8dn  nie, 26-09-13 pon, 26-09-21 e ———
33 1f23 M-z armatury i zaworéw bezpieczenstwa 7dn  sob, 26-09-19  pig, 26-09-25, () ‘
34 26 Czyszczenie aparatéw i zbiormnikow 17dn  $ro, 26-09-09 pig, 26-09-25. oeel JaTER TR S - TE=mmee T ) |
35 P Badania NDT (UTT) - zakresy TID 16dn  pon, 26-09-07 wio, 26-09-22' |
36 27 Kanalizacja przemystowa 2dn  czw, 26-09-24  pig, 26-09-25 R =] :
37 28 Demontaz silnikow elektrycznych 3dn pon, 26-09-07 $ro, 26-09-09, ST . ‘
38 206 Remont silnikow elektrycznych na warsztacie 13dn czw, 26-09-10—wo, 26-09-22 i [PEEsEe e Sem————TTT o o
3 30 .3 Montaz silnikdw elektrycznych na instalacii 3dn §ro, 26-09-23 pia, 26-09-25' . T
40 F{ij Rer;ic;nt gnftalacji elektrycznych zewnetrznych 10dn  pon, 26-09-07 $ro, 26-09-16, IS et
alacja
41 P{be Remont instalacii elektrycznych wewnetrznych 9dn czw, 26-09-17  pig, 26-09-25 ' ER———————
i (rozdzielnia) |
42 33 90 ( Prace mechaniczne wynikowe 19dn  pon, 26-09-07  pig, 26-09-25; e === - am—tes = o ar> S pamiE =]
43 U Préba kompleksowa 1dzien  sob, 26-09-26 sob, 26-09-26, i
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