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HARMONOGRAM PRZELACZEN SIECI

| ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACE AGREGATOW

Wejherowo 19.08.2026

Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV w m. Barfomino

0BI/36/2400656

Bartomino, gm. Luzino

LNSN 090222 kier. 9729, 9727

LNSN 090222

1 x 100 kVA
4 x 63 kVA

T-95352 Bartomino Pétnoc — 100 kVA
T-95604 Barfomino Staw — 63 kVA

T-9999 Ludwikéwno — 63 kVA

T-95351 Bartomino Wybudowanie - 63 kVA
T-95363 Milwino Zachdd - 63 kVA

Maksymalny czas pracy dla prac w sieci SN: 6 godzin
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