ZALACZNIK NR 1 do zakresu

Dni inzvrigrvine: 06.09.2027 - 24.09.2027 (19 dni)

Mieslgc/wsparcle /ymagane Szcowana liczba Szcowana liczba
Rok remontowy | Instalacja MPK Termin remontu tochnicznedlost " v v Hos¢ inspektoréw wsparcla w danef branzy 2aplecze uNQR:n RBG na Instalacje RBG
Odzysk Wodoru (T /30 dni) Hoéé oséb 1 1 Inspektor - branza mechaniczna
Wypad produkeyjny: 02.04.2027 - 01.05.2027 (30 dni) 976 tak 552
Dni inzynieryjne: 06.04.2027 - 29.04.2027 (24 dni)
liod¢ oséb 1 1 Inspektor - branza mechaniczna
Wypad produkeyjny: _08.06.202 - 06.06.2027 (30 dru) )
. 14.05.2027 - 04.06.2027 (22 dni 965 Mej tak 552
/30 dni| fios¢ oséb 1 1 Inspektor - branza mechaniczna
\Wypad produkeyjny: 01.09.2027 - 30.09.2027 (30 dni) .
Oni inzynieryjne: 07.09.2027 - 25.09.2027 (19 dni} 965 | Wrzesiert tak 552
Claus Vil (T/30 dn) lio§¢ osdb 1 1 Inspektor - branza mechaniczna
Wypad produkeyjny: 02.04.2027 - 01.05.2027 (30 dni) R
Dniinzynieryjne:  08.04.2027 - 26.04,2027 (19 dni) 965 | Kwiecief tak 552
TGTU M (R/30 dni) Hoéé oséb 1 1 Inspektor - branza mechaniczna
(Wypad produkeyjny: 01.09.2027 - 30.09.2027 (30 dni} .
Dni inzynieryjne:  08.09.2027 - 24.08.2027 (17 dni) 83| Wrzesior tak 552
COSTAIN wvdzlelanie C2+ (R / 10 dni) Hoéé oséb 1 1 Inspektor - branza mechaniczna
Wypad produkeyjny: 12.04.2027 - 21.04.2027 (10 dni) o
Dni inzynieryjne:  13.04.2027 - 19.04.2027 (7 dni) 873 Kueciers tak 172
Spre2anle Gazéw Suchych 2 DRW (R/ 14 dni} Hosé osdb 1 1 Inspektor - branza mechaniczna
Wypad produkeyjny: 03.04.2027 - 16.04.2027 (14 dni) .
Dni inzynieryjne:  05.04.2027 -15.04.2027 (11 dni) 867(Keiecien tak 528
Hoéé 0s6b 1 1 Inspektor - branza mechaniczna
882|Wizesiert tak 552
Hoéé 0séb 1 1 Inspektor - branza mechaniczna
881 |Wizesiert tak 528
Hod¢ osob 1 1 Inspektor - branza mechaniczna
Wypad pradukeyjny: 03.04,2027 - 13.04.2027 (11 dni) iocien
05.04.2027 -12.04.2027 (8 cini 875 Kwiecieri tak 22
lo$é oséb 1 1 Inspektor - branza mechaniczna
184 | Kwiecier tak 172
PTA___(R/38dnh oS¢ oséb 3 3 Insp: - branza
<<§mn. vqou_._xnsi 02.04.2027 - 09.05.2027 (38 dni)
. 07.04.2027 - 02.05.2027 (26 dini 986 Kwiecier /mej tak 1284
REFV  (R/38dni) losc 0s6b 2 3 - branza
Wypad produkeyjny: 09.04.2027 - 16.05.2027 (38 dni) i : on 3 02.2027 - 31.05.2027 r. N
Oniingynieryjne:  12.04,2027 - 13.05.2027 (32 ci) 927 [kwiecies /mej rie 2208
HONVI  (R/37dni} lo$¢ osdb 1 2 2 - branza
\Wypad produkeyjny: 02.04.2027 - 08.05.2027 (37 dni) i n od: 01.02.2027 - 31.05.2027 r, .
Dni inzynieryjne: 04.04.2027 - 06.05.2027 (33 dni 916 |kuizciet; /mej rie 1952
HVO R / 37dnl! o i lod¢ oséb. 1 1 1 Inspektor - branza mechaniczna
2027 Wvpad produkeviny: 10.04,2027 - 16.05,2027 (37 dni) 944 | kwisciert / mej nle 918 35894
REFVI __ {R/33dni) Hlosé oséb 2 - branza
keyiny: 01.10.2027 - 02.11.2027 (33 dni) 937 iemik / istopad nn S .08.2027 - 30.11.2027 nie 2198
lo$é oséb 2 3 - branza
964 wrzesier od: 01.07.2027 - 31.10.2027 . wak 2120
Meltol/Furturol/Hros (R / 37dni} llo$é oséb 2 2 2 - branza
wad a«o&:x«i:ﬁ 02. o,..mena - 08.05.2027 (37 dni| 991/990/093. | kwieciers / maj od: 04.02,2027 do 04.04.2027 tak 1808
BUTADIEN {T/15dni) llo$¢é 0séb 2 2 - branza
Wypod orodukyiny: 12.09.2027 - 26.09.2027 (15 dni) 958 |wrzesier od: 15.07.2027 - 30.09.2027 . tak 1256
OGKJ] __iR/30dnil Ilo$¢ 0séb 2 - branza
produkeyiny: 01.06.2027 - 30.06.2027 (30 dni) D od: 04.05.2027 do 01.06.2027
Dni inzynieryine: 13.06.2027 - 24.06.2027 (12 dni) 968] czeruioo tak 1032
s‘s claai _(R/23dni) Hoé¢ osdb 2 - branza
[ Weped orodukeyiny: 04.09.2027 - 26.09.2027 (23 dri) 184 wrzosier o 04.08.2037 do 04.09.3073 ek 1108




DRW 2 - TR1_(R/30dni} Hos¢ os6b 3 6w - branza mechaniczna (15.03-15.05.2027)
Whpad produkeyiny: 01.04.2027 - 30.04.2027 (30 dri) 02| kwiecieri 1 Inspektor - branza izolacyina i rusztowania (15.03-15.05.2027) tak 2680
Dni inzyniervine: 06.04.2027 - 26.04.2027 (21 dni) 1 inspektor - branza ppo2, czyszczenie kanalizacja 15.03-15.05.2027)
Alkilacla HF TR-2 (T/30dni) Hosé oséb 1 Inspektor branza mechaniczna (1.03.-30.04.2027)
Wypad produkcyiny: 16.03.2027 - 13.04.2027 (30 dni) tok 450
Dni inzynieryine: 24.03.2027 - 07.04.2027 (15 dni)
HOG (T/30) lo$¢ oséb 3 inspektorow - br mechaniczna
Wypad produkeviny: 01,09.2027 - 30.09.2027 (30 dni) 919 | wizesien od 10.08.2027 do 20.10.2027 tak 1464
Dni inzyniervin:05.09.2027 - 25,09.2027 (20ni)
METATEZA {R/55 dni} lioé¢ 0séb 3 -br
Wypad produkeyjny: 02.04,2027 - 26.05.2027 (55 dni) 982 tak 1152
Dni inzynieryjn:09.04.2027 - 14.05.2027 (36 dni)
;ﬂuwlﬁie: { R/70 dni) Ho$¢ oséb ektor - br. mechaniczna
Wypad produkeviny: 02.04.2027 - 10.06.2027 (70 dni) 978 | kuiecier/maj 1inscektor br. mech. armatura _ _ . nie 3208
Dni inzynieryin:16.04.2027 - 25.05.2027 (40 dni) 1 inspektor br. mechaniczna rusztowania, izolacie, czyszczenia
Predestylacia ( T/29 dni) llosc oséb 1 inspektér - br.mechaniczna
Wypad produkeyiny: 02.04.2027 - 10.06.2027 (70 dni) 940 | kwiecier 1 inspektor br. mech. armatura e 2056
Dni inzyniervin:16.04.2027 - 25.05.2027 (40 dni} 1 inspektor br. mechaniczna rusztowania, izolacie, czyszczenia
Ekstrakcla ( R/28 dni) lo$¢ os6h 1 inspektér - br.mechaniczna
Whpad produkeyiny: 02.04.2027 - 10.06.2027 (70 dni} Afmey 1 inspektor br. mech. armatura i 2128
D in2ynieryin:16.04.2027 - 26.05.2027 (40 dni} 840 fowiociorfmej Tinspektor br. mechaniczna rustowania izolacie. ne
Sekcia n400/600 Paraksylenu (R/41) Hodé oséh 1 inspektér - br.mechaniczna
Wyped v«.u&:.xns.as. 02.04.2027 - 10.06.2027 s.we dni) 940 | kwiecier/maj 1 mﬁumso.‘ br. mech.armatura — . nie 2568
Dni inzynieryin:16.04.2027 - 25.05.2027 (40 dni) 1 inspektor br. mechaniczna rusztowania, izolacie,
SUMA 35894
SUMA 14 28 39 31 15 16 12




