

Harmonogram prac remontowych w postoiu technologicznym instalacji Wydział Asfaltów PR-4/1
w okresie od 14.01. do 06.03.2026 r.
Postój technologiczny od: 12.01. do 13.03.2026 r.

Nr zakres	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	tycznia 03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	2026-lutego 02	05	08	11	14	17	20	23	26	2026-marca 01	04	07	10	13	16
	Postój remontowy	38,13 dn	śro, 26-01-14	pią, 26-03-06																									
1	Zatrzymanie i rozruch	22,13 dn	pon, 26-01-12	pią, 26-03-13																									
	Branża M																												
2	Reaktor V-1101	13,13 dn	śro, 26-01-14	sob, 26-02-07																									
	Mycie hydrauliczne + m-ż i d-ż rusztowań V-1101	6,13 dn	sob, 26-01-17	pon, 26-01-26																									
3	Reaktor V-1201	12,13 dn	pon, 26-01-19	czw, 26-02-12																									
	Mycie hydrauliczne + m-ż i d-ż rusztowań V-1201	6,13 dn	czw, 26-01-22	pią, 26-01-30																									
4	Generator pary E-1302 AB	15,13 dn	nie, 26-01-18	wto, 26-02-10																									
	Mycie hydrauliczne płaszcza wew., wkładu, dennic i komór rozdzielczych E-1302 AB	5,13 dn	czw, 26-01-22	śro, 26-01-28																									
5	Generator pary E-1302 CD	12,5 dn	nie, 26-01-18	pon, 26-02-09																									
	Hydrauliczna próba ciśnieniowa dla SUR	5 dn	czw, 26-01-22	śro, 26-01-28																									
6	Generator pary E-1303 AB	12 dn	nie, 26-01-18	pon, 26-02-09																									
	Mycie hydrauliczne płaszcza wew., wkładu, dennic i komór rozdzielczych E-1303 AB	5 dn	czw, 26-01-22	śro, 26-01-28																									
7	Generator pary E-1303 CD	6,63 dn	nie, 26-01-18	pią, 26-01-30																									
	Hydrauliczna próba ciśnieniowa dla SUR	3,13 dn	czw, 26-01-22	sob, 26-01-24																									
8	Skruber V - 1301	13 dn	sob, 26-01-17	wto, 26-02-10																									
	Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i wypełnienia V-1301	5 dn	sob, 26-01-24	czw, 26-01-29																									
9	Odkraplacz V - 1305	12,13 dn	nie, 26-01-18	czw, 26-02-05																									
	Mycie hydrauliczne płaszcza wew. V-1305	3,13 dn	pią, 26-01-23	śro, 26-01-28																									
10	Zbiornik pary wodnej V-1303	6 dn	sob, 26-01-17	wto, 26-02-03																									
11	Zbiornik i deaerator wody zm. V1302/1304	6,13 dn	sob, 26-01-17	śro, 26-02-04																									
12	Zbiornik odmulin V-1401	12,13 dn	nie, 26-01-18	czw, 26-02-05																									
	Mycie hydrauliczne płaszcza wew. V-1401	2 dn	pią, 26-01-23	pon, 26-01-26																									
13	Piec oleju grzewczego F-021 - br. mech.	21,13 dn	śro, 26-01-14	czw, 26-02-12																									
	Mycie hydrauliczne zew. pow. konwekcji F-021	2,13 dn	śro, 26-01-21	czw, 26-01-22																									
14	Piec oleju grzewczego F-021 - br. budowlana	4,13 dn	pon, 26-01-19	pią, 26-01-23																									
15	Piec dopalający B-1301 - br. mechanicz.	9,5 dn	śro, 26-01-14	czw, 26-02-12																									
	Czyszczenie sprężarką zew. pow. konwekcji B-1301	2,13 dn	pon, 26-02-02	śro, 26-02-04																									
16	Piec dopalający B-1301 - br. budowlana	3,5 dn	śro, 26-01-21	pon, 26-01-26																									
17	Piec F-221 - br. mechaniczna	13,13 dn	śro, 26-01-14	czw, 26-02-12																									
	Mycie hydrauliczne zew. pow. konwekcji F-221	1,13 dn	pon, 26-01-19	wto, 26-01-20																									
18	Piec F-221 - br. budowlana	3,13 dn	pon, 26-01-26	śro, 26-01-28																									
19	V-1601 Seperator gazu opałowego	6,13 dn	sob, 26-01-31	śro, 26-02-11																									
	Mycie hydrauliczne płaszcza wew. V-1601	2,5 dn	pon, 26-02-02	śro, 26-02-04																									
20	Zbiorniki słoju V-1602	8,13 dn	pon, 26-01-26	pią, 26-02-06																									
	Mycie hydrauliczne płaszcza wew. V-1602	2,5 dn	wto, 26-01-27	czw, 26-01-29																									
21	Zbiorniki słoju V-022	8,13 dn	pon, 26-01-26	pią, 26-02-06																									
	Mycie hydrauliczne płaszcza wew. V-022	3,13 dn	wto, 26-01-27	czw, 26-01-29																									
22	Zbiornik słoju V-023	8,13 dn	pon, 26-01-26	pią, 26-02-06																									
	Mycie hydrauliczne płaszcza wew. V-023	3,13 dn	wto, 26-01-27	czw, 26-01-29																									
23	Rur. oparowe - prace przygotowawcze do czyszczenia	15,13 dn	śro, 26-01-14	czw, 26-02-12																									
	Mycie hydrauliczne pow. wew. rur oparowych	7,5 dn	czw, 26-01-22	pon, 26-02-02																									
24	Ramiona nalewczce X-011 + X-015 - auto	16,13 dn	śro, 26-01-14	pią, 26-02-06																									
	Mycie hydr. pow. wew. X-011 + X-015	5,13 dn	pon, 26-01-19	pią, 26-01-23																									
25	Ramiona nalewczce X-016 + X-019 - auto	16,13 dn	pon, 26-01-19	śro, 26-02-11																									
	Mycie hydr. pow. wew. X-016 + X-020	5,13 dn	wto, 26-01-20	sob, 26-01-24																									
26	Ramiona nalewczce N-330 + N-333 - auto	16,13 dn	śro, 26-01-14	pią, 26-02-06																									
	Mycie hydr. pow. wew. N-330 + N-333	5,13 dn	pon, 26-01-19	pią, 26-01-23																									
27	Ramiona nalewczce X-051, X-052, X-055 + X-062 - kolej	15,13 dn	pon, 26-01-19	czw, 26-02-12																									
	Mycie hydr. pow. wew. X-051, X-052, X-055 + X-062	8,13 dn	czw, 26-01-22	sob, 26-01-31																									
28	Podgrzewacz E-201	13,13 dn	nie, 26-01-18	pon, 26-02-09																									
	Mycie hydrauliczne płaszcza wew., wkładu, dennic i komór rozdzielczych E-201	3,13 dn	czw, 26-01-22	wto, 26-01-27																									
29	Podgrzewacz E-202	13,13 dn	nie, 26-01-18	pon, 26-02-09																									
	Mycie hydrauliczne płaszcza wew., wkładu, dennic i komór rozdzielczych E-202	3,13 dn	czw, 26-01-22	wto, 26-01-27																									
30	Chłodnica E-1301 1/2	11,13 dn	sob, 26-01-17	pią, 26-02-06																									
	Mycie hydrauliczne wkładu rurowego wew. i zewn. E-1301 1/2	4,13 dn	wto, 26-01-20	pon, 26-01-26																									
31	Cyklony Y-011	9,13 dn	sob, 26-01-17	pon, 26-02-02																									
	Mycie hydrauliczne płaszcza wew. Y-011	3,13 dn	wto, 26-01-20	pią, 26-01-23																									
32	Cyklony Y-012	9,13 dn	sob, 26-01-17	pon, 26-02-02																									
	Mycie hydrauliczne płaszcza wew. Y-012	3,13 dn	wto, 26-01-20	pią, 26-01-23																									
33	Cyklony Y-211	10,13 dn	sob, 26-01-17	pon, 26-02-02																									
	Mycie hydrauliczne płaszcza wew. Y-211	4,13 dn	wto, 26-01-20	pią, 26-01-23																									
34	Cyklony Y-212	10,13 dn	sob, 26-01-17	pon, 26-02-02																									
	Mycie hydrauliczne płaszcza wew. Y-212	4,13 dn	wto, 26-01-20	pią, 26-01-23																									
35	Wytapiarka - komora do wytapiwania asfaltu z beczek	6,13 dn	pon, 26-01-26	pią, 26-02-06																									
	Mycie hydrauliczne wytapiarki	3,13 dn	śro, 26-01-28	pią, 26-01-30																									
36	Remont rur. oparowych DN-1000, DN-800 i DN-500	16,13 dn	śro, 26-01-14	czw, 26-02-12																									
	Mycie hydrauliczne płaszcza i elementów wewnętrznych	10,13 dn	pon, 26-01-19	pią, 26-01-30																									
37	Oksydator OK 01	14 dn	śro, 26-01-14	pon, 26-02-09																									
	Mycie hydrauliczne płaszcza i elementów wewnętrznych	5,13 dn	pon, 26-01-19	pią, 26-01-23																									
38	Oksydator OK 02	15,13 dn	śro, 26-01-14	pon, 26-02-09																									
	Mycie hydrauliczne płaszcza i elementów wewnętrznych	5,13 dn	pon, 26-01-19	pią, 26-01-23																									

Harmonogram prac remontowych w postoiu technologicznym instalacji Wydział Asfaltów PR-4/1
w okresie od 14.01. do 06.03.2026 r.
Postój technologiczny od: 12.01. do 13.03.2026 r.

zakres	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	2026-lutego																											
					tycznia 03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	02	05	08	11	14	17	20	23	26	2026-marca 01	04	07	10	13	16			
39	Oksydator OK 03 Mycie hydrauliczne płaszcza i elementów wewnętrznych	15,13 dn 5,13 dn	śro, 26-01-14 pon, 26-01-19	pon, 26-02-09 pią, 26-01-23																												
40	Oksydator OK 04 Mycie hydrauliczne płaszcza i elementów wewnętrznych	15,13 dn 5,13 dn	śro, 26-01-14 pon, 26-01-19	pon, 26-02-09 pią, 26-01-23																												
41	Oksydator OK 05 Mycie hydrauliczne płaszcza i elementów wewnętrznych	15,13 dn 5,13 dn	śro, 26-01-14 pon, 26-01-19	pon, 26-02-09 pią, 26-01-23																												
42	Oksydator OK 06 Mycie hydrauliczne płaszcza i elementów wewnętrznych	15,13 dn 5,13 dn	śro, 26-01-14 pon, 26-01-19	pon, 26-02-09 pią, 26-01-23																												
43	Oksydator OK 07 Mycie hydrauliczne płaszcza i elementów wewnętrznych	15,13 dn 5,13 dn	śro, 26-01-14 pon, 26-01-19	pon, 26-02-09 pią, 26-01-23																												
44	Oksydator OK 08 Mycie hydrauliczne płaszcza i elementów wewnętrznych	15,13 dn 5,13 dn	śro, 26-01-14 pon, 26-01-19	pon, 26-02-09 pią, 26-01-23																												
45	Oksydator OK 09 Mycie hydrauliczne płaszcza i elementów wewnętrznych	15,13 dn 5,13 dn	śro, 26-01-14 pon, 26-01-19	pon, 26-02-09 pią, 26-01-23																												
46	Oksydator OK 10 Mycie hydrauliczne płaszcza i elementów wewnętrznych	15,13 dn 5,13 dn	śro, 26-01-14 pon, 26-01-19	pon, 26-02-09 pią, 26-01-23																												
47	Zamknięcia cieczowe Od-3/1 + 5 Mycie hydrauliczne płaszczy wew. Od-3/1 + 5	16,13 dn 5,13 dn	nie, 26-01-18 śro, 26-01-21	pon, 26-02-09 wto, 26-01-27																												
48	Kolumna myjąca K-201 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i wypełnienia K-201	14,13 dn 5,13 dn	pią, 26-01-16 wto, 26-01-20	wto, 26-02-10 pon, 26-01-26																												
49	Rozdzielacz Od-2 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. Od-2	14,13 dn 4,13 dn	pon, 26-01-19 czw, 26-01-22	pon, 26-02-09 wto, 26-01-27																												
50	Separator Od-5 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. Od-5	14,13 dn 4,13 dn	pon, 26-01-19 czw, 26-01-22	pon, 26-02-09 wto, 26-01-27																												
51	Separator Od-6 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. Od-6	14,13 dn 4,13 dn	pon, 26-01-19 czw, 26-01-22	pon, 26-02-09 wto, 26-01-27																												
52	Rozprężacz R- 1 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. R-1	14,13 dn 2,13 dn	pon, 26-01-19 śro, 26-01-21	pon, 26-02-09 czw, 26-01-22																												
53	Rozprężacz R- 2 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. R-2	14,13 dn 3,13 dn	pon, 26-01-19 czw, 26-01-22	pon, 26-02-09 pon, 26-01-26																												
54	Separator gazu OD-4 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. Od-4	7,63 dn 3,13 dn	śro, 26-01-14 pon, 26-01-19	śro, 26-01-28 śro, 26-01-21																												
55	K-2; Kocioł parowy + podgrzewacz wody	18,13 dn	wto, 26-01-20	czw, 26-02-12																												
56	Komin pieca Ks-1 nr BEM-057	11,13 dn	nie, 26-01-18	pią, 26-01-30																												
57	Piec Ks-1	11 dn	śro, 26-01-14	pon, 26-02-09																												
58	Piec Ks-1, kanały dymowe, K-2 - br. budowlana "B"	9,13 dn	wto, 26-01-20	pią, 26-01-30																												
59	Chłodnica skrzyniowa Ch-1 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i węzownicy Ch-1	6 dn 2 dn	pon, 26-01-26 wto, 26-01-27	wto, 26-02-03 śro, 26-01-28																												
60	Chłodnica skrzyniowa Ch-3 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i węzownicy Ch-3	6 dn 2 dn	pon, 26-01-26 wto, 26-01-27	wto, 26-02-03 śro, 26-01-28																												
61	Chłodnica skrzyniowa Ch-5 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i węzownicy Ch-5	6 dn 2 dn	pon, 26-01-26 wto, 26-01-27	wto, 26-02-03 śro, 26-01-28																												
62	Chłodnica skrzyniowa Ch-7 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i węzownicy Ch-7	6 dn 2 dn	pon, 26-01-26 wto, 26-01-27	wto, 26-02-03 śro, 26-01-28																												
63	Chłodnica skrzyniowa Ch-9 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i węzow. Ch-9	6 dn 2 dn	pon, 26-01-26 wto, 26-01-27	wto, 26-02-03 śro, 26-01-28																												
64	Rurociągi oparowe - prace naprawcze	17,13 dn	pon, 26-01-19	wto, 26-02-10																												
65	Z-401 Zbiornik magazynowy Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i węzownicy Z-401 + ruszt.	8,13 dn 16,13 dn	śro, 26-01-14 sob, 26-01-17	śro, 26-02-11 pią, 26-02-06																												
66	Z-402 Zbiornik magazynowy Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i węzownicy Z-402 + ruszt.	6,13 dn 16,13 dn	śro, 26-01-14 sob, 26-01-17	śro, 26-02-11 pią, 26-02-06																												
67	Z-403 Zbiornik magazynowy Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i węzownicy Z-403 + ruszt.	8 dn 11,13 dn	nie, 26-01-18 śro, 26-01-21	śro, 26-02-11 czw, 26-02-05																												
68	Z-404 Zbiornik magazynowy Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i węzownicy Z-404 + ruszt.	9 dn 12,13 dn	nie, 26-01-18 śro, 26-01-21	śro, 26-02-11 pią, 26-02-06																												
69	Z-405 Zbiornik magazynowy Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i węzownicy Z-405 + ruszt.	7,5 dn 12,13 dn	nie, 26-01-18 śro, 26-01-21	śro, 26-02-11 pią, 26-02-06																												
70	Z-406 Zbiornik magazynowy Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i węzownicy Z-406 + ruszt.	8 dn 10,5 dn	pon, 26-01-19 sob, 26-01-24	śro, 26-02-11 pią, 26-02-06																												
71	Z-407 Zbiornik magazynowy Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i węzownicy Z-407 + ruszt.	8 dn 11 dn	pon, 26-01-19 sob, 26-01-24	śro, 26-02-11 pią, 26-02-06																												
72	Z-408 Zbiornik magazynowy Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i węzownicy Z-408 + ruszt.	8,13 dn 10,5 dn	pon, 26-01-19 sob, 26-01-24	czw, 26-02-12 pią, 26-02-06																												
73	Z-409 Zbiornik magazynowy Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i węzownicy Z-409 + ruszt.	6 dn 11 dn	wto, 26-01-20 sob, 26-01-24	śro, 26-02-11 pią, 26-02-06																												
74	Z-410 Zbiornik magazynowy Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i węzownicy Z-410 + ruszt.	5,5 dn 11 dn	wto, 26-01-20 sob, 26-01-24	śro, 26-02-11 pią, 26-02-06																												
75	Z-411 Zbiornik magazynowy Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i węzownicy Z-411 + ruszt.	6,5 dn 11 dn	wto, 26-01-20 sob, 26-01-24	wto, 26-02-10 pią, 26-02-06																												
76	Zbiornik magazynowy Z-301 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i węzownicy Z-301 + ruszt.	7,5 dn 13,13 dn	sob, 26-01-17 wto, 26-01-20	czw, 26-02-12 pią, 26-02-06																												
77	Zbiornik magazynowy Z-302 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i węzownicy Z-302 + ruszt.	8 dn 13,13 dn	sob, 26-01-17 wto, 26-01-20	czw, 26-02-12 pią, 26-02-06																												
78	Zbiornik magazynowy Z-303 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i węzownicy Z-303 + ruszt.	8 dn 13,13 dn	sob, 26-01-17 wto, 26-01-20	czw, 26-02-12 pią, 26-02-06																												

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

Harmonogram prac remontowych w postoju technologicznym instalacji Wydział Asfaltów PR-4/1
w okresie od 14.01. do 06.03.2026 r.
Postój technologiczny od: 12.01. do 13.03.2026 r.

Nr zakres	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	2026-lutego																										2026-marca						
					03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	02	05	08	11	14	17	20	23	26	01	04	07	10	13	16								
79	Zbiornik magazynowy Z-321 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i węzownicy Z-321 + ruszt.	8 dn 13,13 dn	sob, 26-01-17 wto, 26-01-20	czw, 26-02-12 pia, 26-02-06																																	
80	Zbiornik magazynowy Z-322 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i węzownicy Z-322 + ruszt.	8 dn 13,13 dn	sob, 26-01-17 wto, 26-01-20	czw, 26-02-12 pia, 26-02-06																																	
81	Zbiornik magazynowy Z-323 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i węzownicy Z-323 + ruszt.	7,5 dn 13,13 dn	sob, 26-01-17 wto, 26-01-20	czw, 26-02-12 pia, 26-02-06																																	
82	Zbiornik magazynowy Z-324 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i węzownicy Z-324 + ruszt.	8 dn 13,13 dn	sob, 26-01-17 wto, 26-01-20	czw, 26-02-12 pia, 26-02-06																																	
83	Reaktor R-309 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. R-309	12,13 dn 4,5 dn	nie, 26-01-18 wto, 26-01-20	pia, 26-02-06 pon, 26-01-26																																	
84	Reaktor R-310 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. R-310	13,13 dn 5 dn	nie, 26-01-18 wto, 26-01-20	pon, 26-02-09 pon, 26-01-26																																	
85	Dojrzewalnik: C-316 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. C-316	11 dn 6 dn	sob, 26-01-17 pon, 26-01-19	czw, 26-02-05 pon, 26-01-26																																	
86	Dojrzewalnik: C-317 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. C-317	11 dn 6 dn	sob, 26-01-17 pon, 26-01-19	czw, 26-02-05 pon, 26-01-26																																	
87	Dojrzewalnik: C-318 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. C-318	11,13 dn 5,5 dn	sob, 26-01-17 pon, 26-01-19	pia, 26-02-06 pon, 26-01-26																																	
88	Filtry F-306 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i wkładu F-306	13,13 dn 4,13 dn	sob, 26-01-17 pon, 26-01-19	pia, 26-02-06 pia, 26-01-23																																	
89	Filtry F-307 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i wkładu F-307	13 dn 4,13 dn	sob, 26-01-17 pon, 26-01-19	czw, 26-02-05 pia, 26-01-23																																	
90	Filtry F-308 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i wkładu F-308	13 dn 4,13 dn	sob, 26-01-17 pon, 26-01-19	czw, 26-02-05 pia, 26-01-23																																	
91	Cyklon S-335 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. S-335	9 dn 3,13 dn	sob, 26-01-24 pon, 26-01-26	pia, 26-02-06 czw, 26-01-29																																	
92	Zbiornik Z-337 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. Z-327	8,13 dn 2,13 dn	pon, 26-01-19 czw, 26-01-22	pia, 26-01-30 pia, 26-01-23																																	
93	Zbiornik magazynowy Z-350 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i węzownicy Z-350 + ruszt.	7,5 dn 6,5 dn	sob, 26-01-17 wto, 26-01-20	wto, 26-02-03 śro, 26-01-28																																	
94	Zbiornik magazynowy Z-351 Mycie hydrauliczne płaszcza wew. i węzownicy Z-351 + ruszt.	8 dn 10 dn	pon, 26-01-19 pia, 26-01-23	wto, 26-02-10 czw, 26-02-05																																	
95	D-ż i m-ż armatury do regeneracji + usuwanie usterek	17 dn	sob, 26-01-17	pia, 26-02-13																																	
96	Armatura w br. mech. - remont i regeneracja	18,13 dn	wto, 26-01-20	pia, 26-02-13																																	
97	D-ż i m-ż armatury w br. PiA	10,5 dn	sob, 26-01-17	śro, 26-02-11																																	
98	Branża izolacyjna - aparaty i rurociągi	22,13 dn	śro, 26-01-14	pia, 26-02-13																																	
99	M-ż i d-ż rusztowań	22,13 dn	śro, 26-01-14	pia, 26-02-13																																	
100	Pomiary grubości rurociągów i zbiorników	23,13 dn	śro, 26-01-14	pia, 26-02-13																																	
101	Czyszczenie aparatów pod dozorem rewizje wewnętrzne	18,13 dn	czw, 26-01-15	nie, 26-02-08																																	
102	Czyszczenie aparatów i rurociągów	18,13 dn	czw, 26-01-15	nie, 26-02-08																																	
103	Czyszczenie studni oraz próba szczelności kanalizacji i systemu i opadowej	6,13 dn	pia, 26-02-06	pia, 26-02-13																																	
104	Wymiennik E-1101	15,25 dn	pon, 26-01-19	pia, 26-02-06																																	
105	Wymiennik E-1102	15,13 dn	pon, 26-01-19	pia, 26-02-06																																	
Branża PiA																																					
106	Zawory blokadowe	16,13 dn	śro, 26-01-14	wto, 26-02-10																																	
107	Zawory regulacyjne	15,13 dn	śro, 26-01-14	wto, 26-02-10																																	
108	Analizatory	13,13 dn	pon, 26-01-19	pia, 26-02-06																																	
109	Sygnalizatory blokadowe	15,13 dn	pon, 26-01-19	pia, 26-02-06																																	
110	Sygnalizatory izotopowe	15,13 dn	pon, 26-01-19	pia, 26-02-06																																	
111	Demontaż, montaż, sprawdzenie aparatury PiA.	22,13 dn	śro, 26-01-14	czw, 26-02-12																																	
112	Czujniki i przetworniki temperatury	15,13 dn	pon, 26-01-19	pia, 26-02-06																																	
113	Przetworniki pomiarowe	16,13 dn	pia, 26-01-16	pia, 26-02-06																																	
114	Zapalarki wysokoenergetyczne	8,13 dn	śro, 26-01-14	pia, 26-01-30																																	
115	Wagi	5,13 dn	pon, 26-01-26	pon, 26-02-02																																	
116	Chłodnice konduktometrów	17,13 dn	pon, 26-01-19	wto, 26-02-10																																	
117	Sensory liczników masowych	22,13 dn	śro, 26-01-14	czw, 26-02-12																																	
118	Krzyż pomiarowe - przegląd i konserwacja	16,13 dn	pia, 26-01-16	pia, 26-02-06																																	
Branża Elektryczna																																					
119	Silniki elektryczne - d-ż/m-ż, transport, przegląd i naprawa	19,13 dn	śro, 26-01-14	wto, 26-02-10																																	
120	Rozdzielnie NN i tablice rozdzielcze	15,13 dn	pon, 26-01-19	pon, 26-02-09																																	
121	Rozdzielnia ŚN OPR R-30	14,13 dn	pon, 26-01-26	pia, 26-02-13																																	
122	Pomiary elektryczne i przegląd urządzeń Ex	15,13 dn	pon, 26-01-19	pon, 26-02-09																																	
123	Pomiary kabli i transformatorów 6kV	18,13 dn	czw, 26-01-15	wto, 26-02-10																																	
Inw.	Prace związane z zadaniem inwestycyjnym nr 21184 pn. „Ograniczenie „niskiej” emisji oraz zapewnienie serwisowania pieców na poziomie zapewniającym ciągłość procesową na Wydziale Asfaltów”	38,13 dn	śro, 26-01-14	pia, 26-03-06																																	

Wzrost Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Olejowego
Bogdan Tomczak

Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Olejowego
Krystian Ignasiak

Główny Inżynier
Wydział Asfaltów
Piotr Słupski

Kierownik
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Olejowego
Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Olejowego
Andrzej Ciesielski