

# GP-3 mechaninių darbų grafikas 2026 m. pavasarinio sustojimo metu pagal paketą M1-GP-3 For Tender

## Schedule of OD-3 mechanical works in Spring SD2026 according to package M1-GP-3

ID	Task Name	Description	Duration																											
				Feb 23																										
				T	F	S	S																							
1	<b>SGĮ B-3. Stabdymas/ Kat.keitimas/ paleidimas</b>	<b>SRU B-3. Shutdown/ Cat.replacement/ Start-up</b>	<b>15 days</b>																											
2	Stabdymas	Shutdown	3 days																											
3	Mechaniniai darbai pagal paketą M1-GP-3	Mechanical works according to package M1-GP-3	10,5 days																											
4	Slėgio testavimas, įrenginio paleidimas	Pressure testing, Start-up	1,5 days																											