

Project Title: **SD2026-03 SGĮ B-3**

Work package No: **M1-GP-3**

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD210_1G5102_003	GP-3	C-3	SGĮ		SGĮ Nr.3 20KU-1 inspekcija, V.A.	Inspection of boiler 20KU-1				
SD210_1G5102_003_002	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Aklių montažas	Installation of blinds	SGĮ, 20KU-1 aklino schema.pdf ; 20-KU-1 flanšinė informacija.pdf	M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_003_003	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Liukų atidarymas	Opening of manways	SGĮ, 20KU-1 liukų a-už SCHEMA.pdf	M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_003_005	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Katilo kamerų ir vamzdelių valymas	Cleaning the boiler chambers and tubes	Valymas20KU-1.pdf	M	RVAL	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_003_006	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Katilo būgno vidinės įrangos demontavimas.	Dismantling internals of boiler drum	20ku-1 vidinės įrangos D-M schema.pdf	M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_003_007	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Katilo paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of boiler for complete technical inspection.	SGĮ, 20KU-1 VA schema.pdf	M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_003_014	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Aklių montažas, pasiruošimas HB	Installation of blinds, preparation for HT	SGĮ, 20KU-1 HB schema (1).pdf	M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_003_017	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Katilo būgno vidinės įrangos montažas	Installation of internals for boiler drum		M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_003_022	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Liukų uždarymas	Closing of manways		M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_003_023	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Aklių demontažas	Removal of the blinds		M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_004	GP-3	C-3	SGĮ		SGĮ Nr.3 20KG-1 inspekcija V.A.	Internal inspection of boiler 20KG-1				
SD210_1G5102_004_003	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Aklių montažas	Installation of blinds	20KG-1 aklino schema .pdf	M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_004_004	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Liukų atidarymas	Opening of manways	20KG-1 Liukų D-M schema .pdf	M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_004_005	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Katilo valymas	Cleaning of boiler	SGĮ, 20KG-1 VALYMO SCHEMA.pdf	M	RVAL	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_004_012	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Katilo paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of boiler for complete technical inspection.	SGĮ, 20KG-1 paruošimo VA schema .pdf	M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_004_016	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Aklių montažas, pasiruošimas HB	Installation of the blinds, preparation for HT	20KG-1 aklino schema HB .pdf	M	RREM	Butkus, Vaidas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD210_1G5102_004_018	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Liukų uždarymas	Closing of manways		M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_004_019	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Katilo vamzdinio pluošto ir rietinių plovimas	Washing of boiler tubular fibers and rolls	009-2517.013 Tubular Drum.pdf	M	RPLO	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_004_020	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Pasiruošimas katilo KG-1 PB bandymui, dujų kamerų pertvarų sandarinimas	Preparation for boiler KG-1 pneumatic test, sealing of gas chamber partitions	GP-3, SGĮ, 20KG-1 pneumatinio bandymo paruošimo schema .pdf	M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_004_021	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Aklių demontažas	Removal of the blinds		M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_005	GP-3	C-3	SGĮ		SGĮ Nr.3 20SG-1 inspekcija, V.A.	Internal inspect of 20SG-1				
SD210_1G5102_005_003	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Aklių montažas	Installation of blinds	SGĮ, 20SG-1 aklavimo schema.pdf	M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_005_004	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Liukų atidarymas	Opening of manways	SGĮ, 20SG-1 liukų A-UŽ schema.pdf ; SGĮ, 20SG-1, Indo flansine informacija.pdf	M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_005_005	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Keraminių žiedų iškrovimas	Ceramic ring unloading	SGĮ, 20SG-1 žiedų iškrovimo-įkrovimo schema.pdf	M	RSTAT	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_005_006	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Vidaus valymas	Internal cleaning	Tech. charakteristikos.SG-1,.xls ; SGĮ, 20SG-1 vidaus valymo schema.pdf	M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_005_007	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Sieros gaudytuvo paruošimas inspekcijai pagal IP	Sulfur trap preparation for complete technical inspection.	IP_1314_20SG-1.pdf	M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_005_011	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Keraminių žiedų pakrovimas	Ceramic ring loading		M	RSTAT	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_005_012	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Liukų uždarymas	Closing of manways		M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_005_013	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Aklių demontažas	Removal of blinds	Formuliaras.20SG-1.pdf	M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_006	GP-3	C-3	SGĮ		SGĮ Nr.3 20KR-1 aklinimas, atidarymas futeruotės apžiūrai	Blinding, opening for lining inspection of 20KR-1				
SD210_1G5102_006_002	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Aklių montažas	Installation of blinds	SGĮ, 20KR-1 aklavimo schema .pdf	M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_006_003	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Liukų demontažas	Manways dismantling	SGĮ, 20KR-1 liukų A-UŽ .pdf	M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_006_011	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Liukų montažas	Installation of manways		M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_006_012	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_006_018	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Krosnies 20KR-1 remontas	Repair of 20KR-1	SGĮ, 20KR-1 atvamzdžio remonto schema.pdf	M	RREM	Butkus, Vaidas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD210_1G5102_007	GP-3	C-3	SGĮ		SGĮ Nr.3 L-20-13-1 remontas pagal TP aktą ir projektą OLP02696	Repair of pipeline L-20-13-1 according to act and project OLP02696				
SD210_1G5102_007_003	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Aklių montažas	Installation of the blinds	SGĮ, v.L-20-13-1 aklino schema.pdf	M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_007_004	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Seno vamzdyno demontažas	Dismantling of old pipeline		M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_007_005	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Vamzdyno remontas	Repair of the piping	SGĮ, v.L-20-10-1 remonto schema.pdf ; L-20-13-1 GP-3 SGĮ specifikacija.xls	M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_007_007	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Aklių montažas, pasirošimas HB	Installation of the blinds, preparation for HT	SGĮ, v.L-20-13-1 PB schema.pdf	M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_007_009	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Aklių demontažas	Dismantling of the blinds		M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_007_010	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Remontuotų vamzdyno vietų nudažymas	Painting of repaired piping parts	SGĮ, v.L-20-13-1 dažymo schema.pdf	M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_007_013	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Vamzdyno plovimas aukšto slėgio įranga	Pipeline flushing,	SGĮ, v.L-20-13-1 Plovimo schema.pdf	M	RPLO	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_008	GP-3	C-3	SGĮ		SGĮ Nr.3 Sklendžių revizija/remontas pagal sąrašą	Inspection/repair of valves as per list				
SD210_1G5102_008_002	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Sklendžių demontažas pagal sąrašą, aklių montažas	Dismantling of valves as per list, installation of blinds.	2026 rpavasarinio sustojimas Sklendziu sarasas revizijais.xlsx ; SGĮ, sklendžių revizija 2026m.zip	M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_008_004	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Aklių demontažas, sklendžių montažas pagal sąrašą	Removal of blinds, installation of valves as per list.		M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_009	GP-3	C-3	SGĮ		SGĮ Nr.3 Reguluojančių vožtuvų remontas pagal sąrašą	Maintenance/repair of control valves as per list				
SD210_1G5102_009_003	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Reg. vožtuvų demontavimas	Dismantling of contr. valves	SGĮ, Vožtuvų, atkirtėjų D-M revizijai.zip	M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_009_005	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Reg. vožtuvų montavimas.	Installation of contr. valves.		M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_010	GP-3	C-3	SGĮ		SGĮ Nr.3 Termoporų ir apsauginių gilzių techninė priežiūra / remontas	Maintenance / repair of thermo-couples and protective sleeves as per list				

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD210_1G5102_010_001	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Apsauginių gilzių demontavimas	Dismantling of protective sleeves.	20KU-1 (1).pdf ; Termoporų ir gilzių sąrašas.pdf ; 20KO-1,2 .pdf	M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_010_006	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Apsauginių gilzių montavimas	Installation of protective sleeves.		M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_011	GP-3	C-3	SGĮ		SGĮ Nr.3 Diafragmų remontas pagal sąrašą	Maintenance/repair of orifices and flow meters				
SD210_1G5102_011_002	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Diafragmų ir debitomačių demontavimas	Dismantling of orifices and flow meters.	SGĮ, v.L-20-10-3 diafragmų M-D.pdf ; L-10-15-3 specifikacija .xls ; L-10-15-3 diafragmos D-M r.pdf	M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_011_003	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Diafragmų ir debitomačių montavimas.	Installation of orifices and flow meters.	FE sąrašas.2.pdf	M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_011_008	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Aklių montavimas	Installation of the blinds		M	RREM	Butkus, Vaidas
SD210_1G5102_011_009	GP-3	C-3	SGĮ	REM-26002	Aklių demontavimas	Removal of the blinds		M	RREM	Butkus, Vaidas