

							HARMONOGRAM REMONTU INSTALACJI CLAUS V - 2026																																																																																		
Id.	Nr poz. Ham.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	Naz zasa																																																																																		
								26-kwi-06															26-kwi-13															26-kwi-20															26-kwi-27															26-maj-04															26-maj-11						
								n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c																																			
1		Postój instalacji	30 dn	śro, 26-04-08	czw, 26-05-07																																																																																				
2		Okres remontowy	22 dn	wto, 26-04-14	wto, 26-05-05																																																																																				
3		Czynności technologiczne (obniżanie temperatury/wyłączenie palników)	6 dn	śro, 26-04-08	pon, 26-04-13																																																																																				
4		Czynności technologiczne (włączenie palników/podnoszenie temperatur)	2 dn	śro, 26-05-06	czw, 26-05-07																																																																																				
5	1	M-ż/d-ż zaślepek	6 dn	pią, 26-04-10	czw, 26-05-07																																																																																				
6	2	Remont kotła termicznego 25 E1	12 dn	wto, 26-04-14	nie, 26-05-03																																																																																				
7	3	Remont kondensatora 25 E2	19 dn	wto, 26-04-14	sob, 26-05-02																																																																																				
8	4	Remont kondensatora 25 E3	19 dn	wto, 26-04-14	sob, 26-05-02																																																																																				
9	5	Remont podgrzewacza 25 E4	17 dn	wto, 26-04-14	czw, 26-04-30																																																																																				
10	6	Remont kondensatora 25 E5	19 dn	wto, 26-04-14	sob, 26-05-02																																																																																				
11	7	Remot podgrzewacza 25 E6	17 dn	wto, 26-04-14	czw, 26-04-30																																																																																				
12	8	Remont separatora 25 S2	16 dn	wto, 26-04-14	śro, 26-04-29																																																																																				
13	9	Remont zbiornik condensatu 25 B1	9 dn	czw, 26-04-16	pią, 26-04-24																																																																																				
14	10	Remont zamknięć siarkowych 25 X1-X7	19 dn	wto, 26-04-14	sob, 26-05-02																																																																																				
15	11	Remont zbiornika siarki płynnej 25 A1	18 dn	wto, 26-04-14	pią, 26-05-01																																																																																				
16	12	M-ż/d-ż zaślepek, wazy 25 R1	3 dn	wto, 26-04-14	czw, 26-04-30																																																																																				
17		Wyładunek/załadunek złoża 25 R1	4 dn	śro, 26-04-15	wto, 26-04-28																																																																																				
18	12	Prace w obrębie rusztów	10 dn	pią, 26-04-17	nie, 26-04-26																																																																																				
19	13	M-ż/d-ż zaślepek, wazy 25 R2	3 dn	śro, 26-04-15	pią, 26-05-01																																																																																				
20		Wyładunek/załadunek złoża 25 R2	4 dn	czw, 26-04-16	śro, 26-04-29																																																																																				
21	13	Prace w obrębie rusztów	10 dn	sob, 26-04-18	pon, 26-04-27																																																																																				
22	14	M-ż/d-ż zaślepek, wazy 25 R3	3 dn	czw, 26-04-16	sob, 26-05-02																																																																																				
23		Wyładunek/załadunek złoża 25 R3	4 dn	pią, 26-04-17	czw, 26-04-30																																																																																				
24	14	Prace w obrębie rusztów	10 dn	nie, 26-04-19	wto, 26-04-28																																																																																				
25	15	Armatura PiA	21 dn	wto, 26-04-14	pon, 26-05-04																																																																																				
26	16	Prace mechaniczne wynikowe	20 dn	wto, 26-04-14	nie, 26-05-03																																																																																				
27	17	D-ż/m-ż armatura zaporowej	17 dn	wto, 26-04-14	pon, 26-05-04																																																																																				
28	18	D-ż/m-ż zaworów bezpieczeństwa	17 dn	wto, 26-04-14	pon, 26-05-04																																																																																				
29	19	Czyszczenie aparatów	20 dn	wto, 26-04-14	nie, 26-05-03																																																																																				
30	20	Prace wymurówkowe w 25E1, 25R1-R3	15 dn	czw, 26-04-16	czw, 26-04-30																																																																																				
31	21	Prace budowlane - fundamenty	16 dn	wto, 26-04-14	nie, 26-05-03																																																																																				
32	22																																																																																								

Kierownik
Dział Utrzymywania Ruchu
Kompleksu Gospodarki Gazami
Marcin Kowalski