

Harmonogram Remontu Instalacji KFI - 2026r.

2025-04-11

Id.	Zakres prac	Zakres	Rozpoczęcie	Zakończenie	2026-maja											
					29	01	03	05	07	09	11	13	15	17	19	21
1	<b>Zakres nr 21 - Rusztowania</b>	21	<b>2026-04-30</b>	<b>2026-05-30</b>												
2	m-ż rusztowań, d-ż rusztowań		2026-04-30	2026-05-30												
3	<b>Zakres nr 20- Izolacja</b>	20	<b>2026-05-02</b>	<b>2026-05-29</b>												
4	Demontaż, montaż izolacji		2026-05-02	2026-05-29												
5	<b>Zakres nr 1 - Zatrzymanie i uruchomienie</b>	1	<b>2026-05-04</b>	<b>2026-05-24</b>												
6	M-ż zaślepek, d-ż połączeń kotłowych		2026-05-04	2026-05-24												
7	D-ż zaślepek, udział w próbie funkcjonalnej, m-ż połączeń kotłowych		2026-05-04	2026-05-24												
8	<b>Zakres nr 2 - Wyparka AP-13</b>	2	<b>2026-05-08</b>	<b>2026-05-19</b>												
9	M-ż zaślepek i D-ż aparatu		2026-05-08	2026-05-09												
10	Czyszczenie aparatu Wyparka AP-13		2026-05-11	2026-05-12												
11	Badania, rewizja wewnętrzna UDT,		2026-05-15	2026-05-18												
12	M-ż elementów aparatu, próba ciśnieniowa, d-ż zaślepek		2026-05-19	2026-05-19												
13	<b>Zakres nr 3 - Chłodnica AP-15</b>	3	<b>2026-05-08</b>	<b>2026-05-19</b>												
14	M-ż zaślepek i d-ż aparatu		2026-05-08	2026-05-08												
15	Czyszczenie aparatu Chłodnica AP-15		2026-05-11	2026-05-12												
16	Prace mechaniczne		2026-05-13	2026-05-14												
17	Badania, rewizja wewnętrzna UDT,		2026-05-15	2026-05-18												
18	M-ż elementów aparatu, próba ciśnieniowa, d-ż zaślepek	4	2026-05-19	2026-05-19												
19	<b>Zakres nr 4 - Chłodnica AP-24 A</b>		<b>2026-05-08</b>	<b>2026-05-19</b>												
20	M-ż zaślepek i d-ż aparatu		2026-05-08	2026-05-08												
21	Czyszczenie aparatu Chłodnica AP-24 A		2026-05-11	2026-05-12												
22	Prace mechaniczne		2026-05-13	2026-05-14												
23	Badania, rewizja wewnętrzna UDT,		2026-05-15	2026-05-18												
24	M-ż elementów aparatu, próba ciśnieniowa, d-ż zaślepek		2026-05-19	2026-05-19												
25	<b>Zakres nr 5 - Chłodnica AP-24 B</b>	5	<b>2026-05-08</b>	<b>2026-05-19</b>												
26	M-ż zaślepek i d-ż aparatu		2026-05-08	2026-05-08												
27	Czyszczenie aparatu Chłodnica AP-24 B		2026-05-11	2026-05-12												
28	Prace mechaniczne,		2026-05-13	2026-05-14												
29	Badania, rewizja wewnętrzna UDT,		2026-05-15	2026-05-18												
30	M-ż elementów aparatu, próba ciśnieniowa, d-ż zaślepek		2026-05-19	2026-05-19												
31	<b>Zakres nr 13 - Czyszczenie wymienników i zbiorników</b>	13	<b>2026-05-11</b>	<b>2026-05-12</b>												
32	Czyszczenie hydrodynamiczne aparatów zgodnie z terminami w poszczególnych pozycjach aparatów AP-13, AP-15, AP-16, AP-24A, AP-24B, AP-11, AP-12, R9/1, R9/2		2026-05-12	2026-05-12												
33	<b>Zakres nr 6 - Zbiornik AP-16</b>	6	<b>2026-05-08</b>	<b>2026-05-19</b>												
34	M-ż zaślepek i D-ż aparatu		2026-05-08	2026-05-08												
35	Czyszczenie aparatu Zbiornik AP-16		2026-05-11	2026-05-12												
36	Prace mechaniczne		2026-05-13	2026-05-14												

Opracował: Arkadiusz Zalewski

Harmonogram Remontu Instalacji KFI - 2026r.

2025-04-11

Id.	Zakres prac	Zakres	Rozpoczęcie	Zakończenie	2026-maja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					29	01	03	05	07	09	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
37	Badania, rewizja wewnętrzna UDT,	7	2026-05-15	2026-05-18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

Harmonogram Remontu Instalacji KFI - 2026r.

2025-04-11

Id.	Zakres prac	Zakres	Rozpoczęcie	Zakończenie	2026-maja											
					29	01	03	05	07	09	11	13	15	17	19	21
75	Zakres nr 14 - Armatura regeneracja	14	2026-05-11	2026-05-18					0%							
76	Regeneracja oraz wymiana armatury zaporowej		2026-05-11	2026-05-18												
77	Zakres nr 15 - Zawory bezpieczeństwa	15	2026-05-11	2026-05-18					0%							
78	M-ż zaślepek i d-ż zaworów		2026-05-11	2026-05-13												
79	Legalizacja zaworów bezpieczeństwa przez UDT, Odtworzenie oznaczeń numerów		2026-05-13	2026-05-15												
80	KT i numerów fabrycznych na zaworach															
81	D-ż zaślepek i m-ż zaworów															
82	Zakres nr 16 - Armatura PIA	16	2026-05-17	2026-05-18					0%							
83	Demontaż, Armatury PIA i transport do regeneracji.		2026-05-11	2026-05-12												
84	Powrót z regeneracji, montaż Armatury PIA		2026-05-13	2026-05-14												
85	Zakres nr 17 - Kanalizacja	17	2026-05-20	2026-05-20										0%		
86	Prace czyszczeniowe - kan.przemysłowa		2026-05-20	2026-05-20												
87	Próba szczelności kanalizacji przemysłowej		2026-05-20	2026-05-20												
88	Zakres nr 18 - Usterki	18	2026-05-14	2026-05-20										0%		
89	Usuwanie usterek wynikłych podczas prac w postoju remontowym		2026-05-14	2026-05-20												
90	Zakres nr 19 - Instalacja zraszaczowe P-Poż	19	2026-05-20	2026-05-21												
91	czyszczenie instalacji zraszaczowej na instalacji		2026-05-20	2026-05-20												
92	wykonanie próby funkcjonalnej.		2026-05-21	2026-05-21												
93	Pomiary		2026-04-30	2026-05-15												
94	Pomiary grubości ścianek aparatów i rurociągów		2026-04-30	2026-05-15												
95	Kompleksowe Próby szczelności		2026-05-20	2026-05-20												
96	Kompleksowe Próby szczelności węzłów/instalacji		2026-05-20	2026-05-20										0%		
97	Odbiór instalacji po remoncie		2026-05-21	2026-05-21											0%	
98	Zabezpieczenie monterskie podczas rozruchu instalacji oraz demontaż zaślepek		2026-05-21	2026-05-24												
99	Zabezpieczenie monterskie podczas rozruchu instalacji oraz d-ż zaślepek		2026-05-21	2026-05-24												
100	Prace inżynierijne - kompletacja dokumentacji remontowej		2026-05-21	2026-05-24												
101	Kompletacja dokumentacji remontowej		2026-05-21	2026-05-24												
102	Prace remontowe br PIA	200	2026-05-08	2026-05-21												
103	Przyg do demont., Demontaż		2026-05-08	2026-05-09					0%							
104	Prace remontowe		2026-05-11	2026-05-20						0%						
105	Montaż		2026-05-13	2026-05-19												
106	Próby funkcjonalne		2026-05-20	2026-05-20												
107	Remont zaworów regulacyjnych	201	2026-05-09	2026-05-16												
108	Prace remontowe		2026-05-09	2026-05-16					0%							
109	Wzorcowanie i sprawdzenie aparatury pom.	202	2026-05-11	2026-05-18												
110	Prace remontowe		2026-05-11	2026-05-18						0%						
111	Czyszczenie i weryfikacja geometrii kryz	203	2026-05-11	2026-05-16												
112	Prace remontowe		2026-05-11	2026-05-16						0%						

Harmonogram Remontu Instalacji KFI - 2026r.

2025-04-11

Id.	Zakres prac	Zakres	Rozpoczęcie	Zakończenie	2026-maja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					29	01	03	05	07	09	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
113	Naprawa tras impulsowych i ogrzewania parowego	204	2026-05-13	2026-05-18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Sędzia Inżynier Wsparcia Produkcji  
Dział Utrzymywania Ruchu  
Kompleksu Etylenowego

Tomasz Komosiński

Inżynier Wsparcia Produkcji  
Dział Utrzymywania Ruchu  
Kompleksu Etylenowego

Arkadiusz Zalewski

Inżynier Wsparcia Produkcji  
Dział Utrzymywania Ruchu  
Kompleksu Etylenowego TP1

Mateusz Jędrzejewski

Ekspert  
Dział Utrzymywania Ruchu  
Kompleksu Etylenowego

Dariusz Wiśniewski

Główny Inżynier  
Blok Podstacyjny CA

Piotr Zadrożny

22. Kierownik  
TP1 Dział Utrzymywania Ruchu  
Kompleksu Etylenowego

Arkadiusz Zalewski