

Project Title: **VBR MECH. 2026-2028**

Work package No: **M10_VB**

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD205_1G4103_001	GP-2	KT-1	S-001/2		Kolonos K-701 mechaniniai darbai.	Tower K-701 mechanical works.				
SD205_1G4103_001_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montažas	Installation of blinds	K-701 Ataklinimas.pdf ; K-701 formuliaras.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_001_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Lygio kolonėlių L-7223, L-7222 demontavimas	Dismantling of level columns L-7223, L-7222	K-701 lygio kolonėlė 2, 300.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_001_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Liukų atidarymas	Opening of manways	K-701 Ardymas.pdf ; 225741-D030-VL sht1-rev0.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_001_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Lėkščių šachtos atidarymas Nr.1-25	Opening tray manways No.1-25	K-701_REM2.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_001_005	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Lėkščių revizija	Inspection of trays		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_001_006	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Rektifikacinių lėkščių, šachtų uždarymas, surinkimas Nr.22-25	Assembly and closing of fractionating tray manway No. 22-25	K-701 vožtuvėlių užvirinimas .pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_001_007	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Lėkščių šachtos uždarymas Nr.1-25	Tray manway closing No.1-25	225278-D034-Y sht3-rev0.pdf ; 225741-D035-Q sht1-rev0.pdf ; 225278-D034-Y sht1-rev0.pdf ; 225271-D033-W sht1-rev0.pdf ; 225278-D034-Y sht2-rev0.pdf ; 225741-D035-Q sht2-rev0.pdf ; 235741-D036-T sht1-rev0.pdf ; 225741-D030-VL sht1-rev0.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_001_008	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Liukų uždarymas	Closing of manways		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_001_009	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_001_010	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Lygio kolonėlių L-7223, L-7222 montavimas	Installation of level columns L-7223, L-7222		M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD205_1G4103_001_012	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Dif. lygio L7227, L-7241, L-7222, L-7223 sklendžių d/m.	Dismantling /Installation of dif. level valves L7227, L-7241, L-7222, L-7223	K-701 dif. lygiai_REM.pdf ; K-701 diflygio atvamzdžiai.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_001_014	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Rektifikacinių lėkščių, šachtų atidarymas, išardymas Nr.22-25	Opening and dismantling of fractionating tray manways No. 22-25	K-701 lėkštės 22-27.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_001_015	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Kolonos paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of tower for complete technical inspection under IP	IP_3913_K-701_GP-2_S-001..pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_001_016	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Lėkščių Nr.22-25 vožtuvėlių užvirinimas	Welding the vent of the plates No.22-25		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_001_017	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Dyzelino laistymo ir garo kolektorių demontažas	Dismantling of diesel irrigation and steam collectors	K-701 Garo kolektorius.pdf.pdf ; K-701 lėkštės 18-21 garo kolektorius_REM.pdf ; 235741-D036-Laistymo kolekt..pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_001_018	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Dyzelino laistymo ir garo kolektorių montažas	Installation of diesel irrigation and steam collectors		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_002	GP-2	KT-1	S-001/2		Kolonos K-702 mechaniniai darbai.	Mechanical works of tower K-702				
SD205_1G4103_002_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montažas	Installation of blinds	K-702_REM.pdf ; K-702 Formulias.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_002_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Lygmačių demontavimas	Removal of level gauges		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_002_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Liukų atidarymas	Opening of manways		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_002_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Lėkščių šachtos atidarymas	Opening tray manways		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_002_005	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Kolonos paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of tower for complete technical inspection under IP	IP_3914_K-702_GP-2_S-001..pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_002_006	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Lėkščių šachtos uždarymas	Tray manway closing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_002_007	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Lygmačių montavimas ir lygio kolonėlių surinkimas	Installation of level gauges and assembly of liquid chambers.		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_002_008	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Liukų uždarymas	Closing of manways		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_002_009	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_002_010	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Garų kolektorių demontažas	Dismantling of steam collectors		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_002_011	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Garų kolektorių montažas	Steam collector installation		M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD205_1G4103_003	GP-2	KT-1	S-001/2		Kolonos K-703 mechaniniai darbai.	Mechanical works of tower K-703				
SD205_1G4103_003_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds	K-703_REM.pdf ; K-703 formularas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_003_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Liukų atidarymas	Opening of manways		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_003_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Lėkščių šachtos atidarymas	Opening tray manways	K-703 projektas KOCH_REM1.pdf ; 225741-D043-AD sht-1rev-0.pdf ; 225741-D043-AD sht-2rev-0.pdf ; 225741-D044-AB sht-1rev-0.pdf ; 225741-D045-AA SHT1-REV0.pdf ; 225741-D045-AA SHT2-REV0.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_003_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Kolonos valymas.	Tower cleaning.		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_003_005	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Kolonos paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of tower for complete technical inspection under IP	K-703 IP planas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_003_006	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Lėkščių šachtos uždarymas	Tray manway closing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_003_007	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Liukų uždarymas	Closing of manways		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_003_008	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_004	GP-2	KT-1	S-001/2		Krosnies Kr-701/1 mechaniniai darbai.	Mechanical works of heater KR-701/1				
SD205_1G4103_004_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds	KR-701-1 ataklinimas_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_004_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Liukų demontažas	Manways dismantling	KR-701 Liukų atidarymas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_004_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation for complete technical inspection under IP	IP_3589_KT_KR-701-1.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_004_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Užsklandų remontas	Repair of valves pneumatic cylinder		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_004_005	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Liukų montażas	Installation of manways		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_004_006	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_004_007	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Krosnies gyvatuko paruošimas HB,HB	Heater coil preparation for HT, HT	KR-701-1 Gyvatuko HB.pdf ; v.43-3 Garo perkaitintojas Kr-701-1 _HB.pdf ; v.47-3 Garo perkaitintojas Kr-701-1,2 _HB.pdf ; V.47-3 Specifikacija.pdf ; V.43-3 (KR-701-1) specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD205_1G4103_004_008	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Krosnies durų atidarymas	Opening of heater doors	KR-701-1 duru atidarymas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_004_009	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Krosnies durų uždarymas	Closing of heater doors		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_004_010	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Paviršinių termoporų remontas.	Repair of surface thermocouples.	KR-701-1,2 Termoporos IP.pdf ; KR-701-1_termoporos montavimo vieta.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_004_011	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Krosnies pakabų užsandinimas	Sealing oven hangers	KR-701-1 pakabų užsandinimas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_004_012	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Pilotinių degiklių demontavimas	Dismantling pilot burners	KR-701-1 _REM pilotiniai.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_004_013	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Pilotinių degiklių montavimas	Installation of gas burners		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_005	GP-2	KT-1	S-001/2		Krosnies Kr-701/2 mechaniniai darbai.	Mechanical works of heater KR-701/2 .				
SD205_1G4103_005_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montažas	Installation of blinds	KR701-2 ataklinimas_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_005_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Liukų demontažas	Manways dismantling	KR-701 Liukų atidarymas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_005_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation for complete technical inspection under IP	IP_3639_KT_KR-701-2.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_005_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Užsklandų remontas	Repair of valves pneumatic cylinder		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_005_005	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Liukų montažas	Installation of manways		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_005_006	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_005_007	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Krosnies gyvatuko paruošimas HB, HB	Heater coil preparation for HT,HT	KR-701-2 Gyvatuko HB.pdf ; v.43-3a Garo perkaitintojas Kr-701-2 _HB.pdf ; v.47-3 Garo perkaitintojas Kr-701-1,2 _HB.pdf ; V.43-3a (KR-701-2) specifikacija.pdf ; V.47-3 Specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_005_008	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Krosnies durų atidarymas	Opening of heater doors	KR-701-2 duru atidarymas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_005_009	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Krosnies durų uždarymas	Closing of heater doors		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_005_010	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Paviršinių termoporų remontas.	Repair of surface thermocouples.	KR-701-1,2 Termoporos IP.pdf ; KR-701-2_termoporos montavimo vieta.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_005_011	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Krosnies pakabų užsandinimas	Sealing oven hangers	KR-701-2 pakabų užsandinimas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_005_012	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Pilotinių degiklių demontavimas	Dismantling pilot burners	KR-701-2 _REM pilotiniai.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD205_1G4103_005_013	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Pliotinių degiklių montavimas	Installation of gas burners		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_006	GP-2	KT-1	S-001/2		Kolonų K-701, K-702, K-703 priešgaisrinių žiedų mechaniniai darbai. .	Tower K-701, K-702, K-703 fire rings mechanical works. .				
SD205_1G4103_006_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	K-701, K-702, K-703 priešgaisrinių žiedų išardymas	K-701, K-702, K-703 fire rings dismantling	Visio_K-701,K-702,K-703 laistimo žiedai_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_006_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	K-701, K-702, K-703 priešgaisrinių žiedų surinkimas	K-701, K-702, K-703 fire rings assembly		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_006_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Neveikiančių purkštukų valymas, keitimas.	Cleaning of not functioning spray nozzles, replacement.	(Visio-S-001 kolonų laistymo žiedai.vsd).pdf ; Neveikiančių purkštukų valymas, keitimas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_006_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	K-701, K-702, K-703 droselinų aklų perpakavimas	Repackaging of K-701, K-702, K-703 throttle valves	GP2 KT S-001-2 Droselinės aklės.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_007	GP-2	KT-1	S-001/2		S-001/2 sekcijos ataklinimas, aklų išmontavimas.	S-001/2 Section blinding, removal of blinds.				
SD205_1G4103_007_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds	S-001-2 įrenginio aklinis VBR blokas.pdf ; Aklių sąrašas VBR sustojimui.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_007_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_008	GP-2	KT-1	S-001/2		Vandeninio aušintuvo AV-701 mechaniniai darbai.	Mechanical works of water cooler AV-701				
SD205_1G4103_008_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds	AV-701_REM.pdf ; AV-701 formuliaras.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_008_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aušintuvo dangčių demontavimas valymo-plovimo darbams	Cooler covers dismantling for cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_008_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aušintuvo dangčių montavimas po valymo	Installation of cooler covers after washing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_008_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_008_005	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation for complete technical inspection under IP	IP_3910_AV-701_GP-2_S-001..pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_008_006	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdelių pluošto ir korpuso HB	Tube bundle and housing HT.	AV-701_HB.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD205_1G4103_008_007	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Turėklų demontavimas/ montavimas	Rail demounting		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_009	GP-2	KT-1	S-001/2		Vandeninio aušintuvo AV-702 mechaniniai darbai.	Mechanical works of water cooler AV-702				
SD205_1G4103_009_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montažas	Installation of blinds	AV-702 formuliarias.pdf ; AV-702_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_009_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_009_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aušintuvo dangčių demontavimas valymo-plovimo darbams	Cooler covers dismantling for cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_009_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aušintuvo dangčių montavimas po valymo	Installation of cooler covers after washing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_009_005	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation for complete technical inspection under IP	IP_3911_AV-702_GP-2_S-00 1..pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_009_006	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdelių pluošto ir korpuso HB	Tube bundle and housing HT.	AV-702_HB.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_009_007	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Turėklų demontavimas/ montavimas	Rail demounting		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_010	GP-2	KT-1	S-001/2		Vandeninio aušintuvo AV-703 mechaniniai darbai.	Mechanical works of water cooler AV-703				
SD205_1G4103_010_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montažas	Installation of blinds	AV-703 formuliarias.pdf ; AV-703_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_010_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_010_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aušintuvo dangčių demontavimas valymo-plovimo darbams	Cooler covers dismantling for cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_010_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aušintuvo dangčių montavimas po valymo	Installation of coolers cover after washing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_010_005	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation for complete technical inspection under IP	IP_3912_AV-703_GP-2_S-00 1..pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_010_006	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdelių pluošto ir korpuso HB	Tube bundle and housing HT.	AV-703_HB.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_010_007	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Turėklų demontavimas/ montavimas	Rail demounting		M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD205_1G4103_011	GP-2	KT-1	S-001/2		Šilumokaičio TK-701/1 mechaniniai darbai.	Mechanical works of heat exchanger TK-701/1				
SD205_1G4103_011_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds	TK-701-1 formularas.pdf ; TK-701-1_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_011_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Dangčių/gaubtų demontażas pagal formuliarą (schemą)	Dismantling of covers/bonnets as per logbook (scheme)		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_011_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Dangčių/gaubtų montażas pagal formuliarą (schemą)	Installation of covers/bonnets as per logbook (scheme)		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_011_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdelių pluošto HB	Tube bundle HT.	TK-701-1_HB.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_011_005	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontażas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_011_006	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Turėklų demontavimas/montavimas	Handrail disassembly / assembly		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_011_007	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation for complete technical inspection under IP	IP_2481_TK-701-1.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_011_008	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdelių pluoštų remontas kamščių užkalimas	Repair of pipe bundles, sealing of plugs		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_011_009	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Korpuso HB	Housing HT.	TK-701-1_HB korpusas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_011_010	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Šilumokaičio vamzdelių pluošto patikra pniaumo slėgiu	Air pressure inspection of heat exchanger tube bundle		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_012	GP-2	KT-1	S-001/2		Šilumokaičio TK-701/2 mechaniniai darbai.	Mechanical works of heat exchanger TK-701/2				
SD205_1G4103_012_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds	KT-701-2 formularas.pdf ; TK-701-2_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_012_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Dangčių/gaubtų demontażas pagal formuliarą (schemą)	Dismantling of covers/bonnets as per logbook (scheme)		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_012_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Dangčių/gaubtų montażas pagal formuliarą (schemą)	Installation of covers/bonnets as per logbook (scheme)		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_012_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdelių pluošto HB	Tube bundle HT.	TK-701-2_HB.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_012_005	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontażas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_012_006	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Turėklų demontavimas/montavimas	Handrail disassembly / assembly		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_012_007	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation for complete technical inspection under IP	IP_1674_TK-701-2.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_012_008	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdelių pluoštų remontas kamščių užkalimas	Repair of pipe bundles, sealing of plugs		M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD205_1G4103_012_009	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Korpuso HB	Housing HT.	TK-701-2_HB korpusas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_012_010	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Šilumokaičio vamzdelių pluošto patikra pniaumo slėgiu	Air pressure inspection of heat exchanger tube bundle		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_013	GP-2	KT-1	S-001/2		Šilumokaičio TK-702 mechaniniai darbai.	Mechanical works of heat exchanger TK-702				
SD205_1G4103_013_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds	TK 702 formularas.pdf ; TK-702_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_013_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Dangčių/gaubtų demontažas pagal formuliarą (schemą)	Dismantling of covers/bonnets as per logbook (scheme)		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_013_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Dangčių/gaubtų montażas pagal formuliarą (schemą)	Installation of covers/bonnets as per logbook (scheme)		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_013_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdelių pluošto HB	Tube bundle HT.	TK-702_HB.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_013_005	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_013_006	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation for complete technical inspection under IP	IP_1536_TK-702.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_013_007	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Turėklų demontavimas/montavimas	Handrail disassembly / assembly		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_013_008	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdelių pluoštų remontas kamščių užkalimas	Repair of pipe bundles, sealing of plugs		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_013_009	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Korpuso HB	Housing HT.	TK-702_HB korpusas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_013_010	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Šilumokaičio vamzdelių pluošto patikra pniaumo slėgiu	Air pressure inspection of heat exchanger tube bundle		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_014	GP-2	KT-1	S-001/2		Šilumokaičio TK-703 mechaniniai darbai.	Heat exchanger TK-703 mechanical works.				
SD205_1G4103_014_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds	TK-703 formularas1.pdf ; TK-703_REM pluoštas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_014_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Šilumokaičio dangčių, lygio kolonėlių, lygmačio demontavimas val-plovimo darbams	Heat exchanger cover, liquid chambers dismantling for cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_014_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Šilumokaičio dangčių, lygio kolonėlių, lygmačio montavimas po valymo	Installation of cooler cover, liquid chambers after washing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_014_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD205_1G4103_014_005	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation for complete technical inspection under IP	IP_1626_TK-703.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_014_006	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdelių pluošto HB	Tube bundle HT.	TK-703_HB.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_014_007	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Turėklų demontavimas/ montavimas	Rail demounting		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_014_008	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdelių pluoštų remontas kamščių užkalimas	Repair of pipe bundles, sealing of plugs		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_014_009	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Korpuso HB	Housing HT.	TK-703_HB korpusas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_014_010	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Šilumokaičio vamzdelių pluošto patikra pniaumo slėgiu	Air pressure inspection of heat exchanger tube bundle		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_015	GP-2	KT-1	S-001/2		Šilumokaičio TK-704 mechaniniai darbai.	Mechanical works of heat-exchanger TK-704				
SD205_1G4103_015_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montažas	Installation of blinds	TK-704_REM.pdf ; TK-704 formuliaras.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_015_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Dangčių/gaubtų demontažas pagal formuliarą (schemą)	Dismantling of covers/bonnets as per logbook (scheme)		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_015_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation for complete technical inspection under IP	IP_1702_TK-704.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_015_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Dangčių/gaubtų montažas pagal formuliarą (schemą)	Installation of covers/bonnets as per logbook (scheme)		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_015_005	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdelių pluošto ir korpuso HB	Tube bundle and housing HT.	TK-704_HB1.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_015_006	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_015_007	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Turėklų demontavimas/ montavimas	Railing disassembling / assembling		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_015_008	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdelių pluoštų remontas kamščių užkalimas	Repair of pipe bundles, sealing of plugs		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_016	GP-2	KT-1	S-001/2		Separatoriaus T-204/1 mechaniniai darbai.	Mechanical works of separator T-204/1				
SD205_1G4103_016_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montažas	Installation of blinds	T-204-1_REM.pdf ; T-204-1 formuliaras.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_016_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Liukų atidarymas	Opening of manways		M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD205_1G4103_016_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Talpos paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of vessel for complete technical inspection under IP.	IP_1903_T-204-1.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_016_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Liukų uždarymas	Closing of manways		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_016_005	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_016_006	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Lygmačių demontavimas	Dismantling of levelers		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_016_007	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Lygmačių montavimas ir lygio kolonėlių surinkimas	Leveling and level column assembly		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_016_008	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vidinės įrangos, demisterio demontažas	Dismantling of internal equipment, demister	T-204-1_REM demisteris.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_016_009	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vidinės įrangos, demisterio remontas	Repair of internal equipment, demister		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_016_010	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vidinės įrangos, demisterio montażas	Installation of internal equipment, demister		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_017	GP-2	KT-1	S-001/2		Separatoriaus T-204/2 mechaniniai darbai.	Mechanical works of separator T-204/2				
SD205_1G4103_017_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds	T-204-2_REM.pdf ; T-204-2 formularias.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_017_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Liukų atidarymas	Opening of manways		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_017_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Talpos paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of vessel for complete technical inspection under IP.	IP_230_T-204-2.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_017_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Liukų uždarymas	Closing of manways		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_017_005	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_017_006	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Lygmačių demontavimas	Dismantling of levelers		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_017_007	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Lygmačių montavimas ir lygio kolonėlių surinkimas	Leveling and level column assembly		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_017_008	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vidinės įrangos, demisterio demontažas	Dismantling of internal equipment, demister	T-204-2_REM demisteris.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_017_009	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vidinės įrangos, demisterio remontas	Repair of internal equipment, demister		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_017_010	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vidinės įrangos, demisterio montażas	Installation of internal equipment, demister		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_018	GP-2	KT-1	S-001/2		Talpos R-1 mechaniniai darbai.	Mechanical works of vessel R-1				
SD205_1G4103_018_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds	R-1 Formularias(1).pdf ; R-1_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_018_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Liukų atidarymas	Opening of manways		M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD205_1G4103_018_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Lygmačių demontavimas	Removal of level gauges		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_018_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Talpos paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of vessel for complete technical inspection under IP.	IP_3916_R-1_GP-2_S-001..pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_018_005	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Lygmačių montavimas ir lygio kolonėlių surinkimas	Installation of level gauges and assembly of liquid chambers.		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_018_006	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Liukų uždarymas	Closing of manways		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_018_007	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_019	GP-2	KT-1	S-001/2		Reaktoriaus T-706/1 mechaniniai darbai.	Reactor T-706/1 mechanical works.				
SD205_1G4103_019_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montažas	Installation of blinds	T-706-1_REM.pdf ; T-706-1 Formulias.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_019_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Flanšo su įpurškimo galvute demontavimas	Dismantling of flange with injection nozzle	T-706-1-REM ardymas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_019_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Flanšo su įpurškimo galvute montavimas	Installation of flange with injection nozzle		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_019_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_019_005	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Talpos paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of vessel for complete technical inspection under IP.	IP_3649_T-706-1_.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_020	GP-2	KT-1	S-001/2		Reaktoriaus T-706/2 mechaniniai darbai.	Reactor T-706/2 mechanical works.				
SD205_1G4103_020_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montažas	Installation of blinds	T-706-2 Formulias.pdf ; T-706-2_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_020_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Flanšo su įpurškimo galvute demontavimas	Dismantling of flange with injection nozzle	T-706-2-REM ardymas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_020_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Flanšo su įpurškimo galvute montavimas	Installation of flange with injection nozzle		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_020_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_020_005	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Talpos paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of vessel for complete technical inspection under IP.	IP_3650_T-706-2.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_021	GP-2	KT-1	S-001/2		Talpos T-701 mechaniniai darbai.	Mechanical works of vessel T-701				

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD205_1G4103_021_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montažas	Installation of blinds	T-701_REM.pdf ; T-701 Formulias.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_021_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Liukų atidarymas	Opening of manways		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_021_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Lygmačių demontavimas	Dismantling of level gauges .		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_021_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vidinės įrangos demisterio-Colesterio demontažas	Dismantling of the internal equipment demister-Cholester	T-701_Demisteris_vidaus iranga.pdf ; T-701 Vidinė įranga.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_021_005	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vidinės įrangos demisterio-Colesterio remontas	Repair of internal equipment demister-Cholesterol	IMG_T-701 dmisteris-colesteris2.jpg ; IMG_T-701 dmisteris-colesteris3.jpg	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_021_006	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vidinės įrangos demisterio-Colesterio montažas	Installation of internal demister-Cholesterol equipment		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_021_007	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Lygmačių montavimas ir lygio kolonėlių surinkimas	Installation of level gauges and assembly of liquid chambers.	T-701 lygio kolonėlių nr.1 ir nr.3 storių matavimo schema.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_021_008	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Liukų uždarymas	Closing of manways		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_021_009	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_021_010	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation for complete technical inspection under IP	IP_1714_T-701.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_022	GP-2	KT-1	S-001/2		Talpos T-703 mechaniniai darbai.	Mechanical works of vessel T-703				
SD205_1G4103_022_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montažas	Installation of blinds	T-703_REM.pdf ; T-703 formulias.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_022_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Liukų atidarymas	Opening of manways		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_022_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Lygmačių demontavimas	Dismantling of level gauges .		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_022_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Talpos paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of vessel for complete technical inspection under IP.	IP_3917_T-703_GP-2_S-001 ..pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_022_005	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Lygmačių montavimas ir lygio kolonėlių surinkimas	Installation of level gauges and assembly of liquid chambers.		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_022_006	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Liukų uždarymas	Closing of manways		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_022_007	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Fl. sujungimų perpakavimas	Repacking of flanged connections		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_022_008	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD205_1G4103_023	GP-2	KT-1	S-001/2		Talpos T-708 mechaniniai darbai.	Mechanical works of vessel T-708				
SD205_1G4103_023_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montažas	Installation of blinds	T-708 Formuliaras (1).pdf ; T-708_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_023_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Liukų atidarymas	Opening of manways		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_023_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Lygmačių demontavimas	Removal of level gauges		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_023_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Talpos paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of vessel for complete technical inspection under IP.	IP_1713_T-708.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_023_005	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Lygmačių montavimas	Installation of level gauges		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_023_006	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Liukų uždarymas	Closing of manways		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_023_007	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Fl. sujungimų perpakavimas	Repacking of flanged connections		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_023_008	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_024	GP-2	KT-1	S-001/2		Kuro dujų filtro F-703 mechaniniai darbai.	Mechanical works of filter F-703				
SD205_1G4103_024_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montavimas	Installation of blinds	F-703 Formuliaras.pdf ; F-703_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_024_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Filtro atidarymas	Opening of cover	F-703 Ardymas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_024_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Filtro uždarymas	Closing of cover		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_024_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontavimas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_024_005	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Filtro paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of filter for complete technical inspection under IP.	IP_3908_F-703_GP-2_S-001..pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_025	GP-2	KT-1	S-001/2		Kuro dujų filtro F-704 mechaniniai darbai.	Mechanical works of filter F-704				
SD205_1G4103_025_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montažas	Installation of blinds	F-704 Formuliaras.pdf ; F-704_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_025_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Filtro atidarymas	Opening of cover	F-704 Ardymas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_025_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Filtro uždarymas	Closing of cover		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_025_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontavimas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_025_005	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Filtro paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of filter for complete technical inspection under IP.	IP_3909_F-704_GP-2_S-001..pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD205_1G4103_026	GP-2	KT-1	S-001/2		Orinių aušintuvų AO-701/1,2,3 mechaniniai darbai.	Air cooler AO-701/1,2,3 Mechanical works				
SD205_1G4103_026_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds	v.702-1_REM.pdf ; v.702-1 specifikacija.pdf ; v.702-2_REM.pdf ; v.702-2 specifikacija.pdf ; v.702_4_REM.pdf ; v.702_4 specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_026_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Dangčių demontažas pagal formuliarą (schemą)	Dismantling of covers as per logbook (scheme)	AO-701-1,2,3 paketa, dangčiai.pdf ; OLPO2136_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_026_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Žaliuzių demontažas	Dismantling of blinds	AO-701-1,2,3 žaliuzės.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_026_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Žaliuzių montażas	Blind assembly		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_026_005	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aušintuvo vamzdelių pluoštų patikra pniaumo slėgiu	Air pressure inspection of cooler tube bundles		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_026_006	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Dangčių montażas pagal formuliarą (schemą)	Installation of covers as per logbook (scheme)		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_026_007	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_026_008	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdelių pluoštų remontas kamščių užkalimas	Repair of pipe bundles, sealing of plugs		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_027	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-619/2a mechaniniai darbai.	Pipeline v-619/2a mechanical works.				
SD205_1G4103_027_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno tarpų demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing	V.619-2A_Specifikacija.pdf ; V.619-2A REM.pdf ; Garo-11 kolektorius v-43_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_027_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno tarpų sumontavimas	Installation of pipeline inserts		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_027_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_027_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_028	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-619/2b mechaniniai darbai.	Pipeline v-619/2b mechanical works				
SD205_1G4103_028_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_028_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno tarpų demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing	Garo-11 kolektorius v-43_REM.pdf ; V.619-2B REM.pdf ; V.619-2B Specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD205_1G4103_028_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno tarpų sumontavimas	Installation of pipeline inserts		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_028_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontavimas	Dismantling of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_029	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-714/1,5 mechaniniai darbai.	Pipeline v-714/1,5 mechanical works.				
SD205_1G4103_029_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno tarpų demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing	V.714-1,5_REM.pdf ; v.714-1,5 specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_029_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno tarpų sumontavimas	Installation of pipeline inserts		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_030	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-714/2,6 mechaniniai darbai.	Pipeline v-714/2,6 mechanical works.				
SD205_1G4103_030_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_030_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno tarpų demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing	v.714-2,6_REM.pdf ; V.714-2,6 specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_030_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno tarpų sumontavimas	Installation of pipeline inserts		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_030_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontavimas	Dismantling of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_031	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-714/8,9 mechaniniai darbai.	Mechanical works of pipe v-714/8,9				
SD205_1G4103_031_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno tarpų demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing	v.714-8,9 Specifikacija.pdf ; V.714-8,9_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_031_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno tarpų sumontavimas	Installation of pipeline inserts		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_031_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_031_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontażas	Dismantling of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_032	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-718/1 mechaniniai darbai.	Mechanical works of pipe v-718/1				
SD205_1G4103_032_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline dismantling for cleaning-flushing	v.718-1 Specifikacija.pdf ; V.718-1_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD205_1G4103_032_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno sumontavimas po valymo-plovimo	Installation of piping after cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_032_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_032_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Dismantling of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_033	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-718/2 mechaniniai darbai.	Mechanical works of pipe v-718/2				
SD205_1G4103_033_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline dismantling for cleaning-flushing	v.718-2 Specifikacija.pdf ; v.718-2_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_033_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno sumontavimas po valymo-plovimo	Installation of piping after cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_033_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_033_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_034	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-718/3 mechaniniai darbai.	Mechanical works of pipe v-718/3				
SD205_1G4103_034_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline dismantling for cleaning-flushing	V.718-3 REM.pdf ; v.718-3 specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_034_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno sumontavimas po valymo-plovimo	Installation of piping after cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_034_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_034_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Dismantling of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_035	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-718/4 mechaniniai darbai.	Mechanical works of pipe v-718/4				
SD205_1G4103_035_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno sumontavimas po valymo-plovimo	Installation of piping after cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_035_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline dismantling for cleaning-flushing	V.718-4 REM.pdf ; v.718-4 specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_035_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_035_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Dismantling of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_036	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-708/2,5 mechaniniai darbai.	Mechanical works of pipe v-708/2,5				
SD205_1G4103_036_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD205_1G4103_036_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno intarpų demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing	v.708-2,5 specifikacija.pdf ; V.708-2,5_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_036_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno sumontavimas po valymo-plovimo	Installation of piping after cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_036_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontavimas	Dismantling of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_037	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-708/1,14,7 mechaniniai darbai.	Mechanical works of pipe v-708/1,14,7				
SD205_1G4103_037_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_037_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno intarpų demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing	V.708-1,14,7_REM.pdf ; V.708-1,7,14 specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_037_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno sumontavimas po valymo-plovimo	Installation of piping after cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_037_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontavimas	Dismantling of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_037_005	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	S-702, S-706 filtrų demontavimas	Dismantling of S-702, S-706 filters		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_037_006	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	S-702, S-706 filtrų montavimas	Installation of S-702, S-706 filters		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_038	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-708/8,11 mechaniniai darbai.	Mechanical works of pipe v-708/8,11				
SD205_1G4103_038_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_038_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontavimas	Dismantling of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_038_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing	v.708-8,11 specifikacija.pdf ; V.708-8,11_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_038_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno sumontavimas po valymo-plovimo	Installation of piping after cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_039	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-708/6 mechaniniai darbai.	Mechanical works of pipe v-708/6				
SD205_1G4103_039_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_039_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing	v.708-6 specifikacija.pdf ; V.708-6 REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_039_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontavimas	Dismantling of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_039_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno sumontavimas po valymo-plovimo	Installation of pipeline inserts		M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD205_1G4103_040	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-708/8A mechaniniai darbai.	Mechanical works of pipe v-708/8A				
SD205_1G4103_040_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing	v.708-8A specifikacija.pdf ; V.708-8A_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_040_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno sumontavimas po valymo-plovimo	Installation of pipeline inserts		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_040_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_040_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Dismantling of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_041	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-708/16 mechaniniai darbai.	Mechanical works of pipe v-708/16				
SD205_1G4103_041_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno tarpų demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing	V.708-16_REM.pdf ; V.708-16 Specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_041_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno tarpų sumontavimas	Installation of pipeline inserts		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_042	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-708/17 mechaniniai darbai.	Mechanical works of pipe v-708/17				
SD205_1G4103_042_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno tarpų demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing	V.708-17 REM.pdf ; v.708-17 Specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_042_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno tarpų sumontavimas	Installation of pipeline inserts		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_043	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-708/18 mechaniniai darbai.	Mechanical works of pipeline v-708/18				
SD205_1G4103_043_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno tarpų demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing	v.708-18_REM.pdf ; v.708-18 specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_043_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno tarpų sumontavimas	Installation of pipeline inserts		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_044	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-708/19 mechaniniai darbai.	Mechanical works of pipe v-708/19				

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD205_1G4103_044_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno tarpų demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing	V.708-19_REM.pdf ; v.708-19 specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_044_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno tarpų sumontavimas	Installation of pipeline inserts		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_045	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-726/1,2 mechaniniai darbai.	Mechanical works of piping v-726/1.2				
SD205_1G4103_045_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno tarpų demontavimas	Pipeline insert dismantling	V.726-1,2 REM.pdf ; V.726-1,2 Specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_045_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno atitraukimas, paruošimas plovimo darbams	Pipeline removal, preparation for washing work		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_045_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno tarpų sumontavimas	Installation of pipeline inserts		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_046	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-727/1 mechaniniai darbai.	Mechanical works of piping v-727/1				
SD205_1G4103_046_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno tarpų demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing	v.727_1 specifikacija.pdf ; v.727-1_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_046_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno tarpų sumontavimas	Installation of pipeline inserts		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_046_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_046_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontażas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_047	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-22/6b mechaniniai darbai.	Mechanical works of pipe v-22/6b				
SD205_1G4103_047_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_047_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing	V.22-6B REM.pdf ; v.22-6 specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_047_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno sumontavimas po valymo-plovimo	Installation of pipeline inserts		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_047_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontavimas	Dismantling of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_048	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-46/1 mechaniniai darbai.	Mechanical works of pipe v-46/1				

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD205_1G4103_048_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno intarpų demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing	v.46-1 specifikacija.pdf ; v.46-1_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_048_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno sumontavimas po valymo-plovimo	Installation of piping after cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_048_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of the blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_048_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Dismantling of the blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_049	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-1/7 mechaniniai darbai.	Mechanical works of pipe v-1/7				
SD205_1G4103_049_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_049_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline dismantling for cleaning-flushing	V.1-7_REM.pdf ; V.1-7 specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_049_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno sumontavimas po valymo-plovimo	Installation of piping after cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_049_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_050	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-1/8 mechaniniai darbai.	Mechanical works of pipe v-1/8				
SD205_1G4103_050_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_050_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline dismantling for cleaning-flushing	V.1-8_REM.pdf ; v.1-8 specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_050_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno sumontavimas po valymo-plovimo	Installation of piping after cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_050_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_051	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdynų v-1/28 mechaniniai darbai.	Mechanical works of pipe v-1/28				
SD205_1G4103_051_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_051_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline dismantling for cleaning-flushing	V.1-28_REM.pdf ; V.1-28 specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_051_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno sumontavimas po valymo-plovimo	Installation of piping after cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_051_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Dismantling of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD205_1G4103_052	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdynų v-1/29 mechaniniai darbai.	Mechanical works of pipe v-1/29				
SD205_1G4103_052_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_052_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline dismantling for cleaning-flushing	V.1-29_REM.pdf ; V.1-29 specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_052_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno sumontavimas po valymo-plovimo	Installation of piping after cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_052_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontažas	Dismantling of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_053	GP-2	KT-1	S-001/2		Sklendžių mechaniniai darbai pagal sąrašą	Mechanical works of valves as per list				
SD205_1G4103_053_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Sklendžių demontažas pagal sąrašą, aklių montażas	Dismantling of valves as per list, installation of blinds.	Attachments No.2_Unit rates.xlsx ; S-001-2 Sklendžių revizija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_053_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Sklendžių montażas pagal sąrašą	Installation of valves as per list.		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_053_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Sklendžių nukėlimo-užkėlimo darbai, nuvežimas į plovimo aikštelę	Valves removal, lifting down/up, instworks, transportation to the wash-out site		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_054	GP-2	KT-1	S-001/2		Apsauginių vožtuvų mechaniniai darbai pagal sąrašą	Safety valve mechanical works as per the list				
SD205_1G4103_054_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	SAV demontažas pagal sąrašą, aklių montażas	PSV dismantling as per list, installation of blinds.	S-001-2 SPPK revicija_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_054_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	SAV montażas pagal sąrašą	PSV installation as per list.		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_054_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	SAV nukėlimo-užkėlimo darbai, nuvežimas į plovimo aikštelę	PSV removal, lifting down/up, instworks, transportation to the wash-out site		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_055	GP-2	KT-1	S-001/2		Termoporų ir apsauginių gilzių mechaniniai darbai pagal sąrašą.	Mechanical works of thermo-couples and thermowells as per list.				
SD205_1G4103_055_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Apsauginių gilzių demontavimas, nukėlimas	Dismantling and lowering of protective sleeves.	SD205_1G4103_055 gilzės.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_055_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Apsauginių gilzių užkėlimas, montavimas	Lifting back to location, installation of protective sleeves.		M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD205_1G4103_056	GP-2	KT-1	S-001/2		Reg. vožtuvų ir atkirtėjų mechaniniai darbai pagal sąrašą..	Mechanical works of control valves and on/off valves acc. to list.				
SD205_1G4103_056_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Reg. vožtuvų ir atkirtėjų demontavimas, nukėlimas.	Removal and lowering of contr. valves and on/off valves.	SD205_1G4103_056 vožtuvai.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_056_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Reg. vožtuvų ir atkirtėjų užkėlimas, sumontavimas	Lifting back to location, installation of contr. valves and on/off valves.		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_057	GP-2	KT-1	S-001/2		Diafragmų ir debitomačių mechaniniai darbai pagal sąrašą.	Mechanical works of orifices and flow meter as per list.				
SD205_1G4103_057_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Diafragmų ir debitomačių demontavimas, nukėlimas.	Dismantling of orifices and flow meters, lowering.	SD205_1G4103_057 diafragmos.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_057_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Diafragmų ir debitomačių užkėlimas, montavimas.	Lifting back to location, installation of orifices and flow meters.		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_058	GP-2	KT-1	S-001/2		Lygmačių mechaniniai darbai pagal sąrašą.	Mechanical works of level gauges as per list.				
SD205_1G4103_058_001	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Lygmačių demontavimas, nukėlimas.	Removal of level gauges, lowering.	SD205_1G4103_058 lygmačiai.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_058_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Lygmačių užkėlimas, montavimas.	Lifting back to location, installation of level gauges.		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_059	GP-2	KT-1	S-001/2		Orinio aušintuvo AO-705/1AB;2AB mechaniniai darbai	Mechanical works of air cooler AO-705/1AB;2AB				
SD205_1G4103_059_002	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	AO-705/1AB;2AB aklų montavimas	AO-705/1AB;2AB installation of blinds	AO-705-1,2_REM aklinimas.pdf ; AO-705-1 formuliaras.pdf ; AO-705-2 formuliaras.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_059_003	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	AO-705/1AB;2AB paketų nukėlimas	AO-705/1AB; 2AB packages download	AO-705-1,2_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_059_004	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	AO-705/1AB;2AB paketų dangčių atidarymas	AO-705/1AB; 2AB opening of package covers		M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD205_1G4103_059_005	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdelių pluoštų remontas kamščių užkalimas	Repair of pipe bundles, sealing of plugs		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_059_006	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	AO-705/1AB;2AB paketų dangčių uždarymas	AO-705/1AB;2AB closing of package covers		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_059_007	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	AO-705/1AB;2AB paketų užkėlimas	AO-705/1AB; 2AB packages upload		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_059_008	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	AO-705/1AB;2AB aklių demonravimas	AO-705/1AB;2AB blind dismantling		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_059_009	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	AO-705/1AB;2AB paketų HB	AO-705/1AB;2AB packages HB	AO-705-1,2,AB_HB.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_060	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-708/4 mechaniniai darbai.	Mechanical works of pipeline v-708/4				
SD205_1G4103_060_005	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių montażas	Installation of blinds	V.708-4 REM.pdf ; v.708-4 specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_060_006	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline dismantling for cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_060_008	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Vamzdyno sumontavimas po valymo-plovimo	Installation of piping after cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
SD205_1G4103_060_009	GP-2	KT-1	S-001/2	REM	Aklių demontażas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas