

Harmonogram prac - podłączenie urządzeń do istniejącej sieci elektroenergetycznej

Budowa przyłącza kablowego nN-0,4kV dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania zlokalizowanej na dz. nr 139/7 w m. STAROGARD GDAŃSKI, ul. Tczewska, gm. Starogard Gdański.

EOP/KP/3/2025/09/074026

OBI/4/2404630

Data wpływu dokumentacji projektowej (ODYS)

25.09.2025

Prace PPN:

~~Wykonać w technologii PPN~~

dbkha

Czas wyłączenia:

5 godzin

Liczba niezasilonych odbiorców:

Liczba zastosowanych agregatów:

Obiekt zasilony agregatem:

Moc zastosowanych agregatów:

Zakres prac dla SPNS (mostki, przełączenia, itp.):

Technik
ds. Linii Elektroenergetycznych

.....Petrzyk Kaska.....

Imię i Nazwisko

29.09.2025.....

Data

dbkha Petrzyk.....

Podpis

