

Opracował: Arkadiusz Zalewski!

Harmonogram remontu instalacji DEA II - 2027r.

Id. Zakres prac

Nr Rozpoczęcie

Zakończenie

23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 01 04 07

2027-kwieśnia

156 Zakres nr 31 - Usterki

31 pon, 27-04-19 wto, 27-04-27

158 Pomiary

160 Kompleksowe Próby szczelności

162 Odbiór instalacji po remoncie

164 Zabezpieczenie monterskie podczas rozruchu

166 Instalacji oraz demontaż zasłapek

Prace inżynieryjne - kompletacja dokumentacji

166 pon, 27-04-26

200

168 Prace remontowe br PIA

169 Przyg do demont., Demontaż

170 Prace remontowe

171 Montaż

172 Próby funkcjonalne

173 Sporządzenie spisu Ex i sch. obw

174 Remont zaworów regulacyjnych i blokadowych

201 pon, 27-04-19

175 Prace remontowe

176 Sprawdzenie sygnalizatorów blokadowych

202 pon, 27-04-12

177 Prace remontowe

178 Wzorcowanie i sprawdzenie aparatury pom.

203 pon, 27-04-19

179 Prace remontowe

204

180 Naprawa tras powietrza PIA

204 pon, 27-04-12

181 Prace remontowe

182 Rozruch instalacji

205

183 Wsparcie serwisowe wymagane dla potrzeb rozruchu

184 Usunięcie usterek wykrytych podczas rozruchu

300

185 Silniki elektryczne

300

186 Demontaż silników zze stanowiska

187 Remont silników na warsztacie elektrycznym

188 Montaż silników na stanowisku

301

189 Instalacje elektryczne

190

191 Przegląd i konserwacja pól odpywowych za

192 Przegląd i konserwacja pól odpywowych za

193

Pomiar rezystancji izolacji kabli siłowych i st

Przebieg szeregów elektrycznych urz

Przebieg i konserwacja pól odpywowych za

Przebieg i konserwacja pól odpywowych za

Przebieg i konserwacja pól odpywowych za

Przebieg i konserwacja pól odpywowych za

Przebieg i konserwacja pól odpywowych za

Przebieg i konserwacja pól odpywowych za

Przebieg i konserwacja pól odpywowych za

Przebieg i konserwacja pól odpywowych za

Opracował: Arkadiusz Zalewski

Arkadiusz Zalewski

Dział Urzędników Ruchu

Kompleksu Etykietowego

Inżynier Wsparcia Produktu

Pon, 27-04-19

Pon, 27-04-12

Sob, 27-04-10

Pia, 27-04-09

Czw, 27-04-22

Pia, 27-04-15

Pia, 27-04-09

Czw, 27-04-08

Czw, 27-04-15

Pia, 27-04-29

Czw, 27-04-29

Pia, 27-04-30

Czw, 27-04-30

Pia, 27-04-23

Pon, 27-04-12

Pia, 27-04-19

Czw, 27-04-22

Pon, 27-04-12

Czw, 27-04-22

Pon, 27-04-13

Pia, 27-04-23

Pia, 27-04-19

Pon, 27-04-12

Pon, 27-04-27

Czw, 27-04-15

Pia, 27-04-23

Pia, 27-04-08

Pia, 27-04-09

Pia, 27-04-23

Pia, 27-04-30

Pia, 27-04-28

Sro, 27-04-28

Sro, 27-04-28

Wto, 27-04-27

Pia, 27-04-23

Pon, 27-04-12

Wto, 27-04-19

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Arkadiusz Zalewski

Dział Urzędników Ruchu

Kompleksu Etykietowego

Inżynier Wsparcia Produktu

Pon, 27-04-19

Pia, 27-04-16

Sob, 27-04-10

Pia, 27-04-09

Czw, 27-04-22

Pia, 27-04-15

Pia, 27-04-09

Czw, 27-04-08

Czw, 27-04-15

Pia, 27-04-29

Czw, 27-04-29

Pia, 27-04-30

Czw, 27-04-30

Pia, 27-04-23

Pon, 27-04-12

Pia, 27-04-19

Czw, 27-04-22

Pon, 27-04-12

Czw, 27-04-22

Pon, 27-04-13

Pia, 27-04-23

Pia, 27-04-19

Pon, 27-04-12

Pon, 27-04-27

Czw, 27-04-15

Pia, 27-04-23

Pia, 27-04-08

Pia, 27-04-09

Pia, 27-04-23

Pia, 27-04-30

Pia, 27-04-28

Sro, 27-04-28

Sro, 27-04-28

Wto, 27-04-27

Pia, 27-04-23

Pon, 27-04-12

Wto, 27-04-19

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Arkadiusz Zalewski

Dział Urzędników Ruchu

Kompleksu Etykietowego

Inżynier Wsparcia Produktu

Pon, 27-04-19

Pia, 27-04-16

Sob, 27-04-10

Pia, 27-04-09

Czw, 27-04-22

Pia, 27-04-15

Pia, 27-04-09

Czw, 27-04-08

Czw, 27-04-15

Pia, 27-04-29

Czw, 27-04-29

Pia, 27-04-30

Czw, 27-04-30

Pia, 27-04-23

Pon, 27-04-12

Pia, 27-04-19

Czw, 27-04-22

Pon, 27-04-12

Czw, 27-04-22

Pon, 27-04-13

Pia, 27-04-23

Pia, 27-04-19

Pon, 27-04-12

Pon, 27-04-27

Czw, 27-04-15

Pia, 27-04-23

Pia, 27-04-08

Pia, 27-04-09

Pia, 27-04-23

Pia, 27-04-30

Pia, 27-04-28

Sro, 27-04-28

Sro, 27-04-28

Wto, 27-04-27

Pia, 27-04-23

Pon, 27-04-12

Wto, 27-04-19

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Piotr Piotrowski

Dział Urzędników Ruchu

Kompleksu Etykietowego

Inżynier Wsparcia Produktu

Pon, 27-04-19

Pia, 27-04-16

Sob, 27-04-10

Pia, 27-04-09

Czw, 27-04-22

Pia, 27-04-15

Pia, 27-04-09

Czw, 27-04-08

Czw, 27-04-15

Pia, 27-04-29

Czw, 27-04-29

Pia, 27-04-30

Czw, 27-04-30

Pia, 27-04-23

Pon, 27-04-12

Pia, 27-04-19

Czw, 27-04-22

Pon, 27-04-12

Czw, 27-04-22

Pon, 27-04-13

Pia, 27-04-23

Pia, 27-04-19

Pon, 27-04-12

Pon, 27-04-27

Czw, 27-04-15

Pia, 27-04-23

Pia, 27-04-08

Pia, 27-04-09

Pia, 27-04-23

Pia, 27-04-30

Pia, 27-04-28

Sro, 27-04-28

Sro, 27-04-28

Wto, 27-04-27

Pia, 27-04-23

Pon, 27-04-12

Wto, 27-04-19

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27

Wto, 27-04-27