

Project Title: **SD2026-03 LK-1 RF**

Work package No: **M5-LK-1-RF**

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD215_1G3104_001	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Aklių montażas / demontažas pagal regeneracijos programą.	Installation / removal of blinds under program of regeneration.				
SD215_1G3104_001_003	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Aklių montażas pagal regeneracijos programą	Installation of blinds under program of regeneration	LK-1, S-200RF, Riformingo regeneracijos schemos 2025ver3.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_001_004	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Aklių demontažas pagal regeneracijos programą	Removal of blinds under program of regeneration		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_002	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Separatoriaus SP-202 valymas po regeneracijos.	Cleaning of separator SP-202 after regeneration.				
SD215_1G3104_002_001	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Aklių montażas	Installation of blinds	SP-202 formuliaras.pdf ; SP-202 aklavimo ir atidarymo schema.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_002_002	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Liuko atidarymas	Opening of manway		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_002_004	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Lygmačių demontažas / montażas	Removal / installation of level gauges		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_002_005	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Lašų atmušėjo lėkštės atidarymas / uždarymas	Opening / closing of the demister tray		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_002_007	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Talpos valymas	Cleaning of the vessel.		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_002_009	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Liuko uždarymas	Closing of manway		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_002_010	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_003	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Separatoriaus SP-208 valymas po regeneracijos.	Cleaning of separator SP-208 after regeneration.				

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD215_1G3104_003_002	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Aklių montažas	Installation of blinds	SP-208 aklinimas -ardymas.pdf ; SP-208 Formuliaras TP.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_003_003	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Liukų atidarymas	Opening of manways		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_003_005	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Lygmačių demontažas / montažas	Removal / installation of level gauges		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_003_006	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Lašų atmušėjo lėkštės atidarymas / uždarymas	Opening / closing of the demister tray		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_003_008	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Talpos valymas	Cleaning of the vessel		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_003_010	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Liukų uždarymas	Closing of manways		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_003_011	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_004	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Orinių aušintuvų AO-203/1-6 sekcijų plovimas po regeneracijos, rem., sandarinimas	Washing of air cooler AO-203 sections after regeneration, repair, sealing				
SD215_1G3104_004_001	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Aklių mont., jungių, sklendžių demont., spec. flanšų mont., paruošimas plovimui.	Inst.of blinds,dem.of flang. connect.,valves. Inst. of flanged cleaning devices	AO-203 TP formuliatas.pdf ; AO-203 schema su darbų aprašymu.vsd.pdf ; V.211-3 aklino schema.pdf ; V.211-3 specifikacija+.xls	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_004_002	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Sekcijų vamzdelių plovimas su priešgaisrinio vandeni	Flushing of sections tubes with fireproof water		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_004_003	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Spec. flanšų demontažas, jungių, sklendžių montažas, aklių demontažas.	Dem.of flanged cleaning devices, inst.of flanged connect., valves, dem.of blinds		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_004_004	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Sekcijų dangčių demontavimas	Dismantling of section covers		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_004_005	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Sekcijų dangčių sumontavimas	Installation of section covers		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_004_006	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Vamzdinių pluoštų sandarinimas, remontas	Repair and sealing of tube bundles	AO-203 remonto schema - sandarinimas.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_005	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Krosnies KR-203 vidaus apžiūra	Internal inspection of furnace KR-203				
SD215_1G3104_005_003	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Aklių montažas	Installation of blinds	KR-203 aklino pajungimo schema 2025.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD215_1G3104_005_004	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Liukų demontažas, konvekcijos vartų atidarymas	Manways dismantling, opening of convection section gates	Kr-203 Tp formuliaras.pdf ; KR-203 atidarymo schema.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_005_015	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Liukų montažas, konvekcijos vartų uždarymas	Installation of manways, closing of convection section gates		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_005_016	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_006	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Deaeratoriaus DE-123 inspekcija V.A. (OL).	Internal inspection II (OL) of deaerator DE-123.				
SD215_1G3104_006_003	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Aklių montažas	Installation of blinds	LK-1, DE-123 aklinimo atidarymo schema.pdf ; DE-123 Indo flansine informacija.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_006_004	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Liukų atidarymas	Opening of manways		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_006_006	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Lygmačių demontavimas	Removal of level gauges		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_006_007	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Vidinės įrangos demontažas	Dismantling of internals		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_006_009	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Talpos valymas	Vessel cleaning.		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_006_010	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Talpos paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of vessel for complete technical inspection under IP.	IP_3922_DE-123.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_006_014	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Vidinės įrangos montažas	Installation of internals	LK-1.DE-123.2 vidine iranga.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_006_016	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Lygmačių montavimas ir lygio kolonėlių surinkimas	Installation of level gauges and assembly of liquid chambers.		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_006_017	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Liukų uždarymas	Closing of manways		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_006_018	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Fl. sujungimų perpakavimas, sklendžių dem. / mont.	Repacking of flanged connections, dism. / install of gate valves		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_006_019	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_006_022	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Aptarnavimo aikštelės demontavimas	Dismantling of service platform.		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_006_023	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Aptarnavimo aikštelės sumontavimas po V.A.	Installation of service platform after internal inspection		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD215_1G3104_007	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Talpos T-202 vidaus apžiūra V.A.(TPT).	Internal inspection of vessel T-202 (LTSS)				
SD215_1G3104_007_003	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Aklių montażas	Installation of blinds	Indo flansine informacija.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_007_004	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Liukų atidarymas	Opening of manways	Lk1T-202 aklinio - paruošimo VA remonto schema.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_007_006	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Lygmačių demontavimas	Removal of level gauges		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_007_008	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Talpos valymas	Vessel cleaning		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_007_009	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Talpos paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of vessel for complete technical inspection under IP	IP_3915_T-202.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_007_014	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Lygmačių montavimas ir lygio kolonėlių surinkimas	Installation of level gauges and assembly of liquid chambers		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_007_015	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Liukų uždarymas	Closing of manways		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_007_016	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_007_019	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Sklendžių dem. / mont.	Dism. / install. of gate valves		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_008	GP-1	LK-1	S-200 BRF		S-200 RF. Sklendžių, atbulinių vožtuvų revizija, remontas	S-200 RF. Inspection and repair of gate valves and check valves				
SD215_1G3104_008_003	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Sklendžių, atbulinių vožtuvų demontažas, aklių montażas	Dismantling of valves, check valves, installation of blinds.	Sklendziu sąrašas RF .pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_008_005	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Sklendžių, atbulinių vožtuvų montażas	Installation of valves, check valves		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_009	GP-1	LK-1	S-200 BRF		S-200 RF. Reguluojančių vožtuvų, atkirtėjų techninė priežiūra, remontas	S-200 RF. Maintenance, repair of control valves, on / off valves				
SD215_1G3104_009_002	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Reguluojančių vožtuvų, atkirtėjų demontažas, aklių montażas	Dismantling of control valves, on / off valves, installation of blinds	SD215_1G3104_009_002 RREM..pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD215_1G3104_009_004	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Reguliuojančių vožtuvų, atkirtėjų montażas	Installation of control valves, on / off valves		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_018	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Šilumokaičio TK-205/4 remontas: produkto praleidimo pašalinimas	Repair of heat exchanger TK-205/4: product leak elimination				
SD215_1G3104_018_003	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Aklių montażas, paruošimas garinimui	Installation of blinds, preparing for vaporization	Lk1Tk-205_4 Vamzdelių pluošto HB.pdf ; Indo flansinė informacija.pdf ; Lk1Tk-205 aklinio schema_205_4 pluošto traukimas.pdf ; Lk1Tk-205 dziovinimo schema.pdf ; Lk1Tk-205_4 HB schema.pdf ; Lk1Tk-205_4 pluošto traukimo schema.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_018_004	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Dangčių, gaubtų, jungių demontažas, laikinų atramų sumontavimas	Dismantling of covers, bonnets, connectors, install. of temporary supports		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_018_008	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Dangčių, gaubtų žiedaviečių remontas	Repair of cover and bonnets flanges	TK-205_4 surinkimo schema.pdf ; TK-205_4 Vamzdinio pluošto schema.pdf ; TK-205_4 Korpuso schema.pdf ; TK-205_4 paskirstymo kameros schema.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_018_013	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Vamzdelių pluošto HB (patikra sandarumui su presavimo žiedu)	Tube bundle HT (tightness inspection with press. ring)		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_018_014	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Dangčių, gaubtų, jungių montażas, laikinų atramų demontažas	Installation of covers, bonnets, connectors, removal of temporary supports		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_018_015	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Vamzdelių pluošto ir korpuso HB	Tube bundles and housings HT		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_018_016	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Aklių demontažas	Removal of the blinds		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_018_019	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Šilumokaičių paruošimas džiovinimui; džiovinimas	Preparation of heat exchangers for drying; drying		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_018_020	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Laikinos jungės (garinimui, HB) gamyba, sumont. Suv. siūlės 1" - apie 25 vnt.	Fabr., install. of temporary connector (for HT,vaporization). Weld seams 1"≈25pc		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD215_1G3107_002	GP-1	LK-1	DK		DK. Sklendžių, atbulinių vožtuvų revizija, remontas	GCH. Inspection and repair of valves, check valves				
SD215_1G3107_002_002	GP-1	LK-1	DK	REM-26002	Sklendžių, atbulinių vožtuvų demontazas, aklių montazas	Dismantling of valves, check valves, installation of blinds	LK-1 DK_2025 Sklendziu sarasas.pdf	M	RREM	Kalvaitis, Vytautas
SD215_1G3107_002_004	GP-1	LK-1	DK	REM-26002	Sklendžių, atbulinių vožtuvų, montazas	Installation of valves, check valves		M	RREM	Kalvaitis, Vytautas