

Harmonogram prac branży budowlanej w postęgu remontowym 2026r na instalacji HOG **Dni inżynieryjne 07.09.2026 - 06.10.2026**

L.p	Nazwa zadania /aparatu/	Rozpoczęcie remontu				Zakończenie remontu				ilość dni
1	Piec H101									7
2	Piec H102									7
3	Piec H301									7
4	Piec H302									7
5	Separator V102									10
6	Zbiornik V104									13
7	Zbiornik V106									13
8	Zbiornik V111									13
9	Reaktory R101 i R102									10


Andrzej Brudnicki
 Kierownik Projektu
 Zespół Harmonogramowania
 i Nadzoru Prac Remontowych
 24.11.2025


Maciej Markowski
 Inżynier Wsparcia Produkcji
 Dział Urządzania Ruchu
 Komplexu Hydrokrokingów


Włodzisław Filipkowski
 Kierownik
 Wydział Hydroodsiarczania Gudronu


 p.o. Kierownik
 Zespół Inżynierów Kompleksu Hydrokrokingów
 Branża Mechaniczna