

Project Title: **SD2026-03 LK-1 RF**

Work package No: **Katal.SC-INS**

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD215_1G3104_015	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Katalizatoriaus perkrovimas reaktoriuje R-202, inspekcija, V.A. (TUV)	Catalyst reloading in the reactor R-202, internal inspection (TUV)				
SD215_1G3104_015_001	GP-1	LK-1	S-200 BRF	STI	Pastolių montażas	Erection of Scaffolding	Pastoliai_LK-1 RIF_R-202.xlsb	S	RPAS	Kvietkauskas, Mindaugas
SD215_1G3104_015_002	GP-1	LK-1	S-200 BRF	STI	Izoliacijos demontažas	Removal of insulation	Izoliacija_LK-1 RIF_R-202.xlsb	IN	RIZOL	Kvietkauskas, Mindaugas
SD215_1G3104_015_007	GP-1	LK-1	S-200 BRF	STI	Pastolių montażas viduje	Erection of scaffolding inside the vessel		S	RPAS	Kvietkauskas, Mindaugas
SD215_1G3104_015_010	GP-1	LK-1	S-200 BRF	STI	Pastolių demontažas viduje	Scaffolding dismantle inside the vessel		S	RPAS	Kvietkauskas, Mindaugas
SD215_1G3104_015_014	GP-1	LK-1	S-200 BRF	STI	Izoliacijos montażas	Insulation installation		IN	RIZOL	Kvietkauskas, Mindaugas
SD215_1G3104_015_015	GP-1	LK-1	S-200 BRF	STI	Pastolių demontažas	Removal of scaffolding		S	RPAS	Kvietkauskas, Mindaugas
SD215_1G3104_016	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Katalizatoriaus perkrovimas reaktoriuje R-203, inspekcija, V.A.(TUV)	Catalyst reloading in the reactor R-203, internal inspection (TUV)				
SD215_1G3104_016_001	GP-1	LK-1	S-200 BRF	STI	Pastolių montażas	Erection of Scaffolding	Pastoliai_LK-1 RIF_R-203.xlsb	S	RPAS	Kvietkauskas, Mindaugas
SD215_1G3104_016_002	GP-1	LK-1	S-200 BRF	STI	Izoliacijos demontažas	Removal of insulation	Izoliacija_LK-1 RIF_R-203.xlsb	IN	RIZOL	Kvietkauskas, Mindaugas
SD215_1G3104_016_007	GP-1	LK-1	S-200 BRF	STI	Pastolių montażas viduje	Erection of scaffolding inside the vessel		S	RPAS	Kvietkauskas, Mindaugas
SD215_1G3104_016_010	GP-1	LK-1	S-200 BRF	STI	Pastolių demontažas viduje	Scaffolding dismantle inside the vessel		S	RPAS	Kvietkauskas, Mindaugas
SD215_1G3104_016_014	GP-1	LK-1	S-200 BRF	STI	Izoliacijos montażas	Insulation installation		IN	RIZOL	Kvietkauskas, Mindaugas
SD215_1G3104_016_015	GP-1	LK-1	S-200 BRF	STI	Pastolių demontažas	Removal of scaffolding		S	RPAS	Kvietkauskas, Mindaugas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD215_1G3104_017	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Katalizatoriaus perkrovimas reaktoriuje R-204, inspekcija, V.A. (TUV).	Catalyst reloading in the reactor R-204, internal inspection (TUV)				
SD215_1G3104_017_001	GP-1	LK-1	S-200 BRF	STI	Pastolių montażas	Erection of Scaffolding	Pastoliai_LK-1 RIF_R-204.xlsb	S	RPAS	Kvietkauskas, Mindaugas
SD215_1G3104_017_002	GP-1	LK-1	S-200 BRF	STI	Izoliacijos demontažas	Removal of insulation	Izoliacija_LK-1 RIF_R-204.xlsb	IN	RIZOL	Kvietkauskas, Mindaugas
SD215_1G3104_017_007	GP-1	LK-1	S-200 BRF	STI	Pastolių montażas viduje	Erection of scaffolding inside the vessel		S	RPAS	Kvietkauskas, Mindaugas
SD215_1G3104_017_010	GP-1	LK-1	S-200 BRF	STI	Pastolių demontažas viduje	Scaffolding dismantle inside the vessel		S	RPAS	Kvietkauskas, Mindaugas
SD215_1G3104_017_014	GP-1	LK-1	S-200 BRF	STI	Izoliacijos montażas	Insulation installation		IN	RIZOL	Kvietkauskas, Mindaugas
SD215_1G3104_017_015	GP-1	LK-1	S-200 BRF	STI	Pastolių demontažas	Removal of scaffolding		S	RPAS	Kvietkauskas, Mindaugas