

Project Title: **SD2026-03 LK-1 RF**

Work package No: **LK-1_SC-INS**

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD215_1G3104_001	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Aklių montažas / demontažas pagal regeneracijos programą.	Installation / removal of blinds under program of regeneration.				
SD215_1G3104_001_001	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Pastolių montažas	Erection of Scaffolding	Pastoliai_2025_rev_01 - Regeneracija koreg.xlsb ; LK-1, S-200RF, Riformingo regeneracijos schemos 2025ver3.pdf	S	RPAS	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_001_002	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Izoliacijos demontažas	Removal of insulation	Izoliacija_2025_rev_02 - Regeneracijos koreguota.xlsb	IN	RIZOL	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_001_005	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Izoliacijos montažas	Insulation installation.		IN	RIZOL	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_001_006	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Pastolių demontažas	Removal of scaffolding.		S	RPAS	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_002	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Separatoriaus SP-202 valymas po regeneracijos.	Cleaning of separator SP-202 after regeneration.				
SD215_1G3104_002_003	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Pastolių montažas viduje	Erection of scaffolding inside the vessel		S	RPAS	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_002_008	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Pastolių demontažas aparato viduje	Scaffolding dismantle inside the vessel		S	RPAS	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_002_011	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Pastolių demontažas	Removal of scaffolding		S	RPAS	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_002_012	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Izoliacijos demontažas	Removal of insulation	SP-202 Izoliacija.xlsb	IN	RIZOL	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_002_013	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Izoliacijos montažas	Insulation installation		IN	RIZOL	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_002_014	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Pastolių montažas	Erection of Scaffolding	SP-202 Pastoliai.xlsb	S	RPAS	Vitkauskas, Vygandas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD215_1G3104_003	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Separatoriaus SP-208 valymas po regeneracijos.	Cleaning of separator SP-208 after regeneration.				
SD215_1G3104_003_001	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Pastolių montażas	Erection of Scaffolding	SP-208 Pastoliai.xlsb	S	RPAS	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_003_004	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Pastolių montażas viduje	Erection of scaffolding inside the vessel		S	RPAS	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_003_009	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Pastolių demontažas aparato viduje	Scaffolding dismantle inside the vessel		S	RPAS	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_003_012	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Pastolių demontažas	Removal of scaffolding		S	RPAS	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_003_013	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Izoliacijos demontažas	Removal of insulation	SP-208 Izoliacija.xlsb	IN	RIZOL	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_003_014	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Izoliacijos montażas	Insulation installation		IN	RIZOL	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_004	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Orinių aušintuvų AO-203/1-6 sekcijų plovimas po regeneracijos, rem., sandarinimas	Washing of air cooler AO-203 sections after regeneration, repair, sealing				
SD215_1G3104_004_008	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Pastolių montażas	Erection of scaffolding	AO-203 Pastoliai_2025_rev_01.xlsb	S	RPAS	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_004_009	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Pastolių demontažas	Removal of scaffolding		S	RPAS	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_005	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Krosnies KR-203 vidaus apžiūra	Internal inspection of furnace KR-203				
SD215_1G3104_005_001	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Pastolių montażas	Erection of scaffolding	Pastoliai_2025_rev_01 KR-203.xlsb	S	RPAS	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_005_002	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Izoliacijos demontažas	Removal of insulation	Izoliacija_2025_rev_02 KR-203.xlsb	IN	RIZOL	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_005_017	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Izoliacijos montażas	Insulation installation		IN	RIZOL	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_005_018	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Pastolių demontažas	Removal of scaffolding		S	RPAS	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_006	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Deaeratoriaus DE-123 inspekcija V.A. (OL).	Internal inspection II (OL) of deaerator DE-123.				

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD215_1G3104_006_001	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Pastolių montażas	Erection of scaffolding	LK-1, DE-123 izoliacijos ir pastolių dm schema.pdf ; DE-123 Pastoliai_2025_rev_01.xlsb ; DE-123 diafragmos _pdf	S	RPAS	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_006_002	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Izoliacijos demontažas	Removal of insulation	LK-1 DE-123 IP Nr.3091.pdf ; DE-123 Izoliacija_2025_rev_02.xlsb ; LK-1, DE-123 aklinio atidarymo schema.pdf	IN	RIZOL	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_006_005	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Pastolių montażas viduje	Erection of scaffolding inside the vessel		S	RPAS	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_006_015	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Pastolių demontažas aparato viduje	Scaffolding dismantling inside the vessel		S	RPAS	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_006_020	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Izoliacijos montażas	Insulation installation		IN	RIZOL	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_006_021	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Pastolių demontažas	Removal of scaffolding		S	RPAS	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_007	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Talpos T-202 vidaus apžiūra V.A.(TPT).	Internal inspection of vessel T-202 (LTSS)				
SD215_1G3104_007_001	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Pastolių montażas	Erection of scaffolding	T-202 Pastoliai_2025_rev_01.xlsb	S	RPAS	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_007_002	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Izoliacijos demontažas	Removal of insulation	T-202 Izoliacija_2025_rev_02.xlsb ; Lk1T-202 izoliacijos _Pastoliu d_m.pdf	IN	RIZOL	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_007_005	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Pastolių montażas viduje	Erection of scaffolding inside the vessel		S	RPAS	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_007_013	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Pastolių demontažas aparato viduje	Scaffolding dismantling inside the vessel		S	RPAS	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_007_017	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Izoliacijos montażas	Insulation installation		IN	RIZOL	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_007_018	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Pastolių demontažas	Removal of scaffolding		S	RPAS	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_009	GP-1	LK-1	S-200 BRF		S-200 RF. Reguluojančių vožtuvų, atkirtėjų techninė priežiūra, remontas	S-200 RF. Maintenance, repair of control valves, on / off valves				
SD215_1G3104_009_001	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Izoliacijos demontažas	Removal of insulation	SD215_1G3104_009_001 RIZOL.xlsb	IN	RIZOL	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_009_005	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Izoliacijos montażas	Insulation installation		IN	RIZOL	Vitkauskas, Vygandas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD215_1G3104_018	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Šilumokaičio TK-205/4 remontas: produkto praleidimo pašalinimas	Repair of heat exchanger TK-205/4: product leak elimination				
SD215_1G3104_018_001	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Pastolių montażas	Erection of scaffolding	TK-205 Pastoliai_2025_rev_01.xlsb ; Lk1Tk-205_4 pastoliu ir izoliacijos dm schema.pdf	S	RPAS	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_018_002	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Izoliacijos demontažas	Removal of insulation	TK-205 Izoliacija_2025_rev_02.xlsb	IN	RIZOL	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_018_017	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Izoliacijos montażas	Insulation installation		IN	RIZOL	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3104_018_018	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Pastolių demontažas	Removal of scaffolding		S	RPAS	Vitkauskas, Vygandas
SD215_1G3107_002	GP-1	LK-1	DK		DK. Sklendžių, atbulinių vožtuvų revizija, remontas	GCH. Inspection and repair of valves, check valves				
SD215_1G3107_002_001	GP-1	LK-1	DK	REM-26002	Pastolių montażas	Erection of scaffolding	Pastoliai_2025_rev_01 2026 rif.xlsb	S	RPAS	Kalvaitis, Vytautas
SD215_1G3107_002_005	GP-1	LK-1	DK	REM-26002	Pastolių demontažas	Removal of scaffolding		S	RPAS	Kalvaitis, Vytautas