

HARMONOGRAM PRAC W REMONCIE INSTALACJI ODSIARCZANIE GAZÓW SUCHYCH Z DRW - CIĄG II - REW.1 - 10.04 - 24.04.2026																																	
Id.	Nr zakresu	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie																												
						04	05	06	07	26-kwi-06					26-kwi-13					26-kwi-20					26-kwi-27								
						08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02			
1	1	Postój instalacji Odsiarczanie Gazów Suchych z DRW - ciąg II - 2026	18 dn	śro, 26-04-08	sob, 26-04-25																												
2		Prace remontowe na instalacji Odsiarczanie Gazów Suchych z DRW - ciąg II - 2026	15 dn	pią, 26-04-10	pią, 26-04-24																												
3		Zatrzymanie instalacji	2 dn	śro, 26-04-08	czw, 26-04-09																												
4		Odcięcie wsadu	2 dn	śro, 26-04-08	czw, 26-04-09																												
5		Opróżnienie instalacji	1 dzień	czw, 26-04-09	czw, 26-04-09																												
6		Montaż, demontaż zaślepek	4 dn	pią, 26-04-10	czw, 26-04-23																												
7		Parowanie, dekontaminacja, przedmuch azotem	2 dn	śro, 26-04-08	czw, 26-04-09																												
8	2	Filtr F-159	2 dn	pią, 26-04-10	sob, 26-04-11																												
9	3	Filtr F-160	4 dn	pią, 26-04-10	śro, 26-04-15																												
10	4	Filtr F-161	2 dn	pią, 26-04-10	sob, 26-04-11																												
11	5	Wymiennik W-204/R	5 dn	sob, 26-04-11	pią, 26-04-17																												
12	6	Wymiennik W-208/R	5 dn	wto, 26-04-14	pon, 26-04-20																												
13	7	Warnik W-206A/R	5 dn	pią, 26-04-10	czw, 26-04-16																												
14	8	Warnik W-206B/R	5 dn	sob, 26-04-11	pią, 26-04-17																												
15	9	Zbiornik Z-212/R	7 dn	śro, 26-04-15	wto, 26-04-21																												
16	10	Zbiornik Z-209/C	7 dn	pią, 26-04-10	czw, 26-04-16																												
17	11	Skraplacz W-211/R	6 dn	nie, 26-04-12	pią, 26-04-17																												
18	12	Kolumna K-205/R	9 dn	sob, 26-04-11	pon, 26-04-20																												
19	13	D-ż, m-ż zaworów PiA	8 dn	pią, 26-04-10	czw, 26-04-23																												
20	14	D-ż, m-ż armatury zaporowej	6 dn	pią, 26-04-10	czw, 26-04-23																												
21	15	Zakres Uzupełniający	7 dn	pią, 26-04-10	wto, 26-04-21																												
22	16	Remont zaworów bezpieczeństwa	4 dn																														

Kierownik
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Gospodarki Gazami
Marcin Kowalski