

Project Title: **TA2027**

Work package No: **M1-C-13_FU**

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1E3102_001	ES	C-13	Pramoninių nuotekų valymas		Priėmimo kameros PK-501 valymas/plovimas, remontas	Acceptance chamber PK-501 cleaning/flushing, repair				
TA49_1E3102_001_003	ES	C-13	Pramoninių nuotekų valymas	ATN-27-6/2-000	Aklių montažas	Installation of the blinds	PK-501 aklės m-d.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1E3102_001_004	ES	C-13	Pramoninių nuotekų valymas	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of the blinds		M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1E3102_004	ES	C-13	Pramoninių nuotekų valymas		Smėlio gaudyklės 861-02/1 valymas/plovimas ir remontas	Sand catchers 861-02/1 cleaning/flushing and repair				
TA49_1E3102_004_005	ES	C-13	Pramoninių nuotekų valymas	ATN-27-6/2-000	Vidinės įrangos remontas (mechanika)	Repair of internals (mechanical)	smėliagaudė projekt - remontas.pdf ; Valymo įrengimų cechas Smėlio gaudyklės1.doc	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1E3102_004_009	ES	C-13	Pramoninių nuotekų valymas	ATN-27-6/2-000	Rinkimo piltuvėlio remontas	Collecting funnel repair	smėliagaudė projekt - remontas.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1E3102_005	ES	C-13	Pramoninių nuotekų valymas		Smėlio gaudyklės 861-02/2 valymas/plovimas ir remontas	Sand catchers 861-02/2 cleaning/flushing and repair				
TA49_1E3102_005_005	ES	C-13	Pramoninių nuotekų valymas	ATN-27-6/2-000	Vidinės įrangos remontas (mechanika)	Repair of internals (mechanical)	Valymo įrengimų cechas Smėlio gaudyklės1.doc ; smėliagaudė projekt - remontas.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1E3102_005_009	ES	C-13	Pramoninių nuotekų valymas	ATN-27-6/2-000	Rinkimo piltuvėlio remontas	Collecting funnel repair	smėliagaudė projekt - remontas.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1E3102_006	ES	C-13	Pramoninių nuotekų valymas		Naftos gaudyklės 861-04/1A,1B valymas,plovimas ir remontas	Oil catcher 861-04/1A,1B cleaning, flushing and repair				

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1E3102_006_001	ES	C-13	Pramoninių nuotekų valymas	ATN-27-6/2-000	Aklių montażas	Installation of blinds	Naftos gaudyklė 861-04-1A,1B - ataklinimas.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1E3102_006_002	ES	C-13	Pramoninių nuotekų valymas	ATN-27-6/2-000	Naftos gaudyklės nudengimas	Oil catcher uncovering	Naftos gaudyklė 861-04-1A,1B - atidengimas-uždengimas.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1E3102_006_006	ES	C-13	Pramoninių nuotekų valymas	ATN-27-6/2-000	Vidinės įrangos demontažas (mechanika)	Dismantling of internals (mechanical)	Naftos gaudyklių remontas.doc ; Naftos gaudyklė 861-04-1A,1B - demontažas-remontas-mont ažas.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1E3102_006_008	ES	C-13	Pramoninių nuotekų valymas	ATN-27-6/2-000	Vidinės įrangos montażas (mechanika)	Installation of internals (mechanical)	Naftos gaudyklių remontas.doc ; Naftos gaudyklė 861-04-1A,1B - demontažas-remontas-mont ažas.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1E3102_006_010	ES	C-13	Pramoninių nuotekų valymas	ATN-27-6/2-000	Naftos gaudyklės uždengimas	Oil catchers covering	Naftos gaudyklė 861-04-1A,1B - atidengimas-uždengimas.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1E3102_006_011	ES	C-13	Pramoninių nuotekų valymas	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds	Naftos gaudyklė 861-04-1A,1B - ataklinimas.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1E3102_007	ES	C-13	Pramoninių nuotekų valymas		Naftos gaudyklės 861-04/2A,2B valymas,plovimas ir remontas	Oil catcher861-04/2A,2B cleaning, flushing and repair				
TA49_1E3102_007_001	ES	C-13	Pramoninių nuotekų valymas	ATN-27-6/2-000	Aklių montażas	Installation of blinds	Naftos gaudyklė 861-04-2A,2B - ataklinimas.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1E3102_007_002	ES	C-13	Pramoninių nuotekų valymas	ATN-27-6/2-000	Naftos gaudyklės nudengimas	Oil catcher uncovering	Naftos gaudyklė 861-04-2A,2B - atidengimas-uždengimas.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1E3102_007_006	ES	C-13	Pramoninių nuotekų valymas	ATN-27-6/2-000	Vidinės įrangos demontažas (mechanika)	Dismantling of internals (mechanical)	Naftos gaudyklių remontas.doc ; Naftos gaudyklė 861-04-2A,2B - demontažas-remontas-mont ažas.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1E3102_007_008	ES	C-13	Pramoninių nuotekų valymas	ATN-27-6/2-000	Vidinės įrangos montażas (mechanika)	Installation of internals (mechanical)	Naftos gaudyklė 861-04-2A,2B - demontažas-remontas-mont ažas.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1E3102_007_010	ES	C-13	Pramoninių nuotekų valymas	ATN-27-6/2-000	Naftos gaudyklės uždengimas	Oil catchers covering	Naftos gaudyklė 861-04-2A,2B - atidengimas-uždengimas.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1E3102_007_011	ES	C-13	Pramoninių nuotekų valymas	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds	Naftos gaudyklė 861-04-2A,2B - ataklinimas.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1E3102_016	ES	C-13	Pramoninių nuotekų valymas		Prie smėlio gaudyklių 861-02/1, 2 pakeisti v.401/3 ventilius 96,97,98,99.	At sand traps 861-02/1, 2 replace pipeline v.401/3 valves 96, 97, 98, 99				
TA49_1E3102_016_001	ES	C-13	Pramoninių nuotekų valymas	ATN-27-6/2-000	Prie smėlio gaudyklių 861-02/1, 2 pakeisti v.401/3 ventilius: 96, 97, 98, 99.	At sand traps 861-02/1,2 replace v.401/3 valves: 96,97,98,99.	Oro ventiliai.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_001	GP-3	GP-3	FŪ		Vandenilio aušintuvo AV-1 inspekcija V.A, HB (TUV)	Internal inspection II, HT of water cooler AV-1 (TUV)				
TA49_1G5206_001_001	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Aklių montažas	Installation of blinds	AV-1 APARATO TECHNINE CHAREKTERISTIKA.xls ; Visio-AV-1.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_001_003	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation for complete technical inspection under IP	IP_1991_AV-1.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_001_004	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Vamzdelių pluošto ir korpuso HB	Tube bundle and housing HT.	Visio-AV-1 - hidraulika.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_001_005	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_002	GP-3	GP-3	FŪ		Separatoriaus SP-401 inspekcija, V.A. (TUV)	Internal inspection II of seperator SP-401 (TUV)				
TA49_1G5206_002_002	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Aklių montažas	Installation of blinds	Visio-SP-401.pdf ; SP-401_formuliaras.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_002_003	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Liukų atidarymas	Opening of manways	Visio- liukai SP-401.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_002_005	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Lygmačių demontavimas	Removal of level gauges		M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_002_007	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Talpos paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of vessel for complete technical inspection under IP.	IP_1676_SP-401.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_002_009	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Lygmačių montavimas	Installation of level gauges		M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_002_010	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Liukų uždarymas	Closing of manways		M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_002_011	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Strykas, Raimondas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G5206_003	GP-3	GP-3	FÜ		Filtro F-6 inspekcija, V.A. (OL)	Internal inspection II of filter F-6 (OL).				
TA49_1G5206_003_001	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Dangčio atidarymas	Opening of cover	F-6 liukas1.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_003_003	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Filtro paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of filter for complete technical inspection.	F-6 inspekcijos planas Nr.2819.doc ; Visio-F-6 (FÜ) schema.vsd.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_003_005	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Dangčio uždarymas	Closing of cover		M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_003_006	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_003_007	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Aklių montažas	Installation of blinds	F-6 aklės.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_005	GP-3	GP-3	FÜ		Hidroužtvaros HU-7 inspekcija, V.A. (OL)	Internal inspection II of water seal valve HU-7 (OL)				
TA49_1G5206_005_003	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Aklių montažas	Installation of blinds	HU-7 ataklinimas.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_005_004	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Liukų atidarymas	Opening of manways	HU-7 liukas.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_005_006	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Lygmačių demontavimas	Removal of level gauges		M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_005_008	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Talpos paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of vessel for complete technical inspection under IP.	IP_994_HU-7.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_005_013	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Lygmačių montavimas ir lygio kolonėlių surinkimas	Installation of level gauges and assembly of liquid chambers.		M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_005_014	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Liukų uždarymas	Closing of manways	HU-7 liukas.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_005_015	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds	HU-7 ataklinimas.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_007	GP-3	GP-3	FÜ		Talpos T-5 inspekcija, V.A. (TUV)	Internal inspection II of vessel T-5 (TUV)				
TA49_1G5206_007_003	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Aklių montažas	Installation of blinds	Visio-SCHEMA T-5.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_007_004	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Liukų atidarymas	Opening of manways	Visio-SCHEMA T-5.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_007_006	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Lygmačių demontavimas	Removal of level gauges		M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_007_008	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Talpos paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of vessel for complete technical inspection under IP.	T-5 FÜ IP Nr.2784.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_007_013	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Lygmačių montavimas ir lygio kolonėlių surinkimas	Installation of level gauges and assembly of liquid chambers.		M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_007_014	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Liukų uždarymas	Closing of manways	Visio-SCHEMA T-5 - plovimas.pdf ; Visio-SCHEMA T-5.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_007_015	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds	Visio-SCHEMA T-5.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G5206_009	GP-3	GP-3	FÜ		Talpos T-23 inspekcija, V.A. (TUV)	Internal inspection II of vessel T-12 (TUV)				
TA49_1G5206_009_003	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Aklių montažas	Installation of blinds	Visio-SCHEMA T-23.pdf ; APARATO TECH. CHAREK T-23.xls	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_009_004	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Liukų atidarymas	Opening of manways	Visio-SCHEMA liukas T-23.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_009_006	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Lygmačių demontavimas	Removal of level gauges		M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_009_008	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Talpos paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of vessel for complete technical inspection under IP.	T-23 (FU).pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_009_013	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Lygmačių montavimas	Installation of level gauges		M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_009_014	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Liukų uždarymas	Closing of manways	Visio-SCHEMA liukas T-23.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_009_015	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds	Visio-SCHEMA T-23.pdf ; APARATO TECH. CHAREK T-23.xls	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_011	GP-3	GP-3	FÜ		Žvakės D-3 inspekcija, V.A. (OL)	Internal inspection II of flare D-3 (OL)				
TA49_1G5206_011_003	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Aklių montažas	Installation of blinds	D3 schema - ataklinimas.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_011_004	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Lygmačių ir lygio kolonėlės demontavimas	Removal of level gauges and liquid chamber.	D3 schema lygio kolon plovimas.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_011_005	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Vidinės įrangos demontažas	Dismantling of internals		M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_011_008	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Žvakės paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of vessel for complete technical inspection under IP.	IP_3372_D-3.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_011_012	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Vidinės įrangos montažas	Installation of internals		M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_011_014	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Lygmačių montavimas ir lygio kolonėlių surinkimas	Installation of level gauges and assembly of liquid chambers.		M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_011_015	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_011_018	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Liukų atidarymas	Opening of manways	D3 schema - liukas.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_011_019	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Liukų uždarymas	Closing of manways		M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_012	GP-3	GP-3	FÜ		Žvakės D-5 inspekcija, V.A. (OL)	Internal inspection II of flare D-5 (OL)				

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G5206_012_003	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Aklių montażas	Installation of blinds	Visio-SCHEMA ±VAKES D-5.vsd - aklės.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_012_004	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Lygmačių ir lygio kolonėlės demontavimas	Removal of level gauges and liquid chambers.	Visio-SCHEMA ±VAKES D-5.vsd - plovimas.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_012_006	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Žvakės paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of vessel for complete technical inspection under IP.	IP_3181_D-5.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_012_007	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Lygmačių montavimas ir lygio kolonėlių surinkimas	Installation of level gauges and assembly of liquid chambers.	Visio-SCHEMA ±VAKES D-5.vsd - plovimas.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_012_008	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Liukų uždarymas	Closing of manways	Visio-SCHEMA ±VAKES D-5.vsd - liukai.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_012_009	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds	Visio-SCHEMA ±VAKES D-5.vsd - aklės.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_012_013	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Liukų atidarymas	Opening of manways	Visio-SCHEMA ±VAKES D-5.vsd - liukai.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_014	GP-3	GP-3	FŪ		Filtro IK-401AB valymas/plovimas (sumontuotas vamzdyne 394/1-21)	Cleaning/flushing of filter IK-401AB (installed in the pipeline 394/1-21)				
TA49_1G5206_014_006	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Filtro išardymas	Filter disassembly	FU-22-SP401 F-01.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_014_007	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Filtro surinkimas	Filter assembly		M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_015	GP-3	GP-3	FŪ		Vamzdyno G-5 remontas (apkabos demontavimas)	Pipeline G-5 repair (clamps removal)				
TA49_1G5206_015_004	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Apkabos demontavimas, sklendės demontažas	Clamps removal, valve dismantling	G-5 technologinė schema.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_015_012	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Sklendės sumontavimas, flanšinio sujungimo perpakavimas	Installation of valve, repacking of flanged joints		M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_018	GP-3	GP-3	FŪ		Vamzdyno V-365/2-2 remontas pagal aktą nr.20241030/10	Repair of pipeline V-365/2-2 according to act no.20241030/10				
TA49_1G5206_018_003	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Aklių montażas	Installation of the blinds	365-2-2 aklinimas prie D-4.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_018_004	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno remontas pagal aktą nr. 20241030/10	Repair of the piping according to act no.20241030/10	V365-2-2 schema - HB.pdf ; V.365-2-2 schema - remontas.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_018_008	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Dismantling of the blinds		M	RREM	Strykas, Raimondas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G5206_018_009	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Remontuotų vamzdyno vietų nudažymas	Painting of repaired piping parts	V.365-2-2 schema - dažymas.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_020	GP-3	GP-3	FŪ		Vamzdyno V-394a remontas pagal aktą nr.20230727/4	Repair of pipeline V-394a according to act no.20230727/4				
TA49_1G5206_020_003	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Aklių montażas	Installation of the blinds	394a schema - aklės.pdf ; 394a aklinimasSigio.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_020_004	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno remontas pagal aktą nr.20230727/4	Repair of the piping according to act no.20230727/4	394a schema - remontas.pdf ; V.394a specifikacija.xls	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_020_006	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Aklių montażas, pasiruošimas HB	Installation of the blinds, preparation for HT	394a schema HB.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_020_008	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Aklių demontażas	Dismantling of the blinds		M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_020_009	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Remontuotų vamzdyno vietų nudažymas	Painting of repaired piping parts	394a schema - dažymas .pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_024	GP-3	GP-3	FŪ		FŪ Sklendžių revizija, remontas pagal sąrašą.	FU Inspection and repair of gate valves acc. to list				
TA49_1G5206_024_002	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Aklių montażas, sklendžių demontażas	Installation of blinds, dismantling of valve	FU-21-HU8 sklnd.pdf ; FU-26-D2 sklnd.pdf ; FU-08-T1_2 skl.- aklės.pdf ; FU-09-T3_4 sklnd.-aklės.pdf ; FU-15-T21_22 skl 56 rem. - aklės.pdf ; FU-20-HU7 sklendės.pdf ; FU-27-D3 sklendės.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_024_004	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Aklių demontażas, sklendžių montażas	Dismantling of blinds, installation of valves		M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_025	GP-3	GP-3	FŪ		FŪ Apsauginių vožtuvų revizija, remontas pagal sąrašą.	FU Inspection and repair of gate valves acc. to list				
TA49_1G5206_025_002	GP-3	GP-3	FŪ	ATN-27-6/2-000	Aklių montażas, apsauginių vožtuvų demontażas	Installation of blinds, dismantling of safety valves	T-6 talpa.pdf ; T-25 spalv..pdf ; Talpa T-9.pdf ; Visio-SCHEMA T-5.pdf ; Visio-SCHEMA T-7 nauja_.vsd.pdf ; Visio-SCHEMA T-10.pdf ; Visio-SCHEMA T-23.pdf ; Visio-SCHEMA T-24.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G5206_025_004	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas, apsauginių vožtuvų sumontavimas	Dismantling of blinds, safety valves installation		M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_026	GP-3	GP-3	FÜ		Debitomačio FT-5 patikra, kalibravimas	Flowmeter FT-5 inspection, calibration				
TA49_1G5206_026_002	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Debitomačių demontavimas	Dismantling of flow meters.	Debitomatis FÜ FT-5 KPB.xlsx	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_026_005	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Debitomačių montavimas.	Installation of flow meters.		M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_031	GP-3	GP-3	FÜ		Vamzdyno V-394/2-3 remontas pagal aktą nr.20240919/6	Repair of pipeline V-394/2-3 according to act no.20240919/6				
TA49_1G5206_031_003	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Aklių montażas	Installation of the blinds	394-2-3 aklinimas.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_031_004	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno remontas	Repair of the piping	394-2-3 remontas.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_031_007	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Dismantling of the blinds		M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_031_011	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Aklių montażas, pasiruošimas PB	Installation of the blinds, preparation for PT	394-2-3 HB.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas
TA49_1G5206_031_012	GP-3	GP-3	FÜ	ATN-27-6/2-000	Remontuotų vamzdyno vietų nudažymas	Painting of repaired piping parts	394-2-3 dažymas.pdf	M	RREM	Strykas, Raimondas