

**Harmonogram przyłączenia z dnia 22-04-2026 r.  
do warunków przyłączenia i umowy**

**1. Dotyczy**

Nr Kontrahenta PNO:	0825291
Nr warunków przyłączenia:	26-G3/WP/02349
Nr umowy o przyłączenie	26-G3/UP/02349
Podmiot Przyłączany:	ORLEN BUDONAFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Obiekt:	budowa stacji paliw Orlen
Lokalizacja:	Gmina: Marki Miejscowość: Marki Adres: ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 103 Nr działki: 14, 15 obręb 03-08 (0031)

**2. Harmonogram realizacji przyłączenia**

Lp.	Etap realizacji	Termin realizacji
1.	Prace projektowe	Do 6 miesięcy przed terminem przyłączenia
2.	Dostarczenie do PGE Dystrybucja S.A. prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę obiektu wymienionego w tytule umowy, lub innego dokumentu wymaganego ustawą Prawo budowlane	Do 6 miesięcy przed terminem przyłączenia
3.	Realizacja robót budowlanych i odbiór robót	Do 14 dni przed terminem przyłączenia
4.	Zgłoszenie gotowości instalacji Podmiotu przyłączanego do przyłączenia	Do terminu przyłączenia
5.	Zawarcie umowy kompleksowej lub dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej.	Do 30 dni od wydania dokumentu „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej i określenie parametrów technicznych dostaw.”
6.	Termin przyłączenia	22-10-2027
7.	Termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji	nie dotyczy

**Sporządził:**

**Zatwierdził:**

  
 Dyrektor Regionu  
 Krzysztof Płochocki