

Project Title: **2027 SLĖGINIŲ INDŲ VA**

Work package No: **M27-LK-1**

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD217_1C1002_001	GP-1	LK-1	PPF skaidymo blokas		Šilumokaičio TK-442 inpekija, vidaus apžiūra V.A. (TUV 2027.01.20)	Internal inspection of heat exchanger TK-442 (TUV 2027.01.20)				
SD217_1C1002_001_003	GP-1	LK-1	PPF skaidymo blokas	REM-27001	Aklių montažas	Installation of blinds	TK-442 Aklinimo remonto schema.pdf ; Foto TK-442 pasukti.pdf	M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1C1002_001_004	GP-1	LK-1	PPF skaidymo blokas	REM-27001	Gaubto demontažas pagal formuliarą (schemą)	Dismantling of bonnet as per logbook (scheme)	TK-442 Brėžiniai informacijai.pdf	M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1C1002_001_005	GP-1	LK-1	PPF skaidymo blokas	REM-27001	Elektrodų pluošto demontažas rankiniu būdu	Electrode bundle dismantling manually	TK-442 Vamzd pl ištr schema.pdf	M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1C1002_001_006	GP-1	LK-1	PPF skaidymo blokas	REM-27001	Elektrodų pluošto, korpuso ir gaubto plovimas	Washing of electrode bundle, housing and bonnet	TK-442 plovimo schema.pdf	M	RPLO	Grencius, Edvardas
SD217_1C1002_001_007	GP-1	LK-1	PPF skaidymo blokas	REM-27001	Paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation for complete technical inspection under IP	IP_3328_TK-442.pdf	M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1C1002_001_010	GP-1	LK-1	PPF skaidymo blokas	REM-27001	Elektrodų pluošto montažas rankiniu būdu	Electrode bundle installation manually		M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1C1002_001_011	GP-1	LK-1	PPF skaidymo blokas	REM-27001	Korpuso HB	HT of housing	TK-442 HB schema.pdf	M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1C1002_001_012	GP-1	LK-1	PPF skaidymo blokas	REM-27001	Gaubto montažas pagal formuliarą (schemą)	Installation of bonnet as per logbook (scheme)	Užveržimo lenteles.pdf	M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1C1002_001_013	GP-1	LK-1	PPF skaidymo blokas	REM-27001	Elektrodų pluošto ir korpuso HB	Electrode bundle and housing HT		M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1C1002_001_014	GP-1	LK-1	PPF skaidymo blokas	REM-27001	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1C1002_001_017	GP-1	LK-1	PPF skaidymo blokas	REM-27001	Turėklų demontavimas / sumontavimas - vamzd. pluošto ištraukimui	Dismantling / installation of railings for tube bundle dismantling	AV-443, TK-441, TK-442 Konstrukcijų demontavimas.pdf	M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3103_001	GP-1	LK-1	S-Oligomerizacija		Reaktoriaus R-302 inspekija, vidaus apžiūra V.A. (TUV 2027.09.04)	Internal Inspection of reactor R-302 (TUV 2027.09.04)				

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD217_1G3103_001_002	GP-1	LK-1	S-Oligomerizacija	REM-27001	Aklių montažas, viršutinės alkūnės demontavimas	Installation of blinds, dismantling of upper elbow	Indo flansine informacija.pdf ; Aklių m-d_R-302_LK-1.pdf	M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3103_001_003	GP-1	LK-1	S-Oligomerizacija	REM-27001	Liukų atidarymas	Opening of manways		M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3103_001_005	GP-1	LK-1	S-Oligomerizacija	REM-27001	Vidaus valymas	Internal cleaning		M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3103_001_006	GP-1	LK-1	S-Oligomerizacija	REM-27001	Reaktoriaus paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of reactor for inspection as per inspection plan.	IP_R-302.pdf	M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3103_001_011	GP-1	LK-1	S-Oligomerizacija	REM-27001	Liukų uždarymas	Closing of manways		M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3103_001_012	GP-1	LK-1	S-Oligomerizacija	REM-27001	Aklių demontažas, viršutinės alkūnės sumontavimas	Removal of blinds, installation of upper elbow		M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3103_001_014	GP-1	LK-1	S-Oligomerizacija	REM-27001	Fl. sujungimų perkavimas	Repacking of flanged connections		M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3103_002	GP-1	LK-1	S-Oligomerizacija		Šilumokaičio TK-312 inspekcija, vidaus apžiūra V.A. (TUV 2027.07.13)	Inspection II of heat exchanger TK-312 (TUV 2027.07.13)				
SD217_1G3103_002_003	GP-1	LK-1	S-Oligomerizacija	REM-27001	Aklių montažas	Installation of blinds	TK-312 aklino remonto schema.pdf	M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3103_002_004	GP-1	LK-1	S-Oligomerizacija	REM-27001	Dangčių/gaubtų demontažas pagal formuliarą (schemą)	Dismantling of covers/bonnets as per logbook (scheme)		M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3103_002_006	GP-1	LK-1	S-Oligomerizacija	REM-27001	Vamzdelių pluoštų, korpusų ir gaubtų plovimas	Tube bundles, housings and covers flushing	TK-312 plovimo schema.pdf	M	RPLO	Grencius, Edvardas
SD217_1G3103_002_007	GP-1	LK-1	S-Oligomerizacija	REM-27001	Paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation for complete technical inspection under IP	IP_2337_TK-312.pdf	M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3103_002_012	GP-1	LK-1	S-Oligomerizacija	REM-27001	Vamzdelių pluoštų HB (patikra sandarumui su presavimo žiedu)	Tube bundles HT (tightness inspection with press. ring)		M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3103_002_013	GP-1	LK-1	S-Oligomerizacija	REM-27001	Dangčių/gaubtų montažas pagal formuliarą (schemą)	Installation of covers/bonnets as per logbook (scheme)	Indo flansine informacija.pdf	M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3103_002_014	GP-1	LK-1	S-Oligomerizacija	REM-27001	Vamzdelių pluoštų ir korpusų HB	Tube bundles and housings HT.	TK-312 HB schema.pdf	M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3103_002_015	GP-1	LK-1	S-Oligomerizacija	REM-27001	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3103_003	GP-1	LK-1	S-Oligomerizacija		Vandeninio aušintuvo AV-404 inspekcija, vidaus apžiūra V.A. (TUV 2027.05.18)	Internal inspection of water cooler AV-404 (TUV 2027.05.18)				
SD217_1G3103_003_001	GP-1	LK-1	S-Oligomerizacija	REM-27001	Aklių montažas	Installation of blinds	AV-404 aklino remonto schem.pdf	M	RREM	Grencius, Edvardas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD217_1G3103_003_002	GP-1	LK-1	S-Oligomerizacija	REM-27001	Dangčių/gaubtų demontažas pagal formuliarą (schemą)	Dismantling of covers/bonnets as per logbook (scheme)		M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3103_003_003	GP-1	LK-1	S-Oligomerizacija	REM-27001	Vamzdelių pluošto demontažas rankiniu būdu	Tube bundle dismantling with manual hoist	AV-404 vamzd pl ištr schema .pdf	M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3103_003_004	GP-1	LK-1	S-Oligomerizacija	REM-27001	Vamzdelių pluošto, korpuso ir gaubtų plovimas	Washing of tube bundle, housing and cover	AV-404 plovimo schema.pdf	M	RPLO	Grencius, Edvardas
SD217_1G3103_003_005	GP-1	LK-1	S-Oligomerizacija	REM-27001	Paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation for complete technical inspection under IP	IP_245_Av-404.pdf	M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3103_003_009	GP-1	LK-1	S-Oligomerizacija	REM-27001	Vamzdelių pluošto montažas rankiniu būdu	Tube bundle installation with manual hoist	AV-404 techniniai duomenys.pdf	M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3103_003_010	GP-1	LK-1	S-Oligomerizacija	REM-27001	Vamzdelių pluošto HB (patikra sandarumui su presavimo žiedu)	Tube bundle HT (tightness inspection with press. ring)		M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3103_003_011	GP-1	LK-1	S-Oligomerizacija	REM-27001	Dangčių/gaubtų montažas pagal formuliarą (schemą)	Installation of covers/bonnets as per logbook (scheme)		M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3103_003_012	GP-1	LK-1	S-Oligomerizacija	REM-27001	Vamzdelių pluošto ir korpuso HB	Tube bundle and housing HT.		M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3103_003_013	GP-1	LK-1	S-Oligomerizacija	REM-27001	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3104_001	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Šilumokaičio TK-206/A,V insp., vidaus apžiūra V.A. (TUV 2027.08.05). SD2027 metu	Internal inspection of heat exchanger TK-206/A,V (TUV 2027.08.05). During SD2027				
SD217_1G3104_001_003	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Aklių montažas	Installation of blinds	Tk 206 aklinimas - paruošimas V.A..pdf ; LK-1, TK-206-A,V TP formuliaras.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_001_004	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Dangčių/gaubtų demontažas pagal formuliarą (schemą)	Dismantling of covers/bonnets as per logbook (scheme)		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_001_006	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Vamzdelių pluoštų plovimas	Tube bundles flushing	TK-206 plovimo schema.pdf	M	RPLO	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_001_007	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation for complete technical inspection under IP	IP_3316_TK-206A-V.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_001_012	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Vamzdelių pluoštų HB	Tube bundles HT		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_001_013	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Dangčių/gaubtų montažas pagal formuliarą (schemą)	Installation of covers/bonnets as per logbook (scheme)		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD217_1G3104_001_014	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Vamzdelių pluoštų ir korpusų HB	Tube bundles and housings HT.		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_001_015	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_001_018	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Laikinos atramos montažas / demontažas	Installation / removal of temporary support		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_001_019	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Korpusų ir gaubtų plovimas	Housings and covers flushing		M	RPLO	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_002	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Šilumokaičio TK-1 inspekcija, vidaus apžiūra V.A. (OL 2027.09.06)	Internal Inspection of heat exchanger TK-1 (OL 2027.09.06)				
SD217_1G3104_002_003	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Aklių montažas	Installation of blinds	Indo flansine informacija.pdf ; TK-1_LK-1.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_002_004	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Dangčių/gaubtų demontažas pagal formuliarą (schemą)	Dismantling of covers/bonnets as per logbook (scheme)	TK-1_LK-1.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_002_005	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Vamzdelių pluošto demontažas rankiniu būdu	Tube bundle dismantling	TK-1_LK-1.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_002_006	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Korpuso ir gaubtų plovimas	Housing and cover flushing	TK-1_LK-1.pdf	M	RPLO	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_002_007	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation for complete technical inspection under IP	IP 2694 TK-1.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_002_011	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Vamzdelių pluošto montažas rankiniu būdu	Tube bundle installation		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_002_012	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Vamzdelių pluošto HB (patikra sandarumui su presavimo žiedu)	Tube bundle HT (tightness inspection with press. ring)		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_002_013	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Dangčių/gaubtų montažas pagal formuliarą (schemą)	Installation of covers/bonnets as per logbook (scheme)		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_002_014	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Vamzdelių pluošto ir korpuso HB	Tube bundle and housing HT.		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_002_015	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_002_018	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Vamzdelių pluoštų plovimas	Flushing of tube bundles		M	RPLO	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_003	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Vandeninio aušintuvo AV-209 inspekcija, vidaus apžiūra V.A. (TUV 2027.08.16)	Internal inspection of water cooler AV-209 (TUV 2027.08.16)				

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD217_1G3104_003_001	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Aklių montažas	Installation of blinds	AV-209 aklino ir paruošimo VA schema.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_003_002	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Dangčių/gaubtų demontažas pagal formuliarą (schema)	Dismantling of covers/bonnets as per logbook (scheme)		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_003_004	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Vamzdelių pluošto, korpuso ir gaubtų plovimas	Washing of tube bundle, housing and cover	AV-209 - plovimas.pdf	M	RPLO	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_003_005	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation for complete technical inspection under IP	Av-209 LK-1 IP Nr.3160.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_003_010	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Vamzdelių pluošto HB (patikra sandarumui su presavimo žiedu)	Tube bundle HT (tightness inspection with press. ring)		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_003_011	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Dangčių/gaubtų montažas pagal formuliarą (schema)	Installation of covers/bonnets as per logbook (scheme)		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_003_012	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Vamzdelių pluošto ir korpuso HB	Tube bundle and housing HT.		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_003_013	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_004	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Separatoriaus SP-107 inspekcija, vidaus apžiūra V.A. (OL 2027.08.12)	Internal inspection of separator SP-107 (OL 2027.08.12)				
SD217_1G3104_004_003	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Aklių montažas	Installation of blinds	LK-1.SP-107 Pajungimo schema.pdf ; SP-107 Indo flansine informacija.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_004_004	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Liukų atidarymas	Opening of manways		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_004_005	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Lygmačių demontavimas	Removal of level gauges		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_004_006	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Talpos, lygio kolonėlių plovimas	Washing of vessel and liquid chambers		M	RPLO	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_004_007	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Talpos valymas	Cleaning of vessel		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_004_008	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Talpos paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of vessel for complete technical inspection under IP.	IP 2692 SP-107.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_004_012	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Lygmačių montavimas ir lygio kolonėlių surinkimas	Installation of level gauges and assembly of liquid chambers.		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_004_013	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Liukų uždarymas	Closing of manways		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_004_014	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Fl. sujungimų perpakavimas	Repacking of flanged connections		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD217_1G3104_004_015	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_005	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Separatoriaus SP-206 inspekcija, vidaus apžiūra V.A. (TUV 2027.08.16)	Internal inspection of separator SP-206 (TUV 2027.08.16)				
SD217_1G3104_005_002	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Aklių montažas	Installation of blinds	SP-206 LK-1 Indo flansine informacija.pdf ; SP-206 aklino ir paruošimo schema.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_005_003	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Liukų atidarymas	Opening of manways		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_005_004	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Talpos paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of vessel for complete technical inspection under IP.	SP-206 LK-1 IP Nr.3158.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_005_008	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Liukų uždarymas	Closing of manways		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_005_009	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_005_011	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Talpos valymas	Cleaning of vessel		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_005_012	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Talpos plovimas	Washing of the vessel	SP-206 plovimo schema.pdf	M	RPLO	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_006	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Talpos T-24 inspekcija, vidaus apžiūra V.A. (TUV 2027.11.09)	Internal inspection of vessel T-24 (TUV 2027.11.09)				
SD217_1G3104_006_002	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Aklių montažas	Installation of blinds	T-24 aklino ir paruošimo V.A. schema.pdf ; T-24 flansine informacija.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_006_003	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Liuko atidarymas	Opening of manway		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_006_005	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Talpos valymas	Vessel cleaning.		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_006_006	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Talpos paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of vessel for complete technical inspection under IP.	T-24 LK-1 IP Nr.3159.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_006_011	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Liuko uždarymas	Closing of manway		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_006_012	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_006_014	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Talpos plovimas	Washing of the vessel	T-24 PLOVIMO SCHEMA.pdf	M	RPLO	Vitkauskas, Vygandas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD217_1G3104_007	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Talpos T-25 inspekcija, vidaus apžiūra V.A. (TUV 2027.10.19)	Internal inspection of vessel T-25 (TUV 2027.10.19)				
SD217_1G3104_007_002	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Aklių montažas	Installation of blinds	T-25 aklavimo ir paruošimo V.A. schema.pdf ; T-25 flansine informacija.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_007_003	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Liukų atidarymas	Opening of manways		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_007_005	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Talpos valymas	Vessel cleaning.		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_007_006	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Talpos paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of vessel for complete technical inspection under IP.	T-25 LK-1 IP Nr.3161.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_007_011	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Liukų uždarymas	Closing of manways		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_007_012	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3104_007_014	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-27001	Talpos plovimas	Washing of the vessel	T-25 PLOVIMO SCHEMA.pdf	M	RPLO	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3105_001	GP-1	LK-1	S-300/1		Šilumokaičio TK-208/1 inspekcija, vidaus apžiūra V.A. (TUV 2027.03.03)	Internal inspection of heat exchanger TK-208/1 (TUV 2027.03.03)				
SD217_1G3105_001_003	GP-1	LK-1	S-300/1	REM-27001	Aklių montažas, paruošimas garinimui	Installation of blinds, preparing for vaporization	TK-208-1 aklavimas ir ardymo schema.pdf ; TK-208-1 flansine informacija.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3105_001_004	GP-1	LK-1	S-300/1	REM-27001	Dangčių/gaubtų demontažas pagal formuliarą (schema)	Dismantling of covers/bonnets as per logbook (scheme)		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3105_001_006	GP-1	LK-1	S-300/1	REM-27001	Vamzdelių pluošto, korpuso ir gaubtų plovimas	Washing of tube bundle, housing and cover	Tk-208-1 plovimo schema.pdf	M	RPLO	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3105_001_007	GP-1	LK-1	S-300/1	REM-27001	Paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation for complete technical inspection under IP	TK-208_1 LK-1 IP Nr.3157.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3105_001_012	GP-1	LK-1	S-300/1	REM-27001	Vamzdelių pluošto HB (patikra sandarumui su presavimo žiedu)	Tube bundle HT (tightness inspection with press. ring)		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3105_001_013	GP-1	LK-1	S-300/1	REM-27001	Dangčių/gaubtų montažas pagal formuliarą (schema)	Installation of covers/bonnets as per logbook (scheme)		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3105_001_014	GP-1	LK-1	S-300/1	REM-27001	Vamzdelių pluošto ir korpuso HB	Tube bundle and housing HT.		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD217_1G3105_001_015	GP-1	LK-1	S-300/1	REM-27001	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Vitkauskas, Vygasdas
SD217_1G3107_001	GP-1	LK-1	DK		Buferinės talpos BT-302 inspekcija, vidaus apžiūra V.A. (TUV 2027.11.22)	Internal Inspection of surge drum BT-302 (TUV 2027.11.22)				
SD217_1G3107_001_001	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Aklių montażas	Installation of blinds	E-1 pasas.pdf ; DevicesTechnicalDataBePara su.pdf	M	RREM	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3107_001_002	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Talpos valymas/plovimas	Vessel washing/cleaning	E-1 pasas.pdf	M	RPLO	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3107_001_003	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Talpos paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of vessel for complete technical inspection under IP.	IP 2679 BT-302.pdf	M	RREM	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3107_001_005	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Talpos paruošimas HB, HB atlikimas	Vessel preparing for HT, HT performance		M	RREM	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3107_001_007	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Fl. sujungimų perpakavimas	Repacking of flanged connections		M	RREM	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3107_001_008	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3107_002	GP-1	LK-1	DK		Talpos T-307 inspekcija, vidaus apžiūra V.A. (OL 2027.02.21)	Internal inspection of vessel T-307 (OL 2027.02.21).				
SD217_1G3107_002_001	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Aklių montażas	Installation of blinds	Indo flansine informacija.pdf ; T-307_LK-1_DK.pdf	M	RREM	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3107_002_002	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Liukų atidarymas	Opening of manways	T-307_LK-1_DK.pdf	M	RREM	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3107_002_003	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Talpos plovimas	Flushing of vessel	T-307_LK-1_DK.pdf	M	RPLO	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3107_002_004	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Talpos valymas	Vessel cleaning.	T-307_LK-1_DK.pdf	M	RREM	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3107_002_005	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Talpos paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of vessel for complete technical inspection under IP.	IP 2689 T-307.pdf	M	RREM	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3107_002_009	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Liukų uždarymas	Closing of manways		M	RREM	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3107_002_010	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Fl. sujungimų perpakavimas	Repacking of flanged connections		M	RREM	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3107_002_011	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3107_003	GP-1	LK-1	DK		Talpos T-308 inspekcija, vidaus apžiūra V.A. (OL 2027.02.25)	Internal inspection of vessel T-308 (OL 2027.02.25)				

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD217_1G3107_003_001	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Aklių montažas	Installation of blinds	Indo flansine informacija.pdf ; T-308_LK-1_DK.pdf	M	RREM	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3107_003_002	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Liukų atidarymas	Opening of manways	T-308_LK-1_DK.pdf	M	RREM	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3107_003_003	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Talpos plovimas	Flushing of vessel	T-308_LK-1_DK.pdf	M	RPLO	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3107_003_004	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Talpos valymas	Vessel cleaning.	T-308_LK-1_DK.pdf	M	RREM	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3107_003_005	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Talpos paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of vessel for complete technical inspection under IP.	IP 2690 T-308.pdf	M	RREM	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3107_003_009	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Liukų uždarymas	Closing of manways		M	RREM	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3107_003_010	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Fl. sujungimų perpakavimas	Repacking of flanged connections		M	RREM	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3107_003_011	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3107_004	GP-1	LK-1	DK		Talpos T-309 inspekcija, vidaus apžiūra V.A. (OL 2027.02.27)	Internal inspection of vessel T-309 (OL 2027.02.27)				
SD217_1G3107_004_001	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Aklių montažas	Installation of blinds	Indo flansine informacija.pdf ; T-309_LK-1_DK.pdf	M	RREM	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3107_004_002	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Liukų atidarymas	Opening of manways	T-309_LK-1_DK.pdf	M	RREM	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3107_004_003	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Talpos plovimas	Flushing of vessel	T-309_LK-1_DK.pdf	M	RPLO	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3107_004_004	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Talpos valymas	Vessel cleaning.	T-309_LK-1_DK.pdf	M	RREM	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3107_004_005	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Talpos paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of vessel for complete technical inspection under IP.	IP 2691 T-309.pdf	M	RREM	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3107_004_009	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Liukų uždarymas	Closing of manways		M	RREM	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3107_004_010	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Fl. sujungimų perpakavimas	Repacking of flanged connections		M	RREM	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3107_004_011	GP-1	LK-1	DK	REM-27001	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Kalvaitis, Vytautas
SD217_1G3108_001	GP-1	LK-1	K-104		Požeminės talpos T-111 inspekcija, vidaus apžiūra V.A. (OL 2027.10.26)	Internal inspection of underground vessel T-111 (OL 2027.10.26)				
SD217_1G3108_001_001	GP-1	LK-1	K-104	REM-27001	Aklių montažas	Installation of blinds	T-111 aklimas remontas 2026.pdf	M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3108_001_002	GP-1	LK-1	K-104	REM-27001	Liukų atidarymas, siurblio demontavimas	Opening of manways, dismantling of the pump		M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3108_001_004	GP-1	LK-1	K-104	REM-27001	Lygmačio demontavimas	Removal of level gauge		M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3108_001_005	GP-1	LK-1	K-104	REM-27001	Talpos ir lygio kolonėlės plovimas, dumblo ištraukimas	Washing of vessel and liquid chamber, sludge extraction	T-111 plovimas.pdf	M	RPLO	Grencius, Edvardas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD217_1G3108_001_006	GP-1	LK-1	K-104	REM-27001	Talpos paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of vessel for complete technical inspection under IP.	IP_774_T-111.pdf	M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3108_001_011	GP-1	LK-1	K-104	REM-27001	Lygmačio montavimas ir lygio kolonėlės surinkimas	Installation of level gauge and assembly of liquid chamber.	T-111 Indo flansine informacija.pdf	M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3108_001_012	GP-1	LK-1	K-104	REM-27001	Liukų uždarymas, siurblio sumontavimas	Closing of manways, installation of the pump		M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3108_001_013	GP-1	LK-1	K-104	REM-27001	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3108_001_014	GP-1	LK-1	K-104	REM-27001	Talpos valymas	Cleaning of vessel.		M	RREM	Grencius, Edvardas
SD217_1G3108_002	GP-1	LK-1	K-104		Požeminės talpos T-112 inspekcija, vidaus apžiūra V.A. (OL 2027.10.01)	Internal inspection of underground vessel T-112 (OL 2027.10.01)				
SD217_1G3108_002_001	GP-1	LK-1	K-104	REM-27001	Aklių montažas	Installation of blinds	LK-1 T-112 Indo flansine informacija.pdf ; T-112 Aklinimo-remonto schema.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3108_002_002	GP-1	LK-1	K-104	REM-27001	Liukų atidarymas, siurblio demontavimas	Opening of manways, dismantling of the pump		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3108_002_004	GP-1	LK-1	K-104	REM-27001	Lygmačio demontavimas	Removal of level gauge		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3108_002_005	GP-1	LK-1	K-104	REM-27001	Talpos ir lygio kolonėlės plovimas, dumblo ištraukimas	Washing of vessel and liquid chamber, sludge extraction	T-112 Plovimo schema.pdf	M	RPLO	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3108_002_006	GP-1	LK-1	K-104	REM-27001	Talpos paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of vessel for complete technical inspection under IP.	IP_775_T-112.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3108_002_011	GP-1	LK-1	K-104	REM-27001	Lygmačio montavimas ir lygio kolonėlės surinkimas	Installation of level gauge and assembly of liquid chamber.	T-112 Indo flansine informacija.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3108_002_012	GP-1	LK-1	K-104	REM-27001	Liukų uždarymas, siurblio sumontavimas	Closing of manways, siurblio sumontavimas		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3108_002_013	GP-1	LK-1	K-104	REM-27001	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3108_002_014	GP-1	LK-1	K-104	REM-27001	Talpos valymas	Cleaning of vessel.	T-112 Plovimo schema.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3110_001	GP-1	LK-1	K-105		Vandeninio aušintuvo AV-117 inspekcija, vidaus apžiūra V.A. (TPT 2027.11.29)	Internal Inspection of water cooler AV-117 (TUV 2027.11.29)				

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD217_1G3110_001_002	GP-1	LK-1	K-105	REM-27001	Aklių montażas	Installation of blinds	AV-117 aklino - paruošimo schema.pdf ; AV-117 flansine informacija.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3110_001_003	GP-1	LK-1	K-105	REM-27001	Dangčių/gaubtų demontažas pagal formuliarą (schemą)	Dismantling of covers/bonnets as per logbook (scheme)		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3110_001_004	GP-1	LK-1	K-105	REM-27001	Vamzdelių pluoštų demontažas rankiniu būdu su ožiniu kranu	Tube bundles dismantling manually with semi-grant crane		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3110_001_005	GP-1	LK-1	K-105	REM-27001	Korpusų ir gaubtų plovimas	Washing of housings and covers	Lk1AV-117.pdf	M	RPLO	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3110_001_006	GP-1	LK-1	K-105	REM-27001	Paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation for complete technical inspection under IP	IP 2680 Av-117.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3110_001_010	GP-1	LK-1	K-105	REM-27001	Vamzdelių pluoštų montażas rankiniu būdu su ožiniu kranu	Tube bundles installation manually with semi-grant crane		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3110_001_011	GP-1	LK-1	K-105	REM-27001	Vamzdelių pluoštų HB (patikra sandarumui su presavimo žiedu)	Tube bundles HT (tightness inspection with press. ring)		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3110_001_012	GP-1	LK-1	K-105	REM-27001	Dangčių/gaubtų montażas pagal formuliarą (schemą)	Installation of covers/bonnets as per logbook (scheme)		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3110_001_013	GP-1	LK-1	K-105	REM-27001	Vamzdelių pluoštų ir korpusų HB	Tube bundles and housings HT.		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3110_001_014	GP-1	LK-1	K-105	REM-27001	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD217_1G3110_001_016	GP-1	LK-1	K-105	REM-27001	Vamzdelių pluoštų plovimas	Washing of tube bundles		M	RPLO	Vitkauskas, Vygandas