

Project Title: **TA2027**

Work package No: **M10_VB**

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4103_002	GP-2	KT-1	S-001/2		Kolonos K-701 valymas, plovimas, inspekcija V.A. (OL)	Tower K-701 washing and cleaning, Internal inspection (OL)				
TA49_1G4103_002_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montažas	Installation of blinds	K-701 formuliaras.pdf ; K-701 Ataklinimas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_002_004	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Lygio kolonėlių L-7223, L-7222 demontavimas	Dismantling of level columns L-7223, L-7222	K-701 lygio kolonėlė_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_002_005	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Liukų atidarymas	Opening of manways	K-701 Ardymas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_002_007	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Lėkščių šachtos atidarymas Nr.1-25	Opening tray manways No.1-25	K-701_REM2.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_002_009	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Lėkščių revizija	Inspection of trays	K-701 Kaskadinės lėkštės Nr.32-40.pdf ; K-701 Kaskadinės lėkštės Nr.33-39.pdf ; K-701 Kaskadinės lėkštės Nr.28-31.pdf ; K-701 Žaliavos įvadai.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_002_010	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Rektifikacinių lėkščių, šachtų uždarymas, surinkimas Nr.22-25	Assembly and closing of fractionating tray manway No. 22-25	K-701 lėkštės 22-25.pdf ; K-701 vožtuvėlių užvirinimas 22-25.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_002_013	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Lėkščių šachtos uždarymas Nr.1-25	Tray manway closing No.1-25	K-701 Kaskadinės lėkštės Nr. 1-7.pdf ; K-701 Kaskadinės lėkštės Nr.8.pdf ; K-701 Kaskadinės lėkštės Nr.9-15.pdf ; K-701 Kaskadinės lėkštės Nr.16.pdf ; K-701 Kaskadinės lėkštės Nr.17-19.pdf ; 225741-D030-VL sht1-rev0.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_002_015	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Liukų uždarymas	Closing of manways		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_002_016	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_002_021	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Lygio kolonėlių L-7223, L-7222 montavimas	Installation of level columns L-7223, L-7222		M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4103_002_022	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Žiedų, impulsų L7227, L-7241, P-7241 išmontavimas	Dismantling of rings, impulses L7227, L-7241, P-7241	K-701 dif. lygiai_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_002_023	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Dif. lygio L7227, L-7241, L-7223 sklendžių d/m.	Dismantling /Installation of dif. level valves L7227, L-7241, L-7222, L-7223		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_002_024	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Žiedų, impulsų L7227, L-7241, P-7241 sumontavimas	Installation of rings, impulses L7227, L-7241, P-7241		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_002_026	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Rektifikacinių lėkščių, šachtų atidarymas, išardymas Nr.22-25	Opening and dismantling of fractionating tray manways No. 22-25		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_002_028	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Dyzelino laistymo ir garo kolektorių demontažas	Dismantling of diesel irrigation and steam headers	K-701 lėkštės 18-21 garo kolektorius_REM.pdf ; K-701 Laistymo kolektorius.pdf ; K-701 Garo kolektorius.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_002_029	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Dyzelino laistymo ir garo kolektorių montažas	Installation of diesel irrigation and steam headers		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_002_031	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Lėkščių nr.22-25 vožtuvėlių užvirinimas	Welding of valves on trays No 22-25	K-701 vožtuvėlių užvirinimas 22-25.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_003	GP-2	KT-1	S-001/2		Krosnies Kr-701/1 valymas, konvekcinės dalies remontas. V.A.	Cleaning, convection part repair I.I. of heater KR-701/1				
TA49_1G4103_003_002	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montažas	Installation of blinds	KR701-1 ataklinimas_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_003_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Liukų demontažas	Manways dismantling	KR-701 Liukų atidarymas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_003_006	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation for complete technical inspection under IP	IP_3935_KT_KR-701-1_2027 metams.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_003_009	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Užsklandų remontas	Repair of valves pneumatic cylinder		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_003_012	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Liukų montažas	Installation of manways		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_003_013	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_003_016	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Krosnies gyvatuko paruošimas HB,HB	Heater coil preparation for HT, HT	KR-701-1 Gyvatuko HB.pdf ; v.43-3 Garo perkaitintojas Kr-701-1 _HB.pdf ; v.47-3 Garo perkaitintojas Kr-701-1,2 _HB.pdf ; V.43-3 (KR-701-1) specifikacija.pdf ; V.47-3 Specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_003_020	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Krosnies durų atidarymas	Opening of heater doors	KR-701-1 durų atidarymas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4103_003_021	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Krosnies durų uždarymas	Closing of heater doors		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_003_023	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Paviršinių termoporų remontas.	Repair of surface thermocouples	KR-701-1,2 Termoporos IP.pdf ; KR-701-1_termoporos montavimo vieta.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_003_030	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Krosnies pakabų užsandinimas	Sealing of heater hangers	KR-701-1,2 ekrano schema.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_004	GP-2	KT-1	S-001/2		Krosnies Kr-701/2 valymas, konvekcinės dalies remontas. V.A.	Cleaning, convection part repair I.I. of heater KR-701/2				
TA49_1G4103_004_002	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montažas	Installation of blinds	KR701-2 ataklinimas REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_004_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Liukų demontažas	Manways dismantling	KR-701-2 liukų atidarymas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_004_005	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation for complete technical inspection under IP	IP_3936_KT_KR-701-2_2027 metams.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_004_009	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Užsklandų remontas	Repair of valves pneumatic cylinder		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_004_012	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Liukų montažas	Installation of manways		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_004_013	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_004_016	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Krosnies gyvatuko paruošimas HB, HB	Heater coil preparation for HT,HT	KR-701-2 Gyvatuko HB.pdf ; V.47-3 Specifikacija.pdf ; V.43-3a (KR-701-2) specifikacija.pdf ; v.47-3 Garo perkaitintojas Kr-701-1,2 _HB.pdf ; V.43-3a (KR-701-2) specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_004_019	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Krosnies durų atidarymas	Opening of heater doors	KR-701-2 durų atidarymas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_004_020	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Krosnies durų uždarymas	Closing of heater doors		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_004_023	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Paviršinių termoporų remontas.	Repair of surface thermocouples	KR-701-2_termoporos montavimo vieta.pdf ; KR-701-1,2 Termoporos IP.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_004_030	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Krosnies pakabų užsandinimas	Sealing of heater hangers	KR-701-2 ekrano schema.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4103_005	GP-2	KT-1	S-001/2		Vandeninio aušintuvo AV-701 vamzd. pluošto plovimas, inspekcija V.A. (OL).	Flushing,internal inspection (OL) of water cooler AV-701 tube bundle tubes .				
TA49_1G4103_005_002	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montažas	Installation of blinds	AV-701 formuliaras.pdf ; AV-701_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_005_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aušintuvo dangčių demontavimas valymo-plovimo darbams	Cooler covers dismantling for cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_005_005	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aušintuvo dangčių montavimas po valymo	Installation of cooler covers after washing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_005_006	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_005_010	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Turėklų demontavimas/montavimas	Dismantling/installation of handrails		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_006	GP-2	KT-1	S-001/2		Vandeninio aušintuvo AV-703 vamzd. pluošto plovimas, inspekcija V.A. (OL).	Flushing,internal inspection (OL) of water cooler AV-703 tube bundle tubes .				
TA49_1G4103_006_002	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montažas	Installation of blinds	AV-703_REM.pdf ; AV-703 formuliaras.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_006_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_006_005	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aušintuvo dangčių demontavimas valymo-plovimo darbams	Cooler covers dismantling for cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_006_007	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aušintuvo dangčių montavimas po valymo	Installation of coolers cover after washing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_006_010	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Turėklų demontavimas/montavimas	Dismantling/installation of handrails		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_007	GP-2	KT-1	S-001/2		Vandeninio aušintuvo AV-702 vamzd. pluošto plovimas, inspekcija V.A. (OL).	Flushing,internal inspection (OL) of water cooler AV-702 tube bundle tubes .				
TA49_1G4103_007_002	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montažas	Installation of blinds	AV-702_REM.pdf ; AV-702 formuliaras.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_007_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_007_005	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aušintuvo dangčių demontavimas valymo-plovimo darbams	Cooler covers dismantling for cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_007_007	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aušintuvo dangčių montavimas po valymo	Installation of cooler covers after washing		M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4103_007_010	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Turėklų demontavimas/montavimas	Dismantling/installation of handrails		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_008	GP-2	KT-1	S-001/2		Šilumokaičio TK-701/1 ardymas, plovimas, surinkimas V.A.(OL)	Dismantling, washing, assembly of heat exchanger TK-701/1 V.A. (OL)				
TA49_1G4103_008_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montažas	Installation of blinds	TK-701-1_REM.pdf ; TK-701-1 formuliaras.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_008_004	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Dangčių/gaubtų demontažas pagal formuliarą (schemą)	Dismantling of covers/bonnets as per logbook (scheme)		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_008_008	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Dangčių/gaubtų montažas pagal formuliarą (schemą)	Installation of covers/bonnets as per logbook (scheme)		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_008_009	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdelių pluošto HB	Tube bundle HT.	TK-701-1_HB.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_008_010	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_008_013	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Turėklų demontavimas/montavimas	Handrail dismounting / mounting		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_008_018	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Liuko atidarymas	Opening of manway		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_008_019	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Liuko uždarymas	Closing of manway		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_008_020	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdelių pluošto patikra sandarumui pneumatiniu būdu	Pneumatic test of the tube bundle, tightness inspection		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_008_021	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdelių pluošto remontas, kamščių užkalimas	Repair of the tube bundle		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_008_022	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Korpuso hidraulinis bandymas HB	HT of the housing	TK-701-1_HB korpusas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_009	GP-2	KT-1	S-001/2		Šilumokaičio TK-701/2 ardymas, plovimas, surinkimas V.A.(OL)	Dismantling, washing, assembly of heat exchanger TK-701/2 V.A. (OL)				
TA49_1G4103_009_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montažas	Installation of blinds	TK-701-2 formuliaras.pdf ; TK-701-2_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_009_004	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Dangčių/gaubtų demontažas pagal formuliarą (schemą)	Dismantling of covers/bonnets as per logbook (scheme)		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_009_008	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Dangčių/gaubtų montažas pagal formuliarą (schemą)	Installation of covers/bonnets as per logbook (scheme)		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_009_009	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdelių pluošto HB	Tube bundle HT.	TK-701-2 HB.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4103_009_010	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_009_013	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Turėklų demontavimas/ montavimas	Handrail dismounting / mounting		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_009_018	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Liuko atidarymas	Opening of manway		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_009_019	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Liuko uždarymas	Closing of manway		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_009_020	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdelių pluošto patikra sandarumui pneumatiniu būdu	Pneumatic test of the tube bundle, tightness inspection		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_009_021	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdelių pluošto remontas, kamščių užkalimas	Repair of the tube bundle		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_009_022	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Korpuso hidraulinis bandymas HB	HT of the housing	TK-701-2_HB korpusas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_010	GP-2	KT-1	S-001/2		Šilumokaičio TK-702 ardymas, plovimas, surinkimas, inspekcija,V.A. (TUV), EC.	Dismantling, washing, assembly, II, EC of heat exchanger TK-702 V.A. (TUV)				
TA49_1G4103_010_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montažas	Installation of blinds	TK 702 Formuliaras.pdf ; TK-702_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_010_004	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Dangčių/gaubtų demontažas pagal formuliarą (schemą)	Dismantling of covers/bonnets as per logbook (scheme)		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_010_008	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Dangčių/gaubtų montažas pagal formuliarą (schemą)	Installation of covers/bonnets as per logbook (scheme)		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_010_009	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdelių pluošto HB	Tube bundle HT.	TK-702_HB.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_010_010	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_010_013	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Turėklų demontavimas/ montavimas	Handrail dismounting / mounting		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_010_017	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation for complete technical inspection under IP	IP_3844_TK-702 KT.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_010_020	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Liuko atidarymas	Opening of manway		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_010_021	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Liuko uždarymas	Closing of manway		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_010_023	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdelių pluošto patikra sandarumui pneumatiniu būdu	Pneumatic test of the tube bundle, tightness inspection		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_010_024	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdelių pluošto remontas, kamščių užkalimas	Repair of the tube bundle		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_010_025	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Korpuso hidraulinis bandymas HB	HT of the housing	TK-702_HB korpusas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4103_011	GP-2	KT-1	S-001/2		Talpos T-701 vidaus plovimas/valymas, remontas, inspekcija, V.A.(TUV)	Drum T-701 internal washing/cleaning,repair , internal insp (TUV)				
TA49_1G4103_011_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montažas	Installation of blinds	T-701 Formuliaras.pdf ; T-701_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_011_004	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Liukų atidarymas	Opening of manways		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_011_005	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Lygmačių demontavimas	Dismantling of level gauges .	T-701 lygio kolonėlių nr.1 ir nr.3 D-M.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_011_006	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vidinės įrangos, demisterio-kolesterio demontažas	Dismantling of internals	T-701 Vidinė įranga foto.pdf ; T-701 Vidinė įranga.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_011_009	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vidinės įrangos, demisterio-kolesterio montažas	Installation of internals		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_011_010	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Lygmačių montavimas ir lygio kolonėlių surinkimas	Installation of level gauges and assembly of liquid chambers.		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_011_011	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Liukų uždarymas	Closing of manways		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_011_012	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_011_015	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Talpos paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of vessel for complete technical inspection under IP.	IP_3827_T-701_KT..pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_013	GP-2	KT-1	S-001/2		Reaktoriaus T-706/1 vidaus plovimas/valymas V.A.	Reactor T-706/1 internal washing/cleaning, I.I.				
TA49_1G4103_013_002	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montažas	Installation of blinds	T-706-1 Formuliaras.pdf ; T-706-1_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_013_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Flanšo su įpurškimo galvute demontavimas	Dismantling of flange with injection nozzle		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_013_007	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Flanšo su įpurškimo galvute montavimas	Installation of flange with injection nozzle		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_013_008	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_014	GP-2	KT-1	S-001/2		Reaktoriaus T-706/2 vidaus plovimas/valymas V.A.	Reactor T-706/2 internal washing/cleaning, I.I.				
TA49_1G4103_014_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montažas	Installation of blinds	T-706-2 Formuliaras.pdf ; T-706-2_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_014_004	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Flanšo su įpurškimo galvute demontavimas	Dismantling of flange with injection nozzle		M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4103_014_008	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Flanšo su įpurškimo galvute montavimas	Installation of flange with injection nozzle		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_014_009	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_015	GP-2	KT-1	S-001/2		Šilumokaičio TK-703 vamzd. pluošto plovimas, inspekcija V.A.(TUV)	Heat exchanger TK-703 tube bundle washing, inspection I.I.(TUV)				
TA49_1G4103_015_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montażas	Installation of blinds	TK-703_REM.pdf ; TK-703_Formuliaras.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_015_004	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Šilumokaičio dangčių, lygio kolonėlių, lygmačio demontavimas val-plovimo darbams	Heat exchanger cover, liquid chambers dismantling for cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_015_006	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Šilumokaičio dangčių, lygio kolonėlių, lygmačio montavimas po valymo	Installation of cooler cover, liquid chambers after washing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_015_007	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_015_011	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdelių pluošto HB	Tube bundle HT.	TK-703_HB.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_015_016	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Turėklų demontavimas/ montavimas	Handrail dismounting / mounting		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_015_017	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Šilumokaičio vamzdelių pluošto patikra pniaumo slėgiu	Inspection of heat exchanger tube fibers by pneumatic pressure	TK-703_REM Vamzdeliai.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_015_018	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Liuko atidarymas	Opening of manway		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_015_019	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Liuko uždarymas	Closing of manway		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_015_020	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdelių pluošto remontas, kamščių užkalimas	Repair of the tube bundle		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_015_021	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Korpuso hidraulinis bandymas HB	HT of the housing	TK-703_HB korpusas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_016	GP-2	KT-1	S-001/2		Kolonų K-701, K-702, K-703 priešgaisrinių žiedų valymas .	Tower K-701, K-702, K-703 fire rings cleaning .				
TA49_1G4103_016_002	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	K-701, K-702, K-703 priešgaisrinių žiedų išardymas	K-701, K-702, K-703 fire rings dismantling	K-701,K-702,K-703 laistimo žiedai_REM.pdf ; Neveikiančių purkštukų valymas, keitimas.pdf ; K-701 formuliaras.pdf ; K-702 formuliaras.pdf ; K-703 formuliaras.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_016_004	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	K-701, K-702, K-703 priešgaisrinių žiedų surinkimas	K-701, K-702, K-703 fire rings assembly		M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4103_016_006	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Neveikiančių purkštukų valymas, keitimas.	Cleaning of not functioning spray nozzles, replacement.	Neveikiančių purkštukų valymas, keitimas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_016_008	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Droselinių aklių perpakavimas	Repacking of throttle blinds	GP2 KT S-001-2 Droselinės aklės.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_020	GP-2	KT-1	S-001/2		S-001/2 sekcijos ataklinimas, aklių išmontavimas.	S-001/2 Section blinding, removal of blinds.				
TA49_1G4103_020_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montażas	Installation of blinds	S-001-2 Ataklinimas Aklių sąrašas.pdf ; S-001-2 VB ataklinimas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_020_004	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_021	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-619/2A valymas, insp. video kamera	V-619/2A cleaning, video inspection.				
TA49_1G4103_021_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno intarpų demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing	OLP02557-TDP-TV-43010-00 5_REM Ardymas.pdf ; OLP02557-TDP-TV-43010-00 6_REM Ardymas.pdf ; OLP02557-TDP-TV-43010-00 7_REM Ardymas.pdf ; v.619-2A_REMardymas.pdf ; v.619-2A specifikacija.pdf ; OLP02557-TDP-TV-43010-00 2_REM Ardymas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_021_005	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno intarpų sumontavimas	Installation of pipeline inserts		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_021_009	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montażas	Installation of blinds	Garo-11 kolektorius v-43_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_021_010	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_022	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-619/2B valymas, insp. video kamera	V-619/2B cleaning, video inspection.				
TA49_1G4103_022_002	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montażas	Installation of blinds	v-619-2B specifikacija.pdf ; Garo-11 kolektorius v-43_REM.pdf ; V.619-2B_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_022_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno intarpų demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing	OLP02557-TDP-TV-43010-00 3_REM Ardymas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4103_022_005	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno tarpų sumontavimas	Installation of pipeline inserts		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_022_006	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontavimas	Dismantling of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_023	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-714/1,5 valymas, insp. video kamera.	V-714/1,5 cleaning, video inspection				
TA49_1G4103_023_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno tarpų demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing	V-714-1,5 Specifikacija.pdf ; V.714-1,5_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_023_005	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno tarpų sumontavimas	Installation of pipeline inserts		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_024	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-714/2,6 valymas, insp.video kamera.	V-714/2,6 cleaning, video inspection				
TA49_1G4103_024_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montażas	Installation of blinds	V.714-2,6 Specifikacija.pdf ; v.714-2,6_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_024_004	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno tarpų demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_024_006	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno tarpų sumontavimas	Installation of pipeline inserts		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_024_007	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontavimas	Dismantling of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_025	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-714/8,9 ardymas, plovimas	Disassembly, flushing of pipe v-714/8,9				
TA49_1G4103_025_002	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno tarpų demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_025_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno tarpų sumontavimas	Installation of pipeline inserts		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_025_007	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montażas	Installation of blinds	V.714-8,9_REM.pdf ; v.714-8,9 Specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_025_008	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Dismantling of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_026	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-718/1 valymas, insp. video kamera.	Piping v-718/1 cleaning, video inspection.				
TA49_1G4103_026_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline dismantling for cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4103_026_005	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno sumontavimas po valymo-plovimo	Installation of piping after cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_026_009	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montażas	Installation of blinds	v.718-1 specifikacija.pdf ; V.718-1_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_026_010	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Dismantling of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_027	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-718/2 valymas, insp. video kamera.	Piping v-718/2 cleaning, video inspection.				
TA49_1G4103_027_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline dismantling for cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_027_005	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno sumontavimas po valymo-plovimo	Installation of piping after cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_027_009	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montażas	Installation of blinds	v.718-2 Specifikacija.pdf ; v.718-2_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_027_010	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_028	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-718/3 valymas, insp. video kamera, inspekcija	Video inspection, cleaning of piping v-718/3.				
TA49_1G4103_028_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline dismantling for cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_028_005	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno sumontavimas po valymo-plovimo	Installation of piping after cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_028_009	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montażas	Installation of blinds	V.718-3 REM.pdf ; v.718-3 specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_028_010	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Dismantling of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_029	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-718/4 valymas, insp. video kamera, inspekcija	Video inspection, cleaning of piping v-718/4.				
TA49_1G4103_029_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno sumontavimas po valymo-plovimo	Installation of piping after cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_029_006	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline dismantling for cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_029_009	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montażas	Installation of blinds	v.718-4 specifikacija.pdf ; V.718-4 REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_029_010	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Dismantling of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4103_030	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-726/1,2 valymas, insp. video kamera.	Video inspection, cleaning of piping v-726/1,2				
TA49_1G4103_030_007	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno tarpų demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline dismantling for cleaning-flushing	V.726-1,2 REM.pdf ; V.726-1,2 Specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_030_008	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno tarpų sumontavimas	Installation of piping after cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_031	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-727/1 valymas, insp. video kamera. (IVT)	Video inspection, cleaning of piping v-727/1 (TPI)				
TA49_1G4103_031_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montażas	Installation of blinds	V.727-1 Specifikacija.pdf ; v.727-1 REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_031_006	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontavimas	Dismantling of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_031_010	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline dismantling for cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_031_011	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno sumontavimas po valymo-plovimo	Installation of piping after cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_032	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-708/2,5 ardymas, plovimas.	Disassembly and flushing of pipe v-708/2,5				
TA49_1G4103_032_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montażas	Installation of blinds	v.708-2,5 Specifikacija.pdf ; V.708-2,5 REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_032_004	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno tarpų demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_032_005	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontavimas	Dismantling of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_032_009	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno sumontavimas po valymo-plovimo	Installation of piping after cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_033	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-708/1,14,7 ardymas, plovimas.	Disassembly and flushing of pipe v-708/1,14,7				
TA49_1G4103_033_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montażas	Installation of blinds	V.708-1,14,7 REM.pdf ; V.708-1,14,7 Specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_033_004	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno tarpų demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_033_005	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontavimas	Dismantling of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_033_008	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	S-702, S-706 filtrų demontavimas	Dismantling of S-702, S-706 filters		M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4103_033_011	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	S-702, S-706 filtrų montavimas	Installation of S-702, S-706 filters		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_033_012	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno sumontavimas po valymo-plovimo	Installation of piping after cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_034	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-708/8,11 ardymas, plovimas.	Disassembly and flushing of pipe V-708/8,11				
TA49_1G4103_034_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_034_005	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno sumontavimas po valymo-plovimo	Installation of piping after cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_034_008	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montažas	Installation of blinds	V.708-8,11_REM.pdf ; v.708-8,11 specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_034_009	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_035	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-708/6 ardymas, plovimas aukštu slėgiu.	Disassembly, high-pressure flushing of pipeline v-708/6.				
TA49_1G4103_035_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montažas	Installation of blinds	V.708-6 REM.pdf ; v.708-6 specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_035_004	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_035_006	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontavimas	Dismantling of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_035_009	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno sumontavimas po valymo-plovimo	Installation of pipeline inserts		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_036	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-708/8A ardymas, plovimas vandeniu aukštu slėgiu.	Disassembly/ assembly, high-pressure flushing of pipeline v-708/8A				
TA49_1G4103_036_002	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_036_004	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno sumontavimas po valymo-plovimo	Installation of pipeline inserts		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_036_006	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montažas	Installation of blinds	V.708-8A_REM.pdf ; v.708-8A specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_036_007	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4103_037	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-708/16 plovimas	Flushing of pipeline v-708/16				
TA49_1G4103_037_002	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno tarpų demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing	V.708-16 Specifikacija.pdf ; V.708-16_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_037_004	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno tarpų sumontavimas	Installation of pipeline inserts		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_038	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-708/17 plovimas	Flushing of pipeline v-708/17				
TA49_1G4103_038_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno tarpų demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing	v.708-17 Specifikacija.pdf ; V.708-17 REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_038_005	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno tarpų sumontavimas	Installation of pipeline inserts		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_039	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-708/18 plovimas.	Flushing of pipeline v-708/18				
TA49_1G4103_039_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno tarpų demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing	v.708-18_REM.pdf ; v.708-18 specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_039_005	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno tarpų sumontavimas	Installation of pipeline inserts		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_040	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-708/19 plovimas.	Flushing of pipeline v-708/19				
TA49_1G4103_040_001	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno tarpų demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing	v.708-19 specifikacija.pdf ; V.708-19_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_040_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno tarpų sumontavimas	Installation of pipeline inserts		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_041	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-22/6b plovimas vandeniui aukštu slėgiu.	High-pressure flushing of pipeline v-22/6b				
TA49_1G4103_041_002	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montžas	Installation of blinds	V.22-6B REM.pdf ; v.22-6 specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_041_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4103_041_005	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno sumontavimas po valymo-plovimo	Installation of pipeline inserts		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_041_006	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontavimas	Dismantling of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_042	GP-2	KT-1	S-001/2		Vamzdyno v-46/1 ardymas, plovimas aukštu slėgiu	Dismantling, high pressure wash of pipeline v-46/1				
TA49_1G4103_042_002	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montažas	Installation of blinds	v.46-1 (v-52-3)_REM.pdf ; V.46-1 (v-52-3) Specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_042_004	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontavimas	Dismantling of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_042_007	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno intarpų demontavimas valymo-plovimo darbams	Pipeline insert dismantling for cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_042_008	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdyno sumontavimas po valymo-plovimo	Installation of piping after cleaning-flushing		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_051	GP-2	KT-1	S-001/2		Sklendžių remontas pagal sąrašą	Repair of valves as per list				
TA49_1G4103_051_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Sklendžių demontažas pagal sąrašą, aklių montažas	Dismantling of valves as per list, installation of blinds.	Sklendziu sarasas revizijai_rev_2027.xlsb	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_051_005	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Sklendžių montažas pagal sąrašą	Installation of valves as per list.		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_051_009	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Sklendžių nukėlimo-užkėlimo darbai, nuvežimas į plovimo aikštelę	Valves removal, lifting down/up, instworks, transportation to the wash-out site		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_053	GP-2	KT-1	S-001/2		Apsauginių vožtuvų remontas pagal sąrašą.	Safety valve repair as per the list.				
TA49_1G4103_053_002	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	SAV demontažas pagal sąrašą, aklių montažas	PSV dismantling as per list, installation of blinds.	V.14 specifikacija.pdf ; V.702-1 specifikacija.pdf ; S-001-2 SAV revicija_REM 2027.pdf ; v.14 schema_S_IN.pdf ; v.702-1 schema_S_IN.pdf ; v.723-2 schema-S_IN.pdf ; V.723-2 specifikacija.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_053_004	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	SAV montažas pagal sąrašą	PSV installation as per list.		M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4103_053_006	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	SAV nukėlimo-užkėlimo darbai, nuvežimas į plovimo aikštelę	PSV removal, lifting down/up, instworks, transportation to the wash-out site		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_054	GP-2	KT-1	S-001/2		Reg. vožtuvų ir atkirtėjų remontas pagal sąrašą..	Repair of control valves and on/off valves acc. to list.				
TA49_1G4103_054_001	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Reg. vožtuvų ir atkirtėjų demontavimas, nukėlimas.	Removal and lowering of contr. valves and on/off valves.	TA49_1G4103_054 Vožtuvų remontas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_054_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Reg. vožtuvų ir atkirtėjų užkėlimas, sumontavimas	Lifting back to location, installation of contr. valves and on/off valves.		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_055	GP-2	KT-1	S-001/2		Diafragmų remontas pagal sąrašą.	Repair of orifices as per list.				
TA49_1G4103_055_001	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Diafragmų demontavimas, nukėlimas.	Dismantling of orifices lowering.	TA49_1G4103_055 Diafragmų remontas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_055_004	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Diafragmų užkėlimas, montavimas.	Lifting back to location, installation of orifices.		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_056	GP-2	KT-1	S-001/2		Apsauginių gilzių techninė priežiūra/remontas pagal sąrašą.	Repair of thermo-couples and thermowells as per list.				
TA49_1G4103_056_001	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Apsauginių gilzių demontavimas, nukėlimas	Dismantling and lowering of protective sleeves.	TA49_1G4103_056 Apsauginių gilzių remontas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_056_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Apsauginių gilzių užkėlimas, montavimas	Lifting back to location, installation of protective sleeves.		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_057	GP-2	KT-1	S-001/2		Lygmačių techninė remontas pagal sąrašą.	Repair of level gauges as per list.				
TA49_1G4103_057_001	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Lygmačių demontavimas, nukėlimas.	Removal of level gauges, lowering.	TA49_1G4103_057 Lygmačių remontas.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_057_004	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Lygmačių užkėlimas, montavimas.	Lifting back to location, installation of level gauges.		M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4103_063	GP-2	KT-1	S-001/2		KR-701/1,2 pilotinių degiklių remontas.	KR-701 /1,2 pilot burners repair.				
TA49_1G4103_063_002	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Pilotinių degiklių demontavimas	Removal of pilot burners	KR-701-1,2 degikliai .pdf ; KR-701-1,2 _REM pilotiniai.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_063_004	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Pilotinių degiklių montavimas	Installation of pilot burners		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_070	GP-2	KT-1	S-001/2		Orinių aušintuvų AO-705/1AB;2AB paketų ardymas plovimas iš vidaus.	Dismantling and washing of air coolers AO-705/1AB;2AB packages from the inside.				
TA49_1G4103_070_002	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	AO-705/1AB;2AB aklių montavimas	AO-705/1AB;2AB installation of blinds	AO-705-1,2_REM aklinimas.pdf ; AO-705-1 formuliaras.pdf ; AO-705-2 formuliaras.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_070_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	AO-705/1AB;2AB paketų nukėlimas	AO-705/1AB; 2AB packages download	AO-705-1,2_REM.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_070_004	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	AO-705/1AB;2AB paketų dangčių atidarymas	AO-705/1AB; 2AB opening of package covers		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_070_006	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	AO-705/1AB;2AB paketų dangčių uždarymas	AO-705/1AB;2AB closing of package covers		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_070_007	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	AO-705/1AB;2AB paketų užkėlimas	AO-705/1AB; 2AB packages upload		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_070_008	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	AO-705/1AB;2AB aklių demontavimas	AO-705/1AB;2AB blind dismantling		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_070_011	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdelių paketų remontas, kamščių užkalimas	Repair of the tube package		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_070_012	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vamzdelių hidraulinis bandymas HB	HT of the tube bundle		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_074	GP-2	KT-1	S-001/2		Talpos T-204/1 vidaus plovimas/valymas, remontas, inspekcija, V.A.(TUV)	Tank T-204/1 internal washing/cleaning, repair, inspection, V.A. (TUV)				
TA49_1G4103_074_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montažas	Installation of blinds	T-204-1_REM.pdf ; T-204-1 Formuliaras.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_074_004	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Liukų atidarymas	Opening of manways		M	RREM	Mažeika, Laimonas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4103_074_007	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Talpos paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of vessel for complete technical inspection under IP.	IP_1903_T-204-1.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_074_012	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Liukų uždarymas	Closing of manways		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_074_013	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_074_016	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Lygmačių demontavimas	Removal of level gauges		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_074_017	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vidinės įrangos demontažas	Dismantling of internals	T-204-1 Demisterio D-M.pdf ; KT.T-204-1 Brėžinys 2.pdf ; KT.T-204-1 Brėžinys 1.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_074_019	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vidinės įrangos montażas	Installation of internals		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_074_020	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Lygmačių montavimas ir lygio kolonėlių surinkimas	Installation of level gauges and assembly of liquid chambers.		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_075	GP-2	KT-1	S-001/2		Talpos T-204/2 vidaus plovimas/valymas, remontas, inspekcija, V.A.(TUV)	Tank T-204/2 internal washing/cleaning, repair, inspection, V.A. (TUV)				
TA49_1G4103_075_003	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių montażas	Installation of blinds	T-204-2_REM.pdf ; T-204-2 Formulias.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_075_004	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Liukų atidarymas	Opening of manways		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_075_007	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Talpos paruošimas inspekcijai pagal IP	Preparation of vessel for complete technical inspection under IP.	IP_1904_T-204-2.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_075_012	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Liukų uždarymas	Closing of manways		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_075_013	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_075_016	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Lygmačių demontavimas	Removal of level gauges		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_075_017	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vidinės įrangos demontažas	Dismantling of internals	KT.T-204-2 Brėžinys 1.pdf ; KT.T-204-2 Brėžinys 2.pdf ; T-204-2 Demisterio D-M.pdf	M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_075_019	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Vidinės įrangos montażas	Installation of internals		M	RREM	Mažeika, Laimonas
TA49_1G4103_075_020	GP-2	KT-1	S-001/2	ATN-27-6/2-000	Lygmačių montavimas ir lygio kolonėlių surinkimas	Installation of level gauges and assembly of liquid chambers.		M	RREM	Mažeika, Laimonas