

[illegible]

Bendrovės technologinių įrenginių sustabdymo grafikas 2027 m. kapitaliniam remontui / Schedule of Refinery Process Units Downtimes in TA2027	
---	--

[illegible]

Bendrovės technologinių įrenginių sustabdymo grafikas 2027 m. kapitaliniam remontui / Schedule of Refinery Process Units Downtimes in TA2027	
---	--

Task Name		Description	Solomon category	Duration
69	GP-2. FCC Katalizinio krekingo įrenginys. Stabdymas / remontas / paleidimas	OD-2. FCC Fluid Catalytic Cracking Unit Downtime	Turnaround	35 days
70	Stabdymas	Shutdown		4 days
71	Mechaniniai darbai	Mechanical works		26,5 days
72	Slėgio testavimas, įreginio paleidimas	Pressure testing, Start-up		4,5 days
73	GP-2. PRIME-G+ įrenginys. Stabdymas / remontas / paleidimas	OD-2. PRIME-G+ unit Downtime	Turnaround	35 days
74	Stabdymas	Shutdown		2 days
75	Mechaniniai darbai	Mechanical works		31 days
76	Slėgio testavimas, įreginio paleidimas	Pressure testing, Start-up		2 days
77	GP-2. S-400 sekcija. Stabdymas / remontas / paleidimas	OD-2. S-400 Heat Recovery Unit Downtime	Turnaround	35 days
78	Stabdymas	Shutdown		2 days
79	Mechaniniai darbai	Mechanical works		27 days
80	Slėgio testavimas, įreginio paleidimas	Pressure testing, Start-up		6 days
81	GP-2. Vandenilio gamybos įrenginys. Stabdymas / remontas / paleidimas	OD-2. Hydrogen Production Unit Downtime	Turnaround	35 days
82	Stabdymas	Shutdown		2 days
83	Mechaniniai darbai	Mechanical works		30 days
84	Slėgio testavimas, įreginio paleidimas	Pressure testing, Start-up		3 days
85	GP-3. SGJ-1 Blokas-1. Stabdymas / remontas / paleidimas	OD-3. SRU-1 Sulphure Block No. 1. Downtime	Turnaround	35 days
86	Stabdymas	Shutdown		3 days
87	Mechaniniai darbai	Mechanical works		30 days
88	Slėgio testavimas, įreginio paleidimas	Pressure testing, Start-up		2 days
89	GP-3. SGJ-1 Blokas-2. Stabdymas / remontas / paleidimas	OD-3. SRU-1 Sulphure Block No. 2. Downtime	Turnaround	35 days
90	Stabdymas	Shutdown		3 days
91	Mechaniniai darbai	Mechanical works		30 days
92	Slėgio testavimas, įreginio paleidimas	Pressure testing, Start-up		2 days
93	GP-3. SGJ-2 Blokas-3. Stabdymas / remontas / paleidimas	OD-3. SRU-2 Sulphure Block No. 3. Downtime	Turnaround	35 days
94	Stabdymas	Shutdown		3 days
95	Mechaniniai darbai, katalizatoriaus keičimas.	Mechanical works, catalyst replacement.		30 days
96	Slėgio testavimas, įreginio paleidimas	Pressure testing, Start-up		2 days
97	GP-3. SGJ-2 Blokas-4. Stabdymas / remontas / paleidimas	OD-3. SRU-2 Sulphure Block No. 4. Downtime	Turnaround	35 days
98	Stabdymas	Shutdown		3 days
99	Mechaniniai darbai	Mechanical works		30 days
100	Slėgio testavimas, įreginio paleidimas	Pressure testing, Start-up		2 days
101	GP-3. Bitumo gamybos įrenginys. Stabdymas / remontas / paleidimas	OD-3. Bitumen Production Unit Downtime	Turnaround	35 days
102	Stabdymas	Shutdown		2 days
103	Mechaniniai darbai	Mechanical works		31 days
104	Slėgio testavimas, įreginio paleidimas	Pressure testing, Start-up		2 days

Bendrovės technologinių įrenginių sustabdymo grafikas 2027 m. kapitaliniam remontui / Schedule of Refinery Process Units Downtimes in TA2027	
---	--

[illegible]