

Harmonogram prac - podłączenie urządzeń do istniejącej sieci elektroenergetycznej

Budowa linii kablowej nn-0,4 kV z demontażem odcinka linii napowietrznej nn-0,4 kV do zasilania dz. 129/2 [budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie siedliskowej]

Stanisławowo, dz. 34, 49, 50, 51, 53, 54, 151 [obręb 0010] gm. Cedry Wielkie

P/24/016600 z 15.03.2024 OBI/33/2500881

Prace PPN:

Prace wykonać w technologii PPN

Czas wyłączenia:

3 godz.wym. Z-214/1 ; Z 3313194

Liczba niezasilonych odbiorców:

Liczba zastosowanych agregatów:

Obiekt zasilony agregatem:

Moc zastosowanych agregatów:

Zakres prac dla SPNS (mostki, przełączenia, itp.):

Dopuszczenia nn, przełączenia nn

Inżynier
ds. Linii Elektroenergetycznych

..... Andrzej Kozłowski

Imię i Nazwisko

15.05.2026

.....
Data

.....
Podpis