

Instalacja		PRZEKAZANA																			
		1 marzec 2027	2 marzec 2027	3 marzec 2027	4 marzec 2027	5 marzec 2027	6 marzec 2027	7 marzec 2027	8 marzec 2027	9 marzec 2027	10 marzec 2027	11 marzec 2027	12 marzec 2027	13 marzec 2027	14 marzec 2027	15 marzec 2027	16 marzec 2027	17 marzec 2027	18 marzec 2027	19 marzec 2027	20 marzec 2027
0100 CDU	0900 VDU	T	T																		
	1100 SDA	N	N																		
	0120 CDU/VDU	N																			
	0920 Rose	N																			
	0300 Merox I	T																			
	0310 Merox II	N																			
	0940 TWU	N																			
	1250 CWCh	N																			
	3500 Pochodnia I	T																			
	system zrzutów 3500	T																			
	3510	T																			
	3550 Pochodnia II	T																			
	system zrzutów 3550	T																			
	8700 Komin technologiczny	T																			
	Dukt komin PZD	T																			
	Dukt komin PZP	T																			
	Dukt komin PZH (i..150)	T																			
	0200 NHT	T																			
	0350 Izomeryzacja	N																			
	0410 Reforming	N																			
	0440/0450 CCR	T																			
	0470 Ksyleny	N																			
	0500 DHT	N																			
	0520 HDS	T																			
	0700/0710 LPG Splitter	T																			
	0850 Wody procesowe	T																			
	3750 Gaz opałowy	N																			
	0150 HK	T																			
	0930 MHC	N																			
	0160 HVDU	N																			
	0170+2170 HBO	N																			
	0290 HGU III	T																			
	0960 DCU	N																			
	0970 CNHT	N																			
	4180 Osuszanie koksu	N																			
	4190 Magazyn koksu	N																			
	0250 HGU I	T																			
	0250-K101	T																			
	0260 HRU I	T																			
	0270 HGU II	T																			
	0270-K101	T																			
	0280 HRU II	N																			
	0650 AWRU	T																			
	9850 ARU	T																			
	9700 AWU	T																			
	0860 SWS I	N																			
	9860 SWS II	T																			
	0810 Claus I	T																			
	0820 Claus II	T																			
	0830 TGTU I	T																			
	250/830 komin	T																			
	9800 TGTU II	N																			
	9810 Claus III	N																			
	9820 Claus IV	N																			
	0890 Ekspedycja starki	N																			
	1200 Furfurol	N																			
	1300 DI-Me	N																			
	1400 Hydorafinacja	N																			
	3700 o.opał	N																			
	3760 NG dla EC	T																			
	2700 EC	T																			
	2900 Dekarbonizacja	T																			
	2930/2950 Demin	T																			
	3000 w. chłodnicza	N																			
	3050 w. chłodnicza	N																			
	3100 Powietrze	N																			
	3200 Azot	N																			
	3210 Azot	N																			
	Sieć azotu HP	N																			
	3250 OGU	N																			
	6000 Ujęcie wody	N																			
	1900 układ słopów	N																			
	7700 (zaślepienie/odsłepienie BD)	N																			

LEGENDA

ZATRZYMANIE

REMONT

POSTÓJ/CYRKULACJA

ROZRUCH

Ewentualna wymiana pieca

uruchomienie reaktorkingu w trakcie remontu, odsyłanie gazów z 410 do PSA

DYREKTOR ds. TECHNIKI

Tomasz Branicki

Rafineria Gdańska Sp. z o.o.

DYREKTOR ds. BEZPIECZEŃSTWA PROCESOWEGO, BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA

Paweł Czalkowski

Rafineria Gdańska Sp. z o.o.

Produkcji

Marta Pacana