

Project Title: **TA2027**

Work package No: **M14_FCC- R-202-KORP**

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4106_161	GP-2	KT-1	S-200/300		S-200 Regeneratoriaus R-202 korpuso ir futeruotės rem. pagal OLP02905; OLP02925	S-200 Regenerator R-202 housing and lining repair according OLP02905; OLP02925				
TA49_1G4106_161_004	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Apkabos demontavimas nuo reaktoriaus korpuso (išorėje) OLP20905	Dismantling the clamp from the reactor housing (outside) OLP20905		M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_005	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Futeruotės demontavimas nuo sumontuoto bandažo (išorėje) OLP02905	Removing the refractory from the installed bandage (outside) OLP02905		C	RFUT	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_006	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Futeruotės demontavimas nuo korpuso (viduje) OLP02925	Removing the refractory from the body (inside) OLP02925		C	RFUT	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_007	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Futeruotės demont nuo reaktoriaus korpuso liukų dem. vietoje (viduje) OLP02925	Dismantling of the refractory from the reactor vessel hatches at the site of dem. (inside) OLP02925		C	RFUT	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_008	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Futeruotės montavimas ant naujai sumontuotų liukų (viduje) OLP02925	Refractory installation on newly installed hatches (inside) OLP02925		C	RFUT	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_009	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Vidaus ir išorės valymas nuo demontuotos futeruotės	Interior and exterior cleaning of dismantled refractory		C	RFUT	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_010	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Senos futeruotės išvežimas, utilizavimas.	Removal and recycling of old refractory.		C	RFUT	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_011	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Regeneratoriaus korpuso senų aikštelių demontavimas OLP02925	Dismantling of old regenerator housing pads OLP02925		M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_012	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Regeneratoriaus korpuso aikštelių gamybą ir montavimas OLP02925	Production and installation of regenerator housing platforms OLP02925		M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_015	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Regeneratoriaus korpuso demontavimas OLP02925	Dismantling the regenerator housing OLP02925		M	RREM	Jurevičius, Andrius

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4106_161_016	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Regeneratoriaus korpuso montavimas OLP02925	Regenerator housing assembly OLP02925		M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_017	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Naujų termoporų ir atvamzdžių gamybą ir montavimas OLP02925	Manufacturing and installation of new thermocouples and pipes OLP02925		M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_018	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Senų liukų demontavimas DN500 pagal OLP02925	Dismantling of old hatches DN500 according to OLP02925		M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_019	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Naujų liukų gamybą ir montavimas DN900 OLP02925	Manufacturing and installation of new hatches DN900 OLP02925		M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_021	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Regeneratoriaus korpuso metalo lakštų valcavimas pagal OLP02925	Regenerator housing sheet metal rolling according to OLP02925		M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_022	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Metalo lakštų išvežimas ir parvežimas po valcavimo R-202 remontui 20 t.	Removal and return of metal sheets after rolling for repair of R-202 20 tons.		M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_023	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Futeruotės dem/mont. nuo oro kolektorių R-202	Refractory removal/installation from air collectors R-202	GP2_R-202_oro_purkštukai_Futeruotė.pdf	C	RFUT	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_024	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Futeruotės demontavimas nuo kat. Iškrovimo stovu R-202	Dismantling the refractory from the cat. Unloading stand R-202	R-202 iškrovimo stovai .pdf	C	RFUT	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_025	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Futeruotės montavimas ant kat. Iškrovimo stovų. R-202	Installation of refractory on cat. Unloading stands. R-202		C	RFUT	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_026	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Futeruotės demontavimas (Plytos) nuo liukų R-202	Dismantling of refractory (bricks) from hatches R-202	GP2 R-202 liukai_Futeruotei.pdf	C	RFUT	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_027	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Futeravimo darbai pagal aktą po R-202 VA apžiūros	Refractory works according to the act after the R-202 II inspection		C	RFUT	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_028	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Futeruotės demontavimas (Plytos) ant liukų R-201	Dismantling of refractory (bricks) on hatches R-201	GP2 R-201 liukai_Futeruotė.pdf	C	RFUT	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_029	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Futeruotės sumontavimas (Plytos) ant liukų R-201	Installation of refractory (Bricks) on hatches R-201		C	RFUT	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_030	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Futeravimo darbai pagal aktą po R-201 VA apžiūros	Refractory works according to the act after the R-201 II inspection		C	RFUT	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_031	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Futeruotės demontavimas (Plytos) ant liuko KR-201	Dismantling of the refractory (bricks) on the hatch KR-201	GP2 Kr-201_REM -Futeruot_Liukas.pdf	C	RFUT	Jurevičius, Andrius

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
TA49_1G4106_161_032	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Futeruotės sumontavimas (Plytos) ant liuko KR-201	Installation of refractory (bricks) on the hatch KR-201		C	RFUT	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_033	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Futeravimo darbai pagal aktą po KR-201 VA apžiūros	Refractory works according to the act after the KR-201 II inspection		C	RFUT	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_034	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Futeruotės demontavimas (Plytos) ant liuko D-201	Dismantling the refractory (bricks) on the hatch D-201	GP2 D-201 užmūriti kiukai.pdf	C	RFUT	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_035	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Futeruotės sumontavimas (Plytos) ant liuko D-201	Installation of refractory(Bricks) on the hatch D-201		C	RFUT	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_036	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Futeravimo darbai pagal aktą po D-201 VA apžiūros	Refractory works according to the act after the D-201 II inspection		C	RFUT	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_037	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Futeruotės demontavimas (Plytos) ant liuko B-206	Dismantling the refractory (bricks) on the hatch B-206	GP2 B-206 užmūriti liukai.pdf	C	RFUT	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_038	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Futeruotės sumontavimas (Plytos) ant liuko B-206	Installation of refractory(Bricks) on the hatch B-206		C	RFUT	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_039	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Futeravimo darbai pagal aktą po B-206 VA apžiūros	Refractory works according to the act after the B-206 II inspection		C	RFUT	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_040	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Futeruotės demontavimas (Plytos) ant liuko T-202	Dismantling the refractory (bricks) on the hatch T-202	GP2_T-202_Futeruotės_dem_nuo liuku.pdf	C	RFUT	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_041	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Futeruotės sumontavimas (Plytos) ant liuko T-202	Installation of refractory(Bricks) on the hatch T-202		C	RFUT	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_042	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Futeravimo darbai pagal aktą po T-202 VA apžiūros	Refractory works according to the act after the T-202 II inspection		C	RFUT	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_043	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Futeravimo darbai T-202	Refractory works T-202		C	RFUT	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_044	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Projektų OLP02905; OLP02925 failai, Dok.	Project files OLP02905; OLP02925, Doc.	GP2_R-202_indo informaciją.pdf ; OLP02925-TDP-K-43010 Konstrukcijų.rar ; OLP02925-TDP-M-430-10-M echanika.rar ; OLP02905-TDP-M-430-10-R-202 apkabos brėžiniai.rar	M	RREM	Jurevičius, Andrius
TA49_1G4106_161_045	GP-2	KT-1	S-200/300	ATN-27-6/2-000	Darbų vykdymo projekto parengimas	Preparation of the work execution project		M	RREM	Jurevičius, Andrius

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
--------	---------------	----------------	-----------------	-------------	----------------	-----------------	---------------------	---------	--------------------	----------------