

REMONTE CTA 2027 HARMONOGRAM C4

Id.	Tryb	Nazwa zadania	Czas trwania	Porządek	Zakończenie	Trakt2	Trakt1
1	1	Przebieg remontowy CTA 2027	86,38 dn	nla, 27-03-14	wto, 27-06-08		
336	2	E-1463	38,38 dn	pla, 27-04-16	pon, 27-05-24		M1
345	2	E-1463	2 dn	wto, 27-04-27	czw, 27-04-29		C4
406	2	E-1524	44 dn	pla, 27-04-09	nla, 27-05-23		M1
416	2	E-1524	3 dn	sob, 27-05-01	wto, 27-05-04		C4
870	2	E-316	49,13 dn	wto, 27-04-06	wto, 27-05-25		M1
880	2	E-1316	2 dn	śro, 27-04-28	pla, 27-04-30		C4
957	2	E-1528	46,38 dn	pla, 27-04-09	wto, 27-05-25		M1
967	2	E-1528	2 dn	nla, 27-04-25	wto, 27-04-27		C4
971	2	E-1529	48,75 dn	wto, 27-04-06	wto, 27-05-25		M1
981	2	E-1529	2 dn	wto, 27-04-27	czw, 27-04-29		C4
995	2	E-1542	50,13 dn	wto, 27-04-06	śro, 27-05-28		M1
995	2	E-1542	2 dn	pon, 27-04-26	śro, 27-04-28		C4
1165	2	E-1411	44,25 dn	wto, 27-04-06	czw, 27-05-20		M1
1177	2	E-1411	0,38 dn	pon, 27-04-26	wto, 27-04-27		C4
1217	2	Czyszczenie 26 dn		wto, 27-04-06	nla, 27-05-02		C4
1218	2	Czyszczenie 38 dn		wto, 27-04-06	czw, 27-04-15		C4
1219	2	Czyszczenie 9 dn		pla, 27-04-16	nla, 27-04-22		C4
1220	2	Czyszczenie 9 dn		pla, 27-04-23	nla, 27-05-02		C4
1221	2	Czyszczenie 2,38 dn		czw, 27-04-29	sob, 27-05-01		C4

Główny Inżynier
Wydział Produkcji
Zakład PTA
Rafał Trymerski

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleks Kwasu Tereftalowego
Grzegorz Sołtysiak

Kierownik
Zespół Inżynierów Kompleksu Kwasu Tereftalowego
Branża Automatyczna i Elektryczna