

Month	Percentage (%)
2020 - kwiecień	31
02	32
04	34
06	36
08	38
10	40
12	42
14	44
16	46
18	48
20	50
22	52
24	54
26	56
28	58
30	60
2020 - maj	71

Id.	Nr	Nazwa zadania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wyk. %	Czas trwania	Wykonawca
	zakre						
1367	204	Zasuwany elektryczne	wto, 27-04-06	pon, 27-04-26	0%	21 dn	19 21 23 25 27 29 31 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 02 04 06 08 10 12 2027-kwiecien 2027-maja
1368	205	Elektrodehydratory EH-1A/B i EH-2A/B	sob, 27-04-10	czw, 27-04-22	0%	13 dn	0%
1369		EH-1A/B	sob, 27-04-10	czw, 27-04-15	0%	6 dn	0%
1370		EH-2A/B	pią, 27-04-16	czw, 27-04-22	0%	7 dn	0%
1371	206	Napęd żaluzji chłodnic powietrznych	wto, 27-04-06	pon, 27-04-26	0%	21 dn	0%
1372		Demontaż napędów	wto, 27-04-06	pią, 27-04-16	0%	11 dn	0%
1373		Prace warsztatowe	pon, 27-04-12	czw, 27-04-22	0%	11 dn	0%
1374		Montaż i podłączenie napędów. Próby funkcjonalne	pią, 27-04-16	pon, 27-04-26	0%	11 dn	0%

2026-03-27

**Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Urzędniczo-Ruchu
Kompleksu Destylacji**

Dawid Chaliński

Starszy Inżynier Procesów Produkcyjnych
Plak P. 1

Wydział Destylacji I

Marek Nowak

Kierownik
Dział Utrzymywania Ruchu
Kompleksu Dystylacji
Piotr Grabowski