

Id.	Typ zadania	Task Name	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	Nazwy zasobów	2027				2027
								lutego	marca	kwietnia	maja	
1	🌟	ZU: 50263428 - PTA_C1131 - EVERLLENCE SE - SERWIS PRODUCENTA	42 dn	pon, 27-04-12	śro, 27-05-26		0811141720232601040710131619222528310306091215118211242750030609121518212427300					21
2	🌟	ZU: 50264620 - PTA_C1131 - REMONT TURBINY (PRACE PRZYGOTOWAWCZE)	45 dn	pon, 27-02-15	śro, 27-04-14							
3	🌟	ZU: 50264620 - PTA_C1131 - REMONT TURBINY (PRACE OBIEKTOWE) - REALIZACJA W TRYBIE 2x12h	24 dn	czw, 27-04-15	nle, 27-05-09							
4	🌟	ZU: 50264620 - PTA_C1131 - REMONT TURBINY (ZABEZPIECZENIE ROZRUCHU)	13 dn	śro, 27-05-12	śro, 27-05-26							
5	🌟	ZU: 50263636 - PTA_SERWIS POMP	15 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-05-05							
6	🌟	ZU: 50265831 - PTA_FT1111 - Serwis czepni powietrza	14 dn	czw, 27-04-15	śro, 27-04-28							

Elektronicznie
podpisany przez
Daniel Jeżewski
Data: 2026.08.07
08:58:04 +02'00'

Główny Inżynier
Wydział Produktów
Zakład PTA
Rafał Tymerski

Project: msproj11
Date: pia, 26-08-07

