

Project Title: **SD2026-10 LK-1 RF**

Work package No: **M7-LK-1-RF**

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD219_1G3104_001	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Aklių montażas / demontažas pagal regeneracijos programą.	Installation / removal of blinds under program of regeneration.				
SD219_1G3104_001_003	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Aklių montażas pagal regeneracijos programą	Installation of blinds under program of regeneration	LK-1, S-200RF, Riformingo regeneracijos schemos 2025ver3.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_001_004	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Aklių demontažas pagal regeneracijos programą	Removal of blinds under program of regeneration		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_002	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Separatoriaus SP-202 valymas po regeneracijos.	Cleaning of separator SP-202 after regeneration.				
SD219_1G3104_002_001	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Aklių montażas	Installation of blinds	SP-202 formuliaras.pdf ; SP-202 aklavimo ir atidarymo schema.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_002_002	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Liuko atidarymas	Opening of manway		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_002_004	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Lygmačių demontažas / montażas	Removal / installation of level gauges		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_002_005	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Lašų atmušėjo lėkštės atidarymas / uždarymas	Opening / closing of the demister tray		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_002_007	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Talpos valymas	Cleaning of the vessel.		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_002_009	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Liuko uždarymas	Closing of manway		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_002_010	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_003	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Separatoriaus SP-208 valymas po regeneracijos.	Cleaning of separator SP-208 after regeneration.				

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD219_1G3104_003_002	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Aklių montażas	Installation of blinds	SP-208 aklimas -ardymas.pdf ; SP-208 Formulias TP.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_003_003	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Liukų atidarymas	Opening of manways	SP-208 separatoriaus liuku atidarymo_uzdarymo schema.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_003_005	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Lygmačių demontažas / montażas	Removal / installation of level gauges		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_003_006	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Lašų atmušėjo lėkštės atidarymas / uždarymas	Opening / closing of the demister tray		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_003_008	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Talpos valymas	Cleaning of the vessel		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_003_010	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Liukų uždarymas	Closing of manways		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_003_011	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_004	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Orinių aušintuvų AO-203/1-6 sekcijų plovimas po regeneracijos	Washing of air cooler AO-203 sections after regeneration				
SD219_1G3104_004_001	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Aklių mont., jungių, sklendžių demont., spec. flanšų mont., paruošimas plovimui.	Inst.of blinds,dem.of flang. connect.,valves. Inst. of flanged cleaning devices	V211-3 aklimo schema.pdf ; AO-203 TP formuliatas.pdf ; AO-203 schema su darbų aprašymu.vsd.pdf ; V.211-3 specifikacija+.xls	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_004_002	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Sekcijų vamzdelių plovimas su priešgaisrinio vandeni	Flushing of sections tubes with fireproof water		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_004_003	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Spec. flanšų demontažas, jungių, sklendžių montażas, aklių demontažas	Dem.of flanged cleaning devices, inst.of flanged connect., valves, dem.of blinds		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_004_004	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Sekcijų dangčių demontavimas	Dismantling of section covers	AO-203 Sekcijos dangciu d_m schema.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_004_005	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Sekcijų dangčių sumontavimas	Installation of section covers		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_005	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Krosnies KR-203 vidaus apžiūra	Internal inspection of furnace KR-203				
SD219_1G3104_005_003	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Aklių montażas	Installation of blinds	KR-203 aklimo pajungimo schema 2025.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_005_004	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Liukų demontažas, konvekcijos vartų atidarymas	Manways dismantling, opening of convection section gates	Kr-203 Tp formulias.pdf ; KR-203 atidarymo schema.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
SD219_1G3104_005_008	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Liukų montażas, konvekcijos vartų uždarymas	Installation of manways, closing of convection section gates		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_005_009	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_008	GP-1	LK-1	S-200 BRF		S-200 RF. Sklendžių, atbulinių vožtuvų revizija, remontas	S-200 RF. Inspection and repair of gate valves and check valves				
SD219_1G3104_008_003	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Sklendžių, atbulinių vožtuvų demontažas, aklių montażas	Dismantling of valves, check valves, installation of blinds	V. MV-2 LK-1 S-200 sklendziu d_m schema.pdf ; Sklendziu d_m SP-202_SP-208_1.pdf ; El sklendes nr218a v-211_1 d_m revizijai.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_008_005	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Sklendžių, atbulinių vožtuvų montażas	Installation of valves, check valves		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_013	GP-1	LK-1	S-200 BRF		Vandeninio aušintuvo AV-204 plovimas	Washing of water cooler AV-204				
SD219_1G3104_013_002	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Aklių montażas	Installation of blinds	GP-1 LK-1 AV-204 Indo flansine informacija.pdf ; GP-1 Lk1 AV-204 aklinio remonto schema.pdf	M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_013_003	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Dangčio demontažas	Dismantling of the cover		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_013_012	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Vamzdelių pluošto HB	Tube bundle HT		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_013_013	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Dangčio montażas	Installation of the cover		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3104_013_015	GP-1	LK-1	S-200 BRF	REM-26002	Aklių demontažas	Removal of blinds		M	RREM	Vitkauskas, Vygandas
SD219_1G3107_002	GP-1	LK-1	DK		DK. Sklendžių, atbulinių vožtuvų revizija, remontas	GCH. Inspection and repair of valves, check valves				
SD219_1G3107_002_003	GP-1	LK-1	DK	REM-26002	Sklendžių, atbulinių vožtuvų demontažas, aklių montażas	Dismantling of valves, check valves, installation of the blinds	V.Kalvaitis_SD2026-09_Sklen dziu sarašas Dem-Mont.xlsx	M	RREM	Kalvaitis, Vytautas
SD219_1G3107_002_005	GP-1	LK-1	DK	REM-26002	Sklendžių, atbulinių vožtuvų, montażas	Installation of valves, check valves		M	RREM	Kalvaitis, Vytautas

Job No	OD / Division	Complex / Shop	Section / Dept.	Project DII	Description LT	Description ENG	List of Attachments	JobType	Contractor Type	Contact Person
--------	---------------	----------------	-----------------	-------------	----------------	-----------------	---------------------	---------	--------------------	----------------