

Lp.	Tytuł	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	7- mwr-29	7- kwi-05	7- kwi-12	7- kwi-19	7- kwi-26
1	zadn	POSTÓJ TECHNOLOGICZNY INSTALACJI	27 dn	pią, 27-04-02	pią, 27-04-30					
2		PRACE REMONTOWE	17 dn	czw, 27-04-08	sob, 27-04-24					
3		ORGANIZACJA ZAPLECZA BUDOWY	1 dzień	czw, 27-04-08	czw, 27-04-08					
4		Zakres B/5/8/2026/PN	14 dn	czw, 27-04-08	śro, 27-04-21					
5		PIEC F-501								
6		Przebieg wyłożenia ogniowatego	1 dzień	pon, 27-04-12	pon, 27-04-12					
7		części cylindrycznej i kanału spalin	2 dn	pią, 27-04-16	sob, 27-04-17					
8		Uzupełnienie ubytków wymurówki z	1 dzień	nie, 27-04-18	nie, 27-04-18					
9		mat z łókna ceramicznego i betonu	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21					
10		Uzupełnienie klipsów mocujących	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21					
11		Wymiana uszkodzonych cegieł,								
12		uzupełnienie dyktacji poziomych,	2 dn	wto, 27-04-20	śro, 27-04-21					
13		Czyszczenie i naprawa grzałki palników								

Starszy Specjalista
ds. Remontów Budowlanych

ZATWIERDZIŁ:

Dariusz Solik
Kierownik
Zespołu ds. Remontów Budowlanych

Zespół ds. Remontów Budowlanych