

TA2027 - Ekstrakcja Aromatów / sekcja 400, 500 - br. A

Id.	Nazwa zadania	Zakres	Rozpoczęcie	Zakończenie	
1	TA2027		2027-04-09	2027-05-02	
2	Prace inżynierskie - br. A		2027-04-09	2027-05-02	
3	Prace ogólne	1	2027-04-09	2027-05-02	
4	Układy ISO	2	2027-04-09	2027-05-02	
5	Zawory regulacyjne, MOV	3A	2027-04-11	2027-04-29	
6	Zawory blokadowe	3B	2027-04-11	2027-04-29	
7	Przetworniki/czujniki blokadowe	4	2027-04-09	2027-04-26	
8	Pomiary poziomu	5	2027-04-10	2027-04-29	
9	Układy bilansowe	6	2027-04-15	2027-04-30	
10	Kryzy pomiarowe	7	2027-04-11	2027-04-29	
11	Testy PST	8	2027-04-22	2027-04-26	
12	Piece technologiczne	9	2027-04-11	2027-04-29	
13	Czujniki temperatury pomp i silników	10	2027-04-09	2027-04-30	
14	Aparatura analityczna	11	2027-04-09	2027-05-02	
15	Czujniki wibracji	12	2027-04-09	2027-05-02	
16	Testy blokad	13	2027-04-09	2027-05-02	
17	Przegląd systemu szczelności den	14	2027-04-23	2027-04-26	
18	4ME-1	15	2027-04-09	2027-04-30	
19	Asysta remontowa zaworów	16	2027-04-11	2027-04-29	
20					
21					
22					

	Zadanie	Podsumowanie projektu	Zadanie ręczne	Tylko z rozpoczęciem	Termin ostateczny
Podział					
Punkt kontroli	◆	Nieaktywny punkt kontroli	Tylko z czasem trwania	Tylko z zakończeniem	Postęp
Podsumowanie		Podsumowanie nieaktywne	Rzutowanie podsumowania ręcznego	Zadania zewnętrzne	Ręczne (postęp)
			Podsumowanie aktywne	Zewnętrzne punkty kontrolne	

2026-02-06

Bartosz M...
Strona 1
Główny Instytut
Kształcenia i Rozwoju
Kształcenia i Rozwoju
Kształcenia i Rozwoju

Dział Urządzania i Uchwu Kompleksu
Reformy i Reformy

Piotr Polek

Dr. J. Zygařínská