

## HARMONOGRAM REMONTU PLANOWEGO INSTALACJI REFORMING V 2027r.

| Id. | Numer zakresu | Nazwa                                  | Grupa | Czas trwania | Rozpoczęcie | Zakończenie | 2026-listopada |    |    |    |    | 2026-grudnia |    |    |    |    | 2027-stycznia |    |    |    |    | 2027-lutego |    |    |    |    | 2027-marca |    |    |    |    | 2027-kwietnia |    |    |    |    | 2027-maja |    |    |    |    | 2027-czerwca |    |    |    |    |
|-----|---------------|----------------------------------------|-------|--------------|-------------|-------------|----------------|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|
|     |               |                                        |       |              |             |             | 02             | 07 | 12 | 17 | 22 | 27           | 02 | 07 | 12 | 17 | 22            | 27 | 01 | 06 | 11 | 16          | 21 | 26 | 31 | 05 | 10         | 15 | 20 | 25 | 02 | 07            | 12 | 17 | 22 | 27 | 01        | 06 | 11 | 16 | 21 | 26           | 01 | 06 | 11 | 16 |
| 1   |               | REMONT INSTALACJI REFORMING V          |       | 37 dn        | 2027-04-09  | 2027-05-16  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 2   | 1             | Zatrzymanie instalacji                 | M     | 3 dn         | 2027-04-09  | 2027-04-12  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 3   | 1             | Uruchomienie instalacji                | M     | 3 dn         | 2027-05-13  | 2027-05-16  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 4   | PR9/1         | Dekontaminacja - czyszczenie chemiczne | M     | 12 dn        | 2027-04-11  | 2027-04-24  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 5   | 2             | Remont wymiennika 20E1A                | M     | 16 dn        | 2027-04-14  | 2027-04-30  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 6   | 3             | Remont wymiennika 20E1B                | M     | 16 dn        | 2027-04-14  | 2027-04-30  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 7   | 4             | Remont wymiennika 20E1C                | M     | 16 dn        | 2027-04-14  | 2027-04-30  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 8   | 5             | Remont wymiennika 20E1D                | M     | 16 dn        | 2027-04-14  | 2027-04-30  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 9   | 6             | Remont wymiennika 20E1E                | M     | 16 dn        | 2027-04-14  | 2027-04-30  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 10  | 7             | Remont wymiennika 20E1F                | M     | 16 dn        | 2027-04-14  | 2027-04-30  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 11  | 8             | Remont wymiennika 20E3A                | M     | 11 dn        | 2027-04-18  | 2027-04-29  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 12  | 9             | Remont wymiennika 20E3B                | M     | 11 dn        | 2027-04-18  | 2027-04-29  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 13  | 10            | Remont wymiennika 20E4                 | M     | 8 dn         | 2027-04-25  | 2027-05-03  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 14  | 11            | Remont chłodnicy 20E6                  | M     | 8 dn         | 2027-04-20  | 2027-04-28  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 15  | 12            | Remont wyparki 20E7                    | M     | 9 dn         | 2027-04-26  | 2027-05-05  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 16  | 13            | Remont chłodnicy 20E8A                 | M     | 8 dn         | 2027-04-20  | 2027-04-28  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 17  | 14            | Remont chłodnicy 20E8B                 | M     | 8 dn         | 2027-04-20  | 2027-04-28  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 18  | 15            | Remont chłodnicy 20E10                 | M     | 8 dn         | 2027-04-20  | 2027-04-28  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 19  | 16            | Remont wymiennika 30E1                 | M     | 8 dn         | 2027-04-20  | 2027-04-28  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 20  | 17            | Remont wymiennika 30E2A                | M     | 20 dn        | 2027-04-18  | 2027-05-08  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 21  | 18            | Remont wymiennika 30E2B                | M     | 20 dn        | 2027-04-18  | 2027-05-08  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 22  | 19            | Remont chłodnicy 30E4A                 | M     | 9 dn         | 2027-04-25  | 2027-05-04  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 23  | 20            | Remont chłodnicy 30E4B                 | M     | 9 dn         | 2027-04-25  | 2027-05-04  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 24  | 21            | Remont chłodnicy 30E5A                 | M     | 9 dn         | 2027-04-26  | 2027-05-05  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 25  | 22            | Remont chłodnicy 30E5B                 | M     | 9 dn         | 2027-04-26  | 2027-05-05  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 26  | 23            | Remont chłodnicy 30E6A                 | M     | 9 dn         | 2027-04-27  | 2027-05-06  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 27  | 24            | Remont chłodnicy 30E6B                 | M     | 9 dn         | 2027-04-27  | 2027-05-06  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 28  | 25            | Remont wymiennika 30E7A                | M     | 15 dn        | 2027-04-15  | 2027-04-30  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 29  | 26            | Remont wymiennika 30E7B                | M     | 15 dn        | 2027-04-15  | 2027-04-30  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 30  | 27            | Remont wymiennika 30E7C                | M     | 15 dn        | 2027-04-15  | 2027-04-30  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 31  | 28            | Remont wymiennika 30E7D                | M     | 15 dn        | 2027-04-15  | 2027-04-30  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 32  | 29            | Remont wymiennika 30E7E                | M     | 15 dn        | 2027-04-15  | 2027-04-30  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 33  | 30            | Remont wymiennika 30E7F                | M     | 15 dn        | 2027-04-15  | 2027-04-30  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 34  | 31            | Remont chłodnicy 30E9A                 | M     | 10 dn        | 2027-04-26  | 2027-05-06  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 35  | 32            | Remont chłodnicy 30E9B                 | M     | 10 dn        | 2027-04-26  | 2027-05-06  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 36  | 33            | Remont wymiennika 30E10A               | M     | 9 dn         | 2027-04-29  | 2027-05-08  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 37  | 34            | Remont wymiennika 30E10B               | M     | 9 dn         | 2027-04-29  | 2027-05-08  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 38  | 35            | Remont chłodnicy 30E11                 | M     | 9 dn         | 2027-04-30  | 2027-05-09  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 39  | 36            | Remont wyparki 30E12                   | M     | 9 dn         | 2027-04-30  | 2027-05-09  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 40  | 37            | Remont chłodnicy 30E13                 | M     | 9 dn         | 2027-04-30  | 2027-05-09  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |
| 41  | 38            | Remont chłodnicy 30E14A/B              | M     | 9 dn         | 2027-04-18  | 2027-04-27  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |    |

**Paweł Orliński**  
Kierownik  
Zespół Inżynierów Kompleksu Refiningów i Aromatów  
Branża Mechaniczna

**Marcin Sieczkowski**  
Główny Inżynier  
Wydział Refiningów I-V

**Maciej Karczewski**  
p.o. Kierownik  
Zespół Inżynierów Kompleksu Refiningów i Aromatów  
Branża Automatyczna i Elektryczna

**Bartosz Marciniak**  
Główny Inżynier  
Zespół Inżynierów Kompleksu Refiningów i Aromatów

**Dariusz Żygałowski**  
Kierownik  
Dział Utrzymania Ruchu Kompleksu Refiningów i Aromatów

2026-02-10

Główny Inżynier  
Zespół Inżynierów Kompleksu Reformingów i Aromatów  
Branża Automatyczna i Elektryczna

## HARMONOGRAM REMONTU PLANOWEGO INSTALACJI REFORMING V 2027r.

[illegible]

[illegible]

| HARMONOGRAM REMONTU PLANOWEGO INSTALACJI REFORMING V 2027r. |               |                                                                        |       |              |             |             |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|-------------|----------------|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|--------------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Id.                                                         | Numer zakresu | Nazwa                                                                  | Grupa | Czas trwania | Rozpoczęcie | Zakończenie | 2026-listopada |    |    |    |    | 2026-grudnia |    |    |    |    | 2027-stycznia |    |    |    |    | 2027-lutego |    |    |    |    | 2027-marca |    |    |    |    | 2027-kwietnia |    |    |    |    | 2027-maja |    |    |    |    | 2027-czerwca |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |               |                                                                        |       |              |             |             | 02             | 07 | 12 | 17 | 22 | 27           | 02 | 07 | 12 | 17 | 22            | 27 | 01 | 06 | 11 | 16          | 21 | 26 | 31 | 05 | 10         | 15 | 20 | 25 | 02 | 07            | 12 | 17 | 22 | 27 | 01        | 06 | 11 | 16 | 21 | 26           | 31 | 05 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121                                                         | 118           | Remont zbiornika 50V2                                                  | M     | 9 dn         | 2027-05-02  | 2027-05-11  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122                                                         | 119           | Remont zbiornika 50V3                                                  | M     | 9 dn         | 2027-05-02  | 2027-05-11  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123                                                         | 120           | Remont regeneratora 50V4                                               | M     | 17 dn        | 2027-04-25  | 2027-05-12  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124                                                         | 121           | Remont zbiornika 50V6                                                  | M     | 14 dn        | 2027-04-25  | 2027-05-09  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125                                                         | 122           | Remont zbiornika 50V7                                                  | M     | 9 dn         | 2027-04-28  | 2027-05-07  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126                                                         | 123           | Remont zbiornika 50V8                                                  | M     | 9 dn         | 2027-04-28  | 2027-05-07  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127                                                         | 124           | Remont mieszacza 80ME1,2,3                                             | M     | 7 dn         | 2027-04-25  | 2027-05-02  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128                                                         | 125           | Remont zbiornika 80V1                                                  | M     | 9 dn         | 2027-04-25  | 2027-05-04  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129                                                         | 126           | Remont zbiornika 80V2                                                  | M     | 9 dn         | 2027-04-25  | 2027-05-04  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130                                                         | 127           | Remont zbiornika 80V3                                                  | M     | 9 dn         | 2027-04-25  | 2027-05-04  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131                                                         | 128           | Remont zbiornika 80V4                                                  | M     | 9 dn         | 2027-04-25  | 2027-05-04  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132                                                         | 129           | Remont kolumny 80C1                                                    | M     | 9 dn         | 2027-04-25  | 2027-05-04  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133                                                         | 130           | Remont reaktora 80R1                                                   | M     | 9 dn         | 2027-04-25  | 2027-05-04  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134                                                         | 131           | Remont reaktora 80R2                                                   | M     | 9 dn         | 2027-04-25  | 2027-05-04  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135                                                         | 132           | Remont zbiornika 90V1                                                  | M     | 9 dn         | 2027-04-25  | 2027-05-04  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136                                                         | 133           | Remont zbiornika 90V2                                                  | M     | 9 dn         | 2027-04-25  | 2027-05-04  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137                                                         | 134           | Remont zbiornika 90V3                                                  | M     | 9 dn         | 2027-04-25  | 2027-05-04  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138                                                         | 135           | Remont zbiornika 90V4                                                  | M     | 20 dn        | 2027-04-18  | 2027-05-08  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139                                                         | 136           | Remont zbiornika 90V10                                                 | M     | 16 dn        | 2027-04-18  | 2027-05-04  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140                                                         | 137           | Remont zbiornika 90V13                                                 | M     | 10 dn        | 2027-04-18  | 2027-04-28  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141                                                         | 138           | Remont zbiornika 90V15                                                 | M     | 11 dn        | 2027-04-19  | 2027-04-30  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142                                                         | 139           | Remont koalescera 90V16                                                | M     | 11 dn        | 2027-04-19  | 2027-04-30  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143                                                         | 140           | Remont filtr 90ME4A/B                                                  | M     | 11 dn        | 2027-04-19  | 2027-04-30  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144                                                         | 141           | Remont chłodnice powietrzne 20E2, 20E5, M 20E9, 40E8                   | M     | 24 dn        | 2027-04-16  | 2027-05-10  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145                                                         | 142           | Remont chłodnice powietrzne 30E3, 40E7, M 40E10                        | M     | 24 dn        | 2027-04-16  | 2027-05-10  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146                                                         | 143           | Czyszczenie rur pieców 20H1, 20H2, 30H5, 40H1 - pigging                | C2    | 6 dn         | 2027-04-16  | 2027-04-22  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147                                                         | 144           | Remont pieców 20H1, 20H2, 30H5, 40H1 branża B                          | B     | 14 dn        | 2027-04-16  | 2027-05-06  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148                                                         | 145           | Remont komina                                                          | M     | 11 dn        | 2027-04-26  | 2027-05-07  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149                                                         | 146           | Mycie aparatów i rurociągów                                            | C1    | 20 dn        | 2027-04-16  | 2027-05-06  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150                                                         | 147           | Przegląd zaworów bezpieczeństwa                                        | M1    | 29 dn        | 2027-04-13  | 2027-05-12  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151                                                         | 148           | Przegląd i regeneracja armatury zaporowej i odcinającej                | M1    | 29 dn        | 2027-04-13  | 2027-05-12  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152                                                         | 149           | Demontaż i montaż aparatury PiA (na ruchu demontaże wg załącznika 01/A | M     | 159 dn       | 2026-11-05  | 2027-05-11  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153                                                         | 150           | Remont zbiorników cieczy zaporowej                                     | M     | 18 dn        | 2027-04-19  | 2027-05-07  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |              |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

HARMONOGRAM REMONTU PLANOWEGO INSTALACJI REFORMING V 2027r.

| Id. | Numer zakresu | Nazwa                                                   | Grupa | Czas trwania | Rozpoczęcie | Zakończenie | 2026-listopada |    |    |    |    | 2026-grudnia |    |    |    |    | 2027-stycznia |    |    |    |    | 2027-lutego |    |    |    |    | 2027-marca |    |    |    |    | 2027-kwietnia |    |    |    |    | 2027-maja |    |    |    |    | 2027-c |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|-------------|----------------|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|--------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |               |                                                         |       |              |             |             | 02             | 07 | 12 | 17 | 22 | 27           | 02 | 07 | 12 | 17 | 22            | 27 | 01 | 06 | 11 | 16          | 21 | 26 | 31 | 05 | 10         | 15 | 20 | 25 | 02 | 07            | 12 | 17 | 22 | 27 | 01        | 06 | 11 | 16 | 21 | 26     | 31 | 05 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 175           | Przegląd techniczny i konserwacja rozdzielni SN OPR P47 | E2    | 33 dn        | 2027-04-09  | 2027-05-12  |                |    |    |    |    |              |    |    |    |    |               |    |    |    |    |             |    |    |    |    |            |    |    |    |    |               |    |    |    |    |           |    |    |    |    |        |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Paweł Orłowski**  
Kierownik  
Zespół Inżynierów Kompleksu Reformingów i Aromatów  
Branża Mechaniczna

**Marcin Sieczkowski**  
Główny Inżynier  
Wydział Reformingów I-V

**Maciej Karczewski**  
Kierownik  
Zespół Inżynierów Kompleksu Reformingów i Aromatów  
Branża Automatyczna i Elektryczna

**Bartosz Marciniak**  
Główny Inżynier  
Zespół Inżynierów Kompleksu Reformingów i Aromatów  
Branża Automatyczna i Elektryczna

**Dariusz Zapaśnik**  
Kierownik  
Dział Urzędowania i Remontów  
Reformingów i Aromatów