

Id.	Nazwa zadania	Czas rozpoznacze remontu	Zakreszenie do Wykonano %							
				2027_czerwiec	2027_lipiec	2027_wierzesn	2027_pozostajacych	2027_kaspiada	2027_grodziad	
1	Nr Nr Prace w planowym postoiu remontowym	32 pla,	0%	3901183697091	11313571152125226201038700931	113131710392125226201038700931	113131710392125226201038700931	113131710392125226201038700931	113131710392125226201038700931	113131710392125226201038700931

REFORMING VI w 2027				dn 27-10-01	27-11-02
2	Postój 01.10.2027-02.11.2027 ; Remont 04.10.2027 - 29.10.2027			22 dn	22 dn
6	1	Zatrzymanie i uruchomienie	22 dn	22 dn	22 dn
21	2	DEKOMINACJA URZĄDZEŃ	3 dn	22 dn	22 dn
25	3	REBONT WYMIENNIK 1-E-91A - presa 2x12h	18 dn	22 dn	22 dn
33	4	REBONT WYMIENNIK 1-E-91B - presa 2x12h	18 dn	22 dn	22 dn
41	5	REBONT WYMIENNIK 1-E-91C - presa 2x12h	18 dn	22 dn	22 dn
49	6	REBONT WYMIENNIK 1-E-91D - presa 2x12h	18 dn	22 dn	22 dn
57	7	REBONT WYMIENNIK 1-E-91E - presa 2x12h	18 dn	22 dn	22 dn
65	8	REBONT WYMIENNIK 1-E-91F - presa 2x12h	18 dn	22 dn	22 dn
73	9	REBONT WYMIENNIK 1-E-91G - presa 2x12h	18 dn	22 dn	22 dn
81	10	REBONT WYMIENNIK 1-E-91H - presa 2x12h	18 dn	22 dn	22 dn
89	11	REBONT CHŁODNICY POWIETRZNEJ 1-E-02	8 dn	22 dn	22 dn
97	12	REBONT PODGRZEWACZA 1-E-02S.C.	8 dn	22 dn	22 dn
102	13	REBONT WYMIENNIK 1-E-03	8 dn	22 dn	22 dn
110	14	REBONT CHŁODNICY POWIETRZNEJ 1-E-04 -dekominiacja	8 dn	22 dn	22 dn
118	15	REBONT PODGRZEWACZA 1-E-04S.C.	4 dn	22 dn	22 dn
123	16	REBONT WYMIENNIK 1-E-05 -dekominiacja	8 dn	22 dn	22 dn
131	17	REBONT WYMIENNIK 1-E-07	8 dn	22 dn	22 dn
139	18	REBONT WYMIENNIK 1-E-08	8 dn	22 dn	22 dn
147	19	REBONT CHŁODNICY POWIETRZNEJ 1-E-09 -dekominiacja	8 dn	22 dn	22 dn
155	20	REBONT WYMIENNIK 1-E-10	12 dn	22 dn	22 dn
165	21	REBONT ZBIORNIKA 3-A-49	10 dn	22 dn	22 dn
171	22	REBONT PODGRZEWACZA 1-E-11 - instalacja	8 dn	22 dn	22 dn
178	23	REBONT ZBIORNIKA 1-A-41	13 dn	22 dn	22 dn
185	24	REBONT REAKTORA 1-A-42 (Tyłko włącznika wazdema asyzy i montaż bolana tego samego dnia)	17 dn	22 dn	22 dn
199	25	REBONT ZBIORNIKA 1-A-44	13 dn	22 dn	22 dn
209	26	REBONT ZBIORNIKA 1-A-46	3 dn	22 dn	22 dn
219	27	REBONT WOLUNY 1-A-28 -dekominiacja	16 dn	22 dn	22 dn
229	28	REBONT ZBIORNIKA 1-A-47 -dekominiacja	8 dn	22 dn	22 dn

Robert Lewandowski

Harmonogram Realizacji Prac
Remont Planowy REF VI 2027 r.

[illegible]

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół Inżynierów Komplexu Reformingów
Branża Mechaniczna
Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół Inżynierów Komplexu Reformingów
Branża Automatyczna i Elektryczna

Lukasz Lewandowski

~~Pavel Orlínský~~

Starczy Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół Inżynierów Komplexu Reformingów
Branża Automatyczna i Elektryczna

[illegible][illegible]

Andrzej Majchrzak

Starczy Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół Inżynierów Kompleksu Refiningów
Bratiz Mechaniczna

Paul Orliński

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
od Inżynierów Kompleksu Reformir-
Branża Automatyczna i Elektryczna

Kierownik
Zespół Inżynierów Kompleksu Refiningów
Branka Mechaniczna

Harmonogram Realizacji Prac Remont Planowy REF VI 2027 r.

Id.	Numer grupy zakresu	Nazwa zadania	Czas liczenia 3 dn	Koszty liczenia 3 dn	Zakończenie do Wykonano %	2027-czerwiec 30013055/09911	2027-lipiec 30013055/09911	2027-wrzesień 30013055/09911	2027-październik 30013055/09911	2027-lистопад 30013055/09911	2027-грудень 30013055/09911
744	88 M2	REMONT ZBIORNIKA WYKROPLIN 2x432B	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn
749	89 M2	REMONT ZBIORNIKA WYKROPLIN 2x432C	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn
754	90 M2	REMONT ZBIORNIKA 2x436	7 dn	7 dn	7 dn	7 dn	7 dn	7 dn	7 dn	7 dn	7 dn
761	91 M2	REMONT FILTRA 2x423	7 dn	7 dn	7 dn	7 dn	7 dn	7 dn	7 dn	7 dn	7 dn
769	92 M2	REMONT ZBIORNIKA 2x437	5 dn	5 dn	5 dn	5 dn	5 dn	5 dn	5 dn	5 dn	5 dn
777	93 M2	REMONT ZBIORNIKA 2x438 (ADSORBER)	5 dn	5 dn	5 dn	5 dn	5 dn	5 dn	5 dn	5 dn	5 dn
780	94 M2	REMONT ZBIORNIKA 2x439	5 dn	5 dn	5 dn	5 dn	5 dn	5 dn	5 dn	5 dn	5 dn
788	95 M3	REMONT KOMBINA 2x411	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn
792	96 M1	REMONT FILTRA PYŁU 2x412	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn
800	97 M1	REMONT FILTRA OLEJU 2x413A	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn
808	98 M1	REMONT FILTRA OLEJU 2x413B	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn
816	99 M1	REMONT WYMIENNIKA 3x461	10 dn	10 dn	10 dn	10 dn	10 dn	10 dn	10 dn	10 dn	10 dn
824	100 M3	REMONT WYMIENNIKA 3x462	10 dn	10 dn	10 dn	10 dn	10 dn	10 dn	10 dn	10 dn	10 dn
832	101 M3	REMONT WYMIENNIKA 3x464	10 dn	10 dn	10 dn	10 dn	10 dn	10 dn	10 dn	10 dn	10 dn
840	102 M3	REMONT PIECA ELEKTRYCZNEGO 3x461	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn
848	103 M3	REMONT PIECA ELEKTRYCZNEGO 3x462	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn
856	104 M3	REMONT PIECA ELEKTRYCZNEGO 3x463	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn
864	105 M3	REMONT PIECA ELEKTRYCZNEGO 3x464	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn
872	106 M3	REMONT KOALESCEK 3x467	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn
880	107 M3	REMONT KOALESCEK 3x467A	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn
888	108 M3	REMONT FILTRA PYŁU 3x468	7 dn	7 dn	7 dn	7 dn	7 dn	7 dn	7 dn	7 dn	7 dn
896	109 M3	REMONT FILTRÓW 3x46E-10A	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn
904	110 M3	REMONT FILTRÓW 3x46E-10B	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn
912	111 M3	REMONT FILTRÓW 3x46E-11A	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn
920	112 M3	REMONT FILTRÓW 3x46E-11B	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn	3 dn
928	113 M3	REMONT REGENERATORA 3x461	13 dn	13 dn	13 dn	13 dn	13 dn	13 dn	13 dn	13 dn	13 dn
940	114 M3	REMONT ZBIORNIKA 3x462	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn
948	115 M3	REMONT ZBIORNIKA 3x463	6 dn	6 dn	6 dn	6 dn	6 dn	6 dn	6 dn	6 dn	6 dn
956	116 M3	REMONT ZBIORNIKA 3x464	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn
964	117 M3	REMONT ZBIORNIKA 3x466	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn
972	118 M3	REMONT ZBIORNIKA 3x467	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn
980	119 M3	REMONT ZBIORNIKA 3x468	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn	4 dn
988	120 M3	REMONT ZBIORNIKA 3x469	17 dn	17 dn	17 dn	17 dn	17 dn	17 dn	17 dn	17 dn	17 dn

Główny Inżynier
Wydział Refiningu

Arkadiusz Gałązka
Andrzej Małczyszak
W.2.
Łukasz Wiatr

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół Inżynierów Refiningu i Elektrowni
Branża Mechaniczna

Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół Inżynierów Komplexu Refiningu
Branża Automatyczna i Elektryczna

Łukasz Lewandowski
Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół Inżynierów Komplexu Refiningu
Branża Automatyczna i Elektryczna

Kierownik
Zespół Inżynierów Komplexu Refiningu
Branża Mechaniczna

[illegible][illegible]

Arkadiusz Gałuszka
Starszy Inżynier Wsparcia Produktów
od Inżynierów Komplexu Reformingów
Grupa Mechaniczna

Główny Inżynier
Wydział Reformingu VI

Andrzej Michrzak

Arkadiusz Gabazka

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół Inżynierów Komplexu Reformingów
Branża Mechaniczna

Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół Inżynierów Komplexu Reformingów
Branża Automatyczna i Elektryczna

Pavel Orlik

Łukasz Lewandowski

Kierownik

Starysz Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół Inżynierów Komplexu Reforming
Kierownik
Zespół Inżynierów Komplexu Reforming
Branża Automatyka i Elektryczna
Branża Mechaniczna

Harmonogram Realizacji Prac
Remont Planowy REF-VI 2027 r.

[illegible]

Łukasz Lewandowski

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół Inżynierów Kompleksu Refiningów
Branża Automatyczna i Elektryczna

Zespół Inżynierów Kompleksu Refiningów
Branża Mechaniczna

Zespół Inżynierów Kompleksu Refiningów
Branża Mechaniczna

Hamonogram Realizacji Prac
Remont Planowy REF VI 2027 r.

Id.	Numer grupy zakresu	Nazwa zadania	Czas trwania	Zakończenie do Wykonano %	2027 - plany											
					2027 - styczeń	2027 - luty	2027 - marzec	2027 - kwiecień	2027 - maj	2027 - czerwiec	2027 - lipiec	2027 - sierpień	2027 - wrzesień	2027 - październik	2027 - listopad	2027 - grudzień
1376	W	Remont spalinarki ECR5A	20 dn	plan: 15-08-21 real: 15-08-21												
1377	W	Remont spalinarki ECR5B	20 dn	plan: 15-08-21 real: 15-08-21												
1378	W	Remont spalinarki ECR5C	20 dn	plan: 15-08-21 real: 15-08-21												
1379	W	Remont spalinarki ECR5AB	20 dn	plan: 15-08-21 real: 15-08-21												
1380	W	Remont spalinarki ECR5AN	20 dn	plan: 15-08-21 real: 15-08-21												

Arkadiusz Gałazka

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół Inżynierów Kompleksu Reformingów
Branża Mechaniczna

W.2.

Łukasz Wiatr

Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół Inżynierów Kompleksu Reformingów
Branża Automatyczna i Elektryczna

Łukasz Lowandowski

Starszy Inżynier Wsparcia Produkcji
Zespół Inżynierów Kompleksu Reformingów
Branża Automatyczna i Elektryczna

Główny Inżynier
Wydział Reformingu VI

Paweł Orliński

Andrzej Kucharszak

Kierownik
Zespół Inżynierów Kompleksu Reformingów
Branża Mechaniczna

