Wejherowo 20.04.2026

HARMONOGRAM PRZELACZEN SIECI

| ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACE AGREGATOW

Dotyczy :

Nr postepowania ZN:

Nr warunkéw przebudowy:

WP/WBS/0OBI/OBMBS:
Lokalizacja:
Przytacze kablowe:

Miejsce wytaczenia:

Linia nr:
llos¢ stacji objetych

wytaczeniem:

llos¢ i moc agregatéow
pracujacych podczas
wytaczenia:

Miejsce usytuowania
agregatow:

Planowany czas
trwania wytaczenia:

Informacje dodatkowe:

Budowa kontenerowej stacji dwutransformatorowej SN/nn,

sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV i nn-0,4kV w m. Jastrzebia Gdra

0BI/36/2300875

Jastrzebia Gdra, gm. Wiadystawowo

C-6019 Jastrzebia Gora Delfin p. 2 LKSN 905126 kier. T-96051 p. 1
T-96051 Jastrzebia Géra Klifowa p. 1 LKSN 905126 kier. C-6019 p. 2

LKSN 905126

Maksymalny czas pracy dla prac w sieci SN: 6 godzin

Opracowat:

Inzynier @Cg
ds. Linii Elekt/oen etycznych
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