HARMONOGRAM REMONTU POSTOJOWEGO 2027 - rew. 07.11.2024.

Instalacja

PRZEKAZANA

1 marzec 2027
2 marzec 2027

3 marzec 2027
1 marzec 2027
5 marzec 2027
6 marzec 2027
7 marzec 2027
8 marzec 2027
9 marzec 2027
10 marzec 2027
11 marzec 2027

0100 CDU

0900 VDU

1100 SDA

0120 CDU/VDU

12 marzec 2027
13 marzec 2027
14 marzec 2027
15 marzec 2027
16 marzec 2027
17 marzec 2027
18 marzec 2027

0920 Rose

0300 Merox |

0310 Merox li

19 marzec 2027
20 marzec 2027
21 marzec 2027
22 marzec 2027
23 marzec 2027
24 marzec 2027
25 marzec 2027
26 marzec 2027
27 marzec 2027
28 marzec 2027
29 marzec 2027
30 marzec 2027
31 marzec 2027
1 kwiecief 2027
2 kwiecien 2027
3 kwiecien 2027
kwiecien 2027
5 kwieciert 2027
6 kwiecieri 2027
7 kwiecien 2027
8 kwiecieri 2027
9 kwiecien 2027
10 kwiecien 2027
11 kwiecieri 2027
12 kwiecier 2027
13 kwiecier 2027
14 kwiecien 2027
15 kwiecieri 2027
16 kwiecien 2027
17 kwiecien 2027

0940 TWU

1250 CWCh

3500 Pochodnia |

system zrzutéw 3500

3510

3550 Pochodnia |l

system zrzutéw 3550

8700 Komin technologiczny

Dukt komina PZD

Dukt komina PZP

Dukt komina PZH (i.150)

0200 NHT

0350 Izomeryzacja

0410 Reforming

0440/0450 CCR

0470 Ksyleny

0500 DHT

0520 HDS

0700/0710 LPG Splitter

0850 Wody procesowe

18 kwiecien 2027
19 kwiecien 2027

20 kwiecien 2027

3750 Gaz opatowy

0150 HK

0930 MHC

0160 HVDU

0170+2170 HBO

0290 HGU 1l

0960 DCU

0970 CNHT

4180 Osuszanie koksu

4190 Magazyn koksu

0250 HGU |

0250-K101
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0260 HRU |

0270 HGU Il

0270-K101

0280 HRU 11

0650 AWRU

9850 ARU

9700 AWU

0860 SWS |

9860 SWS I

0810 Claus |

0820 Claus Il

0830 TGTU |

250/830 komin

9800 TGTU If

9810 Claus

9820 Claus IV

0890 Ekspedycja siarki

1200 Furfurol

1300 Di-Me

1400 Hydrorafinacja

T
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3700 o.opat

3760 NG dla EC

2700 EC

2900 Dekarbonizacja

2930/2950 Demin

3000 w.chiodnicza

3050 w. chiodnicza

3100 Powietrze
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3200 Azot

3210 Azot

Sie¢ azotu HP

3250 OGU

6000 Ujecie wody

1900 ukiad slopéw

7700 (zaslepienie/od$lepienie BD)

LEGENDA

ZATRZYMANIE
REMONT
POSTOJ/CYRKULACIA
ROZRUCH

Ewentualna wymiana pieca

!uruchomienie rekontaktingu w trakcie remontu, odsytanie gazéw z 410 do PSA

| _____DVREKIOR ds. TECHNIKI
:Q A N—
Tomasz Branicki

Rafineria Gdanska Sp. z o0.0.
DYREKT OR ds. BEZPIECZENSTWA PROCESOWEGO,

O\ﬁw RODOWISKA
Pawet Czai:;}(\/\/




