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Energa-Operator S.A. z Oddziatem w
‘ Energa Koszalinie z siedzibg w Koszalinie przy ul.| NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA
operator Morskiej 10, 75-950 Koszalin,
Wydziat Zarzadzania Inwestycjami ( 5SMZI ) OBMBS/53/26451

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOKUMENTACII

PROJEKTOWEJ I ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1)
2)

3)

Nazwa dokumentacji/opracowania w oparciu, o ktorg nalezy realizowa¢ przedmiot zamowienia:

Warunki przytaczenia do sieci / Warunki przebudowy sieci / Warunki budowy sieci / Wytyczne programowe

Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):

Koszalin, Koszalin gmina miejska,

Przedmiot i zakres zamowienia:

Zadanie: 1 Wymiana kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 31489 Koszalin Zwyciestwa
Bloki II na stacje dwutransformatorowa w zamian istniejacej nr 30578 Koszalin Zwyciestwa Bloki I
wraz z powigzaniami 15kV i 0,4kV zlokalizowanej na terenie Miasta Koszalin przy ulicy Zwyciestwa -
dokumentacja OBMBS/53/26451,

Termin opracowania dokumentacji — 31.05.2028

Zadanie: 2 Wymiana kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 31489 Koszalin Zwyciestwa
Bloki II na stacje dwutransformatorowa w zamian istniejacej nr 30578 Koszalin Zwyciestwa Bloki I
wraz z powiagzaniami 15kV i 0,4kV zlokalizowanej na terenie Miasta Koszalin przy ulicy Zwyciestwa
OBMBS/53/26451,

L.p. URZADZENIA TYP ILOSC/ DLUGOSC
Kontenerowa stacja
1 dwutransformatorowa 15/0,4kV z Wg opracowanej dokumentacji 1 szt.
telesterowaniem
2 Transformator 15/0,4kV 630kVA 2 szt.
3 Uktad bilansujgcy AMI Wg opracowanej dokumentadji 1 szt.
4 Linia kablowa SN 3XNA2XS(FL)2Y 150/25mm ok. 10 m.
5 Linia kablowa nN NA2XY 4x120mm2 ok. 160 m.

Wg opracowanego

6 Demontaz elementdw sieci Wg opracowanego projektu projektu

Termin wykonania prac — 15.12.2028
Uwaga!

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy jest rejestracja dziennika budowy oraz zgloszenie rozpoczecia i
zakonczenia (wraz ze zdaniem dziennika budowy).

Zgodnie z wytycznymi programowymi zdemontowane urzadzenia znajdujace sie w stacji
transformatorowej 15/0,4kV nr 30578 ,Koszalin Zwyciestwa BLOKI I” (rozdzielnica SN), oraz
zdemontowang kontenerowgq stacje Koszalin Zwyciestwa Bloki II nr 31489 zda¢ na magazyn EOP
(Koszalin).

W celu ustalenia terminu sprawdzenia telemechaniki Wykonawca, przekaze modem do Wydziatu
Telemechaniki w celu wykonania parametryzacji i szyfrowania. Lacznie z modemem nalezy dostarczy¢
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schemat ideowy, mape z lokalizacjq inwestycji oraz harmonogram roboét. Na dokonanie sprawdzenia
telemechaniki Zamawiajacy zastrzega sobie 7 dni roboczych od osiggniecia gotowosci przez
Wykonawce. Do zgloszenia gotowosci Wykonawca dotaczy ,0SWIADCZENIE O ZAKONCZENIU ROBOT
NA OBIEKCIE I GOTOWOSCI URZADZEN DO ZAtACZENIA POD NAPIECIE” zgodnie z procedura
odbiorowaq i wytycznymi dla Wykonawcéw zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiajacego.
Egzemplarz o$wiadczenia nalezy dostarczy¢ rowniez do Inspektora Nadzoru/Prowadzacego Zadanie i
do wiasciwej komorki Zarzadzania Eksploatacjg. Uruchomienie telemechaniki lezy po stronie
Wykonawcy.

B) ZASADY WYKONYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

1)

2)

Forma i zawarto$¢ dokumentacji projektowej winna by¢ zachowana wg obowigzujgcych przepisdéw, wytycznych oraz
Standardéw technicznych w Energa-Operator S.A. obowigzujgcych u Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci zgodnie z
Zatgcznikiem nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn", ktéry obejmuje réwniez zasady
realizacji, toku uzgodnienia jak i formy i tresci dokumentacji projektowej.

Postanowienia dodatkowe dotyczace prac projektowych:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie terminy nie dtuzsze niz podane ponizej na wykonanie nastepujgcych czynnosci:

a) zweryfikowanie i uzgodnienie koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego u Zamawiajgcego i udzielenie
odpowiedzi Wykonawcy — 10 dni roboczych,
b) uzgodnienie dokumentacji u Zamawiajgcego — zgodnie z zapisami obowigzujgcych OWU.

2. Projektant, z upowaznienia Zamawiajgcego podpisze o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomosécig na cele budowlane i wystgpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, badz
dokona zgtoszenia, ktére winno byé skierowane do wiasciwego urzedu administracji pafstwowej w imieniu
Zamawiajgcego. Moze to nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia dokumentacji u Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy moze dokonac przesuniecia termindw realizacji na podstawie przedtozonych przez Projektanta
dokumentow potwierdzajgcych wystgpienie szczegdlinych okolicznosci.

4. W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nn, na ktdrych
umieszczone sg urzadzenia stanowigce wiasnos¢ innych podmiotéw, Projektant uzgadnia lub informuje te
podmioty o zamierzeniach projektowych i planowanym rozwigzaniu technicznym urzadzen Zamawiajacego.
Informacje o podmiotach bedgcych wiascicielami urzadzen umieszczonych na stupach energetycznych i/lub
stacjach transformatorowych SN/nn oraz o zasadach na jakich te urzadzenia zostaty umieszczone na
infrastrukturze nalezgcej do Energa-Operator S.A., Projektant jest zobowigzany pozyskaé z wilasciwego
terytorialnie Rejonu Dystrybucji Zamawiajgcego.

5. Wykonawca kierujgc korespondencje (papierowg lub elektroniczng) do Zamawiajgcego kazdorazowo
Zzobowigzany jest oznacza¢ jg w nagtdwku lub tytule numerem umowy i/lub identyfikatorem zadania
inwestycyjnego OBI/OBM.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN I TYPOWYCH
ROZWIAZAN

1)

2)

3)

Rozwigzania projektowe muszg znajdowac sie na liscie materiatow prekwalifikowanych dostepnej na stronie
internetowej Zamawiajgcego lub by¢ zgodne ze Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A., dostepnymi na
stronie internetowej Zamawiajgcego, obowigzujgcymi dla urzadzen SN i nn eksploatowanych przez Zamawiajacego.
Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym, w szczegolnosci zgodnie z
Zatacznikiem nr 36 ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”.

W zakresie wentylacji w obiektach energetycznych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719, z p6zn. zm.).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wplywania na zastosowane w dokumentacji projektowej rozwigzania
techniczne.

D) ODBIOR DOKUMENTACJII PROJEKTOWE]

1)

2)

Odbior dokumentacji projektowej nastepuje zgodnie z postanowieniami i zobowigzaniami okreslonymi w Specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robét budowlanych oraz w Standardach technicznych w

Energa-Operator S.A. obwigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci zgodnie z Zatgcznikiem nr 36 ,Standard

techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”.

Zamawiajacy dopuszcza odbidr etapowy:

a) Etap 1 - przekazanie przez Wykonawce uzgodnionych dwdch egzemplarzy projektu budowlanego i/lub projektu
wykonawczego w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza tytutdow prawnych do nieruchomosci w wersji
papierowej dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robdt,

b) Etap 2 — odbior koncowy dokumentacji, zgodnie ze Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A., w
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szczegolnosci Zatgcznikiem nr 36 ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”.

E) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1) Rozpoczecie robot:

2)

3)

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

Po przejeciu terenu budowy, na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robdt objetych niniejsza Specyfikacja.

Podstawowg formg realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspbtpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

Podczas wykonywania prac, dla ktdrych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodnic z Zamawiajgcym sposodb ich realizacji:

a) Wykonawca bedzie realizowaé we wtasnym zakresie przetgczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajgcego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw wykonawcow zewnetrznych przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego,

b) w pozostatych przypadkach przetaczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy.

Na czas wykonywania prac, podczas ktorych nie mozna zastosowac technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywac zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku realizacji prac z wytgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czasdéw wytgczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogélnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

- maksymalny, laczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ zgodnie z harmonogramem wylaczen uzgodnionym przez Wykonawce z Dziatem
Zarzadzania Eksploatacja w RE Koszalin. (w zalgczeniu Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac
na sieciach)

- w przypadku realizacji prac z wytgczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia w obszarze objetym
wytaczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatéw informujgcych o planowanym
wylaczeniu dla tych prac, w ktérych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,

- plakatowanie obszaru podlegajgcego wytgczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

- Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i
czasow wytaczen.

Whiosek dotyczacy wytgczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot
i wylaczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytgczeniem.

Sposdb prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

0.

Realizacji robdt zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-
Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatow z demontazu, okreSlonych w
zatgczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegajg przekazaniu do magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do
Specyfikacji.

Zagospodarowania we wilasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstalych w trakcie procesu
budowlanego odpaddéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z
przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpaddéw, a w
szczegdlnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywaé¢ na Srodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i whasnym staraniem skutkow wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysztosci, ktdre wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajacy Srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej whasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzgdzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

10. Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robot budowlanych: Opracowat: Beata Tomasik, tel.: 094 348 33 23



11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

rozdzielnic nn Zamawiajgcego, winny byc realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcdéw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wtasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia opfat za zajecie pasa drogowego, terendéw nalezgcych do PKP SA oraz
innych terendw za zajecie ktdrych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robot (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiardw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robdt budowlanych z zachowaniem
nastepujgcego podziatu obowigzkdow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w , Instrukgji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z
10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie
dziatajacej w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac
Wykonawca ustali z Zamawiajgcym szczegoty zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym
sposob przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robot dodatkowych niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego lub robot
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robdt nastgpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikow cenotworczych zamieszczonych
w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z
kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
bedg wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce
kosztorysy musza uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia
ostatecznej wartosci robét dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajgcych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych
umow najmu istniejgcych stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury
obcej, o ile Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych
obowigzkéw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i
przy urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktorych jednoczes$nie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna
(np. sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

4) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1.

2.

3.

Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

transformator 15/0,4kV, 630kVA - 2 szt.,

kabel NA2XS(FL)2Y 150/25mm2 - wg opracowanej dokumentacji,
kabel NA2XY 4x120mm2 - wg opracowanej dokumentacji,
wkiadki i ktédki wg zakresu dostaw inwestorskich

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przytgczenia lub
Wytycznych.

Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji
materiatow objetych dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzgdzania Inwestycjami.

Odbidr materiatdw i urzadzen nastepuje z magazynu w Koszalinie przy ul. Morskiej 10 (wjazd od ul. Energetykow
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5)

24), w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty s3 wydawane
w dni robocze, w godzinach 7-14.

4. Podstawa do odbioru materiatéw, o ktdrych mowa w pkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajacego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt 1) niezbedne do realizacji robot budowlanych dostarcza
Wykonawca.

Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatdw z dostawy inwestorskie;j.

2. Wykonania nastepujacych prac:
- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystgpi taka konieczno$é, (w oparciu o Wytyczne w zakresie
zasad realizacji prac na sieciach)
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 100 m.

3. Zamawiajagcy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw Wykonawcdw
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.".

F) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na licie materiatow prekwalifikowanych

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy

techniczne obowigzujgce dla urzadzen SN i nn okre$lone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania

umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia umowy

wymagajg pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z

Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu, itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych

przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami

wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajagce wyzej ww. wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu

budowy.

Do zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich

obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknie¢ obiektow

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi

na stronie internetowej Zamawiajacego.

W ofercie nalezy przewidzie¢c montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztgcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajgcej za
dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,

C) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajgcej za dany obszar.

G) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1)

2)
3)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie
robdt budowlanych, elektronicznie lub na piSmie o terminie wykonywania robot zanikajacych oraz podlegajacych
zakryciu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.
Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robdt:
1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) posadowienie stupow (witasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
€) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich tgczenie,
e) wielkos¢ zwiséw przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegow,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
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c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

€) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,

d) pomiar rezystanciji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne.
Protokoty z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢é w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej
oraz w formie protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN
i SN” obowigzujgcag w Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
c) posadowienie stupdw (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
4) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

H) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robot budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory:

1. Odbidr czesciowy lub odbidr etapowy.

2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

3. Odbidr techniczny.

4. Odbiér koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbidr koncowy przeprowadza sie po zakonczeniu robot budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkow zawartych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

4) Odbidor koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,
wskazanych na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentow.

5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujgca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robét budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru robdt
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat
powykonawczy” oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane
cyfrowo w uktadzie wspotrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis. W przypadku gdy
osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy
w ukfadzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspdtrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wytacznie z inwentaryzacjg powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajgce lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczy¢ linig ciagta (nie nalezy przedstawiac
napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkresla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposéb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposdb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciggi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz
ziacza 0,4 kV winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie
robét budowlanych.

I) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci
Zamawiajgcego.

L.p.| TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
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SZKOLENIEM
1. |Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. [Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3 |Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
4 |Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
5  |Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
6  [Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

J) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. dostepnych na stronie Zamawiajgcego. Strona internetowa
Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

2. Aktualnych Wytycznych dla Wykonawcow opracowanych na podstawie ,Procedury nabywania praw do
nieruchomoséci dla istniejgcych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” dostepnych w siedzibie
Zamawiajgcego.

3. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89 poz. 414, z pdzn. zm.) oraz normach
branzowych.

4. Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609, z p6zn. zm.).

2) Przy realizacji robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:

1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,

2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.

»‘
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