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zadania plwl¢lclplsinlplwlélclplsinlplwlélclplsinlplwl¢lclplsinlplwlélclplsiniplwlélclplsinlplwl¢lclplsinlplwlélclplsinlp
- Badania NDT CTA 31dn? pon, 27-03-29 pon, 27-05-10 !

- Badania ECT 7dn pia, 27-04-16 pon, 27-04-26 ! 1
L] E-1311 4,38 dn pon, 27-04-19 nie, 27-04-25 1941550 —
L] E-1315 4,38 dn pon, 27-04-19 nie, 27-04-25 1941550 1941550
L] E-1312 4,38 dn wto, 27-04-20 pon, 27-04-26 1941551 —
L] E-1312 4,38 dn wto, 27-04-20 pon, 27-04-26 1941551 1941551
L] E-1314 1,38 dn pon, 27-04-19 wto, 27-04-20 1941552 |
L] E-1314 1,38 dn pon, 27-04-19 wto, 27-04-20 1941552 1941552
L] E-1321 1,5dn pig, 27-04-16 pon, 27-04-19 1941555 1
L] E-1321 1,5dn pig, 27-04-16 pon, 27-04-19 1941555 1941555
L] E-1341 2dn 8ro, 27-04-21 czw, 27-04-22 1941556 1
L] E-1341 2dn 8ro, 27-04-21 czw, 27-04-22 1941556 1941556
L] E-1342 2dn czw, 27-04-22 nie, 27-04-25 1941557  —
L] E-1342 2dn czw, 27-04-22 nie, 27-04-25 1941557 1941557
L] E-1351A 2dn wto, 27-04-20 $ro, 27-04-21 1941558 1
L] E-1351A 2dn wto, 27-04-20 $ro, 27-04-21 1941558 1941558
L] E-1351B 2dn czw, 27-04-22 pig, 27-04-23 1941559
L] E-1351B 2dn czw, 27-04-22 pig, 27-04-23 1941559 1941559
L] E-1352 1 dzien 8ro, 27-04-21  $ro, 27-04-21 1941560 1
L] E-1352 1 dzien 8ro, 27-04-21  $ro, 27-04-21 1941560 1941560
L] E-1353 2dn 8ro, 27-04-21 czw, 27-04-22 1941561 —
L] E-1353 2dn 8ro, 27-04-21 czw, 27-04-22 1941561 1941561
L] E-1361 1,38 dn czw, 27-04-22 pig, 27-04-23 1941562 1
L] E-1361 1,38 dn czw, 27-04-22 pig, 27-04-23 1941562 1941562
L} E-1413 1 dzien pig, 27-04-23 pig, 27-04-23 1941563 1
L] E-1413 1 dzien pig, 27-04-23 pig, 27-04-23 1941563 1941563
L] E-1461 0,5dn czw, 27-04-22 czw, 27-04-22 1941564 M
L] E-1461 0,5dn czw, 27-04-22 czw, 27-04-22 1941564 1941564
L} E-1462 1 dzien wto, 27-04-20 wto, 27-04-20 1941565 1
L] E-1462 1 dzien wto, 27-04-20 wto, 27-04-20 1941565 1941565
L} E-1463 4 dn §ro, 27-04-21  pon, 27-04-26 1941566  —
L] E-1463 1 dzien czw, 27-04-22 czw, 27-04-22 1941566 1941566
L] E-1463 3dn 8ro, 27-04-21  nie, 27-04-25 1941566 1941566
L} E-1463 0,5dn pon, 27-04-26 pon, 27-04-26 1941566 1941566
L] E-1511 1,38 dn czw, 27-04-22 pig, 27-04-23 1941567 1
L] E-1511 1,38 dn czw, 27-04-22 pig, 27-04-23 1941567 1941567
L} E-1522A 4dn pon, 27-04-19 czw, 27-04-22 1941569 —
L] E-1522A 4 .dn pon, 27-04-19 czw, 27-04-22 1941569 1941569
L] E-1522B 4 .dn wto, 27-04-20 sob, 27-04-24 1941570 1
L] E-1522B 4 .dn wto, 27-04-20 sob, 27-04-24 1941570 1941570
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L] E-1523 2dn czw, 27-04-22 pig, 27-04-23 1941571
L] E-1523 2dn czw, 27-04-22 pig, 27-04-23 1941571 1941571
L] E-1524 2dn czw, 27-04-22 sob, 27-04-24 1941572 1
L] E-1524 2dn czw, 27-04-22 sob, 27-04-24 1941572 1941572
L] E-1525 1 dzien pia, 27-04-23  pig, 27-04-23 1941573 1
L] E-1525 1 dzien pia, 27-04-23  pig, 27-04-23 1941573 1941573
L] E-1527 1,38 dn 8ro, 27-04-21 czw, 27-04-22 1941574 |
L] E-1527 1,38 dn 8ro, 27-04-21 czw, 27-04-22 1941574 1941574
L] E-1541 1,38 dn pon, 27-04-19 wto, 27-04-20 1941576 |
L] E-1541 1,38 dn pon, 27-04-19 wto, 27-04-20 1941576 1941576
L] E-1551 2dn 8ro, 27-04-21 czw, 27-04-22 1941577 1
L] E-1551 2dn 8ro, 27-04-21 czw, 27-04-22 1941577 1941577
L] E-1552 2dn czw, 27-04-22 pig, 27-04-23 1941578
L] E-1552 2dn czw, 27-04-22 pig, 27-04-23 1941578 1941578
L] E-1553 2dn czw, 27-04-22 pig, 27-04-23 1941579
L] E-1553 2dn czw, 27-04-22 pig, 27-04-23 1941579 1941579
L] E-1611 2dn 8ro, 27-04-21 czw, 27-04-22 1
L] E-1611 2dn 8ro, 27-04-21  czw, 27-04-22 1941580 1941580
L} E-1711 2dn czw, 27-04-22 pig, 27-04-23 1941581
L] E-1711 2dn czw, 27-04-22 pig, 27-04-23 1941581 1941581
L] E-1621 J1621AE2 dn 8ro, 27-04-21 czw, 27-04-22 1941582 —

L] E-1621A J-16:2 dn 8ro, 27-04-21 czw, 27-04-22 1941582 1941582
L] E-1621B J-162111 dzien Sro, 27-04-21  $ro, 27-04-21 1941583 1
L] E-1621B J-16:1 dzieh Sro, 27-04-21  Sro, 27-04-21 1941583 1941583
L] E-1621C J-1621 2 dn czw, 27-04-22 pig, 27-04-23 1941584
L] E-1621C J-16 2 dn czw, 27-04-22 pig, 27-04-23 1941584 1941584
L] T-1521+E-1521 3dn Sro, 27-04-21  sob, 27-04-24 1941589  —
L] T-1521+E-1523 dn Sro, 27-04-21  sob, 27-04-24 1941589 1941589
L] E-316 1 dzien pia, 27-04-23  pig, 27-04-23 1941613 1
L] E-1316 1 dzien pia, 27-04-23  pig, 27-04-23 1941613 1941613
L] E-1313 4 dn wto, 27-04-20 sob, 27-04-24 1941690 1
L] E-1315 4 dn wto, 27-04-20 sob, 27-04-24 1941690 1941690
L] E-1322 1 dzien pia, 27-04-16  nie, 27-04-18 1970145
L] E-1322 1 dzien pia, 27-04-16 nie, 27-04-18 1970145 1970145
L] E-1412 2dn czw, 27-04-22 pig, 27-04-23 1970203 1
L] E-1412 2dn czw, 27-04-22 pig, 27-04-23 1970203 1970203
L] E-1526 5dn pon, 27-04-19 sob, 27-04-24 1970209 P
L] E-1526 2dn pon, 27-04-19 wto, 27-04-20 1970209 1970209
L] E-1526 3dn Sro, 27-04-21  sob, 27-04-24 1970209 1970209
L] E-1526 0,38 dn pia, 27-04-23 sob, 27-04-24 1970209 1970209
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Id. Tryb Nazwa zadania Czas trwania |Rozpoczecie Zakonczenie Poprzedniki Nazwy zasobow 27-mar-15 27-mar-22 27-mar-29 27-kwi-05 27-kwi-12 27-kwi-19 27-kwi-26 27-maj-03 27
zadania plwl¢lclplsinlplwlélclplsinlplwlélclplsinlplwl¢lclplsinlplwlélclplsiniplwlélclplsinlplwl¢lclplsinlplwlélclplsinlp
81 |mg E-1529 1 dzien 8ro, 27-04-21  $ro, 27-04-21 1970214 (mm
82 |mm E-1529 1 dzien Sro, 27-04-21  Sro, 27-04-21 1970214 1970214
83 |mm E-1542 2dn pig, 27-04-16  pon, 27-04-19 1970529  —
84 |mm E-1542 2dn pia, 27-04-16  pon, 27-04-19 1970529 1970529
85 e E-1411 2dn 8ro, 27-04-21 czw, 27-04-22 2295398
86 |mg E-1411 2dn 8ro, 27-04-21  czw, 27-04-22 2295398 2295398
87 |mm Badania PT 8dn pia, 27-04-16 wto, 27-04-27 ! 1
88 |mm V-1621 - zbiornik0,5 dn wto, 27-04-20 wto, 27-04-20 1941545 g
89 |7 V-1621 0,5 dn wto, 27-04-20 wto, 27-04-20 1941545 1941545
L] V-1611 1,38 dn 8ro, 27-04-21 czw, 27-04-22 1941546 |
L] V-1611 1,38 dn 8ro, 27-04-21 czw, 27-04-22 1941546 1941546
L] V-1411 1,38 dn czw, 27-04-22 sob, 27-04-24 1941547 1
L] V-1411 1,38 dn czw, 27-04-22 sob, 27-04-24 1941547 1941547
L] V-1331 0,38 dn pig, 27-04-23 pig, 27-04-23 1941548 i
L] V-1331 0,38 dn pia, 27-04-23  pig, 27-04-23 1941548 1941548
L] V-1261 1,38 dn pig, 27-04-23 pon, 27-04-26 1941549  —
L] V-1261 1,38 dn pig, 27-04-23 pon, 27-04-26 1941549 1941549
L] E-1311 0,38 dn wto, 27-04-20 wto, 27-04-20 1941550 "
L] E-1311 0,38 dn wto, 27-04-20 wto, 27-04-20 1941550 1941550
L] E-1312 0,38 dn wto, 27-04-20 wto, 27-04-20 1941551 "
L] E-1312 0,38 dn wto, 27-04-20 wto, 27-04-20 1941551 1941551
L] E-1314 0,38 dn 8ro, 27-04-21  $ro, 27-04-21 1941552 n
L] E-1314 0,38 dn 8ro, 27-04-21  $ro, 27-04-21 1941552 1941552
L] E-1321 0,38 dn pia, 27-04-16  sob, 27-04-17 1941555 |
L] E-1321 0,38 dn pia, 27-04-16  sob, 27-04-17 1941555 1941555
L} E-1341 1 dzien pig, 27-04-23 pig, 27-04-23 1941556 1
L] E-1341 1 dzien pig, 27-04-23 pig, 27-04-23 1941556 1941556
L] E-1342 1 dzien pig, 27-04-23 pig, 27-04-23 1941557 =1
L] E-1342 1 dzien pig, 27-04-23 pig, 27-04-23 1941557 1941557
L] E-1351A 1 dzien czw, 27-04-22 czw, 27-04-22 1941558 -
L] E-1351A 1 dzien czw, 27-04-22 czw, 27-04-22 1941558 1941558
L] E-1351B 0,5dn pia, 27-04-23 sob, 27-04-24 1941559 1
L] E-1351B 0,5dn pia, 27-04-23 sob, 27-04-24 1941559 1941559
L} E-1352 0,5dn pon, 27-04-19 pon, 27-04-19 1941560 n
L} E-1352 0,5dn pon, 27-04-19 pon, 27-04-19 1941560 1941560
L] E-1353 0,38 dn czw, 27-04-22 czw, 27-04-22 1941561 il
L] E-1353 0,38 dn czw, 27-04-22 czw, 27-04-22 1941561 1941561
L] E-1361 0,5dn pig, 27-04-23 pig, 27-04-23 1941562 i
L] E-1361 0,5 dn pig, 27-04-23 pig, 27-04-23 1941562 1941562
L] E-1413 0,5dn pia, 27-04-23 sob, 27-04-24 1941563 1
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121 | E-1413 0,5 dn pia, 27-04-23 sob, 27-04-24 1941563 1941563
L] E-1461 0,38 dn pia, 27-04-23  pig, 27-04-23 1941564 i
L] E-1461 0,38 dn pia, 27-04-23  pig, 27-04-23 1941564 1941564
L] E-1462 0,38 dn Sro, 27-04-21  Sro, 27-04-21 1941565 n
L] E-1462 0,38 dn Sro, 27-04-21  Sro, 27-04-21 1941565 1941565
L] E-1463 0,38 dn czw, 27-04-22 czw, 27-04-22 1941566 i
L] E-1463 0,38 dn czw, 27-04-22 czw, 27-04-22 1941566 1941566
L] E-1511 0,38 dn pia, 27-04-23  pig, 27-04-23 1941567 i
L] E-1511 0,38 dn pia, 27-04-23  pig, 27-04-23 1941567 1941567
L} E-1522A 1 dzien pia, 27-04-16  nie, 27-04-18 1941569  —
L] E-1522A 1 dzien pia, 27-04-16  nie, 27-04-18 1941569 1941569
L] E-1522B 0,38 dn pia, 27-04-23 nie, 27-04-25 1941570 —
L] E-1522B 0,38 dn pia, 27-04-23 nie, 27-04-25 1941570 1941570
L] E-1523 0,38 dn pia, 27-04-23  pig, 27-04-23 1941571 i
L] E-1523 0,38 dn pia, 27-04-23  pig, 27-04-23 1941571 1941571
L] E-1524 0,38 dn pia, 27-04-23 sob, 27-04-24 1941572 |
L] E-1524 0,38 dn pia, 27-04-23 sob, 27-04-24 1941572 1941572
L] E-1525 1 dzien pia, 27-04-23 sob, 27-04-24 1941573 1
L] E-1525 1 dzien pia, 27-04-23 sob, 27-04-24 1941573 1941573
L] E-1527 1 dzien pig, 27-04-23 pig, 27-04-23 1941574 =1
L] E-1527 1 dzien pig, 27-04-23 pig, 27-04-23 1941574 1941574
L] E-1541 1 dzien Sro, 27-04-21  Sro, 27-04-21 1941576 g
L] E-1541 1 dzien Sro, 27-04-21  $ro, 27-04-21 1941576 1941576
L] E-1551 1 dzien pig, 27-04-23 pig, 27-04-23 1941577 1
L] E-1551 1 dzien pig, 27-04-23 pig, 27-04-23 1941577 1941577
L] E-1552 1 dzien pia, 27-04-23 sob, 27-04-24 1941578 1
L] E-1552 1 dzien pia, 27-04-23 sob, 27-04-24 1941578 1941578
L] E-1553 0,38 dn pia, 27-04-23 sob, 27-04-24 1941579 |
L] E-1553 0,38 dn pia, 27-04-23 sob, 27-04-24 1941579 1941579
L] E-1611 0,5 dn pia, 27-04-23  pig, 27-04-23 M
L] E-1611 0,5dn pia, 27-04-23  pig, 27-04-23 1941580 1941580
L} E-1711 1 dzien 8ro, 27-04-21  $ro, 27-04-21 1941581 g
L] E-1711 1 dzien 8ro, 27-04-21  $ro, 27-04-21 1941581 1941581
L] E-1621 J1621AE 1 dzien pig, 27-04-23 pig, 27-04-23 1941582 1
L] E-1621A J-16:1 dzieh pig, 27-04-23 pig, 27-04-23 1941582 1941582
L] E-1621B J-162110,5 dn czw, 27-04-22 czw, 27-04-22 1941583 M
L] E-1621B J-16:0,5 dn czw, 27-04-22 czw, 27-04-22 1941583 1941583
L] E-1621C J-1621 1 dzien Sro, 27-04-21  Sro, 27-04-21 1941584 1
L] E-1621C J-16 1 dzien Sro, 27-04-21  Sro, 27-04-21 1941584 1941584
L} R-1311 1 dzien pia, 27-04-23 nie, 27-04-25 1941585  —
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161 |mg R-1311 1 dzien pia, 27-04-23 nie, 27-04-25 1941585 1941585
L] R-1321 1 dzien pig, 27-04-23 sob, 27-04-24 1941587 1
L] R-1321 1 dzien pig, 27-04-23 sob, 27-04-24 1941587 1941587
L} T-1521+E-1521 2dn pig, 27-04-23 pon, 27-04-26 1941589 —
L] T-1521+E-1520,38 dn pon, 27-04-26 pon, 27-04-26 1941589 1941589
L] T-1521+E-15Z1 dzien pon, 27-04-26 pon, 27-04-26 1941589 1941589
L] T-1521+E-15Z1 dzien pia, 27-04-23 nie, 27-04-25 1941589 1941589
L] T-1521+E-15Z1 dzien pon, 27-04-26 pon, 27-04-26 1941589 1941589
L] T-1522 1 dzien Sro, 27-04-21  Sro, 27-04-21 1941590 1
L] T-1522 1 dzien Sro, 27-04-21  Sro, 27-04-21 1941590 1941590
L] TK-1551 1,38 dn pon, 27-04-26 wto, 27-04-27 1941591 1
L] TK-1551 1,38 dn pon, 27-04-26 wto, 27-04-27 1941591 1941591
L] V-1251 1 dzien pig, 27-04-23 nie, 27-04-25 1941592  —
L] V-1251 1 dzien pig, 27-04-23 nie, 27-04-25 1941592 1941592
L} V-1341 2dn czw, 27-04-22 nie, 27-04-25 1941593  —
L] V-1341 2dn czw, 27-04-22 nie, 27-04-25 1941593 1941593
L} T-1711 1 dzien czw, 27-04-22 czw, 27-04-22 1941609 -
L} T-1711 1 dzieh czw, 27-04-22 czw, 27-04-22 1941609 1941609
L} T-1721 1 dzien pig, 27-04-23 pig, 27-04-23 1941610 =1
L] T-1721 1 dzien pig, 27-04-23 pig, 27-04-23 1941610 1941610
L] T-1371 0,38 dn pig, 27-04-23 nie, 27-04-25 1941611 i
L] T-1371 0,38 dn pig, 27-04-23 nie, 27-04-25 1941611 1941611
L] E-316 1 dzien pia, 27-04-23 sob, 27-04-24 1941613 1
L] E-1316 1 dzien pia, 27-04-23 sob, 27-04-24 1941613 1941613
L] T-1361 0,5 dn pia, 27-04-23 sob, 27-04-24 1941614 1
L] T-1361 0,5 dn pia, 27-04-23 sob, 27-04-24 1941614 1941614
L] E-1313 1 dzien wto, 27-04-20 wto, 27-04-20 1941690 1
L] E-1313 1 dzien wto, 27-04-20 wto, 27-04-20 1941690 1941690
L] E-1322 0,38 dn pon, 27-04-19 pon, 27-04-19 1970145 il
L] E-1322 0,38 dn pon, 27-04-19 pon, 27-04-19 1970145 1970145
L] E-1412 1 dzien pig, 27-04-23 sob, 27-04-24 1970203 1
L] E-1412 1 dzien pia, 27-04-23 sob, 27-04-24 1970203 1970203
L] E-1526 0,38 dn Sro, 27-04-21  Sro, 27-04-21 1970209 I
L] E-1526 0,38 dn Sro, 27-04-21  Sro, 27-04-21 1970209 1970209
L] E-1529 0,38 dn Sro, 27-04-21  $ro, 27-04-21 1970214 n
L] E-1529 0,38 dn Sro, 27-04-21  Sro, 27-04-21 1970214 1970214
L] E-1542 1 dzien wto, 27-04-20 wto, 27-04-20 1970529 1
L] E-1542 1 dzien wto, 27-04-20 wto, 27-04-20 1970529 1970529
L] D-1411 0,38 dn Sro, 27-04-21  Sro, 27-04-21 2295389 n
L] D-1411 0,38 dn Sro, 27-04-21  Sro, 27-04-21 2295389 2295389
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Podsumowanie projektu [

Tylko z czasem trwania

Id Tryb Nazwa zadania Czas trwania |Rozpoczecie Zakonczenie Poprzedniki Nazwy zasobow 27-mar-15 27-mar-22 27-mar-29 27-kwi-05 27-kwi-12 27-kwi-19 27-kwi-26 27-maj-03 27
zadania plwl¢lclplsinlplwlélclplsinlplwlslclplsiniplwl¢lclplsiniplwlélclplsiniplwlslclplsinlplwlslclplsniplwl¢lclplsinlp
201 |meg D-1412 1 dzieh czw, 27-04-22 czw, 27-04-22 2295390 =1
202 |mE D-1412 1 dzien czw, 27-04-22 czw, 27-04-22 2295390 2295390
203 |z D-1522 0,38 dn pig, 27-04-23 pig, 27-04-23 2295393 I 2295393
204 |mE D-1523 0,5dn pig, 27-04-23 sob, 27-04-24 2295394 1
L} D-1523 0,5dn pig, 27-04-23 sob, 27-04-24 2295394 2295394
L D-1524 1 dzien 8ro, 27-04-21  $ro, 27-04-21 2295395 =
L D-1524 1 dzien 8ro, 27-04-21  $ro, 27-04-21 2295395 2295395
L D-1542 0,38 dn pig, 27-04-23 pig, 27-04-23 2295396 i
L D-1542 0,38 dn pig, 27-04-23 pig, 27-04-23 2295396 2295396
L D-1911 1 dzien wto, 27-04-20 wto, 27-04-20 2295397 ™=
L D-1911 1 dzien wto, 27-04-20 wto, 27-04-20 2295397 2295397
L} E-1411 0,38 dn czw, 27-04-22 czw, 27-04-22 2295398 n
L E-1411 0,38 dn czw, 27-04-22 czw, 27-04-22 2295398 2295398
L PHL/PHV 2dn sro, 27-04-21  czw, 27-04-22 2295407 |
L PHL/PHV 2dn sro, 27-04-21  czw, 27-04-22 2295407 2295407
216 |me Badania UTT 12 dn? czw, 27-04-15 sob, 27-05-01 [ 1
217 Urzadzenia UDT 13 dn czw, 27-04-15 sob, 27-05-01 [ |
CTA
218 Rurociggi UDT C 13 dn? czw, 27-04-15 sob, 27-05-01 [ |
219 Przygotowanie do 13 dn pon, 27-03-29 S$ro, 27-04-14 [ |
remontu
220 Prace porzadkowe 7 dn sob, 27-05-01 pon, 27-05-10 [
. Elektronicznie
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Soltysiak Grzegorz
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