

| DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ETAPY                                 | LP. | ZAKRES                                                                                                                   | DATA BAZOWA<br>[rrrr.mm.dd] | DATA AKTUALIZOWANA<br>[rrrr.mm.dd] *** | DATA RZECZYWISTA<br>[rrrr.mm.dd] *** | UWAGI / PRZYCZYNY OPÓŹNIENIA *** | CZY PODLEGA<br>ODBIOROWI<br>CZĘŚCIOWEMU** | WARTOŚĆ NETTO<br>WYNAGRODZENIA<br>[%; PLN] ** |
|-------------------------|---------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                         | MAPY                                  | 1   | Zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku geodezyjnym                                                                       |                             |                                        |                                      |                                  | NIE                                       |                                               |
|                         |                                       | 2   | Uzyskanie map zasadniczych                                                                                               |                             |                                        |                                      |                                  | NIE                                       |                                               |
|                         |                                       | 3   | Uzyskanie wypisu i wyrys z ewidencji gruntów                                                                             |                             |                                        |                                      |                                  | NIE                                       |                                               |
|                         | WYKONANIE PROJEKTU                    | 4   | Uzyskanie tytułów prawnych do nieruchomości                                                                              |                             |                                        |                                      |                                  | NIE                                       |                                               |
|                         |                                       | 5   | Uzyskanie tytułu prawnego zgodnie z art.124 lub 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami *** |                             |                                        |                                      |                                  | NIE                                       |                                               |
|                         |                                       | 6   | Uzgodnienie kompletnej dokumentacji w PSG                                                                                |                             |                                        |                                      |                                  |                                           |                                               |
|                         | POZWOLENIE NA BUDOWĘ                  | 7   | Wniosek o PnB                                                                                                            |                             |                                        |                                      |                                  | NIE                                       |                                               |
|                         |                                       | 8   | Uzyskanie decyzji PnB                                                                                                    |                             |                                        |                                      |                                  | NIE                                       |                                               |
|                         |                                       | 9   | Ostateczna decyzja PnB                                                                                                   |                             |                                        |                                      |                                  |                                           |                                               |
|                         | ZGŁOSZENIE ROBÓT NIE WYMAGAJĄCYCH PNB | 10  | Zgłoszenie wykonania robót nie wymagających PnB                                                                          |                             |                                        |                                      |                                  |                                           |                                               |
|                         | ODBIÓR KOŃCOWY                        | 11  | Protokół odbioru końcowego kompletnej dokumentacji przez PSG                                                             |                             |                                        |                                      |                                  |                                           |                                               |

\* - Pozycja do zastosowania w przypadku umowy kompleksowej.

\*\* - Pozycja fakultatywna, do stosowania w przypadku umów przewidujących płatności częściowe. Częstotliwość oraz wartość/udział procentowy odbieranego zakresu w ramach odbioru częściowego ustalana jest indywidualnie.

\*\*\* - Pozycje do wypełniania na etapie realizacji umowy (raportowanie).