

ZAŁĄCZNIK NR 3 HARMONOGRAM REALIZACJI (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA/ROBOTY BUDOWLANE/KOMPLEKSOWO)

DO UMOWY NR

Z DNIA

[rrrr.mm.dd]

RAPORT NR

Z DNIA

[rrrr.mm.dd]

NAZWA ZADANIA

NR PROJEKTU PSP

	ETAPY	LP.	ZAKRES	DATA BAZOWA [rrrr.mm.dd]	DATA AKTUALIZOWANA [rrrr.mm.dd] ***	DATA RZECZYWISTA [rrrr.mm.dd] ***	UWAGI / PRZYCZYNY OPÓŹNIENIA ***
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	MAPY	1	Zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku geodezyjnym				
		2	Uzyskanie map do celów projektowych				
		3	Uzyskanie wypisu i wyrys z ewidencji gruntów				
	WYKONANIE PROJEKTU	4	Uzyskanie tytułów prawnych do nieruchomości				
		5	Uzyskanie tytułu prawnego zgodnie z art.124 lub 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ***				
		6	Uzgodnienie narady koordynacyjnej				
		7	Uzgodnienie kompletnej dokumentacji w PSG				
	POZWOLENIE NA BUDOWĘ	8	Wniosek o PnB				
		9	Uzyskanie decyzji PnB				
		10	Ostateczna decyzja PnB				
	ZGŁOSZENIE ROBÓT NIE WYMAGAJĄCYCH PNB	11	Zgłoszenie wykonania robót nie wymagających PnB				
	ODBIÓR KOŃCOWY	12	Protokół odbioru końcowego kompletnej dokumentacji przez PSG				
ROBOTY BUDOWLANE	PINB/WINB	13	Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych				
	PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY	14	Protokół przekazania terenu (placu) budowy				
	ODBIÓR TECHNICZNY	15	Zgłoszenie gotowości do odbioru technicznego				
		16	Protokół odbioru technicznego				
	PINB/WINB	17	Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych/uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie				
	ODBIÓR KOŃCOWY	18	Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego				
		19	Protokół odbioru końcowego kompletnej dokumentacji przez PSG *				
		20	Protokół odbioru końcowego				

* - Pozycja do zastosowania w przypadku umowy kompleksowej.

** - Pozycja fakultatywna, do stosowania w przypadku umów przewidujących płatności częściowe. Częstotliwość oraz wartość/udział procentowy odbieranego zakresu w ramach odbioru częściowego ustalana jest indywidualnie.

*** - Pozycje do wypełniania na etapie realizacji umowy (raportowanie).