
DO UMOWY NR
Z DNIA

[rrrr.mm.dd]

RAPORT NR
Z DNIA

[rrrr.mm.dd]

NAZWA ZADANIA
Przebudowa stacji nawaniania paliwa gazowego na SRP 
położonych w msc.Trzebownisko i Lubaczów ul. Handlowa NR PROJEKTU PSP

ETAPY LP. ZAKRES
DATA BAZOWA 

[rrrr.mm.dd]
DATA AKTUALIZOWANA 

[rrrr.mm.dd] ***
DATA RZECZYWISTA 

[rrrr.mm.dd] ***
UWAGI / PRZYCZYNY OPÓŹNIENIA ***

CZY PODLEGA 
ODBIOROWI 

CZĘŚCIOWEMU**

WARTOŚĆ NETTO 
WYNAGRODZENIA 

[%; PLN] **

1
Zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku 
geodezyjnym NIE

2 Uzyskanie map do celów projektowych NIE

3 Uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów NIE

4 Uzyskanie tytułów prawnych do nieruchomości NIE

5
Uzyskanie tytułu prawnego zgodnie z art.124 lub 
124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami ***

NIE

6 Uzyskanie prawomocnej decyzji LICP / MPZP NIE

7 Uzgodnienie kompletnej dokumentacji w PSG NIE

8 Wniosek o PnB NIE

9 Uzyskanie decyzji PnB NIE

10 Ostateczna decyzja PnB NIE

ZGŁOSZENIE ROBÓT NIE 
WYMAGAJĄCYCH PNB

11 Zgłoszenie wykonania robót nie wymagających PnB NIE

ODBIÓR KOŃCOWY 12
Protokół odbioru końcowego kompletnej 
dokumentacji projektowej przez PSG

TAK

PINB/WINB 13
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych

NIE

PRZEKAZANIE TERENU 
BUDOWY

14 Protokół przekazania terenu (placu) budowy NIE

15 Zgłoszenie gotowości do odbioru technicznego NIE

16 Protokół odbioru technicznego TAK

PINB/WINB 17
Zawiadomienie o zakończeniu robót 
budowlanych/uzyskanie decyzji pozwolenia na 
użytkowanie

NIE

18 Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego NIE

19
Protokół odbioru końcowego kompletnej 
dokumentacji przez PSG *

20 Protokół odbioru końcowego TAK

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPZ HARMONOGRAM REALIZACJI (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA/ROBOTY BUDOWLANE/KOMPLEKSOWO)    
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* - Pozycja do zastosowania w przypadku umowy kompleksowej.
** - Pozycja fakultatywna, do stosowania w przypadku umów przewidujących płatności częściowe. Częstotliwość oraz wartość/udział procentowy odbieranego zakresu w ramach odbioru częściowego ustalana jest indywidualnie.

MAPY

*** - Pozycje do wypełniania na etapie realizacji umowy (raportowanie).

POZWOLENIE NA 
BUDOWĘ

WYKONANIE PROJEKTU

ODBIÓR KOŃCOWY

ODBIÓR TECHNICZNY
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