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RAPORT NR
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NAZWA ZADANIA NR PROJEKTU PSP

ETAPY LP. ZAKRES
DATA BAZOWA 

[rrrr.mm.dd]
DATA AKTUALIZOWANA 

[rrrr.mm.dd] ***
DATA RZECZYWISTA 

[rrrr.mm.dd] ***
UWAGI / PRZYCZYNY OPÓŹNIENIA ***

1
Zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku 
geodezyjnym

2 Uzyskanie map do celów projektowych

3 Uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów

4 Uzyskanie tytułów prawnych do nieruchomości

5
Uzyskanie tytułu prawnego zgodnie z art.124 lub 
124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami ***

6 Uzgodnienie narady koordynacyjnej

7 Uzgodnienie kompletnej dokumentacji w PSG

8 Wniosek o PnB

9 Uzyskanie decyzji PnB

10 Ostateczna decyzja PnB
ZGŁOSZENIE ROBÓT 
NIE WYMAGAJĄCYCH 

PNB
11

Zgłoszenie wykonania robót nie wymagających 
PnB

ODBIÓR KOŃCOWY 12
Protokół odbioru końcowego kompletnej 
dokumentacji przez PSG

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPZ HARMONOGRAM REALIZACJI (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA)    
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* - Pozycja do zastosowania w przypadku umowy kompleksowej.
** - Pozycja fakultatywna, do stosowania w przypadku umów przewidujących płatności częściowe. Częstotliwość oraz wartość/udział procentowy odbieranego zakresu w ramach odbioru częściowego ustalana jest indywidualnie.

MAPY

*** - Pozycje do wypełniania na etapie realizacji umowy (raportowanie).

POZWOLENIE NA 
BUDOWĘ

WYKONANIE PROJEKTU


