

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPZ HARMONOGRAM REALIZACJI (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA/ROBOTY BUDOWLANE/KOMPLEKSOWO)

DO UMOWY NR

Z DNIA
[rrrr.mm.dd]

RAPORT NR

Z DNIA
[rrrr.mm.dd]

NAZWA ZADANIA

NR PROJEKTU PSP

	ETAPY	LP.	ZAKRES	DATA BAZOWA [rrrr.mm.dd]	DATA AKTUALIZOWANA [rrrr.mm.dd] ***	DATA RZECZYWISTA [rrrr.mm.dd] ***	UWAGI / PRZYCZYNY OPÓŹNIENIA ***	CZY PODLEGA ODBIOROWI CZĘŚCIOWEMU **	WARTOŚĆ NETTO WYNAGRODZENIA [%; PLN] **
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	MAPY	1	Zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku geodezyjnym						
		2	Uzyskanie map do celów projektowych						
		3	Uzyskanie wypisu i wyrys z ewidencji gruntów						
	WYKONANIE PROJEKTU	4	Uzyskanie tytułów prawnych do nieruchomości						
		5	Uzyskanie tytułu prawnego zgodnie z art.124 lub 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ***						
		6	Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach						
		7	Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (opcjonalnie uzyskanie wypisu i wyrys z MPZP)						
		8	Uzgodnienie trasy sieci gazowej na Naradzie Koordynacyjnej						
		9	Uzgodnienia (decyzje, opinie) wynikające z zaleceń Narady Koordynacyjnej						
		10	Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej na umieszczenie sieci gazowej w pasie drogowym						
		11	Uzgodnienie kompletnej dokumentacji w PSG						
	POZWOLENIE NA BUDOWĘ	12	Wniosek o PnB						
		13	Uzyskanie decyzji PnB						
		14	Ostateczna decyzja PnB						
	ZGŁOSZENIE ROBÓT NIE WYMAGAJĄCYCH PNB	15	Zgłoszenie wykonania robót nie wymagających PnB						
	ODBIÓR KOŃCOWY	16	Protokół odbioru końcowego kompletnej dokumentacji przez PSG						
ROBOTY BUDOWLANE	PINB/WINB	17	Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych						
	PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY	18	Protokół przekazania terenu (placu) budowy						
	REALIZACJA	19	Układanie sieci gazowej w wykopie wraz zasypaniem i uporządkowaniem terenu [łączna długość objęta zadaniem winna zostać podzielona na odcinki (będące sumą długości wykonywanego zadania na poszczególnych działkach ewidencyjnych), według których dokonywane będą odbiory i realizowane płatności]						
		20	Odcinek A						
		21	Odcinek B						
		22	Zabudowa infrastruktury technicznej, w tym obiekty kubaturowe, wraz z podłączeniem** (podzielić na obiekty objęte zadaniem, według których dokonywane będą odbiory i realizowane płatności m.in.. stacje gazowe, tłocznie gazu, ZZU, budynki techniczne i socjalne)						
		23	Odcinek A						
		24	Odcinek B						
		25	Próby ciśnieniowe wybudowanych odcinków sieci gazowej (infrastruktury technicznej) wraz z dokonaniem ich odbiorów						
	ODBIÓR TECHNICZNY	26	Zgłoszenie gotowości do odbioru technicznego						
		27	Protokół odbioru technicznego						
	PINB/WINB	28	Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych/uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie						
	ODBIÓR KOŃCOWY	29	Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego						
		30	Protokół odbioru końcowego kompletnej dokumentacji przez PSG *						
		31	Protokół odbioru końcowego						

* - Pozycja do zastosowania w przypadku umowy kompleksowej.

** - Pozycja fakultatywna, do stosowania w przypadku umów przewidujących płatności częściowe. Częstotliwość oraz wartość/udział procentowy odbieranego zakresu w ramach odbioru częściowego ustalana jest indywidualnie.

*** - Pozycje do wypełniania na etapie realizacji umowy (raportowanie).