UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH O WARTOSCI PONIZEJ 20.000.000,00 zt NETTO
WZOR — wersja Nr 16 z dnia 22.01.2026 r. — zadania do 100 tys. PLN

UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH [***] NR [***]

zawarta w [**], -ilub wariantowo i'ez'e/i umowa jest podpisywana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym:] , pomiedzy:

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku, adres: ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk,
wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale
zaktadowym 10.687.868.000,00 zi, ktérg reprezentuje:

1. - ,
2. - ,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowe podpisujg nie osoby ujawnione w KRS, a petnomocnik:]

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowa podpisywana jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez Zarzgd, a w dacie parafowania umowy nie mozna ustalic, ktérzy Cztonkowie Zarzgdu
Zamawiajgcego bedg podpisywac umowe:]

zwang dalej ,Zamawiajacym”

a
z siedzibg w , ul. .- , Wpisang
do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
, __ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS , NIP
, REGON , 0 kapitale zaktadowym , ktorg reprezentuje:

1. - ¢
2. - 4

[Lub wariantowo w. przypadku gdy umowe podpisujg nie osoby ujawnione w KRS, a petnomocnik:]

zwang dalej ,Wykonawcg”.

[Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy z osobg fizyczng prowadzgcg dziatalno$¢ gospodarczg:]

[W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje konsorcjum podmiotéw, nalezy przypisa¢ kazdemu
Z nich odpowiednie dodatkowe okreslenie: ,Lider konsorcjum”/,Cztonek konsorcjum’]

Zamawiajgcy i Wykonawca sg rowniez w dalszej czesci umowy zwani tgcznie ,Stronami”, a kazdy
z osobna ,Strong”.

Niniejsza umowa jest w dalszej jej czesci zwana ,Umowg”.

Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia [***]
prowadzonego w trybie [***].
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§1.

1.

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wybudowac i oddaé do uzytkowania [***]
w miejscowosci [***] (Roboty), zgodnie z dokumentacja projektowg [***] (Projekt), co tgcznie
stanowi¢ bedzie przedmiot Umowy (Przedmiot Umowy).

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z ,0goélnymi Warunkami Uméw Realizowanych
dla Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.” (OWU), dostepnymi na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z OWU przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich
zastrzezen oraz akceptuje je w catosci. Strony potwierdzajg, iz OWU stanowig integralng czes¢
Umowy. W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami Umowy a OWU lub innych
zatgcznikow, pierwszehstwo majg postanowienia Umowy, z zastrzezeniem § 12 OWU.

Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) budowe:
1. ™,
2. ™,
2) dostawe mediéw rozruchowych — jezeli sg wymagane,
3) wykonanie prac towarzyszacych budowie / przebudowie, o ktérej mowa w pkt 1).

Szczegotowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowigzkéw Wykonawcy zawiera Opis Przedmiotu
Zamowienia (OPZ) stanowigcy Zatacznik Nr 1 do Umowy oraz Projekt wraz z decyzjg
0 pozwoleniu na budowe/zgtoszeniem robét stanowigcy Zatacznik Nr 2 do Umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy OPZ a OWU pierwszenstwo majg postanowienia OPZ.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy oraz z przekazanymi przez
Zamawiajgcego dokumentami dotyczacymi Robédt, w szczegodlnosci z Projektem, i nie wnosi do
nich zadnych uwag.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.

ostanowienie

Wykonawca oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opd6znieniom w transakcjach
handlowych.

ZASADY REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy przy uwzglednieniu
szczegotowego opisu i wymogow technicznych Przedmiotu Umowy okreslonych w § 1 OPZ.

Wykonawca zobowigzuje sie i oswiadcza wykonaé Przedmiot Umowy zgodnie z § 2 OPZ,
w ktérym szczegodtowo zostaty okreslone obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w czesci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w § 3 OPZ.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do czynnosci okreslonych w § 4 OPZ.
Terminy realizacji Przedmiotu Umowy ustalone przez Strony okreslone zostaty w § 5 OPZ.

Strony dokonajg odbioréw czesciowych, odbioru technicznego Robét i odbioru koncowego Robot
na zasadach okreslonych w § 6 OPZ.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji jakosci na cato$¢ wykonanych w ramach Umowy
prac na zasadach okreslonych w § 8 OPZ.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy zaptaty kar umownych na zasadach
okreslonych w § 9 OPZ.

Zasady wczesniejszego zakonczenia Umowy okreslone zostaty w § 10 OPZ.
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10.

11.
12.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umdéw ubezpieczenia na zasadach okreslonych
w § 11 OPZ.

Osoby odpowiedzialne za realizacje Umowy i zasady doreczen zostaty okreslone § 12 OPZ.

Zasady udzielania i wykonywania robét dodatkowych nieobjetych Umowg okreslone zostaty
w § 13 OPZ.

WYNAGRODZENIE | ZASADY ROZLICZEN

Wykonawca za realizacje Przedmiotu Umowy otrzyma tgczne wynagrodzenie w wysokosci [***]
(stownie: [***] zlotych). Wynagrodzenie jest ustalone ryczaitowo iobejmuje catos¢ prac
i wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem Umowy, w tym obejmuje:

1)

2)

15)

materiaty i wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie
z technologig robét i obowigzujacymi przepisami oraz opracowanym Projektem,

wszystkie optaty/wydatki/odszkodowania za ewentualne zniszczenia w gruntach,
uprawach rolnych oraz rekultywacjach, jakie nalezy ponies¢ w zwigzku z zajeciem
cudzych gruntdw na czas prowadzenia rob6ot budowlanych, w tym
optaty/odszkodowania za ewentualne zniszczenia w gruntach, uprawach rolnych oraz
rekultywacjach dla witascicieli gruntéw lub uzytkownikéw wieczystych Ilub innych
podmiotéw uprawnionych do dysponowania gruntami,

naklady wynikajgce z  wszelkich uzgodnien, robo6t  przygotowawczych,
odtworzeniowych, porzgdkowych, zagospodarowania placu budowy,

obstuge geodezyjng, ktérg nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumencie pn. ,Zasady sporzgdzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej”,

ochrone systemow korzeniowych drzew i krzewdw rosngcych wzdtuz trasy gazociggu
oraz wszelkie optaty administracyjne i koszty zwigzane z wycinkg drzew, karczowaniem
i wywozkg karpin i utylizacjg istniejgcego drzewostanu jezeli powyzsze jest wymagane
w dokumentacji projektowe;j,

uzyskanie decyzji na zajecie pasa drogowego/zgody na zajecie terenéw PKP/PKM na
okres budowy,

koszty wynikajgce z zajecia pasa drogowego/koszty zajecia terendw PKP/PKM
naliczone zgodnie z cennikiem PKP/PKM oraz koszty dodatkowych dojazdow w
przypadku miejsca wigczenia nowo wybudowanej sieci gazowej do czynnego
gazociggu,

koszty nadzoréw wiascicielskich i wymaganych szkoleh przez innych
operatorow/gestorow infrastruktury nadziemnej i podziemne;j.

wykonanie w uzgodnieniu z wtasciwg Gazownig robot ziemnych celem realizacji przez
stuzby eksploatacyjne Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. wigczeh nowo
wybudowanego gazociggu do istniejgcej sieci gazowej oraz zasypanie wykopow i
odtworzenie nawierzchni po zakohczeniu w/w prac wraz z uzyskaniem decyzji na
zajecie pasa drogowego w miejscach wigczenia i pokryciem kosztéw wynikajgcych z
w/w decyzji,

zabezpieczenie istniejgcych sieci i ewentualne naprawy powstatych uszkodzen,
zageszczenie gruntu i badanie wskaznikow zageszczenia gruntu,
wywoz nadmiaru gruzu w miejsce dozwolone prawem,

koszty zwigzane z przygotowaniem terenu pod szafke gazowa, zakupem, dostawg i
montazem szafek gazowych, chyba ze Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zaméwienia
wskazat inaczej,

zakup i montaz gazomierzy rotorowych lub turbinowych oraz przelicznikéw objetosci
gazu, chyba ze Zamawiajacy w opisie przedmiotu zaméwienia wskazat inaczej

koszty zakupu i dostarczenia materiatdw niezbednych do wigczenia gazociggu do
czynnej sieci gazowej. Zakupione materialy (wyspecyfikowane i podpisane przez
Zamawiajgcego) Wykonawca przekaze protokolarnie przysztemu uzytkownikowi,

Strona 3/7



UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH O WARTOSCI PONIZEJ 20.000.000,00 zt NETTO
WZOR — wersja Nr 16 z dnia 22.01.2026 r. — zadania do 100 tys. PLN

16) opracowanie projektu organizacji ruchu, w przypadku, gdy jest wymagany, a nie zostat
dotgczony przez Zamawiajgcego na etapie prowadzonego postepowania o udzielenie

zamdwienia
2. Wynagrodzenie ptatne bedzie w czesciach, z zastrzezeniem ze:
1) do 75 % wynagrodzenia ptatne bedzie na podstawie prawidlowo wystawionych faktur

czesciowych, az do podpisania protokotu odbioru technicznego,

2) do 5 % wynagrodzenia ptatne bedzie po podpisaniu protokotu odbioru technicznego, na
podstawie prawidlowo wystawionej faktury czesciowe;j,

3) pozostate 20% wynagrodzenie pfatne bedzie po wykonaniu i odbiorze koncowym
Przedmiotu Umowy, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury koncowej.

3. Wynagrodzenie wyrazone jest w kwocie netto i zostanie powiekszone o podatek VAT wedtug
stawki obowigzujgcej zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Zasady ptatnosci wyzej wskazanego wynagrodzenia okresla § 7 OPZ.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢, aby cate wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej,
ptatne bylo na podstawie jednej prawidtowo wystawionej faktury (koncowej), zamiast ptatnosci
dokonywanych w sposéb opisany w ust. 2 danego paragrafu.

§4. ZMIANY UMOWY.

1. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien Umowy, w szczegdlnosci
w zakresie sposobu wykonania Robét, organizacji realizacji, terminu wykonania oraz
wynagrodzenia, bez koniecznosci przeprowadzania nowego postepowania zakupowego, jezeli
wystgpi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie, a wprowadzenie
zmiany jest niezbedne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy i nie prowadzi do zmiany jej
0golnego charakteru.

1) Zmiana sposobu wykonania $wiadczenia.

Zmiany Umowy mogg zosta¢ wprowadzone w przypadku koniecznosci zmiany sposobu
realizacji Robét, w szczegdlnosci gdy wystgpi sita wyzsza lub zdarzenia o podobnym
charakterze, uniemozliwiajgce realizacje Rob6t w sposéb okreslony w Umowie —
wowczas Strony uzgodnig alternatywny sposéb wykonania Przedmiotu Umowy.

2) Zmiana organizacji Robot.

Zmiany Umowy mogg zosta¢ wprowadzone w przypadku koniecznosci zmiany
organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci gdy:

1. zaistniejg okolicznosci techniczne, terenowe lub organizacyjne wplywajgce na sposob
prowadzenia Robdt,

2. zachodzi potrzeba rezygnacji z czesci zakresu Robdt z przyczyn obiektywnych,
w szczegoblnosci w zwigzku z:

a) zmiang przepisow prawa,
b) zaleceniami organéw nadzoru, gestoréw infrastruktury lub innych jednostek,
¢) ujawnionymi niewybuchami, niewypatami, znaleziskami archeologicznymi,
d) btedami, niescistosciami lub brakami w dokumentac;ji projektowe;j,
3. konieczne jest zastosowanie innych materiatow, urzgdzen lub technologii w zwigzku z:
a) ujawnionymi wadami lub brakami dokumentacji,
b) niedostepnoscig materiatow lub urzgdzen przewidzianych pierwotnie,

c) pojawieniem sie na rynku rozwigzan korzystniejszych technicznie Iub
ekonomicznie.

4. nastgpi ujawnienie warunkéw gruntowych, geologicznych, hydrologicznych Ilub
infrastrukturalnych odbiegajgcych od zatozen dokumentacji,
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wystgpig kolizje z innymi inwestycjami, obiektami lub infrastrukturg,

zmianie ulegng decyzje administracyjne lub uzgodnienia majgce wptyw na sposob lub
zakres realizacji Robét,

7. wystgpig ograniczenia lub opdznienia wynikajgce z dziatan wiascicieli, zarzadcéw
nieruchomosci, gestoréw infrastruktury lub innych oséb trzecich,

8. wystgpig inne okolicznosci niezalezne od Stron, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢ na
etapie zawarcia Umowy.
3) Zmiana terminu realizacji Robot.
1. Termin realizacji Przedmiotu Umowy moze ulec zmianie w szczegdlnosci w przypadku:
1. niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, a w szczegélnosci gdy wystapia:

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych,
w tym przeprowadzanie préb i sprawdzen oraz dokonywanie odbiorow,

b) kleski zywiotowe,

2. wystepujacych odmiennych warunkoéw geologicznych, terenowych,
archeologicznych, wodnych, a w szczegdlnosci gdy wystagpia:

a) odmienne od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunki geologiczne;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektow
infrastrukturalnych lub ich czesci,

3. zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
a w szczegolnosci gdy nastgpi:

a) wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,

b) koniecznos¢ usuniecia btedoéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;i
projektowej,

c) konieczno$¢ zawarcia umowy dzierzawy na umieszczenie sieci gazowej
w gruntach bedgcych w posiadaniu jednostek samorzgdowych,

4. zaistnienia  okolicznosci  bedacych  nastepstwem  dziatania  organdow
administracji/oséb trzecich, a w szczegdlnosci gdy wystapi:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo termindbw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji i zezwolen

c) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadku
o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

d) koniecznos$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu lub
decyzji, ktorej nie przewidywano przy przyjeciu Zlecenia,

e) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich, w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych i niemozliwych do
jednoznacznego okre$lenia w chwili zawarcia Umowy,

f) okolicznos¢ lezgca po stronie podmiotu przytgczanego do sieci gazowe;j.

2. W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1. pkt. 3)
na uzasadniony wniosek Wykonawcy ztozony na pismie lub w formie elektronicznej,
terminy realizacji Przedmiotu Umowy mogg ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
niezbedny do jej wykonania w sposéb nalezyty, nie diluzej jednak niz
o udokumentowany okres trwania tych okolicznosci.

3. W przypadku zagrozenia dotrzymania przez Wykonawce ktéregokolwiek z termindw,
o ktorych mowa w par. 5 ust. 4 i 5 OPZ bedgcego Zatgcznikiem nr 1 do Umowy,
Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu pismo wraz ze stosownym
wyjasnieniem na minimum 14 dni przed uptywem najblizszego zagrozonego terminu
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§ 6.

wykonania Umowy, w przeciwnym wypadku Zamawiajgcy ma prawo odmowic
rozpatrzenia wniosku o aneks zmieniajgcy termin realizacji Przedmiotu Umowy.

4. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy wymaga sporzadzenia aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4) Zmiana Wynagrodzenia.
Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w szczegélnosci w przypadku:

1. koniecznosci wprowadzenia zmian Dokumentacji Projektowej lub technologii z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

2. wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajagcego — w zakresie rzeczywiscie
poniesionych i udokumentowanych kosztéw,

3. koniecznoéci dokonania zmian sposobu lub zakresu realizacji Rob6t w zwigzku
z wystgpieniem przestanek wskazanych w ust. 2).

Postanowienia wskazane w par. 4.ust.1 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode, nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

taczna wartos¢ zwiekszenia wynagrodzenia wynikajgca z przestanek, o ktérych mowa
w par. 4. ust.1. nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto.

W przypadku zaistnienia okolicznosci powodujgcych zmniejszenie lub zwiekszenie zakresu
Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie zgodnie z ustalonymi cenami
jednostkowymi lub kosztorysem zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany Umowy, jak rowniez jej rozwigzanie, wypowiedzenie i odstgpienie, wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory mogace wynikng¢ na tle obowigzywania i realizacji Umowy rozstrzygane winny
by¢ przez sagd powszechny wiasciwy dla miejsca siedziby Oddziatu Zamawiajgcego, tj. Oddziatu
Zaktad Gazowniczy w Gdansku.

Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

[Lub wariantowo jezeli Umowa jest podpisywana elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez
kazdg ze Stron:]

Umowa sporzgdzona zostata w jednym egzemplarzu, podpisanym elektronicznymi podpisami
kwalifikowanymi, ktéry zostat udostepniony kazdej ze Stron.

ZALACZNIKI

Integralng czes¢ Umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

Zatacznik Nr 1 Opis Przedmiotu Zamdéwienia (OPZ).

Zatacznik Nr 2 Projekt wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe/zgtoszeniem robot.
Zalacznik Nr 3 Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
Zatacznik Nr 4 Formularz cenowy.

Zatacznik Nr 5 Klauzula antykorupcyjna

Zalgcznik Nr 6 Umowa o zachowaniu poufnosci.
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UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH O WARTOSCI PONIZEJ 20.000.000,00 zt NETTO
WZOR — wersja Nr 16 z dnia 22.01.2026 r. — zadania do 100 tys. PLN

PODPISY:

Zamawiajacy:

Wykonawca:
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