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NAZWA ZADANIA NR PROJEKTU PSP

ETAPY LP. ZAKRES
DATA BAZOWA 
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DATA AKTUALIZOWANA 

[rrrr.mm.dd] ***

DATA RZECZYWISTA 

[rrrr.mm.dd] ***
UWAGI / PRZYCZYNY OPÓŹNIENIA ***

CZY PODLEGA 

ODBIOROWI 

CZĘŚCIOWEMU**

WARTOŚĆ NETTO 

WYNAGRODZENIA 

[%; PLN] **

1
Zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku 

geodezyjnym NIE

2 Uzyskanie map do celów projektowych NIE

3 Uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów NIE

4 Uzyskanie tytułów prawnych do nieruchomości NIE

5

Uzyskanie tytułu prawnego zgodnie z art.124 lub 

124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami ***

NIE

6 Uzgodnienie kompletnej dokumentacji w PSG NIE

7 Wniosek o PnB NIE

8 Uzyskanie decyzji PnB**** TAK 10%

9 Ostateczna decyzja PnB**** TAK 40%

ZGŁOSZENIE ROBÓT NIE 

WYMAGAJĄCYCH PNB
10

Skuteczne zgłoszenie wykonania robót nie 

wymagających PnB****
TAK

ODBIÓR KOŃCOWY 11
Protokół odbioru końcowego kompletnej 

dokumentacji przez PSG
TAK 50%

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPZ HARMONOGRAM REALIZACJI (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA/ROBOTY BUDOWLANE/KOMPLEKSOWO)    
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BUDOWĘ

WYKONANIE PROJEKTU


