UMOWA
o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robot budowlanych wedtug tej dokumentacji

projektowej

zawarta w dniu ............ r., pomiedzy:

........... , Zwang dalej ,,Inwestorem” lub ,, Zamawiajagcym” reprezentowang przez

......... zwanym /-3 dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym/-g przez: .............

zwanymi tgcznie ,, Stronami”,

o tresci nastepujacej:

§1

DEFINICIE

Nastepujace terminy uzyte w Umowie posiadajg znaczenie ponizej im przypisane:

(a) Inwestycja oznacza kompletne i gotowe do uzywania garaze dla podnosnikéw do PPN w
lokalizacjach:

a) Biatogard, ul. Kotobrzeska 24
b) Szczecinek ul. Kaszubska 24a
c¢) Cztuchdw ul. Koszalinska 6a

(b) Harmonogram rzeczowo - finansowy oznacza dokument uzgodniony przez Strony,
okreslajacy planowane terminy posrednie wykonania poszczegdlnych obowigzkéw
umownych Wykonawcy, w tym Prac projektowych oraz Robdt wraz z okresleniem czesci
wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie; Harmonogram rzeczowo — finansowy
zaakceptowany przez Inwestora stanowi cze$¢ Umowy,

(c) Inspektor Nadzoru oznacza osobe lub podmiot powotany przez Inwestora do dziatania w
jego imieniu jako inspektor nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane,

(d) Kierownik Budowy oznacza osobe fizyczng powotang przez Wykonawce do dziatania w
jego imieniu jako kierownik budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

(e) Umowa oznacza niniejszy akt Umowy wraz z zatgcznikami,

(f) Oferta oznacza oferte ztozong przez Wykonawce stanowigcg Zatgcznik nr .... do Umowy;



(8)

(h)

(i)

1)

(k)

U

Podwykonawca oznacza osobe fizyczng lub prawng, z ktérg Wykonawca zawart umowe o
podwykonawstwo, w tym umowe o roboty budowlane w rozumieniu art. 647! Kodeksu
cywilnego, na podstawie ktdrej Wykonawca zlecit wykonanie czesci przedmiotu Umowy,
biorac przy tym odpowiedzialnos¢ za jego dziatania w granicach okreslonych Umowag, jak
tez nastepcéw prawnych tych oséb;

Projekt oznacza dokumentacje projektowa opracowang przez Wykonawce w ramach
niniejszej Umowy, niezbedng do prawidtowej realizacji Inwestycji,

Opis Przedmiotu Zaméwienia / OPZ oznacza Opis przedmiotu zamdwienia stanowigcy
Zatacznik nr .... do Umowy.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje powykonawczg
w rozumieniu art. 3 pkt 14) prawa budowlanego oraz dokumentacje powykonawczg
wskazang w Opisie przedmiotu zamdwienia oraz niniejszej Umowie,

Prace projektowe — nalezy przez to rozumieé prace zwigzane z wykonaniem Projektu
przez Wykonawce,

Roboty budowlane / Roboty oznaczajg wszelkie prace konieczne do wykonania Inwestycji
(w tym roboty branzowe), ktdrych zakres jest niezbedny do realizacji Inwestycji lub wynika
z obowigzujgcych przepiséw prawa, standardéw wykonania i wykonczenia (zawierajgcych
m.in. dopuszczalne odchylenia od przyjetych standardéow) i norm technicznych,
niezbedne do wykonania kompletnej, prawidtowej, bezpiecznej Inwestycji w dobrej
jakosci, nadajacej sie do umdwionego przeznaczenia i korzystania w sposdb bezpieczny
oraz efektywny.

(m) Roboty Dodatkowe oznaczajg roboty zlecone przez Inwestora, nie objete Umowa,

(n)

(o)

(p)

(a)

Roboty Zamienne oznaczajg roboty zlecone przez Inwestora do wykonania zamiennie w
stosunku do Umowy,

Sita Wyisza oznacza zdarzenie rozsgdnie niemozliwe do przewidzenia, bedace poza
kontrolg Stron i uniemozliwiajagce wykonanie Umowy przez Strone, a w szczegdlnosci
dziatania wojenne (niezaleznie od tego, czy wojna zostata wypowiedziana, czy tez nie),
rozruchy, zamieszki, strajki, lokauty lub naruszenia porzadku publicznego, a takze
dziatania sit przyrody, takie jak
w szczegblnosci powddz, trzesienie ziemi;

Teren Budowy oznacza caty teren udostepniony przez Inwestora Wykonawcy dla potrzeb
wykonania Robot. Szczegétowy obszar Terenu Budowy zostanie okreslony w protokole
zdawczo-odbiorczym sporzadzonym przez Strony Umowy;

Materiaty oznaczajg wszelkie elementy zapewniane przez Wykonawce, ktére sa
niezbedne do realizacji Robdot, w tym w szczegdlnosci wszelkie materiaty budowlane,
surowce, urzadzenia, maszyny.

§2
POSTANOWIENIA WSTEPNE

Inwestor oSwiadcza, iz posiada tytut prawny i prawo do dysponowania na cele budowlane
w odniesieniu do nieruchomosci, na ktérej ma by¢ realizowana Inwestycja, tj.



a) nieruchomosci gruntowej potozonej w Szczecinku przy ul. Kaszubskiej 24a,
stanowigcej dziatki gruntu oznaczone w ewidencji gruntow numerami 248/1
obreb 08, objete ksiegg wieczystg KW nr K011/0028072/9,

b) nieruchomosci gruntowej potozonej w Cztuchowie przy ul. Koszalinskiej 6a,
stanowigcej dziatki gruntu oznaczone w ewidencji gruntéw numerami 106/3
obreb 137001, objete ksiegg wieczystg KW nr SL1Z/00010800/5,

¢) nieruchomosci gruntowej potozonej w Biatogardzie przy ul. Kotobrzeskiej 32
stanowigcej dziatki gruntu oznaczone w ewidencji gruntéw numerami 187/1
obreb 05, objete ksiegg wieczystg KW nr KO1B/00035748/4.

2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z Terenem Budowy i warunkami wykonywania Prac
projektowych oraz Robét (w tym z warunkami terenowymi i geologicznymi) oraz
uwzglednit je w kalkulacjach ofertowych i terminowych.

3. Dokumenty tworzagce Umowe stanowig integralng catos$é¢, wzajemnie sie objasniajaca,
przy czym dla celéw interpretacji dokumenty bedg miaty pierwszenstwo zgodnie
z nastepujaca kolejnoscia:

a. Umowa,

b. Opis Przedmiotu Zamdwienia z zatgcznikami,
¢. Harmonogram rzeczowo - finansowy,

d. Oferta,

Dokumenty nalezy traktowac¢ jako wzajemnie sie uzupetniajgce i objasniajace.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentami Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomic o tym niezwtocznie Zamawiajgcego w celu ich wyjasnienia i
rozstrzygniecia co do sposobu realizacji Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza i potwierdza, iz Oferta zostata sporzadzona z nalezyty
starannoscig w oparciu o wiasne ogledziny, kalkulacje i analizy Wykonawcy. Wykonawca
potwierdza, ze cena Oferty przeniesiona do niniejszej Umowy jako wynagrodzenie za
realizacje przedmiotu Umowy uwzglednia wszystkie prace i elementy niezbedne i
konieczne do kompleksowego i prawidtowego zaprojektowania oraz wykonania
Inwestycji zgodnie OPZ. Strony zgodnie postanawiajg, iz Wykonawcy nie przystuguja i nie
beda przystugiwaty zadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Inwestora w przypadku,
gdy dla prawidtowego wykonania Inwestycji konieczne bedzie wykonanie prac nie ujetych
w Ofercie, a niezbednych dla wykonania Inwestycji, z zastrzezeniem zleconych przez
Inwestora Robét Dodatkowych lub Robdt Zamiennych.

5. Integralng czes¢ Umowy stanowia:
1. Zatgcznik nr ... - Opis przedmiotu zamdwienia,
2 Zatacznik nr ... — Harmonogram rzeczowo - finansowy,
3. Zatgcznik nr ... — Oferta Wykonawcy,
4 Zatacznik nr ... — Polisa CAR Wykonawcy,
5. Zatacznik nr ... — polisa OC Wykonawcy.

6. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca sporzadzi i
przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo — finansowy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy sporzgdzony bedzie w taki sposdb, aby mozliwe byto



dokonywanie na jego podstawie odbioréw czesSciowych i ptatnosci stosownie do
postanowienn § 8 niniejszej Umowy. W terminie do 7 dni od dnia przedstawienia
Harmonogramu rzeczowo — finansowego Inwestor dokona jego pisemnego zatwierdzenia
lub zgtosi uwagi. Po pisemnym zatwierdzeniu Harmonogramu rzeczowo — finansowego
przez Inwestora dokument ten bedzie stanowi¢ integralng czes¢ Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy nie moze zmienia¢ podstawowych kamieni
milowych okreslonych w niniejszej Umowie. Podstawowe kamienie milowe okreslone w
§ 5 ust. 1 Umowy mogg zostac¢ zmienione wytgcznie w formie aneksu do Umowy.

W przypadku braku przekazania Harmonogramu rzeczowo — finansowego przez
Wykonawce w terminie wskazanym w poprzednim ustepie, dokument ten jest
przygotowywany i ustalany jednostronnie przez Inwestora i po jego przestaniu do
Wykonawcy jest on dla Stron wigzacy, o ile nie zmienia podstawowych kamieni milowych
okreslonych w niniejszej Umowie, a stanowi jedynie ich uszczegétowienie, w tym
wprowadzenie dodatkowych etapéw odbiordw lub rozliczen.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu rzeczowo-
finansowego, kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespdjny z faktycznym postepem prac.

§3
PRZEDMIOT UMOWY

Inwestor powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Inwestycje
w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

a. wykonania kompleksowych Prac projektowych wraz z kosztorysem inwestorskim i
przedmiarem Robdt budowlanych,
petnienia nadzoru autorskiego,

c. uzyskania wszelkich koniecznych do wykonania Inwestycji warunkéw technicznych,
opinii, uzgodnien, zezwolen, pozwolen, zgdd lub zgtoszen administracyjnych itp.
niezbednych do realizacji Inwestycji,

d. wykonania wszystkich Roboét, ktére okazg sie konieczne dla Inwestycji oraz doboru i
dostarczenia, wbudowania wszelkich materiatéw, ktére okazg sie niezbedne do
prawidtowej realizacji Inwestycji,

e. dokonania czynnosci niezbednych do zapewnienia skutecznego oraz zgodnego z
prawem rozpoczecia oraz zakoriczenia robét budowlanych i przekazania Inwestorowi
Inwestycji gotowej do bezpiecznego i zgodnego z celem oraz prawem uzytkowania,
w tym Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do dokonania niezbednych
zgtoszen lub pozwolen, zezwolen.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolen /
zezwolen / zgtoszen niezbednych do rozpoczecia Robdt (np. zgtoszenie prac, pozwolenie
na budowe, w zaleznosci od tego, jaka zgoda administracyjna lub zgtoszenie
administracyjne bedg wymagane przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego), a
nastepnie do uzyskania pozwolen / zezwolen / zgtoszen niezbednych do uzytkowania
Inwestycji. Wykonawca odpowiada za wykonanie i przekazanie wszelkich protokotow
badan i sprawdzen wraz inwentaryzacjg geodezyjna.



Inwestor powierza, a Wykonawca przyjmuje obowigzek kompleksowej realizacji
Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i zatgcznikow do Umowy, a w
przypadku zaistnienia takiej potrzeby zobowigzuje sie do wykonania Robdt Zamiennych i
Robdt Dodatkowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci,
wynikajgcej z zawodowego charakteru wykonywanej dziatalnosci.

Wykonawca wykona Umowe zgodnie z najlepszg sztukg budowlang. Wykonawce obcigza
ustalenie sposobu wtasciwego zaprojektowania oraz wykonania Robét, Robét
Dodatkowych lub Robét Zamiennych zapewniajgcego prawidtowe wykonanie Umowy,
zgodnie z Umowa, i zatacznikami do Umowy, obowigzujagcymi przepisami i normami
technicznymi. Wykonawca dokonuje réwniez wyboru metody i techniki realizacji
Inwestycji oraz ponosi z tego tytutu odpowiedzialnos¢.

Wykonawca zapewnia, iz niniejsza Umowa bedzie realizowana przez osoby posiadajgce
niezbedne uprawnienia (w tym uprawnienia architektoniczne, budowlane) przewidziane
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego oraz doswiadczenie w zakresie realizacji
projektéw i prac budowlanych analogicznych do Inwestycji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za nalezytg organizacje wtasnych prac, w tym
zapewnienia odpowiedniej obsady budowy oraz Materiatéw, narzedzi, maszyn i urzadzen,
a takze innych srodkéw w celu zapewnienia terminowej realizacji Umowy.

§4
ZASADY ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH, NADZOR AUTORSKI

Prace projektowe Wykonawca zrealizuje wtasnymi sitami. Zatrudnienie Podwykonawcy
wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Projektu spetniajgcego wymogi okreslone w
niniejszej Umowie, we wtasciwych warunkach technicznych, przepisach powszechnie
obowigzujgcych, normach technicznych, bazujgc na dobrych praktykach.

Wykonawca obowigzany jest we wtasnym zakresie, wtasnymi sitami i wtasnym kosztem
pozyska¢ informacje i materialy do projektowania inne, anizeli przekazane przy
zawieraniu Umowy. Inwestor, w ramach biezacej wspodtpracy, przekaze Wykonawcy
informacje, dokumenty lub dane, w ktdrych posiadaniu jest Inwestor, co nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku okreslonego w zdaniu poprzednim.

Wykonawca zagwarantuje Zamawiajgcemu mozliwos$é sprawdzenia i biezgcej kontroli
postepu Prac projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnego Projektu
opracowanego w ramach realizacji niniejszej Umowy w 2 egzemplarzach w formie
pisemnej, jak rowniez 1 egzemplarz na nosniku Pendrive — materiaty powinny znalez¢ sie
oddzielnie w formacie PDF oraz oddzielnie w formacie dwg i doc.; zawartos¢ wersji
papierowej i elektronicznej winna by¢ tozsama.

Odbidr Projektu nastgpi na podstawie protokotu odbioru.

Protokot odbioru powinien zawieraé w szczegdlnosci:

1) informacje o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowej;

2) wykaz przekazanej dokumentacji projektowej;



10.

11.

12.

13.

14.

3) oswiadczenie Wykonawcy, ze wymieniona w protokole dokumentacja projektowa
jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, w tym
technicznobudowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢;

4) w przypadku wykonania Projektu w jakiejkolwiek czesci przez Podwykonawce,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pisemne oswiadczenie o dysponowaniu
prawem autorskim oraz prawami zaleznymi,

5) oswiadczenie, ze zawartos¢ wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest
identyczna z wersjg papierowg dokumentacji projektowej.

Miejscem odbioru Projektu jest siedziba Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy sprawdzi i zweryfikuje przekazany przez Wykonawce Projekt w terminie 14

dni od dnia jej przekazania.

W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiajgcy moze:

1) podpisaé protokdt odbioru Projektu bez zastrzezen,

2) podpisa¢ protokdt odbioru Projektu z zastrzezeniami i wezwa¢ Wykonawce do
usuniecia wad wyznaczajgc Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, jezeli wady
nie s3 w ocenie Zamawiajgcego istotne (brak wyznaczenia terminu oznacza, iz
Wykonawca ma 7 dni na usuniecie wad) albo

3) odmdwic podpisania protokotu odbioru Projektu i wezwaé Wykonawce do usuniecia
wad lub brakéw wyznaczajgc Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, jezeli wady
W ocenie Zamawiajgcego sg istotne (tj. uniemozliwiajg lub utrudniajg korzystanie z
Projektu zgodnie z jego przeznaczeniem lub Projekt nie spetnia istotnych wymagan
wynikajgcych z przepisow prawa lub Umowy). W takim przypadku Wykonawca
pozostaje w zwioce w wykonaniu przedmiotu odbioru do dnia usuniecia wad
potwierdzonego nastepnie protokotem odbioru przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie beda jednakowe, Zamawiajgcy

bedzie uprawniony do odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu usuniecia

rozbieznosci.

W przypadku nienalezytego wykonywania Umowy, a w szczegdlnosci bezskutecznego

uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu usuniecia wad, Zamawiajgcy

(niezaleznie od pozostatych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie lub

przepisach prawa powszechnie obowigzujgcego) ma prawo usung¢ wady na koszt i ryzyko

Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia Saqdu w tymze zakresie.

Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu usuniecia wad lub brakéw

Projektu. Strony zgodnie wytgczajg stosowanie art. 55 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i

prawach pokrewnych. Odbidr Projektu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za

wady dokumentacji projektowej oraz nie stanowi jej przyjecia bez zastrzezien, w

rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie

pozbawia Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z rekojmi i gwarancji.

Odbidr Projektu dokonywany jest wytgcznie w celach rozliczeniowych i potwierdzajgcych

postep realizacji Umowy. Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru Projektu nie wytgcza

odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady Projektu, w tym za poprawnos¢, kompletnosé

Projektu, rozwigzania techniczne lub materiatowe przyjete w Projekcie a takze zgodnosc

Projektu z Umowg i przeznaczeniem, a takie przydatnoscig Projektu do realizacji

Inwestycji. W przypadku, w ktdrym na jakimkolwiek pdzniejszym etapie Projekt okaze sie

wadliwy, niekompletny lub nieprzydatny, Wykonawca obowigzany jest do uzupetnienia,

poprawienia lub modyfikacji Projektu bez dodatkowego wynagrodzenia i bez naruszenia



15.

16.

17.

18.

umownych termindw realizacji Inwestycji. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
ewentualne opdznienie w realizacji Robdt, wynikajgce z wad, brakéw lub innych btedéw
Projektu.

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru
autorskiego w okresie do petnego zakonczenia realizacji Inwestycji. Wynagrodzenie za
petnienie nadzoru autorskiego zostato ujete w czesci wynagrodzenia przewidzianej za
opracowanie Projektu. Obowigzek petnienia nadzoru autorskiego nie wygasa w
szczegolnosci w przypadku realizowania Robét przez inny podmiot (w tym w przypadku
wykonawstwa zastepczego lub odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w czesci
dotyczacej Robot).

Nadzor autorski wykonywany bedzie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa
budowlanego w tym w zakresie, w tym w szczegdlnosci w zakresie:

1) weryfikacji i nadzoru w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnosci ich
realizacji z Projektem,

2) uzgadniania wprowadzania rozwigzan zamiennych i réwnowaznych w stosunku
do przewidzianych w Projekcie;

3) wyjasniania watpliwosci dotyczacych Projektu i zawartych w nim rozwigzan
powstatych w toku realizacji robét budowlanych;

4) opiniowania (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej)
badan geologicznych oraz innych opracowan z branzy geotechnicznej
przedktadanych przez wykonawce robét budowlanych w trakcie ich realizacji;

5) dostosowywania Projektu do wynikow badan geologicznych podtoza
gruntowego wykonywanych i przedktadanych przez wykonawce robdt w trakcie
realizacji robét budowlanych oraz ewentualnie odbiegajgcych od wynikéw badan
sporzadzonych na etapie opracowywania Projektu,

6) przedktadania Zamawiajgcemu wyjasnien precyzujgcych przyczyny wystgpienia
rozbieznosci pomiedzy Projektem a stanem faktycznym;

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego Projektu wymagajacej wykonania nowego zgtoszenia lub
uzyskania nowego zezwolenia / pozwolenia na budowe, a w przypadku, gdy
proponowane zmiany bedg powodowac istotng zmiane zatwierdzonego Projektu
skutkujgca koniecznoscia uzyskania nowego pozwolenia / zezwolenia /
zgtoszenia — oceny i informowania Zamawiajgcego o tej okolicznosci;

8) udziatu w naradach technicznych, w odbiorach czesciowych, technicznym lub
odbiorze korncowym,

9) doradztwa w innych sprawach dot. Projektu,

10) wykonywania wszelkich praw i obowigzkéw projektanta zwigzanych z
petnieniem nadzoru autorskiego okreslonego przez przepisy prawa, w
szczegolnosci wynikajgcych z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

Nadzdr autorski petniony bedzie przez osobe wskazang w Projekcie jako projektant.
Nadzdr autorski bedzie swiadczony na biezgco oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego
(w tym Inspektora Nadzoru).

W razie nieobecnosci projektanta, o ktérym mowa w ust. 3 wyzej (np. z uwagi na urlop,
chorobe lub z jakichkolwiek innych uzasadnionych przyczyn), Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie zapewnic zastepstwo przez osobe posiadajgcg odpowiednie



kwalifikacje i petnomocnictwa. O potrzebie zastepstwa Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwtocznie na piSmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie
pdziniej niz 7 dni przed planowanym zastepstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub
Smierci osoby zastepowanej). Wprowadzenie zastepstwa wymaga zgody
Zamawiajgcego.

§4a
PODWYKONAWCY ROBOT
Wykonawca wykona Roboty sitami wtasnymi.

Wykonawca nie moze zatrudniaé podwykonawcéw, chyba ze zgodnie z procedurg
przewidziang w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

Wykonawca moze powierzy¢ realizacje czesci Robdt odpowiednio wykwalifikowanym
osobom trzecim (Podwykonawcom) wytgcznie za pisemng zgoda Inwestora, z
zastrzezeniem ust. 7 ponizej. Wykonawca bedzie wéwczas sprawowat nadzér nad
wykonywaniem robdt przez te osoby oraz ponosi¢ bedzie wobec Inwestora petng
odpowiedzialnos¢ za dziatania tych oséb.

Strony zgodnie ustalajg, ze w stosunkach z Podwykonawcami Wykonawca dziata
w imieniu swoim i na swojg rzecz, zas nigdy nie bedzie dziata¢ jako petnomocnik
Inwestora.

W razie podjecia decyzji o powierzeniu wykonania czesci Robdét Podwykonawcy,
Wykonawca zobowigzuje sie do:

a. niezwtocznego powiadomienia Inwestora o swej decyzji o zatrudnieniu
Podwykonawcy,

b. przedstawienia Inwestorowi danych nt. osoby Podwykonawcy; Inwestor moze
zazadac przedstawienia dokumentéw opisujgcych stan prawny Podwykonawcy,
w szczegdlnosci odpisu z wtasciwego rejestru sgdowego lub ewidencji dziatalnosci
gospodarczej (lub rownowaznego rejestru lub ewidencji, jesli Podwykonawca nie
bedzie podmiotem prawa polskiego), decyzji o nadaniu numeru identyfikacji
podatkowej, itp.,

c. niezwlocznego przedstawienia Inwestorowi szczegétowego przedmiotu robot
objetych zamiarem powierzenia Podwykonawcy przed przystgpieniem do
wykonywania tych robét i z podaniem wysokosci uméwionego wynagrodzenia,
przy czym to zgtoszenie powinno by¢ na pismie pod rygorem niewaznosci;

d. niezwlocznego przedstawienia projektu umowy z Podwykonawca.

Inwestor moze zgtosi¢ sprzeciw wobec wykonywania Robdt przez podwykonawce.
Sprzeciw Inwestor sktada sie w ciggu trzydziestu dni od dnia doreczenia Inwestorowi
zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 5 wyzej. OkresSlony w umowie wykonawcy z
podwykonawcg lub umowach z dalszym podwykonawcg termin na ztozenie sprzeciwu, o
ktdrym mowa w niniejszym ustepie nie moze by¢ krétszy od terminu okreslonego w
niniejszej umowie.

Niezaleznie od uprawnien przewidzianych w ust. 6 Inwestor moze réwniez zgtosié,
w terminie 30 dni od dnia przedstawienia projektu umowy, o ktérym mowa



10.

11.

w ust. 5 lit. d) niniejszego paragrafu, zastrzezenia do projektu umowy Wykonawcy
z Podwykonawca. Jesli Inwestor nie zgtosit sprzeciwu lub uwag do projektu umowy z
Podwykonawcg, to Wykonawca bedzie uprawniony do zawarcia umowy z Podwykonawca
bedacym strong zatwierdzonej umowy, o tresci przedstawionej Inwestorowi, chyba ze
bytoby to sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej
Umowy.

Inwestorowi przystuguje prawo do zadania, azeby przed wyrazeniem zgody na
powierzenie Podwykonawcy wykonywania Robdt lub na zawarcie lub zmiane umowy z
Podwykonawca jej tres¢ zostata odpowiednio zmodyfikowana, w szczegélnosci poprzez
dostosowanie:

b

zasad pfatnosci i odbioréw do postanowien niniejszej Umowy,

b. terminéw wykonania poszczegdlnych robdt budowlanych lub etapéw robdt
budowlanych do postanowien niniejszej Umowy oraz Harmonogramu rzeczowo
— finansowego,

c. zasad i terminéw dokonywania odbioréw robét budowlanych wykonywanych
przez Podwykonawce,

d. postanowien regulujgcych odpowiedzialnosé, rekojmie i gwarancje za
wykonywane przez Podwykonawce roboty budowlane,

e. innych postanowien, ktérych tresc nie odpowiada Inwestorowi.

Wykonawca nie moze bez zgody Inwestora zmienia¢ umowy z Podwykonawcg. Zgoda
Inwestora musi by¢é wyrazana na piSmie pod rygorem niewaznosci. Inwestorowi
przystuguje wytgczne i uznaniowe prawo od wyrazenia zgody na zmiane umowy z
podwykonawca. Do zmiany umowy z podwykonawcg stosuje sie postanowienie ust. 6 - 8
niniejszego paragrafu.

Jesli Wykonawca zawart umowe z Podwykonawca za zgoda Inwestora, to jest
zobowigzany do prawidtowego i terminowego regulowania wynagrodzen
Podwykonawcéw, a do kazdej faktury VAT wystawionej przez Wykonawce dotaczane
beda:

a. faktury VAT wystawione przez Podwykonawcdéw za roboty budowlane zwigzane z
etapem prac, za ktére Wykonawca zgda czesci swego Wynagrodzenia,

b. pisemne oswiadczenie Wykonawcy o nieuregulowaniu wierzytelnosci danego
Podwykonawcy lub tez — w razie uregulowania naleznosci Podwykonawcy —
potwierdzenia przelewdw stanowigcych zaptate wierzytelnosci Podwykonawcy
lub oswiadczenie Podwykonawcdéw o braku zalegtosci ze strony Wykonawcy.

Jesli Wykonawca wskaze w oswiadczeniu, o ktéorym mowa w ust. 10 powyzej,
ze nie uregulowat wierzytelnosci Podwykonawcy, Inwestor po uprzedniej notyfikacji
Wykonawcy takiego zamiaru ma prawo dokonaé bezposredniej zaptaty na rachunek
bankowy podwykonawcy wskazany w jego fakturze VAT. Kserokopie wyciggu bankowego
lub potwierdzenia takiego przelewu Inwestor przesle Wykonawcy. Zobowigzanie
Inwestora do zaptaty czesci Wynagrodzenia Wykonawcy wygasa w zakresie, w jakim
Inwestor dokonat zaptaty na rzecz Podwykonawcy.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W terminie do 3 dni od daty notyfikacji zamiaru dokonania przez Inwestora ptatnosci
wynagrodzenia bezposrednio na rachunek bankowy Podwykonawcy, Wykonawca moze
whnies$¢ sprzeciw, ktéry musi zawieraé uzasadnienie i niezbedne dowody na poparcie
twierdzen Wykonawcy. W przypadku sprzeciwu Inwestor moze, wedtug swojego wyboru:

a. sprzeciw Wykonawcy odrzucic i zaptfaci¢ bezposrednio Podwykonawcy,
b. postanowié o uwzglednieniu sprzeciwu i dokona¢ zaptaty na rzecz Wykonawcy,
c. ztozy¢ sporne srodki do depozytu sagdowego, na koszt Wykonawcy.

Zasady okreslone w ust. 11 — 12 wyzej stosuje sie odpowiednio w przypadku, w ktérym
Wykonawca nie ztozyt faktur lub oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 10 wyzej, lecz
Inwestor powziat wiedze o naleznosciach Podwykonawcy z innych zrédet, w tym w efekcie
Zadania ztozonego przez Podwykonawce bezposrednio do Inwestora.

Kazda faktura VAT wystawiona w toku realizacji Inwestycji, do ktdrej nie dotgczono
wymaganych dokumentéw bedzie zwracana bez ksiegowania, za$ Inwestor nie bedzie
regulowat na jej podstawie wynagrodzenia Wykonawcy.

Wraz z fakturg koricowg Wykonawca dostarczy Inwestorowi oswiadczenia wszystkich
Podwykonawcow o braku zalegtosci ze strony Wykonawcy lub przedstawi wyjasnienie
Wykonawcy o przyczynach braku oswiadczenia Podwykonawcy lub Podwykonawcéw o
braku zalegtosci przy jednoczesnym przedstawieniu dowoddw uiszczenia wynagrodzen
Podwykonawcow, zas w terminie do 30 dni od otrzymania zaptaty wynikajacej z faktury
korncowej dowody zaptaty wszelkich naleznosci Podwykonawcom oraz jednoczes$nie
oswiadczenie o braku zalegtosci wobec nich lub wyjasnienie Wykonawcy o przyczynach
braku oswiadczenia Podwykonawcy lub Podwykonawcéw o braku zalegtosci.

Jesli Inwestor ma jakiekolwiek watpliwosci co do rzeczywistego rozliczenia sie
Wykonawcy z Podwykonawcay, z ktérym zostata zawarta umowa za jego zgoda,
to woéweczas przed zaptatg zafakturowanej czesci wynagrodzenia Wykonawcy Inwestor ma
prawo zazadaé od Podwykonawcy pisemnego oswiadczenia o uregulowaniu wszelkich
jego naleznosci przez Wykonawce wraz z nieodwotalnym oswiadczeniem Podwykonawcy
o zwolnieniu Inwestora z wszelkiej odpowiedzialnosci finansowej za dotychczas
wykonane roboty budowlane. Ustep 13 wyzej stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, ktory oswiadczyt, ze uregulowat wszystkie naleznosci Podwykonawcy ma
obowigzek zapewnié doreczenie Inwestorowi o$wiadczenia Podwykonawcy, o ktédrym
mowa w ust. 15 lub inny dowdd uregulowania naleznosci Podwykonawcy.

Jesli:

a. Podwykonawca, z ktérym zostata zawarta umowa za zgodg Inwestora
odmawia ztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu
lub tez sktada oswiadczenie o czeSciowym charakterze, a Wykonawca nie
przedstawia dowodu uregulowania naleznosci Podwykonawcy

lub

b. Wykonawca z Podwykonawcg, z ktorym zostata zawarta umowa za zgoda
Inwestora, pozostajg w sporze co do zasadnosci rozliczen za roboty budowlane
wykonane przez tego Podwykonawce,
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

to wéwczas Inwestor ma prawo dokonac zaptaty bezspornej czesci naleznosci na rzecz
Podwykonawcy, zas w czesci objetej sporem lub w czesci, w ktérej Podwykonawca
odmoéwit ztozenia oswiadczenia opisanego w ust. 15 niniejszego paragrafu, Inwestor ma
prawo:

e wstrzymac zaptate wynagrodzenia Wykonawcy lub jego czesci do czasu
przedtozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu lub
dowodu uregulowania naleznosci Podwykonawcy przez Wykonawce (bez
powstania roszczen po stronie Wykonawecy lub Podwykonawcy, w tym roszczenia
o zaptate odsetek za opdznienie w ptatnosci)
albo

e zastosowaé odpowiednio ust. 11 — 12 wyzej.

Inwestorowi stuzy prawo kontroli wszelkiej dokumentacji rozliczeniowe] Inwestycji.
Prawo to przystuguje w stosunku do Wykonawcy, zas Wykonawca ma obowigzek
zapewni¢, azeby w umowach z Podwykonawcami odpowiednie postanowienie
umozliwiato realizacje prawa Inwestora.

Inwestycja zostanie wykonana w catosci z Materiatdéw, urzadzen, maszyn i narzedzi
zapewnionych, zakupionych lub dostarczonych przez Wykonawce, ktéry ponosi
odpowiedzialnos¢ za wtasciwy dobdr dostawcdw, terminowos¢ dostaw, jakos¢ i odbior
ilosciowy. Cena Materiatéw oraz kosztéw uzywania urzadzen, narzedzi i maszyn
koniecznych do wykonania Robdt oraz koszty transportu, ew, zajecia pasa drogowego,
energii elektrycznej i wody, odwodnienia terenu budowy (zrzut wéd budowlanych),
zaplecza budowy oraz wszelkie inne koszty konieczne do wykonania Robét oraz
zorganizowania i zabezpieczenia Terenu Budowy zawarte sg w wynagrodzeniu naleznym
Wykonawcy za wykonanie Umowy, szczegdétowo opisanym w § 8 Umowy.

Wszystkie uzyte wyroby budowlane muszg byé dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz posiadaé aktualne atesty i
Swiadectwa PZH i ITB lub jednostek réwnowaznych funkcjonujacych w innych krajach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Od dnia przekazania Terenu Budowy przez Inwestora Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialnos¢ za sam Teren Budowy, jak i za wszelkie zdarzenia i szkody majgtkowe
oraz szkody na osobie, ktére miaty miejsce na Terenie Budowy, na zasadach okreslonych
w art. 652 kodeksu cywilnego.

Jesli jakakolwiek osoba fizyczna, badz prawna lub organ administracji publicznej lub
pracownik takiego organu bedzie wysuwaé w stosunku do Inwestora roszczenia zwigzane
ze zdarzeniem, szkodg, badz krzywdg, ktdre miato miejsce na Terenie Budowy po jego
przekazaniu Wykonawcy, to Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia wszelkich
niezbednych doprowadzajgcych do zwolnienia Inwestora z odpowiedzialnosci, do
zaspokojenia tych roszczen lub rozstrzygniecia sporu.

Jesli Inwestor bedzie zmuszony do zaspokojenia roszczen zwigzanych ze zdarzeniem,
szkodg, badz krzywda, ktére miato miejsce na Terenie Budowy po jego przekazaniu
Wykonawcy, to Wykonawca zobowigzuje sie do zrekompensowania Inwestorowi samego
odszkodowania lub zado$éuczynienia oraz wszelkich kosztéw w zwigzku z tym
poniesionych pod warunkiem zawiadomienia Wykonawcy o zgtoszonych roszczeniach i
umozliwienia podjecia wszystkich dostepnych srodkéw prawnych w celu obrony przed
nieuzasadnionymi roszczeniami.
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25. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymywania przez caty okres realizacji robét
ubezpieczenia budowy w formule CAR (Contractors All Risk) obejmujgcego roboty
budowlane, Materiaty oraz odpowiedzialno$¢ cywilng wobec osdéb trzecich. Suma
ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz warto$¢ wynagrodzenia umownego netto. Kopia
polisy ubezpieczeniowej stanowi zatgcznik nr .... do Umowy. Kolejne polisy, w przypadku
uptywu waznosci polisy zawartej w zataczniku nr .... do Umowy, beda przedstawiane
Inwestorowi w terminie do 15 dni przed terminem wygasniecia (uptywu okresu
obowigzywania poprzedniej polisy). W przypadku, w ktérym Wykonawca nie przedstawi
waznej polisy CAR w terminie do 3 dni roboczych przed wygasnieciem poprzedniej polisy
lub przedstawi polise niezgodng z wymogami umowy, Inwestor moze zawrze¢ umowe
ubezpieczenia CAR na koszt Wykonawcy, a sktadka zostanie potragcona w pierwszej
kolejnosci z najblizszych ptatnosci Wykonawcy lub z udzielonego zabezpieczenia.

§5
TERMINY WYKONANIA UMOWY
1. Strony ustalajg nastepujace terminy (podstawowe kamienie milowe) realizacji Umowy:

a. wykonanie Projektu wraz z uzyskaniem zgdd / pozwolen / zgtoszen niezbednych
do rozpoczecia Robdt: ..........

b. zakonczenie realizacji catosci Inwestycji (w tym Robdt) nastgpi w terminie do

2. Zakonczenie poszczegdlnych etapdw prac nastgpi zgodnie z terminami wskazanymi w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym.

3. Wykonawca jest obowigzany realizowad niniejszg Umowe w taki sposdb, aby zapewnic jej
terminowg realizacje, w tym w szczegdlnosci Wykonawca obowigzany jest bra¢ pod
uwage i uwzgledniac¢ terminy zatatwiania spraw przez organy uzgadniajace, opiniujgce
dokumentacje projektowg lub udzielajgce zgdd, pozwolen lub przyjmujgce zgtoszenia.
Wykonaweca powinien skalkulowa¢ w terminach realizacji zaréwno terminy ustawowe lub
regulaminowe, jak i uzasadnione terminy zwyczajowe zatatwiania spraw przez ww.
podmioty. W przypadku, w ktérym wskazane wyzej podmioty, z przyczyn w catosci
niezaleznych od Wykonawcy, opdznig sie razgco w rozpoznawaniu spraw niezbednych do
prawidtowej realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca ma prawo wnosi¢ o przedtuzenie
termindéw realizacji Umowy, ktére nie mogg by¢ dotrzymane z uwagi na opieszate
dziatanie opisanych wyzej podmiotéw. Wniosek Wykonawcy musi zawiera¢ uzasadnienie,
w tym termin, w jakim ww. podmiot powinien rozpoznaé sprawe zgodnie z przepisami,
regulaminami lub utrwalong praktyka, wyliczenie dni opdznienia niezawinionego przez
Wykonawce, a lezgcego wytgcznie po stronie ww. podmiotow oraz dokumenty Zzrédtowe
dokumentujgce okolicznosci wskazane w wniosku Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci
whnioski, korespondencje, ponaglenia itp.

4. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgdania przedtuzenia termindw realizacji Umowy
i nie bedzie zwolniony z odpowiedzialnosci za opdznienie w przypadku, w ktérym dtugie
rozpoznawanie spraw przez podmioty okreslone w ust. 3 wyzej ma miejsce z uwagi na
brak nalezytej starannosci Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci opdznienie organow /
podmiotdw trzecich powstato z uwagi na btedy / braki dokumentacji przygotowanej przez
Wykonawece lub braku wniosku lub btedy / braki prac zrealizowanych przez Wykonawce i
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w takim przypadku Wykonawca nie moze powotywac sie na okolicznos¢ wczesniejszego
odebrania przez Inwestora prac zakwestionowanych nastepnie przez organ administracji
publicznej lub podmiot opiniujacy. W przypadku zgtoszenia przez organ administracji
publicznej lub podmiot opiniujgcy uwag lub zastrzezen zwigzanych z brakami lub wadami
prac Wykonawcy, Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie poprawié prace na swdj
koszt i swoje ryzyko, a jezeli Inwestor dokonat odbioru danej cze$ci Umowy lub odbioru
koncowego - procedura odbioru danego przedmiotu umowy lub odbioru koncowego jest
przez Strony powtarzana.

Przez zakonczenie realizacji Inwestycji rozumie sie zakonczenie wszelkich prac i robét,
sporzadzenie i przekazanie wszelkiej dokumentacji, do ktérej opracowania lub pozyskania
zobowigzany jest Wykonawca (w tym w szczegdlnosci dokumentacji projektowej,
wykonawczej, powykonawczej) i potwierdzenie tych okolicznosci poprzez sporzadzenie
Protokotu Odbioru Koricowego bez uwag, zgodnie z § 10 ust. 1 — 4 Umowy i uzyskanie
przez Wykonawce w imieniu Inwestora ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na jej
uzytkowanie (lub innych zgtoszen / zgéd wymaganych przepisami prawa do uzytkowania
Inwestycji) oraz innych dokumentéw wymienionych w zapisach niniejszej Umowy.

Wykonawca przy odbiorze danego etapu Robét oraz przy odbiorze koficowym musi
przedstawi¢ certyfikaty na uzyte / wbudowane Materiaty. Materiaty muszg spetniac
wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (art. 10), to jest posiadaé¢ odpowiednie
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz zgodne z wtasciwymi przepisami i
dokumentami technicznymi. Stosowane przez Wykonawce materialy muszg by¢
fabrycznie nowe.

Jezeli Wykonawca stwierdzi zaistnienie przeszkody w prawidtowym i terminowym
wykonaniu Robét jest on zobowigzany niezwfocznie o tym powiadomi¢ Inwestora w
formie pisemnej wraz z dowodami i uzasadnieniem oraz okresleniem zakresu przeszkdd,
ich wymiaru oraz mozliwego wptywu na termin realizacji Umowy. Wykonawca
obowigzany jest wskazac takze jakie srodki powinny zostaé podjete w celu usuniecia
przeszkod.

Okreslone w Harmonogramie rzeczowo - finansowym i § 5 ust. 1 Umowy terminy ulegajg
zmianie wylgcznie w nastepujacych przypadkach i w zakresie adekwatnym do
okolicznosci, nieprzekraczajgcym okresu trwania danej przeszkody:

(a) ewentualnego zlecenia Robét Dodatkowych lub Zamiennych — o uzgodniony
miedzy Stronami czas niezbedny do wykonania danych prac, o ile Prace nie moga
by¢ realizowane réwnolegle z pracami okreslonymi pierwotnie w Umowie,

(b) wstrzymania wykonywania Robot przez wiasciwe organy administracji publicznej
lub Inwestora z przyczyn w catosci niezaleznych od Wykonawcy — o czas
wstrzymania Robat,

(c) wystepowanie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie
danych prac zgodnie ze specyfikacjg, sztukg budowlang lub zasadami BHP- o czas
wystepowania warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowsg
realizacje Robdt,

(d) wystgpienia zdarzenia o charakterze Sity Wyzszej — o czas jej wystepowania,
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(e) zwtoki Inwestora w przystgpieniu do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych oraz Odbioru Koricowego — o czas zwtoki,

(f) nieuzasadnionego opdznienia w zatwierdzaniu materiatéw i urzadzen — o czas
zwtoki Inwestora,

(g) razacego opdzinienia organu administracji publicznej lub organu uzgadniajgcego,
o ktérym mowa w ust. 3 - 4 wyzej — o czas stanowigcy razgce opdznienie Organu
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.

§6
OBOWIAZKI INWESTORA

Do obowigzkdéw Inwestora nalezy:

1.

udostepnianie Wykonawcy, na jego wniosek, posiadanych przez Inwestora informacji,
niezbednych do prawidtowej realizacji Umowy, co nie stanowi zwolnienia Wykonawcy z
obowigzkéw okreslonych w niniejszej Umowie, w tym w szczegdlnosci okreslonych w § 4
ust 3 Umowy,

protokolarne przekazanie Terenu Budowy,
powotanie Inspektora Nadzoru,

udziat w spotkaniach i naradach uczestnikéw procesu inwestycyjnego oraz wspétdziatanie
z Wykonawcg w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji Umowy,

sprawdzenie dokumentacji przekazywanych materiatéw przed ich wbudowaniem zgodnie
z niniejszg Umowa,

przeprowadzanie procedury odbiorow czesciowych i odbioru koricowego oraz weryfikacja
prac ulegajgcych zakryciu w trybie okreslonym niniejszg Umowsa,

przekazywanie informacji, sugestii oraz decyzji dotyczacych ewentualnych Robdt
Dodatkowych i Robét Zamiennych,

dostarczenie Wykonawcy w odpowiednim terminie, nie péZniej jednak niz w terminie
do 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia uzasadnionego zadania przez Wykonawce,
petnomocnictwa do czynnosci wigzacych sie z dokonaniem uzgodnien, pozyskaniem
warunkéw technicznych, materiatéw niezbednych do projektowania, organizacjg ruchu,
w tym wiasciwych pozwolen i uzgodnien, w zwigzku realizacjg Inwestycji, a takze
petnomocnictwa do dziatania w imieniu Inwestora przed odpowiednimi organami w celu
uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji,

dokonywanie niezbednych uzgodnien stosownie do wymogoéw niniejszej Umowy oraz
zapytan i sugestii Wykonawcy.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy kompleksowe wykonane Inwestycji w celu oddania
kompletnej Inwestycji, spetniajgcej wymagania Umowy, dopuszczonej do uzytkowania.
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Niezaleznie od innych zapisdw niniejszej Umowy oraz jej zatgcznikéw, przepisdw prawa
powszechnie obowigzujgcego oraz odnosnych norm, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
w szczegoblnosci:

1.

opracowanie Projektu, a takze opracowanie wszelkich niezbednych jego doprecyzowan i
uszczegdtowien, biezgce uzupetnianie wszelkich zauwazonych wad lub brakéw,
niedoktadnosci lub niescistosci Projektu oraz uzgadnianie takich opracowan z
Inwestorem; o wszelkich zauwazonych wadach, brakach, niescistosciach,
niedoktadnosciach Projektu Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie poinformowad
Inspektora Nadzoru oraz Inwestora,

opracowanie projektu wykonawczego, uszczegétawiajgcego Projekt w zakresie
poszczegdblnych branz,

dokonanie wszelkich niezbednych uzgodnieni, zgtoszen,, pozyskanie niezbednych
zezwolen lub pozwolen,

wykonanie Robét Budowlanych (a jezeli zostang zlecone — takze Robdt Zamiennych i
Robdt Dodatkowych) zgodnie z Umowg i jej zatgcznikami, zasadami wiedzy technicznej,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,
instrukcjami producentéw materiatdéw/urzadzen/narzedzi/maszyn, oraz zgodnie z
przepisami prawa,

stosowanie materiatow i technologii posiadajgcych wymagane przepisami atesty i
aprobaty techniczne,

zapewnienie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt i ryzyko Nadzoru Autorskiego,
Kierownika Budowy, Kierownika Robodt, posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i
kompetencje, a takze zapewnienie odpowiedniego kierownictwa nad realizacjg robét
poszczegdlnych branz specjalistycznych; Kierownik Budowy przed rozpoczeciem Robdt
jest zobowigzany w szczegdlnosci przygotowaé plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia
(BIOZ) i przekazac¢ go Inwestorowi. Wykonawca zobowigzany bedzie w terminie 3 dni od
przekazania Terenu Budowy doreczy¢ Inwestorowi oswiadczenie Kierownika Budowy o
podjeciu obowigzkéw kierownika budowy oraz przedtozy¢ dokument potwierdzajgcy jego
uprawnienia oraz przynaleznos¢ do whasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

zapewnienie odpowiedniej obsady personelu na Terenie Budowy i dostepnosci
Materiatéw oraz organizacji, techniki i sposobu prowadzenia Robdét, w sposéb
zapewniajgcy postep Robot zgodny z Harmonogramem rzeczowo — finansowym — w
przypadku stwierdzenia przez Inwestora, iz postep prac jest zagraza terminowosci
realizacji etapow okreslonych w Harmonogramie lub juz doszto do naruszenia
Harmonogramu, Inwestor moze, wedtug swojego wyboru:

a. zadad od Wykonawcy przedstawienia planu naprawczego w terminie wskazanym
w wezwaniu Inwestora, a po jego akceptacji przez Inwestora Wykonawca ma
obowigzek wdrozy¢ plan naprawczy

albo /i

b. zada¢ od Wykonawcy wdrozenia Srodkow naprawczych wskazanych przez
Inwestora, w terminie wskazanym przez Inwestora, ktdore sg uzasadnione
rynkowo i odpowiadajg stwierdzonym nieprawidtowosciom Ilub sytuacji na
Terenie Budowy, a w przypadku nieuzasadnionego lub bezpodstawnego braku ich
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wdrozenia przez Wykonawce, do podjecia niezbednych srodkéw naprawczych
przez Inwestora, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci zgdania
upowaznienia Sadu w tym zakresie oraz bez uszczerbku dla innych uprawnien
Inwestora, w tym w szczegdlnosci wynikajacych z § 13 ust. 1 Umowy,

- co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za terminowos¢ realizacji Robét lub
sankcje zwigzane z naruszeniem termindéw realizacji Robét,

8. prowadzenie Robdt w sposdb niezagrazajgcy bezpieczenstwu budowy i pracujgcych na
niej oséb, zgodnie z wymogami przepiséw BHP, ppoz. i ochrony $rodowiska, sporzadzenie
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i aktow wykonawczych planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,

9. opracowanie i przekazanie Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej,
obejmujacej wszystkie branze, w tym rysunki powykonawcze, zestawienia materiatow,
protokoty badan i pomiardw, instrukcje eksploatacyjne oraz karty gwarancyjne urzadzen,
niezbednej do odbioru koricowego, w tym w szczegdlnosci dokumentacja powykonawcza
powinna obejmowacd nastepujgce elementy:

a) Dokumentacja formalna: Protokoty odbioréw czesciowych i korcowych,
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci z projektem/pozwoleniem, dziennik
budowy, zgody (np. Sanepid, Straz Pozarna).

b) Dokumentacja techniczna: Projekt powykonawczy (z czerwonymi poprawkami),
rysunki techniczne, dokumentacja fotograficzna, instrukcje obstugi i konserwacji

c) Dokumentacja geodezyjna: Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, mapa
zasadnicza z pomiaru.

d) Dokumentacja jakosciowa: Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci uzytych
materiatdw, wyniki badan laboratoryjnych,

10. przekazanie Zamawiajgcemu i przeniesienie praw na Zamawiajgcego w terminie
wynikajacym z postanowiern Umowy:
a. gwarancji producentéw na wbudowane materiaty, wyposazenie i sprzet, ktérych
okres gwarancji jest dtuzszy niz gwarancja Wykonawcy,

b. atestéw, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, -certyfikatow zgodnosci,
krajowych ocen technicznych i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego,

c. praw autorskich, w tym w szczegdlnosci do Projektu oraz innej dokumentacji
opracowanej przez Wykonawce,

11. protokolarny odbiér od Inwestora Terenu Budowy, a nastepnie utrzymanie porzadku na
Terenie Budowy i w jego bezpos$rednim otoczeniu,

12. zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych oraz
zapewnienie wszelkich niezbednych srodkéw do zabezpieczenia Terenu Budowy, w tym
wykopu, komunikacji na Terenie Budowy wraz z niezbednymi ogrodzeniami,
oznakowaniem i o$wietleniem, ponadto obstugi Terenu Budowy i prowadzenia ruchu w
spos6b zapewniajgcy bezpieczernstwo osobom realizujgcym prace budowlane i wszelkim
innym,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24,

doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy w terminie do 3 dni od
daty dokonania odbioru koricowego lub zakoriczenia Robdt na innej podstawie,

wykupienie i posiadanie ubezpieczenia CAR zgodnie z wymogami okreslonymi w Umowie,

zorganizowanie we wtasnym zakresie na swdj koszt zaplecza socjalnego i magazynowego
w lokalizacji wybranej przez Wykonawce i uzgodnionej z Inwestorem oraz pomieszczenia
wraz z zapleczem socjalnym dla Inspektora Nadzoru Budowlanego (pokoju do wytacznej
dyspozycji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o pow. min. 10 m? z dostepem do toalety
oraz mozliwoscig przygotowania cieptych napojéw),

sporzadzenie projektu organizacji ruchu oraz uzyskania wszystkich niezbednych pozwolen
i uzgodnien w imieniu Inwestora na wtasny koszt, w tym w szczegdlnosci pozwolen na
zajecie pasa drogowego drogi publicznej,

dokonanie na swoj koszt zmian w organizacji ruchu na terenie bezposrednio sgsiadujgcym
z Terenem Budowy oraz wykonanie oznakowania i wydzielenia odpowiednich stref w
zakresie uzgodnionym z Inwestorem na podstawie przygotowanego przez Wykonawce
projektu zmian organizacji ruchu, w tym réwniez uzyskanie odpowiednich zezwolen i zgéd
wiasciwych jednostek administracji publicznej, a nadto wykonanie drég tymczasowych
zapewniajgcych dojazd na Teren Budowy i do nieruchomosci sgsiadujgcych z Terenem
Budowy, a takze zapewnienie i wykonanie wszystkich robdt tymczasowych (witaczajac
drogi, przejscia, ostony i ogrodzenia), ktére sg konieczne dla wykonania przedmiotu
Umowy, do uzytku i dla ochrony spotecznosci lokalnej oraz wtascicieli i uzytkownikow
nieruchomosci przylegtych do Terenu Budowy, w tym postawienie estetycznego
ogrodzenia Terenu Budowy z zapewnieniem ochrony,

utrzymanie we wtasciwym stanie technicznym oston, ogrodzen, znakéw ostrzegawczych i
innych koniecznych zabezpieczen terenu budowy oraz witasciwe oznakowanie dréog w
rejonie Terenu Budowy,

uzyskanie zgdd wihasciwych organdéw na zajecie pasa drogowego na potrzeby Robdt,

wykonanie urzadzen tymczasowych koniecznych dla umozliwienia poboru wody i energii
elektrycznej na swoj koszt,

pokrycie wszelkich optat zwigzanych z poborem wody i energii elektrycznej
i ewentualnie innych medidéw, usuwaniem gruzu, odpadkéw, $mieci, wéd w ramach
realizacji Inwestycji,

zapewnienie na wtasny koszt obstugi geodezyjnej Inwestycji, Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich elementéw
objetych zamdéwieniem oraz przekazania jej Zamawiajgcemu i wtasciwemu osrodkowi
dokumentacji geodezyjnej,

bezzwtoczne zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru wszelkich awarii i wypadkow zaistniatych
na Terenie Budowy, jak tez pisemne zgtaszanie o okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw
na prawidtowosc i terminy realizacji Inwestycji,

rzetelne prowadzenie dziennika budowy oraz zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru wpisem w
Dzienniku Budowy robét ulegajgcych zakryciu oraz robot zanikajgcych w sposéb i terminie
umozliwiajgcym sprawdzenie prawidtowosci ich wykonania; Wykonawca zobowigzany
jest zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru gotowos$¢ do odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Roboty te nie mogg zostac zakryte
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25.

26.

27.

28.

przed dokonaniem odbioru przez Inspektora Nadzoru. W przypadku zakrycia robét bez
dokonania odbioru Wykonawca zobowigzany jest do ich odkrycia na wtasny koszt i ryzyko;

Wykonawca przed wbudowaniem Materiatéw zobowigzany jest do przedstawienia
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji kart technicznych, deklaracji wfasciwosci
uzytkowych, certyfikatdw oraz innych dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Zastosowanie Materiatdw bez akceptacji Inspektora
Nadzoru odbywa sie na ryzyko Wykonawcy i moze skutkowaé nakazem ich usuniecia na
koszt i ryzyko Wykonawcy; Inwestor dokonuje zatwierdzenia Materiatéw w terminie do 7
dni roboczych od przedtozenia propozycji przez Wykonawce, lecz brak zachowania
terminu nie stanowi milczgcej akceptacji Inwestora,

dostarczenie na zadanie Inwestora, w terminie uzgodnionym z Wykonawca, jednak
w kazdym wypadku nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia tego zgdania,
niezbednych wynikéw badan, préb i sprawdzen materiatdw stosowanych w trakcie
wykonania Robdt, w przypadku uzasadnionych watpliwosci Inwestora, co do ich jakosci
lub przydatnosci,

dostarczenie posiadanych atestéw, certyfikatdw i sSwiadectw dopuszczenia dla
stosowanych materiatéw i technologii,

przyjecie do wykonania ewentualnych Robét Dodatkowych lub Zamiennych zleconych
przez Inwestora oraz powstrzymania sie od wykonywania ewentualnych Robdt
Zaniechanych. Inwestor ma prawo do zmiany zakresu prac stanowigcych przedmiot
niniejszej Umowy w drodze ztozenia zlecenia Wykonawcy zmiany na pismie. Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé wszelkie Roboty Zamienne w oparciu o pisemne zlecenie, po
uprzednim uzgodnieniu przez Strony wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy za ich
wykonanie. Dla potrzeb niniejszej Umowy Roboty Dodatkowe oznaczajg rowniez roboty,
ktérych wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub na zagrozenie
wystgpienia szkody. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania Robodt
Dodatkowych Wykonawca przystapi do ich realizacji po otrzymaniu od Inwestora
polecenia na wykonanie konkretnych robdét wydanego na pismie, po uprzednim
uzgodnieniu przez Strony wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy za ich wykonanie, przy
czym:

a. za Roboty Dodatkowe lub Zamienne, wykonane przez Wykonawce bez zlecenia
przez Inwestora, Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie. Na Zadanie
Inwestora takie Roboty winny zosta¢ usuniete przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Inwestora, terminie pod rygorem ich usuniecia na koszt Wykonawcy przez
Inwestora,

b. w razie wykonania przez Wykonawce zleconych przez Inwestora Robot
Dodatkowych lub Robét Zamiennych zgodnie z niniejszg Umowg i przy wyraznym
zatwierdzeniu i akceptacji Inwestora, Wykonawca bedzie uprawniony do
wynagrodzenia, ktdrego wysokos¢ zostanie uprzednio uzgodniona i
zaakceptowana przez Strony,

c. Inwestor moze pomniejszy¢ zakres prac Wykonawcy lub zrezygnowac z czesci
zakresu prac Wykonawcy w drodze przekazania Wykonawcy pisemnej informacji
o Robotach Zaniechanych z odpowiednim wyprzedzeniem (na minimum 21 dni
przed datg ich wykonania na budowie). W takim przypadku wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy zostaje pomniejszona o warto$¢ Robédt
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20.

30.

31.

32.
33.

34.

Zaniechanych, z zastrzezeniem, jednakze, iz w przypadku, gdy Wykonawca
poniesie w zwigzku z Robotami Zaniechanymi uzasadnione i rynkowe oraz
bezposrednie, nalezycie udokumentowane koszty i ktérych to kosztdw nie bedzie
mozliwe spozytkowanie w zwigzku z innymi robotami pozostajagcymi do
wykonania, wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie zostanie pomniejszona o
wartos¢ tych kosztéw, a Inwestor nabedzie prawo wtasnosci do elementdw,
ktérych zaniechanie wykonania lub dostarczenia nie bylo mozliwe, pod
warunkiem iz elementy te odpowiadaja Umowie.

przyjecie do wiadomosci i wykonanie pisemnych uwag i zalecen Inspektora Nadzoru
dotyczacych sposobu prowadzenia oraz jakosci i prawidtowosci wykonania Robét,

zgtoszenie zakonczenia wykonania Robot oraz gotowosci do odbioru koncowego wpisem
do Dziennika Budowy, udziat w czynnosciach odbiorowych (zaréwno w zakresie odbioréow
czesciowych, jak i odbioru kofncowego) oraz przeprowadzenie czynnosci rozruchowych
wszelkich urzadzen i instalacji (Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rozruchu
technologicznego wszystkich instalacji oraz przeprowadzenia regulacji i pomiaréw
eksploatacyjnych, w szczegdlnosci instalacji wentylacji, klimatyzacji, instalacji sanitarnych
oraz elektrycznych)

przekazanie instrukcji eksploatacji oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Inwestora
w zakresie obstugi urzadzen i instalacji zamontowanych w obiekcie; szkolenie zostanie
przeprowadzone dla personelu wskazanego przez Inwestora nieprzekraczajgcego tacznie
5 o0sdb; Wykonawca zapewni szkolenie co najmniej w 2 terminach w celu umozliwienia
przeszkolenia personelu Inwestora w grupach, z dostosowaniem dyspozycyjnosci
rzeczonego personelu i rozsgdnej wielkosci grup,

petnienie funkcji koordynujacej w odniesieniu do swoich Podwykonawcdw,

udostepnianie Inwestorowi oraz osobom i podmiotom przez niego wskazanym wszelkiej
dokumentacji zwigzanej z wykonywaniem Umowy (w szczegdlnosci Kontraktu, wszelkich
zgtoszen, zgdd, potwierdzen otrzymania zaptat od Inwestora badZ podmiotéw
dziatajacych na jego rzecz, dziennika budowy i innych),

zagospodarowanie wytworzonych odpaddw zgodnie z przepisami regulujgcymi
gospodarke odpadami, w tym ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku oraz ustawy
Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Jezeli przepisy prawa nie
stanowig inaczej lub Inwestor nie postanowi inaczej, Wykonawca bedzie uwazany za
posiadacza i wytwdrce odpaddw w rozumieniu ustawy o odpadach, powstatych w wyniku
realizacji Robdt. Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ informacje o wytwarzanych
odpadach zgodnie z przepisami oraz usung¢ odpady, ktorych jest wytwdrcg, w tym
opakowania, na wtfasng odpowiedzialnos¢ i koszt, zgodnie z powyzszymi przepisami.
Wykonawca ma obowigzek przekazywania odpadéw wytacznie odbiorcy posiadajgcemu
stosowne zezwolenia. Odpady nalezy usuwaé na biezgco. Wykonawca przedtozy na
zgdanie Inwestora Karty Przekazania Odpadu przygotowane zgodnie z przepisami prawa.
W przypadku niestosowania przez Wykonawce do przepiséw dotyczacych
zagospodarowania odpaddéw, a w szczegdlnosci nieprawidtowego sktadowania
materiatdw niebezpiecznych i ponownego uzytkowania opakowan po nich, Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane ewentualnym stwierdzonym zagrozeniem i
zanieczyszczeniem $Srodowiska. Wykonawca sporzadzi i ztozy do odpowiedniego urzedu
program gospodarki odpadami. Na zyczenie Inwestora Wykonawca ma obowigzek
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35

36

37

38

39

40

41
42

43

1.

przedstawi¢ stosowne dokumenty potwierdzajgce prawidtowg gospodarke odpadami,
szczegoblnie w przypadku odpaddw niebezpiecznych,

. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

a. zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkdd i ucigzliwosci dla osdb i débr publicznych oraz innych szkéd,
wyniktych z zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkéw powstatych z jego
dziatania;

b. zapewnienia, by oddziatywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia
robét przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa,

. koordynacje budowy sieci doprowadzajgcych media do Inwestycji z gestorami sieci
zgodnie z odno$nymi warunkami przytaczenia,

. wykonywanie robét ziemnych ze szczegdlng ostroznoscia i starannoscia, w celu unikniecia
szkdd zwigzanych z naruszeniem urzadzen podziemnych,

. przestrzeganie przepisow BHP i P.poz. oraz ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za

wszystkie nastepstwa wynikajgce z nieprzestrzegania tych przepiséw, w tym w
szczegblnosci wyposazenie swoich pracownikédw w odziez roboczg i ochronng z widoczng
nazwg firmy, oraz zobowigzanie Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcéw do
realizacji analogicznych obowigzkéw

. w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie, na
swoj koszt i ryzyko, robot zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

. haprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robét, elementéw istniejgcych, ich czesci badz urzadzen —
na koszt Wykonawcy,

. realizacja obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady,

. Wykonawca ponosi wytagczng odpowiedzialno$¢ za witasciwg i bezpieczng organizacje
prac, w tym za: przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz przeszkolenie
stanowiskowe,

. Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktérg ma on wedtug Umowy.

§8
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu Umowy
W WYSOKOSCI ceveevennnn. netto.
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Do wynagrodzenia okreslonego w ustepie 1 niniejszego paragrafu zostanie doliczony
nalezny podatek od towardw i ustug w wysokosci okreslonej obowigzujgcymi w dniu
wystawienia faktury przepisami.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 — 2 wyzej ma charakter ryczattowy i niezmienny oraz
zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu wykonania
Umowy, obejmujac wszelkie czynnosci, prace projektowe, roboty, dostawy materiatéw i
ustug, sprzetu, jak rowniez inne roboty i prace niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania Inwestycji oraz wszelkich obowigzkéw Wykonawcy
wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajace z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione w
ustalonym wynagrodzeniu Wynagrodzenie okre$lone w Umowie obejmuje ryzyko i
odpowiedzialno$é¢ Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
wykonaniem Umowy, skalkulowanych i wywnioskowanych samodzielnie przez
Wykonawce. Wykonawca nie bedzie mdgt sie powotywaé na pominiecie lub btad w
zakresie koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania Przedmiotu Umowy w celu
uzyskania zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ prac i robdt niewykonanych przez
Wykonawce — niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez
Zamawiajgcego zakresu prac lub robdt lub obnizenia standardu uzytych materiatéw.
Wykonawca wyraza zgode na obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote
wynikajgcg z niewykonania czesci prac lub robdt, zgodnie z zasadami opisanymi w
niniejszej Umowie.

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od
dnia dostarczenia faktur VAT do Inwestora, w nastepujacych czesciach:

(a) czes¢ wynagrodzenia okreslona w Harmonogramie rzeczowo — finansowym za
wykonanie Projektu — ptatna bedzie po dokonaniu przez Inwestora odbioru
Projektu zgodnie z zasadami wynikajgcymiz § 4 ust. 5—11 Umowy oraz dokonania
przez Wykonawce skutecznego zgtoszenia lub uzyskania niezbednego zezwolenia
lub pozwolenia (w zaleznosci od tego, jaka forma zezwolenia administracyjnego
jest wymagana do rozpoczecia realizacji Robot),

(b) w toku realizacji Robdt, bedg one rozliczane na podstawie faktur czesciowych
miesiecznych stosownie do stanu zaawansowania Robdt, zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo - finansowym, z zastrzezeniem ust. 6 ponizej; suma
faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia okreslonego w § 8
ust. 1 Umowy; w sytuacji zlecenia Prac Dodatkowych, Zamiennych lub
Zaniechanych — odpowiednio korygowana bedzie wartosc¢ faktury czesciowej za
realizacje danego etapu Robdt,

(c) na podstawie faktury koncowej wystawionej w terminie 21 (stownie: dwadziescia
jeden) dni od tacznie: (i) podpisania Protokotu Odbioru Korncowego, (ii)
doreczenia Inwestorowi prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji
(lub innego prawomocnego zezwolenia, pozwolenia, zgtoszenia umozliwiajacego
zgodne z prawem uzytkowanie Inwestycji), przy czym nie wczesniej niz po
przedstawieniu dowoddéw zaptaty wynagrodzenia kazdemu z Podwykonawcéw
lub oswiadczenia kazdego z nich o brak zalegtosci ze strony Wykonawcy.
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Strony uzgadniajg, iz wyptata kwot naleznych Wykonawcy z tytutu nalezytego
wykonywania Robdt bedzie dokonywana nie czesciej niz raz w miesigcu, za$ dodatkowym
warunkiem wyptaty jest to, by suma faktur stanowigcych podstawe takiej ptatnosci na
miesigc wynosita co najmniej 20 000,00 ztotych netto (tj. bez podatku od towardw i
ustug). Ograniczenie dotyczace minimalnej kwoty wyptaty, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, nie dotyczy faktury koncowej.

Podstawg do wystawiania faktur VAT za realizacje Robot beda:

(a) w przypadku faktur czesciowych: protokoty potwierdzenia wykonania zakresu
Robodt (ze wskazaniem stanu zaawansowania okreslonych etapéw stosownie do
Harmonogramu rzeczowo — finansowego), sporzadzane przez Wykonawce i
podpisane przez Inwestora i Inspektora Nadzoru, oswiadczenia Podwykonawcéw
stwierdzajgce brak zalegtosci ze strony Wykonawcy lub zaakceptowane przez
Inwestora wyjasnienia Wykonawcy o przyczynach braku tych oswiadczen;
Wykonawca ma prawo wystawié¢ fakture czesciowa jedynie w zakresie prac
objetych zaakceptowanym przez Inwestora protokotem wykonania zakresu
Robat,

(b) w przypadku faktury konicowej facznie: (i) Protokdt Odbioru Koricowego Robodt
bez uwag, podpisany przez Inwestora i Inspektora Nadzoru (ii) oSwiadczenia
Podwykonawcow stwierdzajgce brak zalegtosci ze strony Wykonawcy lub
zaakceptowane przez Inwestora wyjasnienia Wykonawcy o przyczynach braku
tych oswiadczen wraz z dowodami uregulowania naleznosci Podwykonawcy
(iii) ostateczne i prawomocne pozwolenie na uzytkowanie.

9. Uznaje sieg, iz protokdt koricowy podpisany jest ,bez uwag”, w przypadku gdy:

(a) protokot odbioru koricowego nie ma zadnych uwag lub

(b) uwagi zawarte w protokole nie sg istotne, przy czym uznaje sie, iz uwagi nie s3
istotne, gdy dotyczg one niewielkich niezgodnosci lub brakéw w rozsadne;j ilosci
(uzasadnionej praktykg i doswiadczeniem realizacji prac przez rzetelnych i
starannych Wykonawcow w podobnych inwestycjach), a stwierdzone
niezgodnosci lub braki nie uniemozliwiajg lub nie utrudniajg prawidtowego,
bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem uzytkowania Inwestycji i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, a warto$¢ ewentualnego usuniecia lub ponownego
wykonania niezgodnych lub brakujgcych elementéw nie przekracza 5 %
wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy.

10.Zamawiajgcy dokona zapfaty przelewem wytgcznie metodg split payment (podzielonej

11.

ptatnosci) na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, w terminie 30 dni
od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT, zawierajacej
nazwe nabywcy tj. Energa-Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Oddziat Koszalin z siedzibg w Koszalinie przy ul Morska 10, 75-950 Koszalin oraz numer
umowy (CRU Nr...), numer zamdéwienia SAP podany przez wyznaczong do wspotpracy
osobe lub dane osoby ze strony Energa-Operator S.A. wyznaczonej do wspétpracy w
ramach realizacji umowy.

Fakture VAT nalezy doreczy¢ Zamawiajgcemu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa w jednym ze wskazanych ponizej sposobdow:
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12.

13.

14.

15.

o Fakture ustrukturyzowang przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej KSeF) na
podstawie przepiséw Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
(Dz. U.z2025r. poz. 775 z pdzn. zm.) (dalej: Ustawa o VAT).

o Wykonawca wystawi i udostepni Zamawiajacemu fakture z wykorzystaniem KSeF,
chyba ze zaistniejg przypadki, o ktérych mowa w Ustawie o VAT uniemozliwiajgce
takie dziatanie lub uprawniajace do innego dziatania — w takim przypadku faktura
zostanie wystawiona i udostepniona z uwzglednieniem zasad okreslonych w Ustawie
o VAT.

o Jezeli Ustawa o VAT dopuszcza mozliwos¢ udostepnienia faktury w sposob inny niz
przy uzyciu KSeF, taka faktura moze zostaé doreczona na jeden z nastepujgcych
adresow:

= w formie oryginatu FV na adres Orlen Centrum Ustug Korporacyjnych Sp. z o.0.
Zespot Obstugi Zobowigzan Pétnoc, ul. Czestochowska 4, 62-800 Kalisz, za date
skutecznego doreczenia faktury w takim przypadku bedzie uznawana data
doreczenia Zamawiajagcemu przesytki listowej zawierajgcej ww. fakture,
oznaczong odpowiednimi kodami zgodnie z Ustawg o VAT (z zastrzezeniem, ze
w przypadku braku odbioru takiej przesytki faktura bedzie uznana za skutecznie
doreczong w dniu tzw. pierwszego awizo przesytki listowej zawierajgcej fakture)
lub data nadania fakturze numeru identyfikujgcego KSeF — w zaleznosci od tego,
ktdra z wymienionych sytuacji nastgpi pierwsza;

= w formie elektronicznej na adres eop.faktury@energa-operator.pl, jezeli strony
ztozg oswiadczenie o akceptacji przesytania faktur w formie elektronicznej,
ktdore stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy, za date skutecznego doreczenia
faktury w takim przypadku bedzie uznawana data wptywu na skrzynke odbiorcza
Zlecajgcego wiadomosci e-mail zawierajgcej ww. fakture w formacie PDF,
oznaczong odpowiednimi kodami zgodnie z Ustawg o VAT lub data nadania
fakturze numeru identyfikujgcego w KSeF — w zaleznosci od tego, ktdra z
wymienionych sytuacji nastgpi pierwsza;

» przy uzyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

Faktura bedzie uznana za prawidtowo wystawiona, jezeli zostanie wystawiona z
uwzglednieniem zasad wystawiania faktur okreslonych w Ustawie o VAT.

O kazdej zmianie adresu do wysytki Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie.
Zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w fakturze VAT wynikajace z Umowy zostang przekazane przez
Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy kazdorazowo wskazane przez niego na
prawidtowo wystawionej fakturze VAT. Do wszystkich ptatnosci za otrzymane faktury
VAT, bez wzgledu na wartos¢ przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem przypadku, gdy
stanowi on dostawe towardéw lub wykonanie ustug wymienionych w Zatgczniku nr 15 do
Ustawy o VAT i ktérego kwota stanowi kwote o ktérej mowa w art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia
6 marca 2018 roku - Prawo przedsiebiorcow (Dz.U. z 2025 r. poz. 1480, z pdzn. zm.),

W przypadku obowigzku realizacji ptatnosci w ramach mechanizmu, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim, faktura powinna zawiera¢ w swojej tresci wyrazy ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”. Ptatnosci z tytutu realizacji Umowy bedg realizowane wytgcznie na
rachunki bankowe, ktére widniejg w Wykazie Podatnikow zarejestrowanych jako
podatnicy VAT (Biata Lista) publikowanym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
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16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

Za date wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje sie date przestania faktury przez
Wykonawce do KSeF, a w przypadku faktury, o ktérej mowa w art. 106nda ust. 1 lub ust.
16 Ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostepnosci KSeF — date
wystawienia wskazang przez Wykonawce na tej fakturze.

Za dzien skutecznego doreczenia faktury Zamawiajagcemu uznaje sie dzien jej otrzymania
W rozumieniu przepiséw Ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej bedzie
to zatem dzien przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikujgcego te fakture w
KSeF.

Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze rachunek bankowy wskazywany do rozliczen
jakichkolwiek swiadczen pienieznych wynikajgcych z Umowy bedzie zgodny z informacjg
ujawniong w wykazie podmiotdow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 Ustawy o VAT. W
przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego niezgodnosci w tym zakresie - wedtug stanu
na dzien zlecania pfatnosci Swiadczenia pienieznego wynikajgcego z Umowy -
Zamawiajgcy wstrzyma pfatnosé do czasu wskazania przez Wykonawce rachunku
bankowego zgodnego z wykazem. Z tytutu ewentualnego opdznienia w spetnieniu
Swiadczenia w sytuacji opisanej powyzej, Wykonawcy nie przystuguje wzgledem
Zamawiajgcego prawo do zgdania zaptaty odsetek za opdznienie lub odszkodowania z
tego tytutu

Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Jezeli termin ptatnosci przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, ptatnosé¢ bedzie
dokonana w pierwszym dniu roboczym nastepujacym po tym dniu. Jezeli termin ptatnosci
przypada w sobote, ptatnos¢ dokonana zostanie w ostatnim dniu roboczym
poprzedzajgcym ten dzien.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT, czynnym i posiada nr NIP: 583-000-11-
90 oraz ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy z dnia
8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 z pdzn. zm.)".

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT, czynnym i posiada nr NIP: ................ nie
korzystajacym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 19 Ustawy o VAT. W
przypadku wystgpienia zmiany w statusie podatnika VAT, Wykonawca zobowigzuje sie do
poinformowania Zamawiajgcego w momencie wystgpienia zmiany.

Strony ustalajg, ze wszelkie dokumenty stanowigce podstawe do wystawienia faktury
(zataczniki, protokoty) beda przesytane drogg elektroniczng na adres koordynatora
umowy/ osoby do kontaktu wskazanej W UMOWIE: .......cccceeeveveeeereriieseinneenens [e-mail] i nie
stanowig one czesci faktury ustrukturyzowanej

§9
ZABEZPIECZENIE PRAWIDLOWEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca oswiadcza, ze na poczet nalezytego wykonania Umowy zobowigzuje sie do
whniesienia zabezpieczenia na kwote ., zt stfownie:
............................................................. stanowigcg 10 % ceny ofertowej/wynagrodzenia
netto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy o ktéorym mowa w ust.1 powyzej zostato
whniesione w formie:

a) *pienieznej

b) *gwarancji bankowej

Srodki pieniezne przekazane Zamawiajacemu przez Wykonawce, jako zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, bedg zdeponowane na rachunku biezacym w banku
Zamawiajgcego 1.  Bank i, W e , nr konta:
................................................................................ ).

Wykonawca oswiadcza, a Zamawiajacy potwierdza, ze przed zawarciem Umowy zostato
wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie pienieznej w petnej
wysokosci.

W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu Umowy * 70% wysoko$ci zabezpieczenia
zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania informacji o aktualnym numerze rachunku bankowego w przypadku, gdy
zabezpieczenie wniesione zostato w formie pieniezne;.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci *
30% zabezpieczenia zostanie zwrécona Wykonawcy nie pdzniej niz w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady. W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesione zostato w
formie pienieznej, Wykonawca zobowigzany jest podac na 14 dni przed datg zwrotu aktualny
numer rachunku bankowego wtasciwy do przekazania tej kwoty

W terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedstawienia i wydania Inwestorowi gwarancji bankowej wystawionej na zlecenie
Wykonawcy przez bank zaakceptowany przez Inwestora (europejski bank dobrej
renomy), majacy siedzibe albo oddziat w Polsce, ktorego przedmiot dziatalnosci obejmuje
udzielanie gwarancji bankowych, na kwote stanowigcg rownowarto$s¢ 10 %
wynagrodzenia netto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, zabezpieczajgcy prawidtowe
wykonanie wszelkich zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy oraz zaptate wszelkich
roszczen, ktére moze mie¢ Inwestor do Wykonawcy, a przewidzianych w niniejszej
Umowie.

Brak udzielenia gwarancji bankowej zgodnej z wymogami niniejszej Umowy, w terminie
wskazanym w ust. 1 wyzej lub ust. kolejnych moze stanowié podstawe do odstgpienia
przez Inwestora od umowy. Prawo do Inwestor moze wykonaé w terminie do 60 dni od
dnia uptywu terminu do przedtozenia gwarancji bankowej (lub przedtuzenia gwarancji
bankowej) przez Wykonawce. Niniejsze uprawnienie nie stanowi ograniczenia innych
uprawnien Inwestora wynikajgcych z niniejszej Umowy lub przepiséw prawa powszechnie
obowigzujgcego.

Gwarancja bankowa, o ktdrej mowa w niniejszym paragrafie bedzie:

(a) nieodwotalna i ptatna na rzecz Inwestora bezwarunkowo i na pierwsze pisemne
zadanie skierowane do Banku,

(b) gwarancja bankowa nie bedzie zawierata ograniczen co do mozliwosci przelewu
wynikajgcych z niej praw,

(c) udzielona na caty okres realizacji Umowy, w tym okres gwarancji jakosci i rekojmi
za wady + 30 dni; na dzier zawarcia niniejszej Umowy termin, do ktérego ma by¢
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udzielona gwarancja bankowa okreslany jest na dzien ............ (termin realizacji
okreslony w § 5 ust. 1 lit. ¢) Umowy + 60 miesiecy + 30 dni),

(d) w przypadku, w ktérym Inwestycja zostanie zrealizowana z opdznieniem,
Wykonawca obowigzany jest do przedtozenia gwarancji bankowej zapewniajacej
zabezpieczenie na okres wskazany w lit (c) wyzej najpdzniej w terminie do 30 dni
przed zakonczeniem okresu obowigzywania okresu aktualnie udzielonej
gwarancji bankowej,

(e) w przypadku braku przedstawienia przedtuzenia gwarancji bankowej, Inwestor
wedtug okolicznosci, stanu zaawansowania prac oraz swojego wyboru:

i. moze zatrzymadé naleznos$¢ wynikajgcg z faktury koicowej w formie kaucji
gwarancyjnej lub/i dokonaé¢ wyptaty gwarancji bankowej nalezytego
wykonania umowy i dokona¢ jej zamiany na kaucje gwarancyjng,

ii. moze zatrzymaé naleznosci wynikajgce z faktur czesSciowych lub/i z
faktury koncowej w formie kaucji gwarancyjnej lub/i dokonaé¢ wyptaty
gwarancji bankowej, ktérej waznos$¢ uptywa i dokonaé jej zamiany na
kaucje gwarancyjng,

iii. moze skorzystac z uprawnien okreslonych w § 9 ust. 2 Umowy,

(f) w przypadku, w ktéorym w okresie obowigzywania gwarancji bankowej, Inwestor
dokona catosciowej lub czesciowej wyptaty w celu zaspokojenia roszczen
Inwestora zabezpieczonych gwarancjg bankowg, Wykonawca obowigzany jest
uzupetni¢ kwote gwarancji bankowej lub udzieli¢ nowg gwarancje bankowg w
celu zapewnienia Inwestorowi petnego zabezpieczenia zgodnie z warunkami
niniejszej Umowy w terminie do 30 dni od daty ztozenia zgdania wyptaty sSrodkéw
przez Inwestora; pkt (e) wyzej stosuje sie odpowiednio,

(g) kazdorazowo przed udzieleniem lub przedtuzeniem gwarancji bankowej,
o ktérej mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Inwestorowi do akceptacji:

i. bank udzielajgcy gwarancji,
ii. projekt gwarancji bankowej;

- gwarancja bankowa bedzie skuteczna tylko w przypadku uprzedniej, pisemnej
(pod rygorem niewaznosci) akceptacji banku udzielajgcego gwarancji oraz tresci
gwarancji bankowej przez Inwestora.

Inwestor uprawniony jest odrzuci¢ lub odmowi¢ akceptacji w przypadku, ktérym
bank udzielajgcy nie odpowiada wymogom okreslonym w ust. 1 wyzej lub/i
gwarancja bankowa nie odpowiada wymogom niniejszej Umowy, w tym w
szczegolnosci w przypadku wprowadzenia w tresci gwarancji bankowej warunkéw
wyptaty Srodkdéw, btednej kwoty lub btednego terminu obowigzywania albo
innych zapiséw niweczacych cel oraz forme udzielanego zabezpieczenia.

10. Inwestor bedzie uprawniony do skorzystania z gwarancji bankowej (lub kaucji
gwarancyjnej) w kazdym przypadku naruszenia postanowien niniejszej Umowy, w wyniku
ktorych wystgpig po jego stronie roszczenia finansowe przeciwko Wykonawcy. W
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szczegblnosci gwarancja bankowa (lub kaucja gwarancyjna) bedzie zabezpieczaé
roszczenia Inwestora z tytutu:

(a) niewykonania lub nieprawidtowego wykonania Umowy przez Wykonawce,
(b) zapfaty kar umownych przewidzianych Umowa,

(c) niewykonania lub nieprawidtowego wykonania roszczen lub obowigzkdw z tytutu
rekojmi lub gwarancji udzielonej przez Wykonawce,

(d) regresu na skutek wyptaty odszkodowania lub zados$¢uczynienia z tytutu zdarzen
majacych miejsce na Terenie Budowy po jego przekazaniu Wykonawcy,

(e) koniecznosci uregulowania roszczenn Podwykonawcy przez Inwestora, o ile takie
roszczenia bede skutecznie przystugiwaé Podwykonawcy od Inwestora na skutek
braku rozliczenia jego naleznosci przez Wykonawce.

11. Skorzystanie z gwarancji bankowej zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania danego
zobowigzania w czesci, w jakiej roszczenie Inwestora zostato zaspokojone z gwarancji
bankowej lub kaucji gwarancyjne;.

12. W przypadku, w ktérym zabezpieczenie zostato dokonane w formie kaucji gwarancyjnej:

(a) Wykonawca moze w kazdym czasie przedfozy¢ gwarancje bankowa zgodng z
niniejszg umowag, w takim przypadku kaucja zostanie zwrdcona Wykonawcy w
terminie do 30 dni od dnia przekazania gwarancji bankowej, lecz po dokonaniu
potrgcen naleznosci Inwestora, ktére powstaty przed dniem przekazania
gwarancji bankowej,

(b) Kaucja gwarancyjna, po dokonaniu z niej potrgcen naleznosci Inwestora,
zwracana jest na pisemne zgdanie Wykonawcy, ktére moze zosta¢ ztozone nie
wczesniej niz 30 dni po dacie zakornczenia okresu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady,

(c) Kaucja gwarancyjna jest nieoprocentowana.

§10
ODBIORY ROBOT

1. Wykonawca dokona wpisu do Dziennika Budowy informacji o zakornczeniu robédt
i zgtoszeniu robét do odbioru koncowego (,,0dbiér Koncowy”) oraz poinformuje o tym
Inwestora na pismie.

2. Odbidr koricowy odbedzie sie w terminie wyznaczonym przez Inwestora, jednak nie
dtuzszym niz 14 (czternascie) dni od daty zgtoszenia robét do odbioru przez Wykonawce.
Z czynnosci Odbioru Korcowego Strony sporzadzg protokét Odbioru Korcowego
(,,Protokét Odbioru Korncowego”), w ktérym stwierdzg stan wykonania okreslonego
Umowg zakresu Robdt, a takze ewentualnie stwierdzone usterki i termin ich usuniecia
oraz zalecenia dodatkowe i termin ich wykonania.

3. W wypadku wadliwego wykonania Robdt, w sposéb niezgodny z Umowg lub
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i normami technicznymi, Inwestor
moze (i) odméwié podpisania Protokotu Odbioru Koncowego do czasu usuniecia wad,
albo (ii) podpisac ten Protokdt zamieszczajgc w nim odpowiednie zastrzezenia. W sytuacji

27



wskazanej ad. (ii), Wykonawca zobowigzuje sie usungé stwierdzone wady niezwtocznie,
nie pdzniej jednak anizeli w terminie uzgodnionym rzez Strony (nie pdzniej niz 15 dni od
daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego). W przypadku nieusuniecia wady w
terminie uzgodnionym przez Strony, Inwestor, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego, nie krétszego niz 5 dni terminu, uprawniony bedzie do powierzenia
niezbednych Robdt osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia Sgdu w tymze zakresie.

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w ust. 3 wyzej, jezeli w toku czynnosci Odbioru
Koncowego zostang stwierdzone wady istotne (wadami istotnymi sg wady inne, anizeli
wskazane w § 8 ust. 9 lit. b) Umowy), to Zamawiajgcemu przystuguje odmowa dokonania
Odbioru Konicowego Inwestycji oraz:

(a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy wyznaczy technicznie
uzasadniony termin na usuniecie stwierdzonych wad oraz termin ponownego
zgtoszenia gotowosci do Odbioru Korcowego; przy zachowaniu praw
Zamawiajgcego do naliczania kar umownych za opdznienie oraz innych roszczen,

(b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg korzystanie z Przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia stosownie do obnizenia wartosci Inwestycji z wadami
wzgledem zaktadanej Inwestycji zgodnej z niniejszg Umowg; Wykonawca wyraza
zgode na potrgcenie ww. kwoty z udzielonych zabezpieczen, a takze z
wynagrodzenia (wedtug wyboru Inwestora), przy czym Zamawiajgcy moze
dokonac potracenia takze w sytuacji, gdy wierzytelnosci jednej lub obu Stron nie
sg wymagalne;

(c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie z Inwestycji
zgodnie z przeznaczeniem, wdéwczas Zamawiajgcy moze, stosownie do
okolicznosci i swojego wyboru:

i. zada¢ ponownego wykonania wadliwych elementéw w celu
doprowadzenia Inwestycji do stanu, w ktérym korzystanie z Inwestycji
bedzie mozliwe, celowe i bezpieczne lub

ii. powierzyé, bez odrebnych wezwan, wykonania niezbednych robot
naprawczych osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania upowaznienia Sadu w tymze zakresie, przy jednoczesnym
zachowaniu innych roszczen, w tym roszczenia o zaptate kar umownych
za opdznienie w realizacji Inwestycji,

iii. odstgpi¢ od umowy w czesci wadliwie wykonanej z zachowaniem
roszczenia o odszkodowania, kary umowne i prawa, o ktérym mowa w
pkt ii. wyzej; w przypadku odstgpienia od umowy na tejze podstawie
Inwestor upowazniony jest do zrealizowania gwarancji bankowych i ich
zamiany na kaucje gwarancyjng, ktéra zostanie rozliczona po ustaleniu i
zaspokojeniu roszczen Inwestora.
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Zapisy ust. 3 - 5 wyzej stanowig przyznanie uprawnienia na korzys$¢ Inwestora i nie moze
by¢ interpretowane jako ograniczenie innych uprawnied Inwestora wynikajgcych z
niniejszej Umowy lub przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego.

W przypadku nieprzystgpienia do Odbioru Koncowego przez Inwestora w terminie
ustalonym przez Strony zgodnie z niniejsza Umowg, Wykonawca wezwie pisemnie
Inwestora do dokonania Odbioru Koricowego w terminie ustalonym przez Wykonawce,
przypadajacym nie pézniej niz w terminie 7 (siedem) dni od daty takiego wezwania i w
przypadku, jezeli do ponownego Odbioru Koricowego nie dojdzie z przyczyn zaleznych od
Inwestora, Wykonawca bedzie uprawniony do sporzgdzenia protokotu jednostronnego
odbioru i przedstawienia go Inwestorowi do akceptacji, a po bezskutecznym uptywie 7 dni
od daty przekazania jednostronnego protokotu, przy braku odpowiedzi Inwestora uznaje
sie, iz Inwestor protokdt zaakceptowat. Powyzsze nie ogranicza jednakze zadnych
uprawnien Inwestora zwigzanych z zgdaniem usuniecia wad lub brakéw stwierdzonych w
pdzniejszym czasie. Powyzszy jednostronny protokdt odbioru koncowego sporzgdzany
jest wytagcznie na potrzeby rozliczen i zapewnienia Wykonawcy mozliwosci wystawienia
faktury koricowej przy nieuzasadnionym braku wspdtpracy ze strony Inwestora.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej Umowy, warunkiem dokonania Odbioru
Koncowego i podpisania Protokotu Odbioru Koricowego przez Inwestora jest przedtozenie
przez Wykonawce kompletu dokumentacji odbiorowej wskazanej w niniejszej Umowie.

Odbiory czesciowe dokonywane sg wedtug postepu prac, zgodnie z kamieniami milowymi
wskazanymi w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, do odbioréw czesciowych
stosuje sie odpowiednio ust. 3 wyzej. Dokonanie odbioru czesciowego nie pozbawia
Inwestora prawa zgtaszania uwag lub zastrzezen na pdzniejszym etapie, w tym na etapie
odbioru korncowego. Odbiory czesciowe majg na celu wytacznie $ledzenie postepu prac,
nadzor nad realizacjg Inwestycji i dokonywanie biezgcych rozliczen czesciowych.

§11
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za wszelkie wady fizyczne i prawne,
w szczegdlnosci takie wady, ktére zmniejszajg wartos¢ lub uzytecznos$é przedmiotu
Umowy (zaréwno Projektu, innej dokumentacji, Robdt, jak i wszelkich innych prac lub
uzytych Materiatéw), badz w jakikolwiek inny sposéb uchybiajg Umowie.

Wykonaweca udziela Inwestorowi gwarancji jakos$ci oraz rekojmi za wady, a uprawnienia
te moga byé przez Inwestora wykonywane niezaleznie. Niniejsza Umowa stanowi
dokument gwarancyjny. Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady jest tozsamy i zostat
okreslony w ust. 3 nizej.

Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci:

a. w odniesieniu do Projektu oraz wszelkiej innej dokumentacji rozpoczyna sie od
dnia odbioru Projektu lub danej dokumentacji przez Inwestora i konczy sie z
uptywem terminu gwarancji jakosci lub rekojmi za wady udzielonej w odniesieniu
do Robdt i Materiatéw (w zaleznosci od tego, co nastgpi najpdzniej),

b. w odniesieniu do pozostatego przedmiotu Umowy, w tym Robodt i Materiatow
rozpoczyna sie od uzyskania prawomocnego pozwolenia, zezwolenia, zgtoszenia
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pozwalajgcego na zgodne z prawem na uzytkowanie Inwestycji i wynosi 60
miesiecy, z tym zastrzezeniem, ze w stosunku co do prac lub elementéw, wobec
ktdrych zgtoszono zastrzezenia terminy gwarancji i rekojmi rozpoczng bieg od
chwili usuniecia wad/usterek/wymiany, o ile usuniecie wad/usterek lub wymiana
nie nastgpita przed uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie
Inwestycji. Uzasadniona odmowa odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego
wstrzymuje rozpoczecie biegu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Niezaleznie od gwarancji i rekojmi Wykonawcy udzielanej na cata Inwestycje, Materiaty
dostarczone, wbudowane, zamontowane w toku Robét Budowlano — Montazowych bedg
objete gwarancjg udzielong przez ich producentéw na warunkach okreslonych w
dokumentach gwarancyjnych, ktére Wykonawca zobowigzuje sie przekazacd
Zamawiajgcemu przy Odbiorze Korcowym. Wszelkie koszty wykonania przegladéw
urzadzen, serwisowania w okresie gwarancyjnym poniesie Zamawiajgcy. Zamawiajacy
jest zobowigzany do zapewnienia ustug serwisowych we wtasnym zakresie. Zobowigzania
gwarancyjne producentdow urzadzen i maszyn s3 niezalezne i niepowigzane z
zobowigzaniami Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwarancji.

O wykryciu wady Inwestor niezwtocznie zawiadomi Wykonawce na piSmie wskazujac
uzasadniony rozmiarami i charakterem wady oraz potrzebami Inwestora (szczegdlnie w
zakresie uzytecznosci, ryzyka szkdd, strat lub bezpieczenstwa) termin usuniecia wady, a
gdy terminu nie wskazano stosuje sie termin 14 dni od daty wezwania.

W przypadku, gdy Inwestor uzna to za zasadne lub na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
ustalony zostanie termin ogledzin. Wykonawca bezzwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
terminie 3 (trzech) dni roboczych, skontaktuje sie z Inwestorem celem ustalenia terminu
ogledzin; ogledziny nie mogg mie¢ miejsca pdzniej, niz w terminie kolejnych 7 (siedmiu)
dni. W takim przypadku istniejgce wady stwierdza sie protokolarnie, przy czym brak
stawienia sie w miejscu ogledzin przez Wykonawce lub odmowa podpisania protokotu
przez Wykonawce lub rozbieznos¢ stanowisk w protokole nie wstrzymujg termindw
usuwania wady i nie pozbawiajg Inwestora uprawnien zwigzanych ze stwierdzeniem
wady.

W przypadku stwierdzenia wady, bez uszczerbku dla innych uprawniei Inwestora

wynikajacych z przepiséw prawa lub niniejszej Umowy, Inwestor moze, wedtug swojego
wyboru:

a. zadaé od Wykonawcy usuniecia wady, bez wzgledu na to, czy wada jest istotna,
czy nieistotna,

lub

b. zada¢ obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, jesli wada jest nieistotna, za$
Wykonawca odmawia jej usuniecia z dowolnych przyczyn,

lub

c. powierzy¢innemu podmiotowi usuniecie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci pozyskiwania upowaznienia Sgdu w tym zakresie i bez uszczerbku
dla innych roszczen, w tym z tytutu kar umownych, jesli Wykonawca opdznia sie
z usunieciem wady lub odmawia jej usuniecia z dowolnych przyczyn, zaréwno w
przypadku wad istotnych i nieistotnych,
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10.

11.

12.

lub

d. odstgpi¢ od niniejszej Umowy w sytuacji, gdy wada jest istotna, za$ Wykonawca
odmawia usuniecia wady lub tez z okolicznosci wynika, ze nie zdota lub nie zdazy
jej usungé w wyznaczonym terminie. W takim przypadku odpowiednio stosuje sie
§ 10 ust. 4 lit. c) pkt iii Umowy.

Uprawnienia wskazane w ust. 7 Inwestor moze realizowa¢ zaréwno w trakcie trwania
Robdét, jak i po odbiorze Inwestycji.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji réwniez za roboty
i dostawy wykonywane lub wykonane przez Podwykonawcédw, nawet woéweczas, gdy
skorzystano z ustug Podwykonawcdéw za zgodg Inwestora.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi Inwestor moze korzysta¢ z
uprawnien gwarancyjnych przystugujacych mu wobec Podwykonawcdw, producentéw
urzadzen lub materiatéw, jesli wystawione zostaty wtasciwe dokumenty gwarancyjne.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji Inwestor moze zagda¢ naprawienia
szkody z powodu istnienia wady.

Inwestor ma prawo cedowacd na osoby trzecie wszelkie prawa i roszczenia przystugujgce
mu z tytutu rekojmi lub gwarancji.

§12
KARY UMOWNE | ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA

Inwestor jest uprawniony do otrzymania od Wykonawcy kar umownych
w nastepujacych przypadkach, niezaleznie od powstania szkody lub jej wysokosci:

(a) za niedotrzymanie przez Wykonawce terminu zakornczenia prac projektowych
okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1) lit. (a) Umowy —w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego netto przewidzianego w Harmonogramie rzeczowo — finansowym za
wykonanie Projektu, za kazdy dzier opdznienia,

(b) za niedotrzymanie przez Wykonawce terminu wykonania Inwestycji, okreslonego
w § 5 ust. 1 pkt 1) lit. (b) Umowy — w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
brutto wynagrodzenia umownego netto przewidzianego w Harmonogramie
rzeczowo — finansowym za wszelkie inne prace, anizeli wykonanie Projektu,

(c) opdinienia Wykonawcy w usunieciu usterek w okresie gwarancji lub rekojmi —w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzied opdzinienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
odniesieniu do ustalonego zgodnie z Umowa terminu na usuniecie wad lub
brakow;

(d) odstgpienia od Umowy przez Inwestora z przyczyn z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci stanowigcej 10% wynagrodzenia netto okreslonego w
§ 8 ust. 1 Umowy, a w przypadku odstgpienia cze$ciowego - 10% wynagrodzenia
netto za zakres Umowy objety odstgpieniem,
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1.

(e) za powierzenie wykonania Robét Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom)
bez zgody Zamawiajgcego — w wysokosci 50 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

(f) za zawarcie nieprzedtozonej do uprzedniego zaakceptowania Zamawiajagcemu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
za dokonanie bez akceptacji jej zmiany — w wysokosci 50 000,00 zt za kazdy
przypadek,

(g) za niezasadny brak zaptaty Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy naleznego
wynagrodzenia — w wysokosci 100 000,00 zt za kazdy przypadek;

(h) za niestosowanie przepisow BHP, za kazdy stwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przypadek Wykonawca zaptaci kare wedtug nastepujacego
taryfikatora:

i. 500 zt za kazdy przypadek niestosowania przez pracownika wymaganych
srodkéw ochrony indywidualnej, obuwia, odziezy roboczej,

ii. 5 000 zt za organizowanie i prowadzenie prac z naruszeniem zasad i
przepiséw BHP, w tym stwierdzenie braku przeszkolenia, uprawnien ,
badan, dopuszczenie do pracy pracownika w stanie nietrzezwosci,
palenie papierosdw w miejscach do tego niewyznaczonych.

Inwestorowi przystuguje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci faktycznie poniesionej szkody, jezeli wartos¢ szkody
przekracza kwote uzyskanych kar umownych.

Maksymalna ilos¢ kar umownych, do jakich zaptaty zobowigzany ma by¢ Wykonawca nie
moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 8 ust. 1 umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wynikte na Terenie Budowy oraz szkody
powstate w zwigzku z realizacjg Umowy na terenach przylegajgcych do Terenu Budowy.

Niezaleznie od ochrony ubezpieczeniowej CAR, Wykonawca zobowigzany jest posiadaé
przez caty okres realizacji Inwestycji (nie krocej niz do czasu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie + 30 dni) wtasne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (zatgcznik nr
..... do Umowy) do kwoty nie nizszej niz wynagrodzenie Wykonawcy netto wskazane w §
8 ust. 1 Umowy, zawarte na warunkach zwyczajowo przyjetych dla wykonawcdéw prac
projektowych oraz generalnych wykonawcéw robdét budowlanych. Polisa udzielona na
okres krétszy niz realizacja Inwestycji bedzie przedtuzana najpdzniej na 30 dni przed
uptywem okresu jej obowigzywania. W przypadku braku przedtozenia polisy OC w ww.
terminie, spetniajacej warunki okreslone w niniejszym ustepie, Inwestor ma prawo
zawrzeé¢ umowe ubezpieczenia OC Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko i ma prawo potracic¢
sktadke z wynagrodzenia Wykonawcy lub udzielonego zabezpieczenia, a gdy zostaty one
wyczerpane, Inwestor moze dochodzi¢ zwrotu kwoty sktadki na zasadach ogdlnych.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W przypadku wykonywania przez Wykonawce (oraz odpowiednio Podwykonawce
i dalszych podwykonawcéw) Inwestycji, poszczegdlnych obowigzkéw umownych, w tym
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Prac projektowych, Robét i/lub Robdt Dodatkowych badZz Robdt Zamiennych niezgodnie
z Umowg lub gdy Wykonawca nie dopetnia swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,
badz gdy Wykonawca dopuszcza sie opdinienia w wykonywaniu poszczegdlnych
obowigzkéw umownych, w tym Prac Projektowych lub Robdét w stosunku do
Harmonogramu rzeczowo — finansowego o wiecej niz 30 (trzydziesci) dni, Inwestor ma
prawo zgdac od Wykonawcy wstrzymania sie z nieprawidtowym wykonywaniem Umowy
lub przyspieszenia prowadzenia prac lub wykonywania czynnosci stanowigcych
obowigzek Wykonawcy, zakreslajgc termin do usuniecia nieprawidtowosci badz
opdznienia. W wypadku niedotrzymania przez Wykonawce dodatkowego terminu nie
dtuzszego niz 30 (trzydziesci) dni, Inwestor ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, przy czym uprawnienie to wygasa z chwilg usuniecia
nieprawidtowosci (potwierdzonym protokotem podpisanym przez Inspektora Nadzoru)
badZ wymienionego powyzej opdznienia.

Niezaleznie od postanowienia ust. 1 Inwestor oraz innych uprawnien wynikajacych z
niniejszej Umowy lub przepisdw prawa powszechnie obowigzujgcego Inwestor ma prawo
do odstgpienia od Umowy w terminie do 90 dni od chwili stwierdzenia ktéregokolwiek z
ponizszych naruszen lub okolicznosci:

i. nastgpi likwidacja lub rozwigzanie przedsiebiorstwa Wykonawcy lub wobec
Wykonawcy wystgpig inne okolicznosci, ktére wskazywa¢ bedg na to, ze
Wykonawca nie posiada zdolnosci organizacyjnych lub finansowych,
zapewniajgcych terminowg i prawidtowg realizacje Umowy,

ii. Wykonawca przerwat realizacje Prac projektowych lub Robdt i nie realizuje ich bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego 14-
dniowego terminu,

iii. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Prac projektowych lub
Robdt i nie podjat ich pomimo dodatkowego wezwania ze strony Inwestora i
wyznaczenia dodatkowego 14-dniowego terminu,

iv.  Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z uméw zawartych z
Podwykonawcami pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego 7 (siedmio)
dniowego terminu,

v. Wykonawca daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiemukolwiek
przedstawicielowi Inwestora lub Inspektorowi Nadzoru jakagkolwiek korzysé
materialng, prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng wartosciowg rzecz lub inne
Swiadczenie jako zachete lub nagrode:

1. za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od dziatania zwigzanego z
realizacjg Umowy lub

2. za okazywanie lub wstrzymanie sie od okazywania przychylnosci lub
nieprzychylnosci jakiejkolwiek osobie zwigzanej z realizacjg Umowy,

vi.  Wykonawca zatrudnit Podwykonawce z naruszeniem postanowiern Umowy,

vii. Wykonawca w inny sposdéb narusza istotne postanowienia Umowy,
w szczegdlnosci dotyczace termindw odbiorow, wspoétdziatania z Inwestorem przy
realizacji przedmiotu Umowy, podwykonawstwa, zachowania w tajemnicy
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postanowiel umownych i pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego 7 -
dniowego terminu nie zaniecha tych naruszen,

viii.  osiggniety zostat maksymalny limit kar umownych, wskazany w § 12 ust. 3
Umowy,

ix. Wykonawca nie dokonat zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, co spowodowato konieczno$¢ bezposrednich zaptat przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz jednego Ilub wiekszej liczby
Podwykonawcoéw lub Dalszych Podwykonawcoéw na tgczng sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

X.  Wykonawca razgco narusza przepisy BHP lub p.poz.,

xi.  Wykonawca dokonat cesji wierzytelno$ci wynikajgcych z Umowy na rzecz oséb
trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy pod rygorem niewaznosci winno by¢ ztozone
drugiej Stronie na pismie i zawieraé uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron powstajg nastepujace
obowigzki:

(a) Wykonawca przy udziale Inwestora sporzadzi protokdt inwentaryzacji Robot, w
tym robdt w toku oraz zakupionych i jeszcze niewbudowanych Materiatéw,
wyrobow, urzadzen; przy czym w przypadku nieusprawiedliwionego
niestawiennictwa Wykonawcy Inwestor uprawniony jest do przeprowadzenia
inwentaryzacji jednostronnie pod warunkiem, ze Wykonawca byt poinformowany
o tej czynnosci co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem,

(b) Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy i wykonane Roboty Budowlano-
Montazowe, Roboty Zamienne i Roboty Dodatkowe, na koszt tego podmiotu,
z ktérego winy nastgpito rozwigzanie Umowy.

Czesciowe odstgpienie od Umowy nie wytgcza obowigzku zaptaty za Prace projektowe lub
Roboty prawidtowo wykonane i odebrane do dnia odstgpienia oraz uiszczenia kar
umownych lub odszkodowania zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy. Odstgpienie od
Umowy nie pozbawia Inwestora prawa do zrealizowania, w tym zaspokojenia sie z
udzielonych zabezpieczen.

W przypadku czesciowego odstgpienia od umowy, do zakresu nieobjetego odstgpieniem
nadal zastosowanie majg postanowienia niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci
postanowienia regulujgce odpowiedzialno$¢ oraz obowigzki Wykonawcy oraz udzielone
przez niego gwarancje, rekojmie.

§14
OSOBY DZIAtAJACE W IMIENIU STRON

Przed rozpoczeciem wykonywania Robét jest zobowigzany powotac Kierownika Budowy
posiadajgcego uprawnienia budowlane i ubezpieczenie zgodnie z postanowieniami Prawa
Budowlanego.
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Inwestor powota przed rozpoczeciem wykonywania Robét Budowlano — Montazowych
Inspektora Nadzoru, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia kwalifikacje i
ubezpieczenie zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

Inwestora w sprawach Inwestycji reprezentu;ja:
(a) w zakresie Prac projektowych: .....
(b) w zakresie technicznym : Inspektor Nadzoru .....
(c) w zakresie rzeczowo-finansowym: ..........
Wykonawce reprezentuja:
(a) w zakresie Prac projektowych: .....
(b) w zakresie technicznym: Kierownik Budowy .....

(c) w zakresie rzeczowo-finansowym: ......

§15
PRAWA AUTORSKIE

W przypadku wykonania przez Wykonawce jakiegokolwiek utworu w rozumieniu
przepisdw prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym w szczegélnosci Projektu oraz
innej dokumentacji, Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowag przenosi
na Inwestora — z chwilg wytworzenia — wtasnos$¢ przekazanych nosnikéw oraz petnie
autorskich praw majgtkowych wraz z prawami zaleznymi (w tym do rozporzadzania i
korzystania z praw zaleznych) do utwordw, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na
wszelkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci na nastepujacych polach eksploatacji:

a. utrwalania, zwielokrotniania utwordw, ich czesci lub elementéow wszelkimi
technikami, w tym zapisu magnetycznego, zapisu technikg swiattoczutg, cyfrows,
optyczng, audiowizualng, drukarsky, komputerowa, wprowadzanie do pamieci
komputera na dowolnej liczbie komputeréw, wprowadzanie do pamieci smartfondéw,
tabletéw oraz wszelkich innych urzadzeniach tego typu, a takie zapisywanie w
nieograniczonej ilosci:

i. we wszelkich formatach znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy, jak i
wprowadzonych po dacie jej zawarcia,

ii. na wszelkich nosnikach danych, w tym w szczegélnosci: wydrukach
papierowych, dyskach twardych, pamieci: cyfrowej, masowej, zewnetrznej
oraz trwatych nosnikach danych, nie wytaczajac nosnikéw cyfrowych,
analogowych, audiowizualnych, kaset, ptyt kompaktowych, dyskietek, kart
pamieci, pamieci SSD, pamieci USB, COROM, CD ROM XA, CD-R, CD-RW, CD
Graphic, CD text, CD EXTRA, CD-l, CD-MO, CD-G VCD, SVCD, DVD, DVDD+
+RW, DVD RR, DVD - RW, DVD ROM, DVD Video, DVD Audio, Blue Ray Disc,
HHDCF, MMS, MC, ptyt gramofonowych (LP), minidisc, BETA, DAT, HDD, VHS,
BETA, VIDEO 8, taSm magnetycznych,

b. obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono utwar lub jego czesé,
w tym w szczegdlnosci uzyczenie, najem, dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy,
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c. rozpowszechniania utworu lub jego czesci w dowolny sposéb, w tym
w szczegdlnosci w sieciach Internet i innych sieciach teleinformatycznych,
multimedialnych i komputerowych, wystawienie, wyswietlenie, prezentacje
multimedialne, odtworzenie w tym publiczne, udostepnienie, przekazywanie,
przesyfanie, nadawanie, w tym za pomoca wizji lub fonii innym podmiotom w tym, w
celu sporzadzenia opracowan, a takze publiczne udostepnianie Projektéw w taki
sposob, aby kazdy mdgt mieé¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,

d. wykorzystywania utworu lub jego czesci w innych projektach, opracowaniach,
sprawozdaniach oraz innych utworach,

e. wykonywania wszelkich praw zaleinych, w szczegdlnosci prawo do zezwalania
na wykonywanie praw zaleznych i dokonywanie opracowan utworu lub jego czesci,
prawo do dokonania zmian, przerdbek, skrétéow, kontynuacji, adaptacji, aktualizacji
oraz opracowania innej jego wersji, a takze prawo do zezwalania na rozporzadzanie i
korzystanie z opracowan utworu,

f. uzytkowania utworu lub jego czesci na wiasny uzytek i uzytek osdéb trzecich, w tym w
szczegdlnosci przekazywanie utworu lub jego czesci jako podstawe lub materiat
wyjsciowy do wykonania innych opracowan.

Niezaleznie od przeniesienia catosci majatkowych praw autorskich do dokumentacji lub
innych utworéw, Wykonawca nie zachowuje wytgcznego prawa zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego i przenosi je na Inwestora w petnym zakresie
w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowsa.

Wszelkie majgtkowe prawa autorskie nabyte przez Inwestora na mocy niniejszej Umowy
nie sg ograniczone w czasie ani terytorialnie.

W przypadku skierowania przez osobe trzecig, ktorej przystugujg prawa autorskie do
utwordw, o ktérych mowa w ust. 1 jakichkolwiek roszczen cywilnoprawnych przeciwko
Inwestorowi w zakresie za jaki odpowiada Wykonawca, Wykonawca, pod warunkiem
uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o skierowaniu roszczen oraz braku dokonywania
przez Inwestora jakichkolwiek czynnosci bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcg, w
tym w szczegdlnosci uznania lub zaspokojenia roszczen, zobowigzuje sie:

a. zwolni¢ Inwestora z obowigzku zaptaty jakichkolwiek odszkodowan lub
zados¢uczynien z tytutu naruszenia praw autorskich do utworu,

b. pokry¢ koszty poniesione przez Inwestora w zwigzku z podniesieniem przez osobe
trzecig powyzszych roszczen (w tym roszczen o zaniechanie),

c. pokry¢ poniesione przez Inwestora koszty zasgdzonych przez sad innych obowigzkéw
zmierzajgcych do usuniecia skutkéw naruszen, jak w szczegdlnosci kosztéw ztozenia
publicznego oswiadczenia o odpowiedniej tresci i formie.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na wprowadzanie przez Inwestora wszelkich
modyfikacji w utworach, o ktérych mowa w ust. 1, a takze ich dekompilacji i ponownej
kompilacji.

Wykonawca upowaznia Inwestora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
osobistych, o ktérych mowa w art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
a w szczegdblnosci do decydowania o:

36



a. sposobie oznaczenia utworéw nazwiskiem ewentualnie pseudonimem Autora, z
zastrzezeniem zachowania przez Inwestora wymogdéw wynikajgcych z przepiséw
prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym w szczegdlnosci prawa budowlanego,

b. nienaruszalnosci tresci i formy utworu,

c. pierwszym udostepnieniu utworu publicznosci,
d. nadzorze nad sposobem korzystania z utworu,
e. zachowaniu integralnosci utworu,

f. rozporzadzaniu i korzystaniu z opracowan utworu oraz do udzielania zezwolen na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan utworu przez inne podmioty.

7. Wykonawca zobowigzuje sig, ze nie bedzie wykonywat w stosunku do Inwestora, ani jego
nastepcow prawnych swych autorskich praw osobistych.

8. Strony wyraznie o$wiadczajg, iz celem postanowien niniejszego paragrafu oraz intencjg
stron jest nabycie przez Inwestora praw witasnosci intelektualnej powstatych w wyniku
wykonywania obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej Umowy, w najszerszym
mozliwym zakresie, w szczegdlnosci nabycie catosci autorskich praw majgtkowych
zwtaszcza do Projektu oraz wszelkiej innej dokumentacji projektowej, wykonawczej,
branzowej lub powykonawcze;j.

§16
INNE POSTANOWIENIA,

1. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy na
jakiekolwiek osoby trzecie bez uzyskania pisemnej uprzedniej zgody Inwestora pod
rygorem niewaznosci czynnosci.

2. Z dniem podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Wykonawca przeniesie na Inwestora
wszelkie prawa wynikajace z gwarancji i rekojmi za wady fizyczne rzeczy — materiatow
uzytych w zwigzku z realizacjag Umowy przy realizacji Inwestycji, przystugujace mu wobec
podmiotéw, od ktérych nabyt te materialy (w stosunku do ktérych
przystuguja/przystugiwa¢ mu moga roszczenia z tytutu gwarancji badz rekojmi), co jest
warunkiem koniecznym zaptaty faktury koricowe;j.

§17
INFORMACIJE CHRONIONE

§ OCHRONA INFORMACII
1. Jako Informacje Chronione rozumie sie wszelkie dane i informacje przekazywane przez Strone
niniejszej Umowy drugiej Stronie lub uzyskane w inny sposdb przy okazji lub  w zwigzku
z prowadzeniem negocjacji, realizacjg umowy lub wykonywaniem ustug, w jakiejkolwiek
formie, a w szczegdlnosci:
a) informacje organizacyjno-prawne, ekonomiczne, techniczne, informatyczne,
technologiczne, handlowe, finansowe, rynkowe i inne podobne informacje zwigzane
z prowadzeniem dziatalnosci przez Zlecajgcego lub przez Spétki pod firmg: ORLEN
Spoétka Akcyjna z siedzibg w Ptocku (,,ORLEN S.A.”) oraz spotki handlowe bedace jej
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jednostkami  zaleznymi w  rozumieniu  Miedzynarodowego  Standardu
Sprawozdawczosci Finansowej 10 — skonsolidowane sprawozdania finansowe lub
innego standardu znajdujgcego zastosowania w jego miejsce;

b) informacje dotyczace przebiegu, tresci i rezultatu prowadzonych pertraktacji
ugodowych, negocjacji, spotkan, konferencji, wtaczajgc rozmowy telefoniczne i
korespondencje mailowg, pozostajagcych w zwigzku ze wspodtpracg pomiedzy
Stronami;

c) wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, akta, materiaty utrwalone za pomoca
elektronicznych nosnikéw informacji lub innych srodkdéw technicznych;

d) informacje sensytywne w rozumieniu Programu Zgodnosci EOP;

e) uzyskane w dowolny sposéb przy okazji lub w zwigzku z wykonywaniem niniejszej
Umowy/Ustugi.

2. Kontrahent/Wykonawca/Zleceniobiorca/Strony moze/moga wykorzysta¢ wszelkie posiadane
przez siebie Informacje Chronione wylgcznie dla celéw zwigzanych z przygotowaniem i
realizacjg niniejszej Umowy/Ustugi.

3. Zabronione jest korzystanie z Informacji Chronionych w innym celu niz realizacja niniejszej
Umowy/Ustugi.

4. Wykorzystanie Informacji Chronionych do jakichkolwiek innych celéw niz okreslone w ust. 2
stanowi naruszenie postanowien niniejszego paragrafu.

5. Strony postanawiajg, ze Informacje Chronione bedg przekazywane pomiedzy nimi w formie
zapewniajgcej brak dostepu osdéb trzecich.

6. Kontrahent/Wykonawca/Zleceniobiorca/Strony zobowigzany/ne jest/sg w sposdéb nalezyty
zabezpieczyé przed udostepnieniem osobom trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty
zawierajgce Informacje Chronione posiadane przez siebie, w tym réowniez dokumenty
utrwalone za pomocg elektronicznych nosnikdw informacji lub innych $rodkéw technicznych,
ktére zawierajg Informacje Chronione.

7. Kontrahent/Wykonawca/Zleceniobiorca/Strony nie moze/mogg przekazywaé ani ujawniac
Informacji Chronionych osobom trzecim i jest/sg zobowigzany/ne dotozy¢é w swoim zakresie
wszelkich staran, aby takiemu przekazaniu lub ujawnieniu zapobiec. Za osoby trzecie uwazane
sg wszystkie osoby, wtgczajgc pracownikdédw Stron, nie biorgce udziatu w realizacji niniejszej
Umowy/Ustugi.

8. Kontrahent/Wykonawca/Zleceniobiorca w przypadku zlecenia wykonania niniejszej umowy
osobom trzecim (podwykonawcom) w dalszym ciggu utrzymuje odpowiedzialnos¢ za
powierzone Informacje Chronione. W tym przypadku
Kontrahent/Wykonawca/Zleceniobiorca/Strony zobowigzany jest zapewnié przestrzeganie
obowigzku zachowania poufnosci okresSlonego w niniejszej Umowie na zasadach
odpowiadajgcych jego wtasnym zobowigzaniom w tym zakresie. Za realizacje obowigzku, o
ktorym mowa w zdaniu poprzednim, przez osoby trzecie
Kontrahent/Wykonawca/Zleceniobiorca/Strony odpowiada jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

9. Obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy obowigzujg od momentu zawarcia i trwajg
bez ograniczenia czasowego / przez okres ..... lat od momentu zakonczenia realizacji ustugi
okreélonej w ust. 2/ realizacji zadar okreélonych w umowie okreslonej w ust. 22,

10.0bowigzek zachowania w tajemnicy Informacji Chronionych nie dotyczy informacji:

a) ktére sg powszechnie dostepne, jezeli zostaty podane do publicznej wiadomosci w inny sposéb
niz przez naruszenie postanowien niniejszej Umowy;
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b) ujawnionych przez Strone na zadanie osoby trzeciej, jezeli osoba trzecia jest podmiotem
uprawnionym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa do zadania ujawnienia takich
informacji;

c) ktdre sg zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody ze
strony uprawnionego przedstawiciela Zleceniodawcy.

11.Po zakohczeniu obowigzywania Umowy, niezaleznie od powodu jej zakonczenia,
Kontrahent/Wykonawca/Zleceniobiorca zwrdci wszystkie otrzymane od Zleceniodawcy
Informacje Chronione w terminie do 7 dni liczagc od dnia zakoriczenia realizacji niniejszej
umowy. Natomiast Informacje Chronione przechowywane elektronicznie usunie ze swoich
zasobdéw komputerowych oraz nosnikdéw informacji. Kontrahent/Wykonawca/Zleceniobiorca
dopilnuje, azeby taka czynnos$¢ wykonaty réwniez podmioty trzecie, ktérymi Kontrahent
postuzyt sie w celu realizacji Umowy oraz wszyscy jego pracownicy. Na zgdanie Zleceniodawcy
Kontrahent bedzie zobowigzany do ztozenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
oswiadczenia o nalezytym wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w niniejszym ustepie.

12.Niezaleznie od pozostatych postanowien niniejszego paragrafu, jedna Strona moze w kazdym
przypadku zgdac od drugiej Strony wydania lub zniszczenia wszelkich dokumentdw i ich kopii,
o ile dokumenty te lub kopie zawierajg Informacje Chronione.

13.Jakiekolwiek postanowienia niniejszego paragrafu nie wytaczajg dalej idacych zobowigzan
dotyczacych ochrony informacji przewidzianych w bezwzglednie obowigzujacych przepisach
prawa, w szczegblnosci Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993
roku (Dz.U. z 2026 r. poz. 85 z pdin. zm.). Informacje, o ktérych mowa w definicji Informacji
Chronionych, nalezy traktowac jako tajemnice przedsiebiorstwa chroniong w mysl ustawy
wymienionej w zdaniu poprzednim.

14 Kontrahent/Wykonawca/Zleceniobiorca/Strony ponosi/szg odpowiedzialno$é za naruszenie
niniejszej Umowy oraz za niezachowanie nalezytej starannosci przy wykonywaniu zobowigzan
natozonych na niego niniejszym paragrafem.

15.0dpowiedzialno$¢, o ktdrej mowa ust. 14, obejmuje dziatania i zaniechania innych 0séb, ktére
na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego
z Kontrahentem/Wykonawcg/Zleceniobiorcg/Strong lub nawet bez takiego tytutu prawnego,
weszty w posiadanie Informacji Chronionych Zleceniodawcy bedgcych w posiadaniu
Kontrahenta/Wykonawcy/Zleceniobiorcy/Strony.

16.W przypadku niewykonania lub nienaleiytego wykonania obowigzku okreslonego
w niniejszej Umowie przez Kontrahenta/Wykonawce/Zleceniobiorce/Strone, w tym w
szczegoblnosci w przypadku:

a) nieuprawnionego przekazania lub ujawnienia Informacji Chronionej osobie trzeciej
bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy;

b) nieuprawnionego udostepnienia czy powielenia Informacji Chronionej w jakiejkolwiek innej
formie;

c) wykorzystywania Informacji Chronionej w innym celu niz okreslony w ust. 2.

Kontrahent/Wykonawca/Zleceniobiorca/Strona zaptaci kare umowng w kwocie 100 000 zt za
kazde naruszenie.

17.Zleceniodawcy/Zlecajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania wyzszego niz
kwota kary okreslona w ust. 16.

18.Kontrahent, w przypadku zlecenia lub powierzenia na jakiejkolwiek podstawie wykonania
zadan okreslonych w ust. 2 niniejszej Umowy w jakiejkolwiek czesci osobie trzeciej, przyjmuje
na siebie obowigzek zagwarantowania poufnosci informacji przeztg osobe zgodnie
z wymogami ust. 7 Umowy. Celem unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony precyzuja, ze
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Kontrahent odpowiada réwniez za dziatania jak i zaniechania swoich pracownikéw,
wspotpracownikéw i reprezentantéw, jak za swoje dziatania i zaniechania.

19.w przypadku udostepnienia Kontrahentowi/Wykonawcy/Zleceniobiorcy/Stronie
przez Zleceniodawce swojej sieci teleinformatycznej, Kontrahent/ Wykonawca/
Zleceniobiorca/ Strona zobowigzuje sie do stosowania wewnetrznych regut obowigzujgcych u
Zleceniodawcy zwigzanych z bezpieczeristwem teleinformatycznym.

W przypadku koniecznosci udostepnienia Kontrahentowi/ Wykonawcy/ Zleceniobiorcy/ Stronie
dokumentdw dotyczacych Tajemnicy Przedsiebiorstwa w Energa—Operator S.A., utworzonych
w oparciu o Ustawe o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U.
2 2026 r. poz. 85 z pdzn. zm.), Kontrahent/Wykonawca/Zleceniobiorca/Strona zobowigzuje
sie dotrzymac poufnosci tych informacji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

20.Zadna ze Stron nie jest uprawniona do uzywania nazwy drugiej Strony we wifasnych
materiatach reklamowych, bez uprzedniej zgody drugiej Strony w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§18
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony os$wiadczajg, ze wzajemnie udostepniajg sobie dane osobowe swoich
reprezentantéw, pracownikow lub wspodtpracownikdw zaangazowanych w realizacje
Umowy, w zakresie obejmujacym ich stuzbowe dane kontaktowe jak np. imie i nazwisko,
stanowisko stuzbowe, numer telefonu stuzbowego, adres stuzbowego e-mail, miejsce
wykonywania pracy, a takze dane dotyczace wykonywanego zawodu, czy formy dziatalnosci
gospodarczej.

2. Strony zobowigzane sg do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w
zwigzku z dostepem do danych osobowych ktdre sg przetwarzane przez drugg Strone (w tym
sposobu zabezpieczenia danych osobowych) i nie mogg by¢ ujawnione osobom trzecim (tzn.
osobom innym niz Strony umowy), bez pisemnej zgody drugiej strony, chyba ze obowigzek
przekazania takich informacji jest konieczny dla prawidtowego wykonania umowy lub wynika
Z przepisdOw prawa. Strony zobowigzg pracownikdéw oraz wszystkie osoby zwigzane w
jakikolwiek sposéb z wykonywaniem Umowy do zachowania w poufnosci informacji
pozyskanych w zwigzku z wykonywaniem Umowy przez czas jej trwania oraz po jej
zakoriczeniu na zasadach opisanych w § 17 (POUFNOSC).

3. Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby jg reprezentujgce, pracownicy, wspdtpracownicy oraz
inne osoby, ktérych dane osobowe zostaty lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu
zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostaty lub zostang
poinformowane, ze druga Strona jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu
RODO oraz ze odpowiednio zapoznaty lub zapoznajg sie z informacjg o zasadach ich
przetwarzania.

4. Udostepnienie przez Strony danych osobowych oséb, o ktérych mowa powyzej, nie
nastepuje w celu ich powierzenia do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmuja do
wiadomosci, ze jesli bedg dokonywac dalszego przetwarzania udostepnionych przez drugg
Strone danych osobowych lub bedg zbiera¢ od ww. oséb inne dane osobowe lub je
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przetwarzac¢, bedg w tym zakresie administratorem danych i zobowigzane beda wypetnic
wszystkie obowigzki administratora danych wynikajgce z przepiséw o ochronie danych
osobowych. Strony nie bedg ponosi¢ odpowiedzialnosci za niezgodne z przepisami dziatania
i zaniechania drugiej Strony.

Informacja o zasadach przetwarzania przez Strony danych osobowych oséb, o ktédrych mowa
powyzej oraz o przystugujgcych tym osobom prawach w zwigzku z przetwarzaniem ich
danych osobowych dostepne sg na nastepujacych stronach internetowych Stron:

e Energa-Operator S.A. na stronie internetowe] https://energa-operator.pl/dane-
osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci

O e ———————— w Zafaczniku nr ....... do niniejszej umowy/ lub na stronie

Wykonaweca jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z Umowag, a w szczegélnosci za udostepnienie osobom nieupowaznionym. W
przypadku powstania szkody zwigzanej z niewykonaniem postanowien ust.1-5 niniejszego
paragrafu, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych, bez
wzgledu na inne roszczenia stuzgce Stronie na podstawie Umowy lub bezwzglednie
obowigzujgcych przepiséw prawa. Ponadto kazda ze Stron ma prawo zazadaé i dochodzié od
drugiej Strony zwrotu wszelkich kosztéw sadowych i kosztéw zastepstwa procesowego, bez
wzgledu na inne roszczenia stuzgce Stronie na podstawie Umowy lub przepiséw prawa. W
przypadku, gdyby w trakcie realizacji przedmiotu umowy wymagane byto przetwarzanie
danych osobowych Strony zobowigzujg sie do zawarcia odrebnej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Jezeli bedzie taka potrzeba to umowe taka przygotuje
Zamawiajgcy i przekaze jg do Wykonawcy.

§19
KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

1. Kazda ze Stron (Inwestor / Zamawiajgcy/ Wykonawca)
os$wiadcza, ze w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy zachowa nalezyta
staranno$¢ i stosowac sie bedzie do wszystkich obowigzujgcych Strony przepiséw
prawa w zakresie przeciwdziatania korupcji wydanych przez uprawnione organy
w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarowno bezposrednio, jak i dziatajac
poprzez kontrolowane lub powigzane podmioty gospodarcze Stron.

2. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze wdrozyta procedury
przeciwdziatania korupcji i konfliktowi intereséw.
3. Kazda ze Stron dodatkowo oswiadcza, ze w zwigzku

z wykonywaniem niniejszej Umowy stosowa¢ sie bedzie do wszystkich
obowigzujgcych Strony wymagan i regulacji wewnetrznych odnosnie standardow
etycznego postepowania, przeciwdziatania korupcji, zgodnego zprawem
rozliczania transakcji, kosztéw i wydatkow, konfliktu intereséw, wreczania i
przyjmowania upominkdéw oraz anonimowego zgtaszania i wyjasniania
nieprawidtowosci, zaréwno bezposrednio, jak i dziatajgc poprzez kontrolowane lub
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powigzane podmioty gospodarcze Stron.
4, Strony zapewniaja, ze w zwigzku z zawarciem i realizacjg
niniejszej Umowy Zzadna ze Stron, ani zaden zich wiascicieli, udziatowcow,
akcjonariuszy, cztonkéw zarzadu, dyrektoréw, pracownikéw, podwykonawcéw, ani
tez zadna inna osoba dziatajgca w ich imieniu, nie dokonywata, nie proponowata,
ani nie obiecywata, ze dokona, nie zaproponuje, ani tez nie obieca, ze dokona, ani
nie upowazni do dokonania zadnej ptatnosci lub innego przekazu stanowigcego
korzy$¢ finansowa, ani tez zadnej innej korzysci bezposrednio lub posrednio
zadnemu z nizej wymienionych:
(i) cztonkowi zarzadu, dyrektorowi, pracownikowi ani agentowi Strony lub
ktéregokolwiek kontrolowanego lub powigzanego podmiotu gospodarczego Stron,
(i) funkcjonariuszowi publicznemu, rozumianemu jako osobie fizycznej petnigcej
funkcje publiczng w znaczeniu nadanym temu pojeciu w systemie prawnym kraju, w
ktérym dochodzi do realizacji niniejszej Umowy, lub w ktérym znajdujg sie
zarejestrowane siedziby Stron lub ktéregokolwiek kontrolowanego lub powigzanego
podmiotu gospodarczego Stron;
(iii) partii politycznej, cztonkowi partii politycznej ani kandydatowi na urzad panstwowy;
(iv) agentowi ani posrednikowi w zamian za opfacenie kogokolwiek z wyzej
wymienionych;
ani tez
(v) innej osobie lub podmiotowi — w celu uzyskania ich decyzji, wptywu lub dziatan
mogacych skutkowac jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub
tez w dowolnym innym niewtasciwym celu, jezeli dziatanie takie narusza lub
naruszatoby przepisy prawa w zakresie przeciwdziatania korupcji wydane
przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zaréwno
bezposrednio, jak i dziatajgc poprzez kontrolowane lub powigzane podmioty
gospodarcze Stron.
d. Strony s zobowigzane do niezwiocznego wzajemnego informowania sie
o kazdym przypadku naruszenia postanowien niniejszej klauzuli antykorupcyjnej. Na
pisemny wniosek kazdej ze Stron, druga Strona niezwtocznie dostarczy informacje i udzieli
odpowiedzi na uzasadnione pytania, ktére dotyczy¢ bedg wykonywania niniejszej Umowy
w zakresie zgodnosci z postanowieniami niniejszej klauzuli antykorupcyjnej.
2. Kazda ze Stron zaswiadcza, iz w okresie realizacji niniejszej Umowy zapewnia
kazdej osobie dziatajgcej w dobrej wierze mozliwo$¢ zgtaszania naruszen prawa za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres: naduzycia@energa-operator.pl.
3. W przypadkach stwierdzenia podejrzenia dziatan korupcyjnych dokonanych w
zwigzku lub w celu wykonania niniejszej Umowy przez jakichkolwiek przedstawicieli
kazdej ze Stron, Strony zobowigzujg sie do wspdtpracy w dobrej wierze w celu wyjasnienia
okolicznosci dotyczgcych mozliwych dziatan korupcyjnych.

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE
Zmiany do Umowy wymagajg formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Niewaznos$¢ lub bezskutecznos¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej Umowy nie
powoduje niewaznosci lub bezskutecznosci pozostatych postanowien niniejszej Umowy.
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10.

11.

W przypadku niewaznosci lub bezskutecznosci ktéregokolwiek z postanowien niniejszej
Umowy Strony zobowigzujg sie podjaé¢ negocjacje w dobrej wierze, celem zastgpienia
niewaznego lub bezskutecznego postanowienia niniejszej Umowy innym waznym
postanowieniem, majacym podobne, lecz w zadnym razie nie gorsze, konsekwencje
ekonomiczne dla Stron, o ile nie spowoduje to zmiany istotnych warunkéw niniejszej
Umowy, a bezwzglednie obowigzujgce przepisy, ktodre znajdujg zastosowanie w miejsce
niewaznych lub bezskutecznych postanowien, nie stanowig inacze;j.

Niewykonanie przez Strone jakiegokolwiek uprawnienia lub roszczenia przystugujacego
tej Stronie na mocy niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia sie tego lub jakiegokolwiek
innego uprawnienia lub roszczenia.

Zobowigzania Stron okreslone w niniejszej Umowie sg wazne, a postanowienia niniejszej
Umowy stosowane rowniez w przypadku, gdy ktorakolwiek ze Stron i/lub Spdtka ulegng
przeksztatceniu w inng osobe prawng badz tez ulegng potaczeniu z innym podmiotem.

Wszelkie zawiadomienia i oswiadczenia przewidziane niniejszg Umowg winny by¢
sporzgdzane na pisSmie, pod rygorem niewaznosci i doreczone za potwierdzeniem odbioru
wiasciwej Stronie, przez postanica, pocztg kurierskg lub listem poleconym
na wtasciwy adres Strony wskazany w komparycji niniejszej Umowy.

Strony beda sie wzajemnie informowac o zmianie adresu wskazanego w komparycji
niniejszej Umowy z wykorzystaniem jednego ze sposobdéw opisanych w ust. 5 powyzej; w
przeciwnym wypadku zawiadomienia lub oswiadczenia dokonane na dotychczasowy
adres Strony uwazane bedg za skutecznie doreczone.

Wszelkie tytuty wystepujace w niniejszej Umowie majg charakter informacyjny i nie
wplywajg na jej interpretacje.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie powszechnie
obowigzujgce przepisy, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego.

Spory wynikte w zwigzku z wykonaniem Umowy Strony stara¢ sie beda rozstrzygnac
polubownie. W przypadku braku porozumienia spdr zostanie ostatecznie rozstrzygniety
przez rzeczowo wiasciwy sad powszechny dla Inwestora.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Inwestora, jeden dla Wykonawcy.

Zataczniki stanowig integralng czes¢ Umowy.
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